

UCHWAŁA Nr 4 PREZYDIUM RZĄDU

z dnia 3 stycznia 1951 r.

w sprawie planowego i sprawnego przygotowania realizacji inwestycji w 1951 roku.

W celu zabezpieczenia sprawniejszego przebiegu wykonania Planu Inwestycyjnego na 1951 rok, a w szczególności wczesnego przystąpienia do realizacji robót budowlanych, Prezydium Rządu uchwala, co następuje:

§ 1. Zainteresowane ministerstwa oraz władze centralne, realizujące inwestycje w ramach Planu Inwestycyjnego na 1951 rok, przeprowadzą w terminie do dnia 15 stycznia 1951 r. wszelkie czynności, związane z zatwierdzeniem założeń projektów inwestycji, realizowanych w 1951 r., jak też z zatwierdzeniem programów zakupów wyposażenia. W szczególnych przypadkach, w których zatwierdzenie założeń projektowych okaże się niemożliwe, zainteresowane ministerstwa i władze centralne powinny uzgodnić ostateczne terminy opracowania i zatwierdzenia założeń z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego (P. K. P. G.).

§ 2. 1. Zainteresowane ministerstwa i władze centralne obowiązane są zakończyć w terminie do dnia 15 stycznia 1951 r. wszelkie prace, związane z dokumentacją prawną oraz z lokalizacją nowych inwestycji, których realizację przewidziano w planie inwestycyjnym na 1951 r. Jedynie w wyjątkowych przypadkach termin ten może być — w odniesieniu do poszczególnych inwestycji — przesunięty po uzgodnieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego.

2. W specjalnie przyspieszonym trybie powinno być przeprowadzone postępowanie, związane z przejęciem terenów dla nowopowstających placów budów. W tym celu zainteresowane ministerstwa i władze centralne obowiązane są najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 1951 r. złożyć wnioski o zezwolenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na przejęcie nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji w 1951 r.

§ 3. W celu zabezpieczenia terminowego przystąpienia do robót inwestycyjnych w 1951 r. należy natychmiast podjąć i znacznie zintensyfikować prace, związane ze studiami wstępnymi, pomiarami oraz robotami geologicznymi, których wykonanie musi poprzedzić realizację inwestycji. W tym celu zainteresowani ministrowie obowiązani są do dnia 31 stycznia 1951 r. wydać zarządzenia, ustalające terminarz prac na rok 1951.

§ 4. W zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej w odniesieniu do inwestycji, realizowanych w 1951 r., należy zorganizować specjalną akcję na odcinku biur projektów zapewniającą możliwość jak najwcześniejszego przystąpienia do robót budowlanych i montażowych. W tym celu zainteresowane ministerstwa, którym podlegają biura projektów, powinny skontrolować i zatwierdzić harmonogramy prac wewnętrznych w biurach projektów pod kątem umożliwienia choćby częściowego rozpoczęcia robót na placach budowy w pierwszym kwartale 1951 r.

§ 5. 1. Właściwi inwestorzy obowiązani są podpisać umowy na podstawie zawartych uprzednio porozumień wstępnych w następujących terminach:

- 1) z biurami projektów — do dnia 15 stycznia 1951 r.,
- 2) z przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi — do dnia 31 stycznia 1951 r.,

3) z dostawcami maszyn, urządzeń i wyposażenia — do dnia 28 lutego 1951 r.

2. Do umów powinny być załączone wydawane indywidualnie dla każdego z inwestorów zaświadczenia oddziałów banków finansujących inwestycje, stwierdzające posiadanie przez inwestora w Planie Inwestycyjnym na 1951 r. środków na zrealizowanie planowych robót i dostaw.

3. W przypadku braku dokumentacji technicznej, umożliwiającej precyzyjne określenie zakresu i kosztu robót, podstawą umowy jest prowizoryczny szacunek, dokonany przez przedsiębiorstwo wykonawcze w ramach limitu finansowego na roboty budowlano-montażowe, przyznanego w Planie Inwestycyjnym na 1951 r. w danym tytule inwestycyjnym.

4. Przy braku dokumentacji technicznej umożliwiającej dokładne określenie rodzaju maszyn i urządzeń umowy z dostawcami krajowymi i centralami handlu zagranicznego mogą być zawierane po dniu 28 lutego 1951 r. według decyzji inwestora naczelnego lub centralnego.

5. Umowy z przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi są zawierane pomiędzy właściwym inwestorem a przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, obejmującym obowiązki generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca jest obowiązany zawrzeć umowy z innymi przedsiębiorstwami specjalizowanymi, pełniącymi funkcje sub-wykonawców, wynikające z ogólnego harmonogramu robót, sporządzonego przez generalnego wykonawcę.

§ 6. 1. Podstawą do ustalenia w umowach terminu wykonania powinien być ogólny harmonogram, który sporządzają:

- 1) w zakresie dostaw maszyn, urządzeń technicznych oraz wyposażenia — właściwi inwestorzy,
- 2) w zakresie robót budowlano-montażowych — właściwe przedsiębiorstwa, pełniące obowiązki generalnych wykonawców.

2. Inwestorzy obowiązani są uzgodnić wzajemnie harmonogramy dostaw i terminy robót budowlano-montażowych, ustalone w harmonogramie generalnego wykonawcy.

§ 7. Przedsiębiorstwa wykonawcze, które podpisały porozumienia wstępne z inwestorami w zakresie nowych inwestycji, objętych planem na rok 1951, powinny w okresie zimowym tj. pomiędzy 1 stycznia 1951 r. a 31 marca 1951 r. zorganizować nowe place budów.

§ 8. Zainteresowane ministerstwa i władze centralne powinny zgłosić Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 1951 r. wnioski o powołanie nowych dyrekcji budów. Wnioski te powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności powołania dyrekcji budów oraz ich preliminarze finansowe wraz z etatami stanowisk.

§ 9. 1. W związku z poważnie rosnącym planem produkcji budowlano-montażowej ministerstwa, którym podlegają przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, powinny opracować do dnia 15 stycznia 1951 r. plan mobilizacji kadr w ciągu roku.

2. W okresie zimowym powinien być szczególnie intensywnie realizowany plan szkolenia robotników kwalifikowanych, przy czym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe powinny skoncentrować uwagę w pierwszym rzędzie na szkolenie specjalistów, obsługujących sprzęt i maszyny budowlane.

§ 10. 1. Zainteresowane ministerstwa, którym podlegają przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, ustalą zakres niezbędnych przydziałów oraz przewozu ciężkich materiałów budowlanych (cegła, cement, wapno i drzewo) i—uwzględniając termin wczesnego rozpoczęcia robót budowlanych — zabezpieczą w ramach otrzymanych przydziałów wcześniejszy przewóz materiałów na wyznaczone place budów.

2. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego uwzględni w ramach dokonywanych przydziałów ciężkich materiałów budowlanych w szerszym zakresie potrzeby rolnictwa, zwłaszcza państwowych gospodarstw rolnych, również w zakresie robót, prowadzonych systemem gospodarczym, pod kątem jak najszerzego wykorzystania środków przewozowych rolnictwa w miesiącach zimowych. W tym celu Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali do dnia 5 stycznia 1951 r. szczegółowy plan zapotrzebowania materiałowego i—po uzgodnieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego wysokości przydziału ciężkich materiałów budowlanych — zabezpieczy w porozumieniu z Ministrem Komunikacji planowy ich przewóz w okresie od dnia 10 stycznia 1951 r. do dnia 1. kwietnia 1951 r.

§ 11. 1. Z dniem 31 grudnia 1950 r. unieważnia

się wszelkiego rodzaju priorytety, wydane przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego i zainteresowane ministerstwa w zakresie wykonawstwa oraz zaopatrzenia. Prawo nadawania priorytetu w zakresie wykonawstwa i zaopatrzenia w stosunku do szczególnie ważnych inwestycji posiada wyłącznie Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Wykaz inwestycji, którym zostanie nadany z dniem 10 stycznia 1951 r. priorytet, ustali Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Zainteresowane ministerstwa i władze centralne mogą do dnia 5 stycznia 1951 r. zgłaszać wnioski do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o nadanie w wyjątkowych przypadkach priorytetu niektórym inwestycjom.

2. Ustalanie przez ministerstwa i władze centralne, jak też podporządkowane im organa, bez zgody Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nowych priorytetów lub nowych ich kategorii, czy też wprowadzenie jakichkolwiek zmian do ustalonych priorytetów jest niedopuszczalne.

§ 12. Zainteresowane ministerstwa i władze centralne powinny składać Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawozdania z przebiegu prac, zabezpieczających wcześniejsze przystąpienie do realizacji Planu Inwestycyjnego na 1951 rok, a w szczególności w zakresie szybkiego przygotowania dokumentacji prawnej i technicznej oraz zorganizowania nowych placów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz