

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 16 czerwca 1969 r.

w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1970 r.

Na podstawie § 9 ust. 2 i § 15 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Bilansowanie i rozdział robót budowlano-montażowych na 1970 r. należy przeprowadzić zgodnie z zasadami i w sposób określony w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Do resortowych i wojewódzkich planów inwestycyjnych na 1970 r. mogą być włączone nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne polegające na budownictwie inwestycyjnym, pod warunkiem spełnienia wymogów dokumentacyjnych określonych obowiązującymi przepisami i po potwierdzeniu przez właściwe zjednoczenie budownictwa wstępnego zapewnienia wykonawstwa robót w 1970 r.

2. W zakresie inwestycji rolniczych realizowanych w ramach wykonawstwa resortu rolnictwa dyrekcje budownictwa rolniczego powiadomią bezpośrednio inwestorów i wojewódzkie komisje planowania gospodarczego, jakie nowo rozpoczynane inwestycje w 1970 r. mogą mieć wstępnie zapewnione wykonawstwo robót.

§ 3. 1. W pracach nad projektem bilansu robót budowlano-montażowych na 1970 r. należy w pełni uwzględnić przepisy:

- 1) uchwały nr 100 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie wytycznych do projektu narodowego planu gospodarczego na 1970 r. w zakresie inwestycji, handlu zagranicznego i zaopatrzenia rynku,
- 2) zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188),

3) zarządzenia nr 21 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie zasad opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1970 r.

2. W szczególności należy w pełni przestrzegać zasady, aby:

- 1) portfele zleceń poszczególnych przedsiębiorstw wykonawczych zatwierdzone były do wysokości ustalonych zadań produkcyjnych,
- 2) inwestycjom kontynuowanym zapewniono wykonawstwo robót w pierwszej kolejności z uwzględnieniem obowiązujących umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz obowiązujących cykli budowy,
- 3) przedsiębiorstwa specjalistyczne i ogólnobudowlane przyjmowały w pełni zgłoszenia robót podwykonawczych w ramach ich specjalności od generalnych wykonawców, niezależnie od podporządkowania resortowego tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa specjalistyczne mogą mieć zatwierdzone portfele zleceń w bezpośrednim wykonawstwie dla nowo rozpoczynanych inwestycji po zapewnieniu w pełni robót podwykonawczych.

§ 4. 1. Inwestycyjne roboty budowlano-montażowe resortu obrony narodowej, przewidziane do realizacji systemem zleceńowym, powinny być lokowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Komunikacji.

2. Wykonawstwo drobnych inwestycji i robót remontowych należy zapewnić w zasadzie:

- 1) w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych spoza resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, w szczególności w przedsiębiorstwach komunalnych i spółdzielczości pracy, o ile warunki techniczne i przesłanki specjalne nie wymagają ich realizacji przez przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1, jak również

2) w jednostkach wykonawczych resortu obrony narodowej systemem gospodarczym.

3. Wykonawstwo drobnych robót inwestycyjnych i robót remontowych, występujących na jednym placu budowy, powinno być zapewnione w ramach jednego przedsiębiorstwa wykonawczego.

§ 5. Upoważnia się dyrektorów zjednoczeń budownictwa resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych do zatwierdzania portfeli zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych zgrupowanych w tych zjednoczeniach.

§ 6. Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego mogą zatwierdzać portfele zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych wymienionych w § 10. zarządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, po uzyskaniu upoważnienia prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.

§ 7. 1. Przepisy dotyczące ministerstw stosuje się odpowiednio do urzędów centralnych i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej oraz do centralnych związków spółdzielczych.

2. Przepisy dotyczące prezydów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydów rad narodowych miast wyłączonych z województw.

§ 8. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie zakresu, organizacji i trybu działania organów bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 39, poz. 189),
- 2) zarządzenie nr 45 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 września 1968 r. w sprawie zapewnienia wykonawstwa dla robót budowlanych resortu obrony narodowej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

M. Olewiński

Załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 czerwca 1969 r. (poz. 198).

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD, TRYBU I TERMINÓW PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM BILANSU ORAZ ROZDZIAŁEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA 1970 R.

I. Zasady i zakres prac inwestorów.

§ 1. Ministerstwa nadzorujące inwestorów planu centralnego, a prezydya wojewódzkich rad narodowych nadzorujące inwestorów planu terenowego i centralne związki spółdzielcze zwrócą szczególną uwagę, aby zlecenia robót nie przekroczyły limitu robót budowlano-montażowych na 1970 r., ustalonego uchwałą nr 100 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie wytycznych do projektu narodowego planu gospodarczego na 1970 r. w zakresie inwestycji, handlu zagranicznego i zaopatrzenia rynku. W pracach nad projektem planu inwestycyjnego ministerstwa, prezydya wojewódzkich rad narodowych i centralne związki spółdzielcze powinny zagwarantować pierwszeństwo inwestycjom kontynuowanym, zapewniając dla nich nakłady na roboty budowlano-montażowe zgodnie z ustaleniami umownymi, z uwzględnieniem możliwości skrócenia cyklu budowy.

§ 2. Nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne mogą być zgłaszane na 1970 r. po pełnym zapewnieniu nakładów na inwestycje kontynuowane oraz po zapewnieniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji wspólnych.

§ 3. 1. Ministerstwa: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Komunikacji oraz Łączności przedstawiają Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 5 lipca 1969 r. rozliczenie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe według wzoru RR-7 z wyodrębnieniem nakładów na nowe inwestycje oraz imienne zestawienia nowo rozpoczynanych inwestycji według wzoru RR-1, z wyjątkiem inwestycji wykonywanych przez resortowe przedsiębiorstwa wykonawcze. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe należy opracować według wzoru:

$$N = O - (K + S + W + M + R \pm U),$$

w którym:

- N = wartość robót budowlano-montażowych dla nowych inwestycji w 1970 r.,
 O = ogólna wartość robót budowlano-montażowych zgodna z ustaleniami dla danego resortu na 1970 r.,
 K = wartość robót dla inwestycji kontynuowanych,
 S = wartość robót z planu inwestycyjnego wykonywanych systemem gospodarczym,
 W = wartość robót z planu inwestycyjnego realizowanego w przedsiębiorstwach wykonawczych danego resortu,
 M = wartość nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie resortowego budownictwa mieszkaniowego,
 R = rezerwa resortowa na sfinansowanie poślizgów i wzrostu kosztów inwestycji kontynuowanych,
 U = wartość nakładów na roboty budowlano-montażowe, stanowiące udział w inwestycjach wspólnych (przekazanych —, otrzymanych +).

2. Rozliczenie nakładów dla pozostałych ministerstw objętych planem centralnym powinno być dokonane w terminie i według wzorów podanych w ust. 1, z tym że w niektórych ministerstwach nie wystąpi wartość robót realizowana przez przedsiębiorstwa wykonawcze danego ministerstwa.

3. Właściwe ministerstwa prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 5 lipca 1969 r. zestawienie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe na 1970 r. w podziale na województwa w zakresie inwestycji wspólnych planu terenowego (U) oraz resortowego budownictwa mieszkaniowego (M), w tym na budownictwo państwowe i spółdzielcze. Równocześnie ministerstwa powinny wykazać odrębnie nakłady na inwestycje wspólne planu centralnego przekazywane do właściwych ministerstw.

4. Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego (WKPG) powinny w terminie do dnia 2 lipca 1969 r. uzgodnić z właściwymi ministerstwami wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe z planu inwestycyjnego, jaka będzie przekazana do planu terenowego w 1970 r. na rzecz

inwestycji wspólnych. W razie rozbieżności powinny być spisane protokoły rozbieżności. Spory rozstrzygać będzie Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. Nie powinny mieć miejsca spory dotyczące realizacji inwestycji kontynuowanych. Również inne ministerstwa realizujące inwestycje wspólne, w szczególności Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, powinny uzgodnić z zainteresowanymi wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji wspólnych.

§ 4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych po dokonaniu odpowiednich analiz zgłoszonych nowo rozpoczynanych inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, przekaze w terminie do dnia 12 lipca 1969 r. właściwym zjednoczeniom budownictwa wykazy nowo rozpoczynanych inwestycji przewidzianych do realizacji w 1970 r.

§ 5. Inwestorzy na podstawie wstępnego potwierdzenia przez właściwe zjednoczenie budownictwa wykonawstwa robót dla nowo rozpoczynanych inwestycji w 1970 r. (§ 23), zlecają nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne wskazanym przedsiębiorstwom wykonawczym w terminie do dnia 1 sierpnia 1969 r. Zlecenia powinny być dokonane na obowiązującym kwestionariuszu obiektowym, według uzgodnionego zakresu z generalnym wykonawcą. Inwestorzy nie powinni zlecać, a przedsiębiorstwa wykonawcze nie powinny przyjmować żadnych zleceń od inwestorów na nowe inwestycje przewidziane do realizacji w 1970 r. bez wstępnego potwierdzenia możliwości wykonawczych ze strony właściwego zjednoczenia budownictwa.

§ 6. Prezydium wojewódzkich rad narodowych (WRN) za pośrednictwem WKPG dokonają w terminie do dnia 12 lipca 1969 r. zgłoszenia robót budowlano-montażowych:

- 1) ogólnobudowlanym zjednoczeniom budownictwa — w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budownictwa służby zdrowia i oświaty do wysokości posiadanych nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe na 1970 r.; WKPG uzgodnią z ogólnobudowlanymi zjednoczeniami budownictwa szczegółowy zakres informacji co do nowych inwestycji;
- 2) Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji wspólnych o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju regionu, np. nowe ujęcia wody, budowa magistrali wodnych, budowa zbiorników wodnych, budowa oczyszczalni ścieków itp.; dotyczy to tych wypadków, kiedy wykonawcą powinno być przedsiębiorstwo podległe zjednoczeniu specjalistycznemu; zgłoszenia te powinny mieć potwierdzenia posiadanych środków limitowych w planie inwestycyjnym 1970 r.;
- 3) zjednoczeniom budownictwa (jednostkom równorzędnym) — w zakresie pozostałych inwestycji planu terenowego.

Zgłoszenia robót w zakresie inwestycji rolniczych powinny być kierowane bezpośrednio do dyrekcji budownictwa rolniczego, które przekażą w terminie do dnia 15 lipca 1969 r. zbiorcze zapotrzebowanie zjednoczeniom podległym Ministerstwu Rolnictwa. W województwach, gdzie brak zjednoczeń budownictwa rolniczego lub ich potencjał nie zaspokaja potrzeb inwestorów rolniczych, zgłoszenia robót powinny być kierowane do ogólnobudowlanych zjednoczeń budownictwa.

§ 7. Inwestorzy nie powinni zgłaszać w systemie zleceń nowo rozpoczynanych inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji przewidzianych do realizacji w formie czynów społecznych oraz innych inwestycji zaliczonych do grupy „B”. Inwestycje te powinny być wykonywane głównie systemem gospodarczym, z wyjątkiem inwestycji przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego i niektórych robót

specjalistycznych, które mogą być wykonywane systemem zleceń. Zgłoszenia robót specjalistycznych w zakresie inwestycji grupy „B” powinny dokonać zjednoczenia inwestorskie, kierując je do specjalistycznych zjednoczeń budownictwa. Specjalistyczne zjednoczenia budownictwa po zapewnieniu wykonawstwa robót dla inwestycji grupy „A” będą mogły podjąć decyzję co do robót specjalistycznych dla inwestycji grupy „B”.

§ 8. 1. Zgłoszenia robót spoza planu inwestycyjnego, których wykonanie nie może być realizowane systemem gospodarczym, powinny być kierowane w terminie do dnia 25 lipca 1969 r. bezpośrednio przez zleceniodawców do właściwych przedsiębiorstw wykonawczych.

2. Przedsiębiorstwa wykonawcze mogą przyjmować do wykonania zgłoszone roboty, o których mowa w ust. 1, do wysokości ustalonego przez jednostki nadrzędne limitu robót spoza planu inwestycyjnego.

§ 9. Inwestorzy nie powinni zgłaszać nowo rozpoczynanych inwestycji na 1970 r., które nie spełniają wymogów dokumentacyjnych określonych uchwałą nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 63, poz. 292 i z 1966 r. Nr 69, poz. 328), oraz takich inwestycji, dla których inwestorzy nie mają zapewnionych dostaw maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych i rur bilansowanych. W zakresie inwestycji rolniczych nie mogą być zgłaszane nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne w 1970 r., które nie odpowiadają wymogom określonym w zarządzeniu nr 61 Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1967 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Rolnictwa Nr 9, poz. 59).

§ 10. W związku ze stale wzrastającym napięciem robót wykonywanych systemem zleceń w przedsiębiorstwach Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, właściwe ministerstwa w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i rekonstrukcji oraz drobnych robót powinny zbadać możliwości wykonania robót systemem gospodarczym oraz systemem zleceń w przedsiębiorstwach wykonawczych danego ministerstwa.

§ 11. Ministerstwa nadzorujące inwestorów powiadomią Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 25 sierpnia 1969 r. o wielkości robót przewidzianych do wykonania w 1970 r. systemem gospodarczym z podziałem na roboty z planu inwestycyjnego oraz spoza planu inwestycyjnego według wzoru RR-6.

§ 12. Ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze, o których mowa w § 3 ust. 1, przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 1 września 1969 r. bilans robót budowlano-montażowych według wzorów RR-2, RR-2a, RR-5 i RR-5a oraz spis inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych według wzoru RR-1 wraz z analizą opisową, a dla poszczególnych WKPG wycinki wojewódzkie według wzorów RR-7a i RR-1.

§ 13. Ministerstwa zapewnią terminowe opracowanie materiałów wynikających z instrukcji.

II. Zasady i zakres prac jednostek wykonawczych.

§ 14. Ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze na podstawie wytycznych otrzymanych z Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do projektu planu na 1970 r. oraz w oparciu o wyniki wstępnego bilansu robót dotyczących zaangażowania potencjału produkcyjnego w 1970 r. inwestycjami kontynuowanymi przekażą zjednoczeniom budownictwa (jednostkom równorzędnym) w terminie

do dnia 5 lipca 1969 r. wytyczne resortowe co do wielkości zadań produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych na 1970 r. (w systemie zleceńowym). W zadaniach tych należy wyodrębnić roboty z planu inwestycyjnego, roboty spoza planu inwestycyjnego i odpowiedniej wielkości rezerwę.

§ 15. Ministerstwa przy ustalaniu zadań produkcyjnych zarezerwują nie rozdzieloną moc produkcyjną w takiej wielkości, aby można zapewnić wykonanie robót poślizgowych z 1969 r. oraz innych robót przewidzianych do realizacji w ramach rezerwy planu inwestycyjnego na 1970 r. Rozmiary rezerw mocy produkcyjnych powinny być uzgodnione z Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 3 lipca 1969 r. Wykorzystanie zarezerwowanej mocy powinno być zgodne z ustaleniami zjednoczeń budownictwa lub innych jednostek upoważnionych do zatwierdzenia portfeli zleceń.

§ 16. Zjednoczenia budownictwa, na podstawie otrzymanych z właściwych ministerstw wielkości zadań produkcyjnych na 1970 r., dokonają podziału tych zadań między podległe przedsiębiorstwa wykonawcze w terminie do dnia 15 lipca 1969 r.

§ 17. Ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze, których portfele zleceń zatwierdzać będą prezydium WRN, prześlą w terminie do dnia 5 lipca 1969 r. WKPG zadania produkcyjne dla określonych terenowo jednostek wykonawczych. Obowiązek ten dotyczy Ministerstw: Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Kultury i Sztuki, Handlu Wewnętrznego, Komitetu Drobnej Wytwórczości, Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

§ 18. Przedsiębiorstwa wykonawcze powinny wykorzystać ustalenia dotyczące zaangażowania mocy produkcyjnych inwestycjami kontynuowanymi w pracach nad projektem planu na 1970 r. Ewentualne korekty wynikające z przeprowadzania zmian w zleceniach w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji powinny być uwzględnione przy opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych na 1970 r.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwa wykonawcze powinny przeanalizować i ocenić stan przygotowania do realizacji inwestycji kontynuowanych w 1970 r., z uwzględnieniem:

- 1) umów określających terminy oddawania do użytku obiektów, przy zachowaniu obowiązujących cykli budowy, niezbędnej koncentracji robót oraz możliwości szybkiego zakończenia budowy,
- 2) stanu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej,
- 3) potwierdzenia dostaw podstawowych maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych i rur bilansowanych,
- 4) zapewnienia realizacji robót podwykonawczych.

2. Przedsiębiorstwa wykonawcze powinny dokonać analizy nowo rozpoczynanych inwestycji w 1970 r. z punktu widzenia:

- 1) opinii banku finansującego inwestycje,
- 2) posiadania wolnej mocy produkcyjnej, po zapewnieniu wykonawstwa robót dla inwestycji kontynuowanych w 1970 r.,
- 3) stopnia przygotowania inwestycji pod względem dokumentacyjnym,
- 4) możliwości wykonawczych danego przedsiębiorstwa w stosunku do obowiązującego cyklu budowy, uwzględniając zaangażowanie wykonawstwa po 1970 r.

3. Generalni (bezpośredni) wykonawcy przy współudziale właściwych inwestorów, banku finansującego inwestycje oraz jednostek podwykonawczych wykonujących większy zakres robót, dokonają uzgodnień w zakresie wielkości robót dla inwestycji kontynuowanych oraz ustosunku-

ją się do nowo rozpoczynanych zadań, uwzględniając wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2. Terminy uzgodnień powinni ustalić generalni (bezpośredni) wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, z tym że dla inwestycji kontynuowanych uzgodnienia powinny być dokonane do dnia 20 lipca 1969 r., a dla nowo rozpoczynanych inwestycji w terminie do dnia 10 sierpnia 1969 r. Uzgodnienia powyższe powinny być potwierdzone dla inwestycji grupy „A” wykonywanych w cyklu powyżej 18 miesięcy, według ramowego schematu zawartego we wzorze RR-1a. Generalni wykonawcy przedstawią niezwłocznie powstałe rozbieżności nadzorującym zjednoczeniom do rozpatrzenia. Decyzja dyrektora zjednoczenia powinna być podjęta w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozbieżności. Zjednoczenia budownictwa przedłożą wraz z projektem bilansu robót budowlano-montażowych wykaz nie przyjętych rozbieżności z odpowiednim uzasadnieniem.

§ 20. 1. Generalni wykonawcy zgłoszą do przedsiębiorstw specjalistycznych lub ogólnobudowlanych zapotrzebowanie na roboty podwykonawcze na 1970 r. w terminie do dnia 10 sierpnia 1969 r. W zapotrzebowaniu należy wyodrębnić roboty podwykonawcze dla kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych.

2. Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub ogólnobudowlane powinny potwierdzić generalnym wykonawcom przyjęcie robót podwykonawczych do wykonania w 1970 r. w terminie do dnia 17 sierpnia 1969 r.

3. Przedsiębiorstwa specjalistyczne bez względu na podporządkowanie resortowe obowiązane są w pierwszej kolejności zapewnić wykonawstwo robót podwykonawczych zgłoszonych przez generalnych wykonawców. Przedsiębiorstwa specjalistyczne w projektach portfeli zleceń mogą przewidywać bezpośrednio wykonawstwo nowych inwestycji po zapewnieniu wykonania robót podwykonawczych i stwierdzeniu posiadania wolnej mocy produkcyjnej. Jeżeli zgłoszone roboty podwykonawcze przekroczą moc produkcyjną ustaloną dla przedsiębiorstwa na 1970 r., pierwszeństwo należy zapewnić kontynuowanym zadaniom inwestycyjnym. Zjednoczenia budownictwa nadzorujące przedsiębiorstwa specjalistyczne dopilnują ścisłego wykonania powyższych ustaleń.

4. Rozbieżności w zakresie robót podwykonawczych powinien rozstrzygać dyrektor zjednoczenia nadzorującego przedsiębiorstwo specjalistyczne przy udziale dyrektora zjednoczenia nadzorującego generalnego wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozbieżności.

§ 21. Przedsiębiorstwa wykonawcze na podstawie uzgodnionych z inwestorami i bankami wielkości robót na 1970 r. w zakresie inwestycji kontynuowanych oraz przyjętych do realizacji nowo rozpoczynanych inwestycji przedstawią w terminie do dnia 20 sierpnia 1969 r. właściwym zjednoczeniom budownictwa:

- 1) imienny wykaz kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych,
- 2) imienny wykaz nowo rozpoczynanych inwestycji nie przyjętych do realizacji,
- 3) rozliczoną wielkość zadań produkcyjnych na 1970 r.,
- 4) zbiorcze zestawienie robót budowlano-montażowych na 1970 r.

Materiały powyższe powinny być opracowane na formularzach według załączonych wzorów do niniejszej instrukcji (RR-1, RR-2, RR-2a, RR-3, RR-4, RR-5 i RR-5a). Przy wypełnianiu właściwych formularzy należy stosować obowiązujące nazewnictwo zgodnie z ustaleniami zawartymi w zarządzeniu nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie klasyfikacji obiektów i usług budownictwa.

III. Prace w organach bilansowania i rozdziału robót.

§ 22. Zjednoczenia budownictwa dokonają w terminie do dnia 23 lipca 1969 r. szczegółowej analizy zgłoszonych nowo rozpoczynanych inwestycji, o których mowa w § 4, co do możliwości wykonawczych w 1970 r. W analizie powinny być w szczególności uwzględnione:

- 1) wyniki zaangażowania potencjału wykonawczego inwestycjami kontynuowanymi,
- 2) kierowanie nowo rozpoczynanych inwestycji do tych przedsiębiorstw, które zostały uprzednio wyznaczone na generalnych wykonawców,
- 3) możliwości wykonania robót w razie zmiany generalnego wykonawcy w przedsiębiorstwach profilowo przygotowanych do realizacji określonych inwestycji; analiza tych możliwości powinna być podjęta wówczas, gdy u wyznaczonego uprzednio generalnego wykonawcy została całkowicie zagospodarowana wolna moc produkcyjna,
- 4) możliwości wykonania nowych inwestycji po pełnym zapewnieniu robót dla inwestycji kontynuowanych przy pozostawieniu nie zagospodarowanej rezerwy.

§ 23. Na podstawie przeprowadzonej analizy zjednoczenia budownictwa prześlą poszczególnym przedsiębiorstwom w terminie do dnia 25 lipca 1969 r. wstępne potwierdzenia wykonawstwa robót dla nowo rozpoczynanych inwestycji w 1970 r. oraz powiadomią o tym zainteresowanych inwestorów.

§ 24. Zjednoczenia budownictwa poinformują w terminie do dnia 30 lipca 1969 r. o wstępnych możliwościach zapewnienia wykonawstwa robót dla nowo rozpoczynanych w 1970 r. zadań inwestycji właściwe ministerstwa w zakresie planu centralnego, a WKPG w zakresie planu centralnego i terenowego.

§ 25. Portfele zleceń poszczególnych przedsiębiorstw wykonawczych powinny być zatwierdzone w generalnym wykonawstwie z równoczesnym określeniem wielkości robót wykonywanych siłami własnymi. Suma poszczególnych zleceń wykonywanych siłami własnymi poszczególnych przedsiębiorstw nie może być wyższą od ustalonych zadań produkcyjnych dla określonych przedsiębiorstw. Przy zatwierdzaniu portfela zleceń decyzje imienne powinny być podejmowane jedynie dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w 1970 r. Inwestycje kontynuowane powinny być wykazane w portfelach zleceń zgodnie z ustaleniami pomiędzy wykonawcą, inwestorem a bankiem. Terminy ostatecznego zatwierdzenia portfela zleceń określi Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 26. 1. Ogólnobudowlane zjednoczenia budownictwa, nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, powinny zapewnić wykonanie programu budownictwa mieszkaniowego, szkolnego i służby zdrowia w rozmiarach nakładów przewidzianych w planie na 1970 r. Jednostki wykonawcze innych resortów, realizujące wymienione wyżej rodzaje budownictwa, powinny być uwzględnione w ogólnym rozliczeniu bilansu robót budowlano-montażowych.

2. W celu zapewnienia wykonawstwa robót dla inwestycji rolniczych WKPG w porozumieniu z ogólnobudowlanymi zjednoczeniami budownictwa oraz dyrekcjami budownictwa rolniczego określa zakres i wielkość robót na 1970 r., przewidywaną do wykonania w przedsiębiorstwach wykonawczych resortu budownictwa.

W województwach, w których wystąpi wolna moc produkcyjna w przedsiębiorstwach wykonawczych resortu rolnictwa po zapewnieniu wykonawstwa inwestycji rolniczych, WKPG dokonają uzgodnień co do lokowania w tych przedsiębiorstwach wykonawczych innych inwestycji spoza resortu rolnictwa, przewidywanych do realizacji na terenie wsi.

§ 27. 1. Ministerstwa: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego i Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Komunikacji oraz Łączności prześlą w terminie do dnia 1 września 1969 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

- 1) wykaz przyjętych do realizacji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych (według wzoru RR-1),
- 2) wykaz nie przyjętych nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych (według wzoru RR-1),
- 3) bilans robót budowlano-montażowych na 1970 r. według wzorów RR-2, RR-2a, RR-5 i RR-5a oraz według wzoru RR-7, jeśli wprowadzono zmiany w stosunku do danych, przekazanych do dnia 5 lipca 1969 r.

W tym samym terminie ministerstwa prześlą wyniki swoich opracowań właściwym WKPG według wzoru RR-1 i RR-7a.

2. Zjednoczenia budownictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prześlą Ministerstwu oraz WKPG w terminie do dnia 1 września 1969 r.:

- 1) wykaz przyjętych do realizacji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych objętych planem centralnym według wzoru RR-1; zakres informacji co do planu terenowego powinien być uzgodniony z WKPG;
- 2) wykaz nie przyjętych do realizacji nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych (według wzoru RR-1);
- 3) bilans robót zjednoczenia wraz z odpowiednimi załącznikami (wzory RR-2, RR-2a, RR-3, RR-5 i RR-5a);
- 4) syntetyczną część opisową.

3. WKPG prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 31 sierpnia 1969 r.:

- 1) bilans robót dla jednostek, o których mowa w § 17, według wzoru RR-3, a jeśli występują w nim inwestycje grupy „A” objęte planem centralnym — również według wzoru RR-2 i RR-5;
- 2) rozliczenie mocy produkcyjnej poszczególnych jednostek wykonawczych z uwzględnieniem robót wykonywanych przez przedsiębiorstwa resortu budownictwa na rzecz inwestorów rolniczych i resortu rolnictwa na rzecz innych inwestorów.

§ 28. 1. WKPG opracują zbiorczy bilans wojewódzki z uwzględnieniem materiałów, o których mowa w § 27 ust. 1, i prześlą go w terminie do dnia 12 września 1969 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

2. WKPG może zgłosić Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 20 września 1969 r. zastrzeżenia w stosunku do ustaleń resortowych w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji. Rozbieżności powinny być rozpatrzone przed powzięciem ostatecznych decyzji o planie inwestycyjnym na 1970 r.

§ 29. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na podstawie materiałów resortowych i wojewódzkich opracuje zbiorczy ogólnokrajowy bilans robót budowlano-montażowych i przedstawi go w terminie do dnia 15 września 1969 r. Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 30. Materiały dotyczące bilansu i rozdziału robót budowlano-montażowych powinny być opracowane z uwzględnieniem klasyfikacji zadań inwestycyjnych i na formularzach według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji.

§ 31. W Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawy związane z ogólną koordynacją prac dotyczących bilansowania i rozdziału robót należą do Departamentu Planowania.

Załączniki do instrukcji w sprawie zasad, trybu i terminów prac związanych ze sporządzeniem bilansu i rozdziałem robót budowlano-montażowych na 1970 r.

Załącznik nr 1.

A. Klasyfikacja zadań inwestycyjnych.

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie zasad opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1970 r., zmiana klasyfikacji zadań inwestycyjnych przewiduje zmniejszenie grup inwestycyjnych.

2. Do inwestycji grupy „A” zalicza się wszystkie inwestycje gospodarki uspołecznionej łącznie z inwestycjami przedsiębiorstw dotychczas realizowanymi w grupie „B”. Inwestycje grupy „A” według nowej klasyfikacji obejmują:

- 1) inwestycje branżowe planu centralnego i terenowego,
- 2) inwestycje przedsiębiorstw planu centralnego i terenowego,
- 3) inwestycje jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji społecznych i politycznych oraz innych jednostek niegospodarczych,
- 4) budownictwo mieszkaniowe.

Do inwestycji grupy „A” zalicza się także inwestycje organizacji spółdzielczych.

3. Do inwestycji grupy „B” zalicza się czyny społeczne (z uwzględnieniem pomocy materialnej i finansowej państwa) oraz inwestycje z następujących funduszy:

- 1) funduszu gromadzkiego i mienia gromadzkiego,
- 2) centralnego i terenowych funduszy turystyki i wypożyczynku,
- 3) funduszu prewencyjnego inwestycji ubezpieczeniowych,
- 4) funduszu rozwoju bazy urządzeń motoryzacyjnych,
- 5) środków własnych warsztatów szkolnych przy szkołach zawodowych.

4. Do inwestycji grupy „C” zalicza się nadal inwestycje ludności.

B. Zasady zaliczania zadań inwestycyjnych do poszczególnych kategorii inwestycji i obowiązujące pojęcia.

1. Do inwestycji branżowych zalicza się następujące zadania inwestycyjne realizowane i planowane do realizacji przez jednostki gospodarcze zarówno planu centralnego, jak i terenowego, tj. dotychczasowe:

- 1) inwestycje centralne, w tym również centralne inwestycje priorytetowe,
- 2) inwestycje rad narodowych (z wyjątkiem inwestycji jednostek budżetowych),
- 3) inwestycje zjednoczeń,
- 4) większe inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw, z wyjątkiem inwestycji wymienionych w pkt 2. Inwestycje branżowe realizowane są przez zjednoczenia lub jednostki równorzędne.

2. Do inwestycji przedsiębiorstw zalicza się:

- 1) inwestycje polegające na wymianie (wraz z montażem) zużytych technicznie oraz przestarzałych maszyn i urządzeń,
- 2) drobne modernizacje, nie wymagające robót budowlanych o charakterze kubaturowym,
- 3) inwestycje polepszające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 4) inwestycje socjalno-kulturalne przedsiębiorstw. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach określonych w planie środków podejmowane są i realizowane na podstawie samodzielnych decyzji przedsiębiorstw.

3. Do inwestycji jednostek budżetowych zalicza się inwestycje realizowane przez te jednostki, a polegające bądź na budownictwie inwestycyjnym, bądź na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych i wyposażeniu w sprzęt i inwentarz wybudowanych obiektów.

(nazwa ministerstwa)

(nazwa zjednoczenia)

(nazwa przedsiębiorstwa)

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KONTYNUOWANYCH W 1970 R. *)
NOWO ROZPOCZYNANYCH W 1970 R. *)

(w mln zł)

Lp.	Nazwa inwestora, adres az nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa robót budowlano- montażo- wych	Termin rozpoczęcia i zakończe- nia budowy kwartał/rok	Prze- widywane wykonanie do końca 1969 r.	Wartość robót prze- widzianych do wykona- nia w 1970 r.		Nazwa generalnego (bezpośredniego) wy- konawcy
					w general- nym wyko- nawstwie	z tego siłami własnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ministerstwo						
	Ogółem:						
1	(nazwa inwestora)						
	1) (nazwa zadania inwestycyjnego)						
	2)						
						
	itd.						

*) Niepotrzebne skreślić.

- Uwaga: 1. Spis zadań należy opracować tylko dla inwestycji objętych planem centralnym.
2. Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego ze zjednoczeniami mogą ustalić zakres powyższych danych co do planu terenowego.
3. Treść dotyczącą każdego ministerstwa należy rozpocząć od nowej strony (dotyczy opracowań wojewódzkich).
4. Treść dotyczącą każdego województwa należy rozpocząć od nowej strony (dotyczy opracowań resortowych).
5. Jeżeli w ramach zadania inwestycyjnego część robót wykonywana jest systemem gospodarczym lub przez bezpośrednich wykonawców, należy wykazać ją w oddzielnej pozycji danego zadania.

(Schemat ramowy)

Generalny (bezpośredni) wykonawca

Inwestor

(pieczęć)

(pieczęć)

PROTOKÓŁ

z dnia 1969 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu rzeczowego robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego
..... zlokalizowanego w

Uzgodnienia zostały dokonane pomiędzy:

— inwestorem

nadzorowanym przez

(podać nazwę zjednoczenia i ministerstwa)

— a generalnym (bezpośrednim) wykonawcą

nadzorowanym przez

(podać nazwę zjednoczenia)

przy udziale:

- Oddziału Banku*) w finansującego działalność inwestycyjną,
- podwykonawców robót budowlano-montażowych.

I. Dane informacyjne o zadaniu inwestycyjnym:

1. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego w robotach budowlano-montażowych według zatwierdzonej dokumentacji kosztorysowej wynosi mln zł
2. Dokumentację techniczną dla robót budowlano-montażowych opracowuje Biuro Projektów w
3. Umowny termin opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej
4. Dyrektywny cykl budowy miesięcy.
5. Termin rozpoczęcia robót (faktyczny — umowny) — kwartał/rok
6. Termin zakończenia robót (według zawartej umowy) — kwartał/rok
7. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania od początku budowy do końca 1969 r. mln zł z tego przewidywane wykonanie w 1969 r. mln zł.

II. Ustalono:

1. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1970 r. mln zł
 - z tego: siłami generalnego wykonawcy mln zł
 - w podwykonawstwie mln zł
2. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1971 r. mln zł
 - z tego:
 - siłami generalnego wykonawcy mln zł
 - w podwykonawstwie mln zł
3. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1970 r. według poszczególnych obiektów wchodzących w skład zadania inwestycyjnego:

Tabela nr 1.

Lp.	Obiekty budowlane	Całkowita wartość robót budowlano-montażowych	Przewidywane wykonanie od początku budowy do 31.XII 1969 r.	Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1970 r.		
				w generalnym wykonawstwie	siłami własnymi	w podwykonawstwie
	Ogółem zadanie					
	w tym obiekty					
	1					
	2					
	itd.					

4. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1970 r. przez przedsiębiorstwa podwykonawcze:

Tabela nr 2.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa podwykonawczego	Wartość robót przewidywanych do wykonania w 1970 r.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Razem	

5. a) W zakresie dokumentacji (ocena posiadanej dokumentacji w stosunku do warunków umownych gwarantujących wykonanie ustalonego zakresu robót na 1970 r.)

b) W zakresie dostaw maszyn i urządzeń (podstawowych gwarantujących sprawny przebieg realizacji budowy)

c) Inne

6. Opinia Oddziału Banku *)

7. Potwierdzenie uzgodnień:

Lp.	Przedstawiciel instytucji	Nazwisko	Stanowisko służbowe	Podpis
1	Generalny (bezpośredni) wykonawca			
2	Inwestor			
3	Bank			
	Podwykonawcy:			
4				
5				

8. Decyzja zjednoczenia (jednostki nadrzędnej) nadzorującego generalnego wykonawcę (w razie rozbieżności stanowisk)

..... dnia 1969 r.

..... Dyrektor

Protokół otrzymany:

- 1) generalny wykonawca,
- 2) inwestor,
- 3) oddział banku finansującego,
- 4) zjednoczenie generalnego wykonawcy

*) Przedstawiciel banku finansującego powinien uczestniczyć przy wykonywaniu ustaleń dla ważniejszych kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz w wypadkach znanych rozbieżności powstałych przy uzgadnianiu przez bank stanu zaangażowania robót na 1970 r. W odniesieniu do nowo rozpoczynanych zadań bank finansujący nie jest zobowiązany uczestniczyć w uzgodnieniach. Inwestor dla tych inwestycji zobowiązany jest przedstawić opinię banku (dotyczy inwestycji branżowych).

Załącznik nr 4

Wzór RR-2

(nazwa ministerstwa)

(nazwa zjednoczenia)

(nazwa przedsiębiorstwa)

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA 1970 R. DLA INWESTYCJI OBJĘTYCH PLANEM CENTRALNYM

(w mln zł)

Lp.	Resorty inwestorskie	Wartość robót włączonych do wykonawstwa		Z tego przypadku na:			
		ogółem	w tym roboty kontynuowane	grupe A			grupe B
				ogółem	roboty kontynuowane	budownictwo mieszkaniowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						
1	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki						
2	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego						
3	Ministerstwo Przemysłu Maszynowego						
4	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego						
5	Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych						
6	Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego						
7	Ministerstwo Przemysłu Lekkiego						
8	Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu						
9	Komitet Drobnej Wytwórczości						
10	Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej						
11	Centralny Urząd Geologii						
12	Instytut Wzornictwa Przemysłowego						
13	Ministerstwo Rolnictwa						
14	Ministerstwo Komunikacji						
15	Ministerstwo Żeglugi						
16	Centralny Urząd Gospodarki Wodnej						
17	Ministerstwo Łączności						

18 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego
 19 Ministerstwo Handlu Zagranicznego
 20 Urząd Rezerw Państwowych
 21 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
 22 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
 23 Polska Akademia Nauk
 24 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
 25 Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
 26 Ministerstwo Kultury i Sztuki
 27 Komitet do Spraw Radia i Telewizji
 28 Centralna Rada Związków Zawodowych
 29 Kancelaria Rady Państwa
 30 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
 31 Ministerstwo Finansów
 32 Narodowy Bank Polski
 33 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 34 Główny Urząd Statystyczny
 35 Najwyższa Izba Kontroli
 36 Wyższy Urząd Górniczy

37 Polska Agencja Prasowa
 38 Główna Komisja Arbitrażowa
 39 Centralny Urząd Jakości i Miar
 40 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 41 Polski Komitet Normalizacyjny
 42 Komitet Centralny PZPR
 43 Komitet Nauki i Techniki
 44 Naczelna Organizacja Techniczna
 45 Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
 46 Inni
 47 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
 48 Związek Spółdzielni Mleczarskich
 49 Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
 50 Związek Spółdzielni Społczyków „Społem”
 51 Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 52 Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
 53 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”

W rubryce 7 należy podać resortowe państwowe budownictwo mieszkaniowe; resortowe budownictwo spółdzielcze zlecają terenowe spółdzielnie mieszkaniowe.

Załącznik nr 5

Wzór RR-2a

(nazwa ministerstwa)

(nazwa zjednoczenia)

(nazwa przedsiębiorstwa)

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM

(w mln zł)

Lp.	Zleceniodawcy (poszczególne resorty)	Ogółem		W tym inwestycje zlokalizowane na terenie województwa:								
		razem K+N	z tego K	razem K+N	z tego K	razem K+N	z tego K	razem K+N	z tego K	razem K+N	z tego K	c.d.....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ogółem											
1												
2												
3												
4												

Uwaga: 1) Wypełniają ministerstwa i jednostki nadzorowane przez Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Chemicznego, Komunikacji i Łączności.

- 2) K — oznacza inwestycje kontynuowane
N — oznacza inwestycje nowo rozpoczynane

Wojewódzka Komisja Planowania
Gospodarczego w

Załącznik nr 6

Wzór RR-3

(nazwa przedsiębiorstwa)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INWESTYCJI OBJĘTYCH PLANEM TERENOWYM NA 1970 R.

(w mln zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady na roboty budowlano-montażowe według wytycznych do planu na 1970 r.	Udziały w nakładach na inwestycje wspólne	Ogółem roboty (3+4)	Wartość robót włączonych do wykonawstwa	Wartość robót nie włączonych do wykonawstwa (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem w tym: a) roboty wykonywane w systemie zleceniowym b) roboty wykonywane w systemie gospodarczym*)					
1	Z ogólnej wartości robót wykonywanych systemem zleceniowym przypada na: inwestycje rad narodowych w tym: Wydział Rolnictwa Wydział Gospodarki Komunalnej Wojewódzki Zarząd Inwestycji Mieszkaniowych Kuratorium Okręgu Szkolnego Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej					
2	Inwestycje spółdzielczości planowanej terenowo w tym: spółdzielczość mieszkaniowa					
3	Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy					
4	Pozostałe inwestycje planu terenowego w tym: — inwestycje grupy „B” z tego: — czyny społeczne					

Uwaga: Przedsiębiorstwa wykonawcze wypełniają dane w rubrykach 6 i 7. Całość wzoru wypełniają wojewódzkie komisje planowania gospodarczego z podaniem danych uzupełniających w zakresie obowiązującym na 1969 r. w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego.

*) Wypełniają wojewódzkie komisje planowania gospodarczego.

Załącznik nr 7

Wzór RR-4

(przedsiębiorstwo wykonawcze)

PODZLECENIA UDZIELONE I OTRZYMANE WEDŁUG WYKONAWCÓW ROBÓT NA 1970 r.

(w mln zł)

Podzlecenia udzielone				Podzlecenia otrzymane			
Lp.	Podwykonawcy	Ogółem	W tym roboty kontynuowane	Lp.	Generalni wykonawcy	Ogółem	W tym roboty kontynuowane
1	2	3	4	1	2	3	4
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
itd.				itd.			
	Razem				Razem		

- 1) Wypełniają przedsiębiorstwa wykonawcze, natomiast zjednoczenia wykorzystują powyższe dane zbiorcze do opracowania wzoru RR-5
- 2) Przedsiębiorstwa udzielające podzleceń podwykonawcom powinny zgłosić swoje potrzeby w 2 egzemplarzach z wyszczególnieniem zakresu robót dla poszczególnych zadań kontynuowanych i nowo rozpoczynanych. Przedsiębiorstwa podwykonawcze powinny potwierdzić zakres przyjętych robót na jednym egzemplarzu i przesłać go zlecentodawcy (generalnemu wykonawcy).

(nazwa ministerstwa)

Załącznik nr 8

Wzór RR-5

(nazwa zjednoczenia lub wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego)

(nazwa przedsiębiorstwa)

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WŁĄCZONYCH DO PORTFELI ZLECEŃ NA 1970 r.

(w mln zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość robót inwestycyjnych włączonych do portfeli zleceń w generalnym wykonawstwie		Podzlecenia		Wartość robót inwestycyjnych do wykonania siłami własnymi		Roboty spoza planu inwestycyjnego	Ogółem portfel zleceń (kol. 7+9)	Zadania produkcyjne (bez rezerwy)	Wielkość rezerwy (nie zagospodarowanej)
		razem	w tym roboty kontynuowane	udzielone	otrzymane	razem	w tym roboty kontynuowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem										

..... dnia 1969 r.

(sporządził)

(dyrektor)

- Uwaga: 1) Przedsiębiorstwa wykonawcze wypełniają dane tylko w pozycji „Ogółem”.
 2) Zjednoczenia powinny opracować dane według poszczególnych przedsiębiorstw wykonawczych.
 3) Ministerstwa powinny opracować dane według zjednoczeń wykonawczych.
 4) Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego powinny opracować zbiorczy bilans według resortów z podziałem na zjednoczenia.

Załącznik nr 9

Wzór RR-5a

(nazwa ministerstwa)

(nazwa zjednoczenia lub wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego)

(nazwa przedsiębiorstwa)

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WŁĄCZONYCH DO PORTFELI ZLECEŃ NA 1970 R. W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM

(w mln zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji do wykonania siłami własnymi		Roboty spoza planu inwestycyjnego	Ogółem portfel zleceń	Uwagi
		Razem	w tym roboty kontynuowane			
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem					
1	z tego na terenie województwa:					
2						
3						
4						
5						
itd.						

.....dnia.....1969 r.

Sprawdził pod względem rachunkowym

Dyrektor

Uwaga: 1) Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego przy opracowaniu niniejszego wzoru wymieniają w kol. 2, zamiast województw, ministerstwa, którym podlegają przedsiębiorstwa przez nich bilansowane, oraz wprowadzą rubrykę 7 (wielkości rezerwy nie zagospodarowanej)

Załącznik nr 10

Wzór RR-6

(nazwa ministerstwa)

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONYWANE SYSTEMEM GOSPODARCZYM

Lp.	Nazwa województwa	Ogółem	W tym z planu inwestycyjnego	Ogółem	W tym z planu inwestycyjnego	% wzrostu	
						5 : 3	6 : 4
						1970 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem w tym:						
1	m. st. Warszawa						
2	m. Kraków						
3	m. Łódź						
4	m. Poznań						
5	m. Wrocław						
6	woj. białostockie						
7	„ bydgoskie						
8	„ gdańskie						
9	„ katowickie						
10	„ kieleckie						
11	„ koszalińskie						
12	„ krakowskie						
13	„ lubelskie						
14	„ łódzkie						
15	„ olsztyńskie						
16	„ opolskie						
17	„ poznańskie						
18	„ rzeszowskie						
19	„ szczecińskie						
20	„ warszawskie						
21	„ wrocławskie						
22	„ zielonogórskie						

Opracowują resorty objęte planowaniem centralnym

Załącznik nr 11

Wzór RR-7

(nazwa ministerstwa)

ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NA 1970 r.

(w mln zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość robót budowlano-montażowych	
		z planu inwestycyjnego	spoza planu inwestycyjnego
1	2	3	4
1	Nakłady inwestycyjne grupy A (według uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nr 100/69)		×
2	Nakłady inwestycyjne grupy B (według uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nr 100/69)		×
3	Razem (1+2)		×
4	Wartość robót budowlano-montażowych dla kontynuowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa wykonawcze spoza resortu		×
5	Wartość robót budowlano-montażowych realizowanych przez resortowe przedsiębiorstwa wykonawcze		
	w tym: dla inwestycji kontynuowanych		×
6	Wartość robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym		
7	Razem własne wykonawstwo resortu (5+6)		
8	Nakłady na resortowe budownictwo mieszkaniowe		×
	w tym: 1) państwowe		×
	2) spółdzielcze		×
9	Nakłady na inwestycje wspólne:		
	a) przewidziane do przekazania ra dom narodowym		×
	b) przewidziane do przekazania innym resortom		×
	c) przewidziane do przejęcia z innych resortów*)		×
10	Rezerwa resortowa		×
11	Nakłady pozostające na inwestycje nowo rozpoczynane w 1970 r. poz. 3- (4+7+8±9+10)		×

*) Należy w uwadze na dole podać, z jakich resortów i w jakiej wysokości oraz na jakie zadania inwestycyjne np. w Ministerstwie Górnicztwa i Energetyki na budowę wspólnych elektrociepłowni w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego na budowę wydziałów wyższych uczelni itp.

- Uwaga: 1) Ministerstwa przesyłają 2 egzemplarze do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Planowania wraz ze spisem nowo rozpoczynanych inwestycji według wzoru RR-1
- 2) W poz. 4 należy podać wielkość nakładów uzgodnioną pomiędzy inwestorem, bankiem finansującym i ewentualnie wykonawcą. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie powinny być roboczo wyjaśnione z Departamentem Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
- 3) W poz. 4 i 5 nie należy wykazywać nakładów na resortowe budownictwo mieszkaniowe (państwowe i spółdzielcze). Budownictwo to należy wykazać w pełni (kontynuowane i nowo rozpoczynane) w poz. 8.

(nazwa ministerstwa)

Załącznik nr 12

Wzór RR-7a

ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA 1970 R NA TERENIE WOJEWÓDZTWA (MIASTA).....

(w mln zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość robót z planu inwestycyjnego	Wartość robót spoza planu inwestycyjnego
1	2	3	4
1	Zapotrzebowanie na roboty budowlano-montażowe*): a) dla inwestycji grupy A b) dla inwestycji grupy B		× × ×
	Razem		×
2	Resortowe wykonawstwo robót: a) w systemie zleceń**) b) w systemie gospodarczym		
	Razem		
3	Z systemu zleceń przypada na (2a): 1) Ministerstwo 2)		
4	Wartość robót budowlano-montażowych resortowego budownictwa mieszkaniowego: a) państwowego b) spółdzielczego		× × ×
5	Wartość udziałów w nakładach na inwestycje wspólne do przekazania z planu resortowego w 1970 r.		×

Kopię otrzymuje:

Departament Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

*) Należy podać ogólne zapotrzebowanie, wynikające z planu inwestycyjnego, przypadające na dane województwo

**) Do tych inwestycji należy opracować spis zadań według wzoru RRL.