

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 11 czerwca 1970 r.

w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1971 r.

Na podstawie § 9 ust. 2 i § 15 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Bilansowaniem obejmuje się roboty budowlano-montażowe dotyczące kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w 1971 r. zadań inwestycyjnych oraz roboty spoza planu inwestycyjnego realizowane systemem zleceń i gospodarczym.

2. Rozdziałem obejmuje się roboty budowlano-montażowe tylko w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, przewidziane do realizacji w systemie zleceń.

§ 2. 1. Podstawą do opracowania bilansu robót budowlano-montażowych są uzgodnienia dokonane pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót w zakresie inwestycji kontynuowanych i wyniki rozdziału robót w zakresie inwestycji nowo rozpoczynanych oraz roboty spoza planu inwestycyjnego przyjęte do wykonawstwa w ramach określonych na ten cel limitów mocy przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2. W pracach nad bilansem i rozdziałem robót oraz planem inwestycji i budownictwa na 1971 r. należy bezwzględnie przestrzegać zasady koncentracji nakładów i wykonawstwa przede wszystkim na inwestycjach kontynuowanych w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy i ograniczenia zamrożenia nakładów inwestycyjnych oraz równomiernego oddawania do eksploatacji w poszczególnych kwartałach zdolności produkcyjnych i usługowych.

3. Inwestycje kontynuowane powinny być ujmowane w bilansie robót i w portfelach zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych w wielkościach wynikających z zawartych umów i obowiązujących cykli budowy, z uwzględnieniem przygotowania warunków realizacji robót.

4. Nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne mogą być zgłaszane przez inwestorów do wykonawstwa w granicach

ich nie zaangażowanych nakładów i przyjmowane przez jednostki wykonawcze do realizacji po pełnym zapewnieniu nakładów oraz mocy wykonawstwa dla inwestycji kontynuowanych.

5. Zakres robót budowlano-montażowych dotyczących zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych w 1971 r. powinien być określony w wysokości zapewniającej prawidłowe zaawansowanie inwestycji w pierwszym roku ich realizacji zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy.

§ 3. 1. Do resortowych i wojewódzkich planów inwestycyjnych oraz do portfeli zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych mogą być włączone zadania inwestycyjne nowo rozpoczynane w 1971 r., należycie przygotowane do realizacji i posiadające zatwierdzone założenia techniczno-ekonomiczne oraz inne niezbędne dane, pozytywnie zaopiniowane przez bank finansujący oraz mające wstępne potwierdzenia wykonawstwa przez zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe potwierdzają zapewnienie wykonawstwa bądź udzielą odmownej odpowiedzi inwestorom (bezpośrednim) oraz ich jednostkom nadrzędnym w terminie do dnia 22 sierpnia 1970 r. Nie mogą być zlecane i potwierdzone zlecenia o wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w okresach dłuższych i w rozmiarach niższych w pierwszym roku realizacji, niż to wynika z obowiązujących cykli budowy.

2. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdziału robót i portfeli zleceń należy zapewnić pierwszeństwo wykonawstwa inwestycjom kluczowym, inwestycjom w branżach preferowanych oraz inwestycjom, co do których realizacji zostały zawarte porozumienia wstępne.

3. W zakresie inwestycji rolniczych, realizowanych w ramach wykonawstwa resortu rolnictwa, dyrekcje budownictwa rolniczego powiadomią bezpośrednio inwestorów i wojewódzkie komisje planowania gospodarczego, jakie nowo

rozpoczynane inwestycje w 1971 r. mogą mieć wstępnie zapewnione wykonawstwo robót.

§ 4. 1. Inwestycje związane z obronnością kraju, przewidziane do realizacji systemem zleceń, powinny być lokowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz resortu komunikacji w rozmiarach i na zasadach wzajemnie uzgodnionych.

2. Wykonawstwo inwestycji, zwłaszcza modernizacyjnych, w czynnych obiektach przemysłowych i robót remontowych poszczególne resorty powinny w zasadzie zapewnić we własnych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i remontowo-budowlanych, w przedsiębiorstwach komunalnych i spółdzielczości pracy oraz systemem gospodarczym.

3. Inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych nie mogą być włączone do wykonawstwa przedsiębiorstw budowlano-montażowych, lecz powinny być realizowane systemem gospodarczym.

4. Wykonawstwo drobnych robót inwestycyjnych i robót remontowych, występujących na jednym placu budowy, powinno być zapewnione przez realizujące na nim zadania przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

§ 5. 1. Prace związane z określeniem wielkości kontynuowanych robót budowlano-montażowych z planu inwestycyjnego i robót spoza planu inwestycyjnego powinny być zakończone przez inwestorów (bezpośrednich) i jednostki wykonawcze w terminie do dnia 30 czerwca 1970 r.

2. Po stwierdzeniu zapewnienia w pełni wykonawstwa dla robót kontynuowanych zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą przyjmować w granicach nie zaangażowanej mocy przedsiębiorstw zgłoszenia o zapewnienie wykonawstwa robót budowlano-montażowych dotyczących nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych od dnia 15 sierpnia 1970 r.

3. Portfele zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych powinny być zatwierdzone w terminie do dnia 5 grudnia 1970 r. Generalni (częściowi) wykonawcy potwierdzą inwestorom (bezpośrednim) i zleceniodawcom wielkości przyjętych robót budowlano-montażowych w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych i robót spoza planu inwestycyjnego w terminie do dnia 15 grudnia 1970 r.

4. Włączenie do portfeli zleceń zakresu rzeczowego nie wykonanego w 1970 r. (zwanego dalej robotami poślizgowymi) i ewentualnie innych uzasadnionych gospodarczo zadań i robót nie rozpoznanych w pełni na etapie bilansowania i rozdziału robót lub robót dodatkowo włączonych do planu inwestycyjnego, w ramach utworzonej na ten cel w jednostkach wykonawczych i u inwestorów rezerwy mocy i nakładów inwestycyjnych, powinno nastąpić w miesiącu styczniu 1971 r.

§ 6. 1. Portfele zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych mogą być zatwierdzone tylko do wysokości zadań produkcyjnych pomniejszonych o rezerwę mocy, o której mowa w § 5 ust. 4.

2. Przedsiębiorstwa specjalistyczne i ogólnobudowlane mają obowiązek przyjęcia w pełni zgłoszonych robót podwykonawczych w ramach ich specjalności i rejonu działania od generalnych wykonawców, niezależnie od resortowego podporządkowania tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa specjalistyczne mogą mieć zatwierdzone portfele zleceń w generalnym i częściowym wykonawstwie dla nowo rozpoczynanych inwestycji po zapewnieniu w pełni robót podwykonawczych.

§ 7. Upoważnia się dyrektorów zjednoczeń resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych do zatwierdzania portfeli zleceń przedsiębiorstw budowlano-montażowych zgrupowanych w tych zjednoczeniach oraz do rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie ewentualnych odwołań od ustaleń zawartych w zatwierdzonych portfelach zleceń nadzorowanych przedsiębiorstw wykonawczych.

§ 8. W pracach nad bilansem robót budowlano-montażowych na 1971 r. należy określić zaangażowanie mocy przedsiębiorstw budowlano-montażowych robotami kontynuowanymi w układzie wieloletnim.

§ 9. W pracach nad sporządzeniem bilansu i rozdziałem robót budowlano-montażowych na 1971 r. należy w pełni uwzględnić przepisy:

- 1) zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188);
- 2) zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wstępnych prac związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 137).

§ 10. Bilansowanie i rozdział robót budowlano-montażowych na 1971 r. należy przeprowadzić zgodnie z zasadami i w sposób określony w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 11. 1. Przepisy dotyczące ministerstw stosuje się odpowiednio do urzędów centralnych i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej oraz do centralnych związków spółdzielczych.

2. Przepisy dotyczące prezydów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydów rad narodowych miast wyłączonych z województw.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: A. Giersz

Załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1970 r. (poz. 146).

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD, TRYBU I TERMINÓW PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM BILANSU ORAZ ROZDZIAŁEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA 1971 R.

Rozdział 1.

Przepisy wstępne.

§ 1. Prace związane ze sporządzeniem bilansu oraz rozdziałem robót budowlano-montażowych na 1971 r. zostaną przeprowadzone w 2 etapach:

- 1) w I etapie zostaną określone wielkości nakładów na roboty budowlano-montażowe i zaangażowanie mocy wykonawstwa dla kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz w zakresie robót spoza planu inwestycyjnego,
- 2) w II etapie przeprowadzony zostanie rozdział robót w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych.

§ 2. 1. Przez roboty inwestycyjne rozumie się roboty budowlano-montażowe dotyczące zadań i obiektów objętych planem inwestycyjnym.

2. Przez roboty inwestycyjne kontynuowane rozumie się roboty budowlano-montażowe rozpoczęte przez generalnych (częściowych) wykonawców lub siłami własnymi inwestorów przed 1971 r. oraz nie rozpoczęte, ale wchodzące w skład zadań inwestycyjnych kontynuowanych. Przez zadania inwestycyjne kontynuowane rozumie się zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym, które znajdują się w toku realizacji oraz które zostaną rozpoczęte w ciągu 1970 r. na podstawie umów kredytowych oraz umów z jednostkami wykonawczymi. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w zakresie robót przygotowawczych należy traktować jako zadania kontynuowane.

3. Przez roboty kontynuowane spoza planu inwestycyjnego rozumie się roboty rozpoczęte i przewidziane do rozpoczęcia w 1970 r. przez generalnych (częściowych) wykonawców na podstawie zawartych umów lub siłami własnymi. Nowo rozpoczynane obiekty budownictwa tymczasowego na placach budów, finansowane ze środków obrotowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, należy traktować jako roboty kontynuowane. Robotami kontynuowanymi dla przedsiębiorstw podwykonawczych są roboty objęte zadaniami traktowanymi przez generalnych wykonawców jako kontynuowane.

§ 3. Przy sporządzaniu bilansu i rozdziale robót budowlano-montażowych na 1971 r. należy stosować ceny obowiązujące w dniu 1 stycznia 1970 r. Zasady i tryb przeliczenia planu inwestycji i budownictwa na 1971 r. na nowe ceny zostaną określone odrębnie.

Rozdział 2.

Zasady, tryb i terminy prac związanych z określeniem wielkości robót kontynuowanych.

§ 4. 1. Inwestorzy wspólnie z generalnymi realizatorami inwestycji lub generalnymi (częściowymi) wykonawcami przy współudziale jednostek podwykonawczych wykonujących większy zakres robót, generalnych projektantów, generalnych lub bezpośrednich dostawców maszyn i urządzeń oraz przedstawicieli banku finansującego dokonają analizy przygotowania warunków realizacji inwestycji kontynuowanych oraz określą niezbędny zakres rzeczowy robót i dostaw oraz nakładów przypadających do realizacji w 1971 r. i w latach następnych.

2. Analiza i ocena stanu przygotowania do realizacji w 1971 r. inwestycji kontynuowanych, o których mowa w ust. 1, powinna uwzględniać:

- 1) stopień przygotowania dokumentacji projektowej w terminach wynikających z uzgodnionego z generalnym wykonawcą (generalnym realizatorem) harmonogramu realizacji robót budowlano-montażowych,
- 2) stan zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń krajowych i z importu oraz konstrukcji stalowych w dostosowaniu do harmonogramów realizacji inwestycji,
- 3) zapewnienie realizacji robót podwykonawczych,
- 4) ocenę przewidywanego wykonania robót objętych zadaniami inwestycyjnym oraz robót w poszczególnych obiektach na koniec 1970 r.

3. Inwestorzy i wykonawcy, uwzględniając ustalenia umów i harmonogramów oraz opierając się na wynikach oceny przygotowania do realizacji inwestycji kontynuowanych, określają:

- 1) zakres rzeczowy robót i nakłady przypadające do realizacji w latach 1971—1973 i po roku 1973 dla całego

zadania inwestycyjnego oraz poszczególnych obiektów wchodzących w jego skład,

- 2) terminy oddawania do użytku zadań inwestycyjnych i poszczególnych obiektów, z wyszczególnieniem kwartału i miesiąca oddania do użytku zadań inwestycyjnych i obiektów w 1971 r.,

- 3) zaawansowanie robót na koniec 1971 r. w zadaniach i obiektach oddawanych do użytku po 1971 r.

4. W toku prac, o których mowa w ust. 2, należy ostatecznie określić zakres rzeczowy robót dotyczących zadań przewlekłe realizowanych. W bilansie robót i w portfelach zleceń na 1971 r. mogą być utrzymane tylko te zadania, które uzyskają indywidualną decyzję właściwego ministra lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej o wprowadzeniu ich do planu inwestycyjnego.

5. Prace, o których mowa w ust. 2 i 3, inicjują inwestorzy (bezpośredni).

6. Wyniki ustaleń, o których mowa w ust. 3, powinny być ujęte w formie protokołów, sporządzonych według ramowego wzoru RR-1a.

7. Powstałe rozbieżności powinny być sprecyzowane w protokołach i niezwłocznie przedstawione przez inwestorów (bezpośrednich) i wykonawców do rozpatrzenia nadzorującym je jednostkom nadrzędnym. W protokołach należy określić przedmiot powstałych rozbieżności (jak np. zakres rzeczowy robót, termin rozpoczęcia i zakończenia, cykl realizacji zadania lub obiektów) oraz ich przyczyny (jak np. brak lub opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji inwestycyjnej, niezapewnienie dostaw maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych oraz niemożliwość zapewnienia wykonawstwa robót specjalistycznych itp.). Stanowiska powinny być uzgodnione, a decyzje dyrektorów jednostek nadrzędnych podjęte w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o rozbieżności.

§ 5. W zakresie budownictwa na potrzeby działalności administracyjnej, wczasowo-turystycznej i kulturalnej zgodnie z decyzją nr 46/70 Prezydium Rządu z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie ograniczenia rozmiarów budownictwa inwestycyjnego realizowanego w latach 1971—1972 na potrzeby działalności kulturalnej, wczasowo-turystycznej oraz administracji państwowej i gospodarczej kontynuowana może być budowa tylko tych obiektów, które mają być ukończone w I półroczu 1971 r.

§ 6. 1. Uzgodnienie wykonawstwa dla zadań kontynuowanych w zakresie inwestycji wspólnych i towarzyszących oraz budownictwa mieszkaniowego dla zakładów pracy należy do obowiązków inwestorów zastępczych i spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

2. Inwestorzy zastępczy realizujący kontynuowane inwestycje wspólne i towarzyszące oraz budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy uwzględnią w projekcie planu inwestycyjnego na 1971 r. pełne nakłady inwestycyjne, tj. łącznie z udziałami współinwestorów w wielkościach uzgodnionych z wykonawcami robót. Współinwestorzy nie ujmują w swoich projektach planów nakładów przekazywanych na realizację kontynuowanych inwestycji wspólnych i towarzyszących. Inwestorzy planu centralnego opracują projekt planu po odjęciu nakładów inwestycyjnych przewidzianych na budownictwo mieszkaniowe przekazywane do realizacji właściwym prezydiom wojewódzkich rad narodowych oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

3. Roboty poślizgowe w zakresie inwestycji wspólnych i towarzyszących obciążają nakłady 1971 r. inwestora zastępczego.

§ 7. Określenia zaangażowania mocy w robotach spoza planu inwestycyjnego wykonywanych siłami własnymi dokonują jednostki wykonawcze na podstawie zawartych umów i harmonogramów realizacji tych robót. W razie potrzeby

naależy dokonać uzgodnień ze zleceniodawcami i podwykonawcami robót specjalistycznych.

§ 8. 1. Ustalenia dotyczące wielkości robót budowlano-montażowych w zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz w robotach spoza planu inwestycyjnego powinny stanowić podstawę do określenia przez jednostki nadrzędne zadań produkcyjnych podległych przedsiębiorstw budowlano-montażowych i jednostek systemu gospodarczego na 1971 r. w podziale na roboty inwestycyjne i roboty spoza planu inwestycyjnego oraz wolnej mocy pozostającej dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych.

2. Ustalenia w zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych powinny stanowić podstawę do opracowania przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe projektu planu zadań rzeczowych na 1971 r., uwzględniającego uzgodnione terminy przekazania zadań i ważniejszych obiektów inwestycyjnych.

§ 9. 1. Określenie zakresu robót kontynuowanych dla przedsiębiorstw podwykonawczych powinno nastąpić w drodze bezpośrednich uzgodnień pomiędzy generalnymi wykonawcami a podwykonawcami lub w toku uzgodnień wielostronnych, o których mowa w § 4 ust. 1. Przedsiębiorstwa podwykonawcze potwierdzają generalnym wykonawcom na piśmie uzgodniony zakres robót najpóźniej do dnia 4 lipca 1970 r.

2. Przedsiębiorstwa podwykonawcze niezależnie od podporządkowania resortowego mają obowiązek przyjęcia zgłoszonych przez generalnych wykonawców robót kontynuowanych w zakresie swej specjalizacji i rejonu działania.

3. Inwestorzy realizujący kontynuowane zadania inwestycyjne systemem gospodarczym powinni uzgodnić z właściwymi przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi zgłaszany do częściowego wykonawstwa tym przedsiębiorstwom zakres robót specjalistycznych. Obiekty rozpoczęte w systemie gospodarczym nie mogą być zgłaszane do realizacji systemem zleceń w generalnym wykonawstwie.

§ 10. 1. Prace nad określeniem wielkości robót budowlano-montażowych w zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych i robót spoza planu inwestycyjnego powinny być zakończone przez inwestorów (bezpośrednich) i jednostki wykonawcze do dnia 30 czerwca 1970 r.

2. Zgrupowane w zjednoczeniach przedsiębiorstwa wykonawcze w terminie do dnia 11 lipca 1970 r. prześlą centralom zjednoczeń:

- 1) imienny wykaz kontynuowanych zadań inwestycyjnych według wzoru RR-1,
- 2) zbiorcze zestawienie kontynuowanych robót budowlano-montażowych według wzoru RR-2,
- 3) zestawienie kontynuowanych robót budowlano-montażowych objętych planem terenowym według wzoru RR-3,
- 4) rozliczenie wielkości robót kontynuowanych z podziałem na poszczególne województwa według wzoru RR-5a, a w terminie do dnia 27 lipca 1970 r. rozliczenie wolnej mocy produkcyjnej według wzoru RR-5K.

§ 11. 1. Zjednoczenia nadzorowane przez Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Komunikacji, Łączności oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prześlą w terminie do dnia 18 lipca 1970 r. właściwym ministerstwom sporządzone według wzorów RR-2, RR-3 i RR-5 zestawienia wielkości robót kontynuowanych, realizowanych przez przedsiębiorstwa wykonawcze zgrupowane w tych zjednoczeniach.

2. Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 lipca 1970 r. prześlą Ministerstwu Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Budowlanych zestawienia wielkości robót kontynuowanych według wzorów RR-2, RR-3 i RR-5. W tym samym terminie powyższe ministerstwa i zjednoczenia resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych prześlą wyniki swoich opracowań właściwym wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego (WKPG) według wzoru RR-3.

3. WKPG prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 25 lipca 1970 r. sporządzone według wzorów RR-2, RR-3 i RR-5 zestawienia wielkości robót kontynuowanych, realizowanych przez jednostki, o których mowa w § 10 ust. 1 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r.

§ 12. Ministerstwa (jednostki równorzędne) planu centralnego, pełniące funkcje inwestorów, w terminie do dnia 25 lipca 1970 r. prześlą sporządzone według wzoru RR-6 zestawienia robót kontynuowanych, realizowanych systemem gospodarczym, wraz z propozycjami co do wielkości robót realizowanych systemem gospodarczym na 1971 r., Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w całości, a odpowiednie ich wycinki wojewódzkie — właściwym WKPG.

§ 13. 1. Ministerstwa (jednostki równorzędne) i prezydium wojewódzkich rad narodowych, nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze, opierając się na wynikach zaangażowania potencjału produkcyjnego na 1971 r. robotami kontynuowanymi w zakresie planu inwestycyjnego i robotami spoza planu inwestycyjnego, prześlą zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym) nadzorującym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w terminie do dnia 21 lipca 1970 r. wytyczne (lub zweryfikują przekazane uprzednio wytyczne) w sprawie wielkości zadań produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na 1971 r. w podziale na roboty z planu inwestycyjnego i roboty spoza planu inwestycyjnego.

2. Zjednoczenia grupujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe na podstawie otrzymanych wielkości zadań produkcyjnych na 1971 r. dokonają podziału tych zadań pomiędzy te przedsiębiorstwa w terminie do dnia 24 lipca 1970 r.

3. Przy ustalaniu zadań produkcyjnych na 1971 r. zjednoczenia i przedsiębiorstwa wydziela rezerwę zadań na wykonanie robót poślizgowych z 1970 r. i pokrycie ewentualnych innych uzasadnionych potrzeb gospodarczych nie rozpoznanych na etapie bilansowania i rozdziału robót lub dodatkowo włączonych w toku realizacji planu, w ramach ogólnej kwoty rezerwy ustalonej na ten cel przez ministerstwo lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

4. Ministerstwa: Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Kultury i Sztuki, Handlu Wewnętrznego oraz Komitet Drobnej Wytwórczości, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Komisja Koordynacyjna Działalności Gospodarczej Organizacji Społecznych prześlą w terminie do dnia 21 lipca 1970 r. właściwym jednostkom wykonawczym i WKPG zadania produkcyjne w podziale na roboty inwestycyjne i roboty spoza planu inwestycyjnego.

5. Ministerstwa wymienione w § 11 ust. 1, zjednoczenia resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz WKPG prześlą w terminie do dnia 31 lipca 1970 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych rozliczenie wolnej mocy przedsiębiorstw budowlano-montażowych na 1971 r. pozostającej na nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne według wzoru RR-5K. Ministerstwa wymienione w § 11 ust. 1 i zjednoczenia resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych prześlą odpowiednie wycinki wojewódzkie wzoru RR-5K w układzie organizacyjno-rejonowym właściwym WKPG.

Rozdział 3.

Zasady, tryb i terminy prac związanych ze zlecaniem inwestycji nowo rozpoczynanych w 1971 r.

§ 14. 1. Zgłoszenia wniosków o zapewnienie wykonawstwa dla inwestycji nowo rozpoczynanych w 1971 r. powinny mieścić się w granicach nie zaangażowanych nakładów pozostających po pełnym zapewnieniu nakładów na inwestycje kontynuowane (łącznie z rezerwą na roboty poślizgowe).

2. Nie mogą być zgłaszane do wykonawstwa i zlecane przedsiębiorstwom budowlano-montażowym inwestycje nowo rozpoczynane, które nie uzyskały pozytywnej opinii banku finansującego.

3. Nie mogą być zgłaszane do wykonawstwa i zlecane jednostkom wykonawczym nowo rozpoczynane zadania w czasie prac nad określeniem wielkości nakładów na roboty budowlano-montażowe dotyczące kontynuowanych zadań inwestycyjnych.

4. Nie mogą być zgłaszane i przyjmowane do wykonawstwa nowe obiekty budowlane i budowle na potrzeby działalności administracyjnej, wczasowo-turystycznej i kulturalnej:

- 1) budynki administracyjne,
- 2) ośrodki wczasowo-wypoczynkowe i turystyczne,
- 3) domy kultury.

5. Inwestorzy nie powinni zgłaszać, a wykonawcy robót budowlano-montażowych przyjmować zleceń na nowo rozpoczynane inwestycje, które nie spełniają wymagań dokumentacyjnych, określonych w § 10 ust. 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wstępnych prac związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r., oraz na inwestycje, dla których nie zapewniono w bilansach konstrukcji stalowych oraz rur centralnie rozdzielanych.

§ 15. Jednostki bilansujące nie mogą włączać do portfeli zleceń, a przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przyjmować do wykonawstwa nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w rozmiarach przekraczających przeznaczoną na ich realizację wolną moc produkcyjną.

§ 16. 1. Inwestorzy nie powinni zgłaszać w systemie zleceń nowo rozpoczynanych inwestycji przewidzianych do realizacji w formie czynów społecznych oraz innych inwestycji zaliczanych do grupy B. Inwestycje te powinny być wykonywane głównie systemem gospodarczym, z wyjątkiem niektórych robót specjalistycznych, które mogą być wykonywane systemem zleceń, po zapewnieniu wykonawstwa inwestycjom grupy A, oraz robót związanych z budową zakładów pracy chronionej Związku Spółdzielni Inwalidów.

2. Nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji oraz inne drobne roboty w czynnych obiektach produkcyjnych powinny być realizowane przez przedsiębiorstwa wykonawcze danego resortu lub przez inwestora systemem gospodarczym, jeżeli realizacja tych robót w systemie zleceń jest nie uzasadniona warunkami organizacyjnymi i ekonomicznymi produkcji.

§ 17. W toku zlecenia i przyjmowania zleceń o wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych należy szeroko stosować zasadę generalnego wykonawstwa, a w wypadkach określonych odrębnymi przepisami — zasadę generalnego realizatorstwa inwestycji. Nie należy zlecać robót w częściowym wykonawstwie wielu przedsiębiorstwom, zwłaszcza przedsiębiorstwom tego samego resortu. Zlecenie robót w częściowym

wykonawstwie może być dokonywane jedynie w wypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-organizacyjnymi wykonawstwa robót lub specjalnymi trudnościami w kooperacji przedsiębiorstw wykonawczych różnych resortów.

§ 18. 1. W toku prac nad projektem planu inwestycyjnego właściwe ministerstwa i jednostki równorzędne oraz prezydya wojewódzkich rad narodowych powinny uzgodnić wielkości przejmowanych i przekazywanych udziałów na nowo rozpoczynane inwestycje wspólne i towarzyszące w trybie i terminach określonych w instrukcji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dotyczącej opracowania projektu planu inwestycji i kapitalnych remontów na 1971 r.

2. Inwestorzy zastępczy zgłaszają do wykonawstwa inwestycje wspólne i towarzyszące w zakresie wynikającym z harmonogramu realizacji danej inwestycji przy uwzględnieniu własnego udziału i uzgodnionych udziałów obcych.

§ 19. Ministerstwo Rolnictwa i centralne związki spółdzielcze przekażą w terminie do dnia 25 lipca 1970 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zestawienie zbiorcze i w układzie wojewódzkim wielkości nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe, przekazywanych do planu terenowego.

§ 20. 1. Ministerstwa, centralne związki spółdzielcze i inne jednostki objęte planem centralnym przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 10 sierpnia 1970 r.:

- 1) rozliczenie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe według wzoru RR-7, łącznie z zestawieniem uzgodnionych udziałów w inwestycjach wspólnych i towarzyszących według wzoru RR-7b,
- 2) zestawienie nakładów na roboty budowlano-montażowe w podziale na województwa, na system zleceń i gospodarczy, na zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane, z wyszczególnieniem nakładów na budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy w realizacji resortu (dawnej resortowe budownictwo mieszkaniowe państwowe) według wzoru RR-7c,
- 3) imienne zestawienie inwestycji nowo rozpoczynanych z wyszczególnieniem inwestycji zgłaszanych w projekcie planu do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jako szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, przewidzianych do realizacji przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe spoza resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w układzie poszczególnych resortów, zjednoczeń i przedsiębiorstw wykonawczych, według wzoru RR-1. Inwestycje nowo rozpoczynane mogą być zgłaszane do wykonawstwa tylko w granicach nie zaangażowanych nakładów, po pełnym zapewnieniu nakładów na inwestycje kontynuowane oraz po wydzieleniu rezerwy na roboty poślizgowe.

2. WKPG przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 15 sierpnia 1970 r. rozliczenie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe według wzoru RR-7a, łącznie z zestawieniem uzgodnionych udziałów w inwestycjach wspólnych i towarzyszących według wzoru RR-7b.

§ 21. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przekaże w terminie do dnia 15 sierpnia 1970 r. właściwym jednostkom bilansującym wykazy nowo rozpoczynanych inwestycji planu centralnego, przewidzianych do realizacji w 1971 r.

§ 22. 1. Prezydya wojewódzkich rad narodowych za pośrednictwem WKPG przekażą w terminie do dnia 15 sierpnia 1970 r. imienne wykazy nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych:

- 1) ogólnobudowlanym zjednoczeniom resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych — w zakresie bu-

downictwa mieszkaniowego, służby zdrowia, oświaty i innych inwestycji planu terenowego, przewidzianych do realizacji przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zgrupowane w tych zjednoczeniach,

- 2) zjednoczeniom specjalistycznym resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych — w zakresie inwestycji wspólnych oraz innych inwestycji przewidzianych do realizacji przez przedsiębiorstwa specjalistyczne zgrupowane w tych zjednoczeniach,
- 3) innym zjednoczeniom grupującym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe — w zakresie pozostałych inwestycji planu terenowego.

2. WKPG uzgodnią ze zjednoczeniami resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych wykazy ważniejszych inwestycji objętych planem terenowym, w szczególności programem budownictwa mieszkaniowego i gospodarki komunalnej.

3. Zgłoszenia robót w zakresie inwestycji rolniczych powinny być kierowane przez WKPG za pośrednictwem dyrekcji budownictwa rolniczego do zjednoczeń budownictwa rolniczego, a w województwach, w których nie ma tych zjednoczeń lub gdy ich potencjał nie zaspokaja potrzeb inwestorów rolniczych, zgłoszenia robót powinny być kierowane między innymi do ogólnobudowlanych zjednoczeń resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w zakresie i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy WKPG i dyrekcjami budownictwa rolniczego a ogólnobudowlanymi zjednoczeniami budownictwa, w tym także w ramach wzajemnych świadczeń mocy.

4. Inwestycje nowo rozpoczynane mogą być zgłaszane do wykonawstwa tylko do wysokości wolnego limitu nakładów, po pełnym zapewnieniu nakładów na inwestycje kontynuowane i po wydzieleniu rezerwy na roboty poślizgowe z 1970 r. W województwach, w których wystąpi wolna moc produkcyjna w przedsiębiorstwach resortu rolnictwa po zapewnieniu wykonawstwa inwestycjom rolniczym, WKPG dokonają uzgodnień co do lokowania w tych przedsiębiorstwach innych inwestycji spoza resortu rolnictwa, przewidzianych do realizacji na wsi.

§ 23. 1. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe dokonują analizy zgłoszonych nowo rozpoczynanych inwestycji planu centralnego i terenowego, co do możliwości zapewnienia wykonawstwa w ramach przeznaczonych na ich realizację wolnej mocy przedsiębiorstw wykonawczych, uwzględniając pierwszeństwo dla inwestycji, co do których realizacji zostały zawarte porozumienia wstępne.

2. W wyniku analizy zgłoszonych do wykonawstwa nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych zjednoczenia, w uzasadnionych wypadkach, mogą dokonać weryfikacji uprzednio ustalonych zadań produkcyjnych nadzorowanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

§ 24. 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy zjednoczenia przekażą nadzorowanym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym w terminie do dnia 22 sierpnia 1970 r. spisy wstępnie zakwalifikowanych do wykonawstwa nowo rozpoczynanych w 1971 r. inwestycji i powiadomią o tym zainteresowanych inwestorów bezpośrednich oraz ich jednostki nadrzędne, a w zakresie planu terenowego — także WKPG.

2. Zjednoczenia powinny w pierwszej kolejności zapewnić wykonawstwo dla inwestycji kluczowych oraz dla inwestycji w branżach preferowanych.

§ 25. Inwestorzy (bezpośredni) na podstawie wstępnego potwierdzenia przez zjednoczenie nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonawstwa robót w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji zlecą w terminie do dnia 29 sierpnia 1970 r. wykonanie tych zadań wskazanym przed-

siębiorstwom budowlano-montażowym oraz uzgodnią zakres rzeczowo-finansowy robót w terminie i na zasadach określonych w § 26. Inwestorzy nie powinni zlecać, a przedsiębiorstwa wykonawcze nie powinny przyjmować od inwestorów żadnych zleceń na nowo rozpoczynane inwestycje, przewidziane do realizacji w 1971 r., bez wstępnego potwierdzenia możliwości wykonawczych przez właściwe zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

§ 26. 1. Inwestorzy wspólnie z generalnymi realizatorami inwestycji lub generalnymi (częściowymi) wykonawcami przy współudziale ważniejszych podwykonawców robót, generalnych projektantów, generalnych lub bezpośrednich dostawców maszyn i urządzeń oraz przedstawicieli banku finansującego w terminie do dnia 10 września 1970 r. dokonają analizy przygotowania nowo rozpoczynanych inwestycji do realizacji i na tej podstawie określają zakres rzeczowy robót i dostaw, wielkości nakładów przypadających do realizacji w 1971 r. i na dalsze lata oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego i poszczególnych obiektów wchodzących w jego skład z określeniem miesiąca. Ustalenie zakresu rzeczowo-finansowego robót w generalnym wykonawstwie powinno być, o ile to możliwe, poprzedzone rozpoznaniem przez generalnych wykonawców możliwości zapewnienia realizacji pozostałych robót podwykonawczych. Zakres rzeczowo-finansowy robót w poszczególnych latach oraz terminy zakończenia zadania i wchodzących w jego skład obiektów powinny być ustalone zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy.

2. Ustalenia zakresów robót dotyczących nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do wykonania w latach 1971—1973, stanowiąc będą podstawę do aktualizacji zaangażowania mocy przedsiębiorstw wykonawczych, określonej w I etapie prac nad bilansem robót budowlano-montażowych.

3. Wyniki ustaleń, o których mowa w ust. 1, powinny być ujęte w protokołach według wzoru RR-1a. Powstałe rozbieżności powinny być sprecyzowane w protokołach w sposób określony w § 4 ust. 7 i niezwłocznie przedstawione przez inwestorów (bezpośrednich) i wykonawców do rozpatrzenia nadzorującym je jednostkom nadrzędnym. Stanowiska powinny być uzgodnione, a decyzje dyrektorów jednostek nadrzędnych podjęte w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o rozbieżności, nie później jednak niż do dnia 20 września 1970 r.

§ 27. 1. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w § 26 ust. 1, sukcesywnie, a najpóźniej do dnia 15 września 1970 r. generalni wykonawcy zgłoszą do przedsiębiorstw specjalistycznych lub ogólnobudowlanych ostateczne zapotrzebowanie na roboty podwykonawcze w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych do realizacji w 1971 r. i w latach dalszych.

2. Przedsiębiorstwa podwykonawcze powinny potwierdzić generalnym wykonawcom przyjęcie podzleceń w terminie do dnia 20 września 1970 r.

3. Przedsiębiorstwa specjalistyczne, bez względu na przynależność resortową, obowiązane są w pierwszej kolejności zapewnić wykonawstwo robót podwykonawczych zgłoszonych przez generalnych wykonawców. Przedsiębiorstwa specjalistyczne w portfelach zleceń mogą przewidywać częściowe wykonawstwo nowych inwestycji po zapewnieniu wykonania robót podwykonawczych, w ramach pozostałego limitu wolnej mocy produkcyjnej. Jeżeli zgłoszone roboty podwykonawcze przekroczą moc produkcyjną ustaloną dla przedsiębiorstwa na 1971 r., pierwszeństwo należy zapewnić kontynuowanym zadaniom inwestycyjnym, szczególnie inwestycjom kończonym w 1971 r. Portfele zleceń przedsiębiorstw specjalistycznych mogą być zatwierdzone po zapewnieniu wykonawstwa robót podwykonawczych w zakresie kontynu-

wanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych zgodnie z wyżej podanymi zasadami.

4. Rozbieżności w zakresie robót podwykonawczych powinien rozstrzygać dyrektor zjednoczenia nadzorującego przedsiębiorstwo podwykonawcze przy udziale dyrektora zjednoczenia nadzorującego generalnego wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozbieżności, nie później jednak niż do dnia 25 września 1970 r.

§ 28. 1. Zgłoszenia robót spoza planu inwestycyjnego, które nie kwalifikują się do wykonania systemem gospodarczym, powinny być kierowane w terminie do dnia 30 sierpnia 1970 r. bezpośrednio przez zleceniodawców do właściwych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą przyjmować do wykonania zgłoszone roboty spoza planu inwestycyjnego do wysokości ustalonego przez jednostki nadrzędne limitu mocy przeznaczonej na realizację tych robót, po pełnym zapewnieniu wykonawstwa dla robót kontynuowanych.

§ 29. 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w terminie do dnia 5 października 1970 r. prześlą nadzorującym je zjednoczeniom:

- 1) wykaz przyjętych do realizacji nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych według wzoru RR-1,
- 2) zbiorcze zestawienie robót budowlano-montażowych objętych planem centralnym według wzorów RR-2 i RR-2a,
- 3) zestawienie zaangażowania mocy przedsiębiorstw robotami kontynuowanymi w zakresie zadań inwestycyjnych objętych planem centralnym i terenowym według wzoru RR-2z,
- 4) zestawienie robót budowlano-montażowych objętych planem terenowym według wzoru RR-3 zbiorczo i oddzielnie dla poszczególnych województw,
- 5) zestawienie podzleceń udzielonych i otrzymanych według wzoru RR-4,
- 6) rozliczenie zadań produkcyjnych według wzoru RR-5a,
- 7) zestawienie zaangażowania mocy przedsiębiorstw robotami kontynuowanymi według wzoru RR-5z.

2. Dla określenia zaangażowania mocy przedsiębiorstw robotami kontynuowanymi w 1971 r. przyjmuje się nakłady i wartości robót ustalone w I etapie prac nad bilansem robót, tj. w zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczętych lub przewidzianych do rozpoczęcia przed 1 stycznia 1971 r. Dla określenia zaangażowania mocy przedsiębiorstw robotami kontynuowanymi w następnych latach (w 1972 r., 1973 r. i po 1973 r.) należy przyjmować także zaangażowanie wynikające z ustaleń przyjętych w II etapie prac nad bilansem i rozdziałem robót, tj. również wartości robót w zakresie nowo rozpoczynanych w 1971 r. zadań inwestycyjnych, przypadających do wykonania w dalszych latach jako roboty kontynuowane.

§ 30. 1. Zjednoczenia nadzorowane przez Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Komunikacji, Łączności oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prześlą właściwym ministerstwom w terminie do dnia 22 października 1970 r.:

- 1) wykaz przyjętych i nie przyjętych do realizacji nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych planu centralnego i terenowego według wzoru RR-1,
- 2) bilanse robót budowlano-montażowych według wzorów RR-2, RR-2a, RR-2z, RR-3, zbiorczo i oddzielnie dla poszczególnych województw, oraz zestawienia według wzorów RR-4, RR-5, RR-5a i RR-5z wraz z syntetyczną częścią opisową.

2. Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 października 1970 r. prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zestawienia wymienione w ust. 1. W razie wprowadzenia zmian w

rozliczeniu nakładów w stosunku do danych z dnia 10 sierpnia 1970 r. ministerstwa przedłożą zamiennie rozliczenie nakładów sporządzone według wzoru RR-7. W tym samym terminie ministerstwa oraz zjednoczenia resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych prześlą zestawienie wyników swoich opracowań właściwym WKPG według wzoru RR-1 dla kontynuowanych i nowo rozpoczynanych inwestycji planu centralnego i terenowego, zlokalizowanych na terenie danego województwa, oraz według wzorów RR-2a, RR-3, RR-5a i RR-5z.

3. WKPG prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 28 października 1970 r. wykaz nowo rozpoczynanych inwestycji planu centralnego i terenowego według wzoru RR-1 oraz bilanse robót przedsiębiorstw, o których mowa w § 10 ust. 1 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r., według wzorów RR-2, RR-2z, RR-3, RR-4, RR-5, RR-5z z częścią opisową. W razie wprowadzenia zmian w rozliczeniu nakładów w stosunku do danych z dnia 15 sierpnia 1970 r. WKPG przedłożą zamiennie rozliczenie nakładów sporządzone według wzoru RR-7a.

4. WKPG opracują zbiorcze bilanse wojewódzkie według wzorów RR-2, RR-3, RR-5 wraz z częścią opisową i prześlą je w terminie do dnia 10 listopada 1970 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — Zespołowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wraz z własną opinią i wnioskami.

5. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego w m. st. Warszawie oraz właściwe WKPG prześlą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Deglomeracji m. st. Warszawy w terminie do dnia 30 października 1970 r.:

- 1) wykaz przyjętych do wykonawstwa inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych planu centralnego i terenowego, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, według wzoru RR-1,
- 2) wykaz przyjętych do wykonawstwa inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, zlokalizowanych na terenie danego województwa, a związanych z deglomeracją jednostek i filii warszawskich zakładów przemysłowych, według wzoru RR-1.

6. Jednostki bilansujące oraz jednostki sprawujące funkcje inwestorów przekazują Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wszystkie materiały w 2 egzemplarzach. Jednostki bilansujące prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na odrębne żądanie wykazy kontynuowanych zadań inwestycyjnych sporządzone według wzoru RR-1.

§ 31. 1. Jednostki bilansujące prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 25 września 1970 r.:

- 1) wykazy przyjętych do realizacji nowo rozpoczynanych kluczowych zadań inwestycyjnych według wzoru RR-1,
- 2) zestawienie ogólnych rozmiarów budownictwa mieszkaniowego w układzie wojewódzkim z wyodrębnieniem budownictwa mieszkaniowego dla zakładów pracy w realizacji resortu (dawniej resortowe budownictwo mieszkaniowe państwowe).

Powyższe materiały przedsiębiorstwa prześlą nadzorującym je zjednoczeniom w terminie do dnia 15 września 1970 r.

2. Na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych opracuje informację zbiorczą i prześle ją Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 września 1970 r.

§ 32. Ministerstwa i jednostki równorzędne planu centralnego w terminie do dnia 25 października 1970 r. prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w odpowiednich wycinkach — właściwym WKPG

rozliczenie robót przyjętych do wykonania w 1971 r. systemem gospodarczym według wzoru RR-6.

§ 33. 1. Portfele zleceń poszczególnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych powinny być zatwierdzone w generalnym wykonawstwie z równoczesnym określeniem wielkości robót wykonywanych siłami własnymi w terminie do dnia 5 grudnia 1970 r.

2. Ujęta w portfelach zleceń wartość robót wykonywanych siłami własnymi poszczególnych przedsiębiorstw nie może przekraczać ustalonych dla nich zadań produkcyjnych na 1971 r. pomniejszonych o rezerwę.

3. Przy zatwierdzaniu portfela zleceń decyzje imienne powinny być podejmowane jedynie dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w 1971 r. Inwestycje kontynuowane powinny być wykazane w portfelach zleceń zgodnie z dokonanymi pomiędzy inwestorem a wykonawcą ustaleniami, o których mowa w § 4 ust. 3.

§ 34. Na podstawie zatwierdzonych portfeli zleceń generalni (częściowi) wykonawcy potwierdzą inwestorom (bezpośrednim) i zleceniodawcom ostateczne wielkości przyjętych robót w zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych i robót spoza planu inwestycyjnego w terminie do dnia 15 grudnia 1970 r.

§ 35. 1. Włączenie do portfeli zleceń robót poślizgowych w ramach utworzonej na ten cel w przedsiębiorstwach wykonawczych i u inwestorów rezerwy zadań i nakładów inwestycyjnych nastąpi w miesiącu styczniu 1971 r. na pod-

stawie uzgodnień dokonanych pomiędzy inwestorami a przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Podstawę do ustalenia wartości robót poślizgowych stanowią sprawozdania sporządzone przez jednostki wykonawcze według wzoru RR-8. Do robót poślizgowych zalicza się zakres robót, który nie został wykonany w obiektach przewidzianych do oddania w 1970 r., oraz różnicę pomiędzy faktycznym a planowanym zaawansowaniem robót w obiektach kontynuowanych na koniec 1970 r., przewidzianych do zakończenia w 1971 r. Jeżeli faktyczne wykonanie robót budowlano-montażowych w 1970 r. w obiektach kończonych w 1971 r. jest wyższe od przewidywanego, ustalonego w protokołach uzgodnień z miesiąca czerwca 1970 r., zwolniona z tego tytułu moc przerobowa przedsiębiorstwa powiększa rezerwę do rozliczenia robót poślizgowych i zagospodarowania na zasadach określonych w ust. 2.

2. W razie występowania wolnej mocy po rozliczeniu i włączeniu robót poślizgowych, przedsiębiorstwa mogą występować do zjednoczeń, a te do organów bilansujących z wnioskami o przeznaczenie jej na pokrycie innych uzasadnionych potrzeb gospodarczych nie rozpoznanych w etapie bilansowania i rozdziału robót lub robót dodatkowo włączonych do planu inwestycyjnego.

§ 36. W Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawy związane z ogólną koordynacją prac dotyczących bilansowania i rozdziału robót należą do Departamentu Planowania.

Załączniki do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1970 r. (poz. 146)

(Strona 1)

Załącznik nr 1.

Wzór RR-1

Nr inwestora wg wzoru RR-2



(jednostka bilansująca)

Wykaz kontynuowanych — nowo rozpoczynanych* zadań inwestycyjnych Ministerstwa (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w) przyjętych — nie przyjętych do realizacji w 1971 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego z tego obiektu budowlane		Nazwa generalnego (częściowego) wykonawcy	Miesiąc — rok		Całkowita wartość robót budowlano-montażowych	Przewidywane wykonanie robót od początku budowy do 31.XII.1970 r.	Wartość robót budowlano-montażowych do wykonania w 1971 r.	
				rozpoczęcia budowy	zakończenia budowy			w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	R a z e m	X	X	X	X			

....., dnia 197... r.

Dyrektor

* Niepotrzebne skreślić.

(Strona 2)

Wzór RR-1
Nr inwestora wg wzoru RR-2

(jednostka bilansująca)

mln zł

Lp. wg str. 1		Wartość robót budowlano-montażowych do wykonania w latach:						U w a g i
zadania	obiek- tu	1972		1973		po roku 1973 do ukończenia inwestycji		
		w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Razem								

Uwaga: Stronę 2 należy wypełniać tylko dla inwestycji przyjętych do wykonawstwa i przechodzących do realizacji po 1971 r.

Inwestor

(pieczęć)

Załącznik nr 2.

Wzór RR-1a (schemat ramowy)
Generalny realizator

(pieczęć)

Generalny (częściowy) wykonawca

(pieczęć)

PROTOKÓŁ

z dnia 1970 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu robót budowlano-montażowych dla kontynuowanego (nowo rozpoczynanego*) zadania inwestycyjnego zlokalizowanego w

Uzgodnienia zostały dokonane pomiędzy:

— inwestorem nadzorowanym przez (podać nazwę zjednoczenia i ministerstwa)

— a generalnym (częściowym)* wykonawcą (realizatorem)* nadzorowanym przez (podać nazwę zjednoczenia)

przy udziale:

- generalnego projektanta
 - generalnego (bezpośredniego) dostawcy maszyn i urządzeń
 - oddziału banku finansującego działalność inwestycyjną
- w
- podwykonawców:

I. Dane informacyjne o zadaniu inwestycyjnym:

1. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego w robotach budowlano-montażowych wynosi mln zł
 - a) w generalnym wykonawstwie mln zł
 - b) wykonywana siłami inwestora mln zł
 - c) wykonywana siłami częściowych wykonawców mln zł

2. Wartość robót budowlano-montażowych przewidywana do wykonania w generalnym (częściowym*) wykonawstwie od początku budowy do końca 1970 r. mln zł
z tego przewidywana do wykonania w 1970 r. mln zł
3. Wartość robót budowlano-montażowych w generalnym (częściowym*) wykonawstwie do wykonania po 1970 r. mln zł
4. Dokumentację techniczną dla robót budowlano-montażowych opracowuje Biuro Projektów
5. Umowny termin opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej
6. Normatywny (dyrektywny) cykl budowy (w miesiącach)
7. Termin rozpoczęcia robót (faktyczny — umowny*) — miesiąc i rok
8. Termin zakończenia robót (faktyczny — umowny*) — miesiąc i rok

II. Ustalono:

1. Wartość robót budowlano-montażowych do wykonania po 1970 r. w generalnym lub częściowym wykonawstwie według poszczególnych obiektów wchodzących w skład zadania inwestycyjnego:

Lp.	Obiekty budowlane	Całkowita wartość robót budowlano-montażowych w generalnym (częściowym) wykonawstwie	Miesiąc — rok		Przewidywane wykonanie od początku budowy do 31.XII. 1970 r.	Wartość robót do wykonania w latach:							
			rozpoczęcia robót	zakończenia robót		1971		1972		1973		po 1973	
						w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi	w generalnym (częściowym) wykonawstwie	siłami własnymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem zadanie inwestycyjne												

2. Wartość robót budowlano-montażowych do wykonania przez przedsiębiorstwa podwykonawcze:

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa podwykonawczego	Wartość robót do wykonania w latach:			
		1971	1972	1973	po 1973
1					
2					
3					
4					
5					

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa podwykonawczego	Wartość robót do wykonania w latach:			
		1971	1972	1973	po 1973
6					
7					
8					
9					
	Razem				

3. W zakresie dokumentacji (ocena posiadanej dokumentacji w stosunku do warunków umownych gwarantujących wykonanie ustalonego zakresu robót na 1971 r. i obowiązki stron)
4. W zakresie dostaw maszyn i urządzeń (podstawowych, gwarantujących sprawny przebieg realizacji budowy i obowiązki dostawców)
5. Inne
6. Opinia oddziału banku

7. Potwierdzenie uzgodnień:

Lp.	Przedstawiciel instytucji	Nazwisko	Stanowisko służbowe	Podpis
1	Inwestor			
2	Generalny (częściowy) wykonawca			
3	Generalny projektant			
4	Generalny (bezpośredni) dostawca			
5	Oddział banku			
6	Podwykonawcy:			
7			
8			
9			

III. Decyzja zjednoczenia (jednostki nadrzędnej) nadzorującego generalnego wykonawcę (w razie rozbieżności stanowisk)

Dyrektor

....., dnia 1970 r.

Protokół otrzymują:

- 1) generalny realizator, generalny (częściowy) wykonawca,
- 2) inwestor,
- 3) oddział banku finansującego,
- 4) zjednoczenie generalnego wykonawcy,
- 5) zjednoczenie inwestora.

Uwaga: Podany wzór protokołu jest wzorem ramowym i może być rozszerzony o dodatkowe elementy istotne dla stron uzgadniających.

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3.

Wzór RR-2

(jednostka bilansująca)

Wartość robót budowlano-montażowych objętych planem centralnym, włączonych i nie włączonych do portfeli zleceń na 1971 r. w generalnym (częściowym) wykonawstwie.

mln zł

Lp.	Resorty inwestorskie	Wartość robót włączonych		Z tego przypada na inwestycje			Wartość robót nie włączonych
		razem	w tym inwestycje kontynuowane	grupy A		grupy B	
1	2	3	4	razem	w tym budownictwo mieszkaniowe	7	8
	Ogółem						
1	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki						
2	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego						
3	Ministerstwo Przemysłu Maszynowego						
4	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego						
5	Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych						
6	Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego						
7	Ministerstwo Przemysłu Lekkiego						
8	Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu						
9	Komitet Drobnej Wytwórczości						
10	Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej						
11	Centralny Urząd Geologii						
12	Instytut Wzornictwa Przemysłowego						
13	Ministerstwo Rolnictwa						
14	Ministerstwo Komunikacji						
15	Ministerstwo Żeglugi						
16	Centralny Urząd Gospodarki Wodnej						
17	Ministerstwo Łączności						
18	Ministerstwo Handlu Wewnętrznego						
19	Ministerstwo Handlu Zagranicznego						
20	Urząd Rezerw Państwowych						
21	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej						

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego						
23	Polska Akademia Nauk						
24	Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej						
25	Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki						
26	Ministerstwo Kultury i Sztuki						
27	Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”						
28	Centralna Rada Związków Zawodowych						
29	Kancelaria Rady Państwa						
30	Komisja Planowania przy Radzie Ministrów						
31	Ministerstwo Finansów						
32	Narodowy Bank Polski						
33	Ministerstwo Spraw Zagranicznych						
34	Główny Urząd Statystyczny						
35	Najwyższa Izba Kontroli						
36	Wyższy Urząd Górniczy						
37	Polska Agencja Prasowa						
38	Główna Komisja Arbitrażowa						
39	Centralny Urząd Jakości i Miar						
40	Zakład Ubezpieczeń Społecznych						
41	Polski Komitet Normalizacyjny						
42	Komitet Centralny PZPR						
43	Komitet Nauki i Techniki						
44	Naczelna Organizacja Techniczna						
45	Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej						
46	Inni						
47	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy						
48	Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich						
49	Centralny Związek Rzemieśniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu						
50	Związek Spółdzielni Spożyców „Społem”						
51	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”						
52	Centrala Spółdzielni Ogrodniczych						
53	Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”						

Uwaga: W kol. 6 podawać budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy w realizacji resortów (dawniej resortowe budownictwo mieszkaniowe państwowe).

....., dnia 197... r.

Dyrektor

Załącznik nr 4

Wzór RR-2a

(jednostka bilansująca)

Wartość robót budowlano-montażowych objętych planem centralnym, włączonych do portfeli zleceń na 1971 r. w generalnym (częściowym) wykonawstwie według województw.

mln zł

Lp.	Resorty inwestorskie	Wartość robót			Z tego przypada na województwa:									
		razem	w tym:		razem	w tym:			razem	w tym:				
			K	budownictwo mieszkaniowe		K	budownictwo mieszkaniowe	K		budownictwo mieszkaniowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ogółem plan centralny													
	(resorty w kolejności wg wzoru RR-2)													

Uwaga:

W kolumnach 5, 8, 11, 14 itd. podawać budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy w realizacji resortów (dawniej resortowe budownictwo mieszkaniowe państwowe).

Dyrektor

..... dnia 197... r.

Załącznik nr 5.

Wzór RR-2z

(jednostka bilansująca)

Zaangażowanie mocy produkcyjnej w inwestycjach kontynuowanych w generalnym (częściowym) wykonawstwie.
w mln zł

Lp.	Resorty inwestorskie	Wartość robót w latach			
		1971	1972	1973	po 1973 do ukończenia inwestycji
	Ogółem (plan centralny + plan terenowy)				
I	Razem plan centralny				
1	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki				
2	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego				
3	Ministerstwo Przemysłu Maszynowego				
4	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego				
5	Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych				
6	Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego				
7	Ministerstwo Przemysłu Lekkiego				
8	Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu				
9	Komitet Drobnej Wytwórczości				
10	Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej				
11	Centralny Urząd Geologii				
12	Instytut Wzornictwa Przemysłowego				
13	Ministerstwo Rolnictwa				
14	Ministerstwo Komunikacji				
15	Ministerstwo Żeglugi				
16	Centralny Urząd Gospodarki Wodnej				
17	Ministerstwo Łączności				
18	Ministerstwo Handlu Wewnętrznego				
19	Ministerstwo Handlu Zagranicznego				
20	Urząd Rezerw Państwowych				
21	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej				
22	Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego				
23	Polska Akademia Nauk				
24	Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej				
25	Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki				
26	Ministerstwo Kultury i Sztuki				
27	Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”				
28	Centralna Rada Związków Zawodowych				
29	Kancelaria Rady Państwa				
30	Komisja Planowania przy Radzie Ministrów				
31	Ministerstwo Finansów				
32	Narodowy Bank Polski				
33	Ministerstwo Spraw Zagranicznych				
34	Główny Urząd Statystyczny				
35	Najwyższa Izba Kontroli				
36	Wyższy Urząd Górniczy				
37	Polska Agencja Prasowa				
38	Główna Komisja Arbitrażowa				
39	Centralny Urząd Jakości i Miar				
40	Zakład Ubezpieczeń Społecznych				
41	Polski Komitet Normalizacyjny				
42	Komitet Centralny PZPR				
43	Komitet Nauki i Techniki				
44	Naczelna Organizacja Techniczna				
45	Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej				
46	Inni				
47	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy				
48	Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich				
49	Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu				
50	Związek Spółdzielni Społczyków „Społem”				
51	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”				
52	Centrala Spółdzielni Ogrodniczych				
3	Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”				
II	Razem plan terenowy				

Dyrektor

..... dnia 197...r.

(jednostka bilansująca)

Wartość robót budowlano-montażowych w generalnym (częściowym) wykonawstwie inwestycji objętych planem terenowym na 1971 r. zlokalizowanych na terenie województwa

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady na roboty budowlano-montażowe do zagospodarowania wg RR-7a poz. 10 kol. 7	Wartość robót przyjętych do realizacji		Z tego:												Wartość robót nie przyjętych do realizacji
			razem	w tym K	w systemie zleceńowym		w tym budownictwo:								w systemie gospodarczym		
					razem	w tym K	mieszkanie- we		szkolne		służby zdrowia		rolnicze				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Inwestycje planu terenowego ogółem																
1	Inwestycje rad narodowych																
	w tym Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich																
II	Inwestycje spółdzielczości terenowej																
	w tym:																
1	Spółdzielczość mieszkaniowa																
2	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy																
3	Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów																
4	Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich																
5	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”																
6	Związek Spółdzielni Spożyców „Społem”																
7	Centrala Spółdzielni Ogrodniczych																
8	Centralny Związek Kółek Rolniczych																
9	Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej																
III	Pozostałe inwestycje																
	w tym:																
1	Inwestycje realizowane z funduszu rozwoju małych miast																
2	Inwestycje realizowane w trybie uchwały nr 190/65 Rady Ministrów																
3	Inwestycje realizowane w trybie zarządzenia Ministra Finansów nr 96/69																
4	Inwestycje realizowane w innym trybie (wymienić)																
5	Czyny społeczne																

.....dnia 197...r.

Dyrektor

Załącznik nr 7.

Wzór RR-4

(jednostka bilansująca)

Podwykonawstwo robót budowlano-montażowych na 1971 r.

w t. h. zł

Podzlecenia udzielone				Podzlecenia otrzymane				
Lp.	Podwykonawcy (do których skierowano podzlecenia)	Wartość robót		Lp.	Generalni wykonawcy (od których otrzymano podzlecenia)	zgłoszonych	Wartość robót przyjętych	
		razem	w tym K				razem	w tym K
	Razem				Razem			

Uwaga:

Wzór RR-4 opracowują jednostki sporządzające bilans, w układzie:

- a) przedsiębiorstwa — według przedsiębiorstw podwykonawczych i generalnych wykonawców,
b) ministerstwa, wojewódzkie komisje planowania gospodarczego i zjednoczenia — według zjednoczeń nadzorujących podwykonawców i generalnych wykonawców.

K — oznacza roboty dotyczące zadań inwestycyjnych rozpoczętych w generalnym (bezpośrednim) wykonawstwie przed dniem 1 stycznia 1971 r.

Dyrektor

....., dnia 197... r.

Załącznik nr 8.

Wzór RR-5

(jednostka bilansująca)

Wartość robót budowlano-montażowych włączonych do portfeli zleceń przedsiębiorstw na 1971 r.

w mln zł

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej	Wartość robót inwestycyjnych włączonych do portfeli zleceń w generalnym (częściowym) wykonawstwie		Podzlecenia		Wartość robót inwestycyjnych do wykonania siłami własnymi		Roboty spoza planu inwestycyjnego	Ogółem portfel zleceń (kol. 7+9)	Zadania produkcyjne		
		razem	w tym K	udzielone	przyjęte	razem	w tym K			ogółem	w tym na inwestycje	
											bez rezerwy	rezerwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem											

....., dnia 197... r.

Dyrektor

Uwaga:

Wzór RR-5 opracowują:

- a) ministerstwa — w układzie według zjednoczeń wykonawczych.
b) wojewódzkie komisje planowania gospodarczego — w układzie według resortów i zjednoczeń.
c) zjednoczenia resortu budownictwa — w układzie według przedsiębiorstw.

K — oznacza wartość robót dotyczących zadań inwestycji kontynuowanych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z tego na terenie województw:								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

....., dnia 197....r.

Dyrektor

Załącznik nr 11.

Wzór RR-5z

(jednostka bilansująca)

**Zaangażowanie mocy przedsiębiorstw budowlano-montażowych (w siłach własnych) kontynuowanymi
zadaniami inwestycyjnymi.**

w mln zł

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartości robót w latach:			
		1971	1972	1973	po 1973 do ukończenia inwestycji
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
X	R a z e m				
	z tego na terenie województw:				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

....., dnia 197....r.

Dyrektor

Ministerstwo

Załącznik nr 12.

Wzór RR-6

**Nakłady na roboty budowlano-montażowe w 1971 r. proponowane — włączone * do wykonawstwa systemem
gospodarczym (siłami własnymi i obcymi).**

w mln zł

Lp.	Nazwa województwa	Ogółem	W tym:	
			z planu inwestycyjnego	w tym kontynuacje
1	2	3	4	5
	Ogółem			
	w tym:			
1	m. st. Warszawa			
2	m. Kraków			

1	2	3	4	5
3	m. Łódź			
4	m. Poznań			
5	m. Wrocław			
6	województwo białostockie			
7	„ bydgoskie			
8	„ gdańskie			
9	„ katowickie			
10	„ kieleckie			
11	„ koszalińskie			
12	„ krakowskie			
13	„ lubelskie			
14	„ łódzkie			
15	„ olsztyńskie			
16	„ opolskie			
17	„ poznańskie			
18	„ rzeszowskie			
19	„ szczecińskie			
20	„ warszawskie			
21	„ wrocławskie			
22	„ zielonogórskie			

..... dnia 197..... r.

Dyrektor

* Niepotrzebne skreślić.

Uwaga: W pierwszym etapie prac uwzględnić należy wartość robót kontynuowanych i wartość robót nowo rozpoczynanych przewidywanych do wykonania systemem gospodarczym.

Ministerstwo

(pieczęć)

Załącznik nr 13.

Wzór RR-7

Rozliczenie nakładów na roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji w 1971 r.

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Roboty inwestycyjne			W tym: budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy w realiza- cji resortów	Roboty spoza planu inwestycyj- nego
		razem	z tego:			
1	2	3	K	N	6	7
1	Limit nakładów na roboty budowlano-montażowe (grupa A)		×	×		×
2	Udziały w nowo rozpoczynanych inwestycjach wspólnych i towarzyszących					×
	a) przekazywane (-)					×
	— innym resortom					×
	— radom narodowym					×
	b) otrzymywane (+)					×
	— od innych resortów					×
	— od rad narodowych					×
3	Razem nakłady (poz. 1-2a+2b)					×
	— na inwestycje grupy A					×
	— na inwestycje grupy B					×
	w tym:					
	a) rezerwa nakładów					
4	Nakłady do zagospodarowania (poz. 3-3a)					
	w tym do ulokowania:					
	a) w systemie gospodarczym					
	— siłami własnymi					
	— siłami obcymi					
	b) w systemie zleceńowym					
	— własne przedsiębiorstwa wykonawcze					
	z tego do wykonania siłami własnymi:					
	— Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych					
	— Ministerstwo					

Dyrektor

....., dnia 197..... r.

Prezidium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Załącznik nr 14.

w
(pieczęć)

Wzór RR-7a

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych planu terenowego na roboty budowlano-montażowe na 1971 r.

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Roboty budowlano-montażowe		Udziały w nowych inwestycjach wspólnych i towarzyszących		Roboty budowlano-montażowe po uwzględnieniu udziałów	
		razem	w tym K	przekazywane	otrzymywane	razem	w tym K
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Limit nakładów na inwestycje rad narodowych (bez rolnictwa) w tym: — budownictwo mieszkaniowe						
2	Limit nakładów na inwestycje rolnicze						
3	Limit nakładów na inwestycje spółdzielczości terenowej z tego: — spółdzielczość mieszkaniowa — Centralny Związek Spółdzielczości Pracy — Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów — Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich — Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” — Związek Spółdzielni Spożywców „Społem” — Centrala Spółdzielni Ogrodniczych — Centralny Związek Kółek Rolniczych — Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej — Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych						
4	Inwestycje realizowane w trybie uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1965 r.						
5	Inwestycje realizowane w trybie zarządzenia Ministra Finansów nr 96 z dnia 1 września 1969 r.*						
6	Inwestycje realizowane w trybie innych uchwał i zarządzeń (wymienić)						
7	Razem nakłady na inwestycje grupy A (1+2+3+4+5+6)						
8	Nakłady na inwestycje grupy B w tym: — czyny społeczne						
9	Razem nakłady na inwestycje grupy A i B (7+8) w tym: a) rezerwa nakładów						
10	Nakłady do zagospodarowania (9—9a) Z tego do wykonania: a) systemem gospodarczym — siłami własnymi — siłami obcymi b) systemem zleceńowym w tym: — przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ■ tego przez zjednoczenia:						

....., dnia 197... r.

Przewodniczący Prezidium Wojewódzkiej Rady Narodowej

* Dotyczy tylko m. st. Warszawy.

Ministerstwo (Prezydium wojewódzkiej rady narodowej)
(pieczęćka)

Załącznik nr 15.
Wzór RR-7b

Zestawienie udziałów w inwestycjach wspólnych i towarzyszących na 1971 r.

w mln zł

Lp.	Ministerstwo lub województwo	Nakłady na roboty budowlano-montażowe			
		przekazywane		otrzymywane	
		razem	w tym nowe	razem	w tym nowe
1	2	3	4	5	6
I	Ministerstwa				
II	Rady narodowe				
	Razem (I+II)				

Dyrektor

..... dnia 197... r.

Ministerstwo
(pieczęćka)

Załącznik nr 16.
Wzór RR 7c

Zestawienie nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe na 1971 r. (system zleceń i gospodarczy)
z wyszczególnieniem nakładów na budownictwo mieszkaniowe dla zakładów pracy w realizacji resortów*

w mln zł

Lp.	Miasta wyłączone z województw oraz województwa	Nakłady		Z tego:				W tym budownictwo mieszkaniowe	
		ogółem	w tym K	system zleceń		system gospodarczy		razem	w tym K
				razem	K	razem	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	m. st. Warszawa								
2	m. Kraków								
3	m. Łódź								
4	m. Poznań								
5	m. Wrocław								
6	białostockie								
7	bydgoskie								
8	gdańskie								
9	katowickie								
10	kieleckie								
11	koszalińskie								
12	krakowskie								
13	lubelskie								
14	łódzkie								
15	olsztyńskie								
15	opolskie								
17	poznańskie								
18	rzeszowskie								
19	szczecińskie								
20	warszawskie								
21	wrocławskie								
22	zielonogórskie								
	Razem								

..... dnia 197... r.

Dyrektor

* Dawniej resortowe budownictwo mieszkaniowe państwowe.

(jednostka wykonawcza)

Rozliczenie robót poślizgowych z planu inwestycyjnego na 1971 r.

w mln zł

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej	Rezerwa zadań produkcyjnych			Wartość robót włączonych do wykonania z tytułu poślizgów						Różnica (kol. 5-7)	
		wg wytucz- nych	z tytułu przyspiesze- nia robót w 1970 r. w obiektach oddawanych w 1971 r.	razem (kol. 3+4)	razem		w tym w obiektach przewidzianych do zakończenia w latach					
					w gene- ralnym (częścio- wym) wyko- nawstwie	siłami własnymi	1970		1971			
							w gene- ralnym (częścio- wym) wyko- nawstwie	siłami własnymi	w gene- ralnym (częścio- wym) wyko- nawstwie	siłami własnymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
	Razem											
I	z tego w inwestycjach: planu centralnego	×		×								
I	Ministerstwa Górnictwa i Energe- tyki	×		×								
2	itd. (wymienić kolejność resortów inwestujących jak w RR-2)	×		×								
II	planu terenowego	×		×								
1	m. st. Warszawa	×		×								
2	itd. (wymienić kolejność inwesto- rów planu terenowego jak w RR-6)	×		×								

..... dnia 197... r.

Dyrektor

Uwaga:

Wzór RR-8 opracowują:

- przedsiębiorstwa w podziale na inwestorów,
- zjednoczenia według przedsiębiorstw i w podziale na inwestorów,
- ministerstwa według zjednoczeń i w podziale na inwestorów,
- wojewódzkie (miejskie) komisje planowania gospodarczego według resortów i zjednoczeń oraz w podziale na inwestorów.