

Departament Polityki Zbrojeniowej

41

DECYZJA Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lutego 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej”

Na podstawie § 1 pkt 8 i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 1 ppkt 2 lit. d decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104) w celu ujednoczenia zasad działania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także instytucji spoza resortu obrony narodowej w procesie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych ustala się, co następuje:

1. W „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37 i Nr 13, poz. 104 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 242), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. RU, na podstawie wyników analiz prowadzonych w trakcie realizacji odpowiednich etapów Modelu, rekomenduje projekty decyzji o modernizacji istniejącego UiSW, uruchomieniu prac RiW nowego UiSW, lub o jego zakupach.”;

2) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Proces przygotowania oraz realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych powinien przebiegać kolejno według niżej wymienionych etapów:

1) wstępne określenie możliwości wykonania (WOMW);

2) określenie możliwości wykonania (OMW);
3) określenie założeń do projektowania — zdefiniowanie projektu (OZP);
4) projektowanie i rozwój (PiR);
5) wdrożenie (W).

11. Instytucjami odpowiedzialnymi w resorcie obrony narodowej za realizację etapów prac, o których mowa w pkt 10, są:

- 1) etapów WOMW i OMW — Biuro Analiz Rynku Uzbrojenia (BARU);
- 2) etapów OZP, PiR oraz W:
 - a) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp. SZ) — w przypadku prac rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych przez wojskowe ośrodki badawczo-wdrożeniowe podległe Szefowi IWsp. SZ,
 - b) Departament Polityki Zbrojeniowej (DPZ) Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) — w pozostałych przypadkach.”;

3) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31. W przypadku gdy RU uzna, iż dla spełnienia WO niezbędna jest realizacja pracy (prac) rozwojowej (w kraju lub we współpracy międzynarodowej), uruchamiany jest etap określenia założeń do projektowania (OZP). Decyzję o uczestnictwie w programie międzynarodowym rekomenduje RU. W przypadku udziału w takim programie obowiązują procedury uzgodnione przez państwa uczestniczące. Instytucja odpowiedzialna za realizację pracy (prac) informuje na bieżąco RU o postępie prac w programie oraz jego finansowaniu.”;

4) pkt 98-100 otrzymują brzmienie:

„98. Zmiany kosztów realizacji poszczególnych prac RiW ujętych w „Planie modernizacji technicznej SZ RP” dokonywane są jedynie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek DPZ po uzgodnieniu zmian z ZPR — P8 i rozpatrzeniu przez RU, a w przypadku zawartych umów także z DB.

99. Zmiany terminów zakończenia prac RiW dokonywane są po uzgodnieniu zmian z ZPR — P8 i rozpatrzeniu przez RU. Dyrektor DPZ ma prawo podjąć

decyzję o zmianie terminu zakończenia pracy niewykraczającego poza dany rok budżetowy oraz terminów zakończenia pośrednich etapów realizacji pracy.

100. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana wymagań ujętych w ZTT, po uprzednim rozpatrzeniu zmian przez RU. Okolicznościami uzasadniającymi dokonanie zmian w ZTT mogą być:

- 1) zmiana WO;
- 2) stwierdzenie w trakcie realizacji pracy rozwojowej braku możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu parametrów technicznych.;
- 5) użyty w pkt 12, 14, 15, 19, 22, 27, 28, 101 skrót „DPZ” zastępuje się skrótem „BARU”;
- 6) użyte w pkt 8, 9, 13, 19, 21, 28, 29, 38, 40, 47, 48, 55, 56, 74, 79, 80, 81, 84, 101 — 103 i 105 w różnej osobie, liczbie i przypadku wyrazy „zaakceptować” lub „akceptacja” zastępuje się użytym w odpowiedniej osobie, liczbie i przypadku wyrazem „rozpatrzeć” lub „rozpatrzenie”;
- 7) w załączniku Nr 1 „Zasadnicze założenia modelu procesu pozyskiwania i eksploatacji UiSW w Siłach Zbrojnych”:
 - a) w „Etapie 2 — Definiowanie potrzeb operacyjnych” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opracowany przez SG WP dokument o nazwie „Wymagania Operacyjne dla UiSW” (WO dla UiSW) jest przekazywany do uzgodnienia przez RU, a następnie do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego WP na podstawie rekomendacji RU. Zatwierdzone WO dla UiSW stanowią podstawę do realizacji etapu 3.”

b) „Etap 9 — Wycofanie z eksploatacji i utylizacja” otrzymuje brzmienie:

„Etap 9 — Wycofanie z eksploatacji i utylizacja Wycofanie z wyposażenia Sił Zbrojnych UiSW odbywa się na podstawie wniosku opracowanego przez gestora UiSW, zgodnie z „Instrukcją o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska” wprowadzoną odrębną decyzją i jego rozpatrzeniu przez RU oraz akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej. Akceptacja udzielona w tym trybie stanowi podstawę dla gestora do uruchomienia procedury związanej z wycofaniem sprzętu z wyposażenia Sił Zbrojnych.

W przypadku wystąpienia konieczności utylizacji wycofanego UiSW, proces ten przeprowadza się na podstawie odrębnych przepisów.”

c) tabela po „Etapie 9” otrzymuje brzmienie:

Etap	Instytucja odpowiedzialna	Wynik realizacji etapu	Organ zatwierdzający	Organ uzgadniająca	Instytucje współpracujące	Organ rekomendujący wyniki etapu
1 – identyfikacja potrzeb operacyjnych	ZPS-P5	Identyfikacja Potrzeb Operacyjnych	Szef Sztabu	-	Instytucje i agencje NATO, instytucje rządowe, RSZ	Rada Uzbrojenia (WO)
2 – definiowanie potrzeb operacyjnych	ZPS-P5	Wymagania Operacyjne WO	Szef Sztabu	-	Sztaby RSZ, DPZ MON, komórki MON, instytucje i agencje NATO, akademie wojskowe,	Rada Uzbrojenia (WSW i WOT)
3 – wstępne określenie możliwości wykonania	BARU	Wstępne Studium Wykonalności WSW Wymagania Operacyjno-Techniczne WOT	Dyrektor BARU, Po akceptacji Ministra ON	ZPS-P5, ZPR-P8 Gestor/organizator systemu	SG WP, RSZ, jednostki badawczo-rozwojowe i przemysłowe, instytucje rządowe, ośrodki akademickie i inne.	Rada Uzbrojenia (WSW i WOT)
4 – określenie możliwości wykonania	BARU	Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne WZTT	Dyrektor BARU, Po akceptacji Ministra ON	ZPS-P5, ZPR-P8 Gestor/organizator systemu	SG WP, RSZ, jednostki badawczo-rozwojowe i przemysłowe, instytucje rządowe, ośrodki akademickie i inne.	Rada Uzbrojenia (PSW i WZTT)
5 – określenie założeń do projektowania	DPZ MON IWsp.SZ	Projekt koncepcyjny – PK, analiza techniczno-ekonomiczna – ATE. Założenia taktyczno-techniczne – ZTT i ocena PK OPK	Dyrektor DPZ (ZTT i OPK) Szef IWsp. SZ	ZPS – P5, Gestor/organizator systemu Wykonawca w razie potrzeby	SG WP, RSZ, jednostki badawczo-rozwojowe, badawczo-wdrożeniowe i przemysłowe, instytucje rządowe, inne.	Rada Uzbrojenia (ZTT i OPK)

Etap	Institucja odpowiedzialna	Wynik realizacji etapu	Organ zatwierdzający	Organ uzgadniająca	Institucje współpracujące	Organ rekomendujący wyniki etapu
6 – projektowanie i rozwój	DPZ MON IWsp. SZ	Projekt wstępny – PW, orzeczenie z badań kwalifikacyjnych, dokumentacja techniczna do partii próbnej, orzeczenie o zakończeniu etapu PIW	Dyrektor DPZ, Po akceptacji Ministra ON Szef IWsp. SZ	ZPS-P5, ZPR-P8 Gestor/ Organizator systemu Wykonawca i RPW w razie potrzeby	Wykonawca pracy rozwojowej, resortowej i ośrodki badawczo-rozwojowe, badawczo-wdrożeniowe agencje rządowe, SG WP, RSZ, inne	Rada Uzbrojenia (informacja o wynikach etapu PIW, orzeczenie o zakończeniu pracy rozwojowej)
7 – produkcja	DPZ MON IWsp. SZ	dokumentacja techniczna do produkcji seryjnej, orzeczenie o zakończeniu pracy wdrożeniowej	Dyrektor DPZ Szef IWsp. SZ	ZPS – P5, ZPR – P8 Gestor/Organizator Systemu, Dokumentacja – RPW, Użytkownik	Producent, SG WP, RSZ, RPW.	Rada Uzbrojenia (informacja o wynikach etapu wdrożeniowego, orzeczenie o zakończeniu pracy wdrożeniowej)
8 – wprowadzenie na wyposażenie i eksploatacja	Gestor UiSW	Zgodnie z obowiązującymi przepisami	Zgodnie z obowiązującymi przepisami	Zgodnie z obowiązującymi przepisami	Osoby funkcyjne określone w odrębnych przepisach	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
9 – wycofanie z eksploatacji i utylizacja.	Gestor UiSW	Rozkaz (polecenie) o wycofaniu UiSW	Osoby funkcyjne określone w odrębnych przepisach	Zainteresowane instytucje	Zainteresowane instytucje	Rada Uzbrojenia

2. Prace rozpoczęte a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, realizowane będą w oparciu o dotychczasowe przepisy, z wyłączeniem prac rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych przez wojskowe ośrodki badawczo-wdrożeniowe, w zakresie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

i żywności oraz sprzętu polowego służby żywnościowej do przygotowywania i przechowywania posiłków.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *B. Klich*