



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 28 października 2014 r.

Poz. 3627

### Aneks nr 3

do POROZUMIENIA – UMOWY PARTNERSKIEJ

z dnia 27.12.2011 r.

w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej"

zawarty w dniu 12.08.2014 r. w Czersku,

pomiędzy:

1. **Gminą Czersk** z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk reprezentowaną przez:

- Marka Jankowskiego – Burmistrza Czerska

zwaną w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym

a

2. **Powiatem Chojnickim** – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, w imieniu którego działają:

- Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki

- Przemysław Biesek – Talewski – Wicestarosta Chojnicki

zwanego w dalszej części umowy Partnerem Projektu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy elementów zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku przez Gminę Czersk w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” konieczne jest zawarcie aneksu do porozumienia. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

#### § 1. 1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszt całkowity projektu wynosi 1 799 700,10 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 10/100).”.

2. Plan finansowy projektu, o którym mowa w § 6 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 1 do niniejszego aneksu.

#### 3. § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Budowa tzw. „Góry Rozmaitości” oraz „Kopca Młynarza” wraz z „Mostem Trudności” łączącym oba te elementy.”.

#### 4. § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - 15.11.2014 r.

2) Planowany termin finansowego rozliczenia projektu – 31.12.2014 r.”.

§ 2. Aneks do Porozumienia – Umowy Partnerskiej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Pozostała treść Porozumienia – Umowy Partnerskiej pozostaje bez zmian.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**PARTNER PROJEKTU****PARTNER WIODĄCY**

Starosta

Burmistrz

**Stanisław Skaja****Marek Jankowski**

Wicestarosta

**Przemysław Biesek-  
Talewski**

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Aneksu Nr 3  
z dnia 12.08.2014 r. zawartego do POROZUMIENIA-  
UMOWY PARTNERSKIEJ z dnia 27.12.2011 r.

Plan finansowania projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewcu – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej"

Partnerzy projektu	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7/suma7)
	kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	kwota dofinansowania z budżetu państwa	łącznie kwota dofinansowania	kwota wkładu własnego	całkowite wydatki kwalifikowalne	kwota wydatków niekwalifikowalnych	wartość przedsięwzięcia brutto	% dofinansowanie z RPO WP	dofinansowanie z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
<b>Beneficjent - Gmina Czerniewiec</b>	747 256,93	0,00	747 256,93	402 369,12	1 149 626,05	152 144,97	1 301 771,02	65,00%	0,00%	65,00%	72,33%
<b>Partner projektu – Powiat Chojnicki</b>	323 653,90	0,00	323 653,90	174 275,18	497 929,08	0,00	497 929,08	65,00%	0,00%	65,00%	27,67%
<b>SUMA</b>	<b>1 070 910,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 910,83</b>	<b>576 644,30</b>	<b>1 647 555,13</b>	<b>152 144,97</b>	<b>1 799 700,10</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>	<b>100,00%</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Aneksu Nr 3  
z dnia 12.08.2014 r. zawartego do POROZUMIENIA-  
UMOWY PARTNERSKIEJ z dnia 27.12.2011 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY dla projektu: "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej"

Nakłady inwestycyjne	Rok bazowy	Faza przedrealizacyjna				FAZA REALIZACYJNA												RAZEM	
	2011	Rok 2011				Rok 2012				Rok 2013				Rok 2014					
		Kw. I	Kw. I	Kw. III	Kw. IV	Kw. I	Kw. II	Kw. III	Kw. IV	Kw. I	Kw. II	Kw. III	Kw. IV	Kw. I	Kw. II	Kw. III	Kw. IV		
<b>A.1 koszt opracowania dokumentacji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29 520,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29 520,00</b>	
A.1.2 koszt opracowania studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 920,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 920,00</b>	
<b>A.1.2. Koszty dokumentacji technicznej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24 600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24 600,00</b>	
<b>B.2. koszt nadzoru inwestorskiego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 000,01</b>	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>33 028,01</b>
B.2.1 Nadzór inwestorski - Powiat Chojnicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 000,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 000,01</b>	
B.2.2 Nadzór inwestorski - Gmina Czersk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15 028,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>25 028,00</b>

B.3. Koszty robót budowlano montażowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 677,35	0,00	735 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 660,00	1 722 180,09
B.3.1. Zagospodarowanie - część Powiatu Chojnickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 929,07
B.3.2. Zagospodarowanie - część Gminy Czersk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 748,28	0,00	735 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 660,00	1 232 251,02
B.5. Koszty promocji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	14 972,00
<b>Razem brutto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 522,36	615,00	750 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 172,00	1 799 700,10
<b>RAZEM w kolejnych latach</b>	0,00	29 520,00				575 522,36				751 485,74				443 172,00					
<b>Ogółem</b>	1799700,10																		X