



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 347

ANEKS NR 3

z dnia 27 października 2023 r.

do Porozumienia nr 101/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.06.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Krzysztof Klimosz Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Grzegorz Boski Członek Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Jerzy Żurek, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 101/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.06.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. strony postanawiają:

1. Zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujący: „8. *Gmina Konopiska niezwłocznie poinformuje Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.*”

2. Zmienić brzmienie § 1 ust. 9 na następujący: „9. *Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r.*”

3. Zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujący: „1. *Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 279.520 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3. oraz koszt nadzoru inwestorskiego.*”

4. Zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujący: „2. *Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50% ostatecznego kosztu budowy peronu autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, w tym:*

1) 29.520 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na dokumentację w 2023 r. ”.

2) 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na budowę i nadzór inwestorski w 2024 r.

5. Zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujący: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy peronu autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, tj. 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w 2024 r. ”,

6. Zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujący: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Konopiska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) I transza w 2023 r. w wysokości kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego,

2) II transza w 2024 r. w pozostałej wysokości (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego”.

7. W § 3 ust. 2 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: „3) w przypadku pełnienia nadzoru inwestorskiego pisemne potwierdzenie wykonania usługi oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków i faktur.”

8. Zmienić brzmienie § 4 ust. 6 na następujący: „6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.”

9. W § 6 ust. 1 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: „3) pełniony nadzór inwestorski.”

10. W § 6 ust. 3 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: „3) w przypadku pełnienia nadzoru inwestorskiego kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu wykonanej usługi.”

11. Zmienić brzmienie § 13 na następujący: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska

Członek Zarządu

Wójt

Krzysztof Klimosz

Jerzy Żurek

Członek Zarządu

Grzegorz Boski