



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 348

## ANEKS NR 3

z dnia 27 października 2023 r.

**do Porozumienia nr 124/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV”**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

### **pomiędzy:**

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Krzysztof Klimosz                      Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Grzegorz Boski                         Członek Zarządu Województwa Śląskiego

a

**Gminą Konopiska**, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Jerzy Żurek, który działa jako zarządca dróg gminnych

### **zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:**

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 7 oraz § 10 ust. 2 Porozumienia nr 124/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.03.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu i wynosi 1.003.640,97 zł (jeden milion trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 97/100).”

2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu zadania:

1) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),

2) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2023 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),

3) 491.820,48 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 48/100) w 2023 r.”

3. § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu zadania:

- 1) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 2) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2023 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 3) 491.820,49 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 49/100) w 2023 r.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## **Województwo Śląskie**

## **Gmina Konopiska**

Członek Zarządu

Wójt

**Krzysztof Klimosz**

**Jerzy Żurek**

Członek Zarządu

**Grzegorz Boski**