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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW
1 MINISTRA FINANSOW

7z dnia 24 maja 1968 r,

w sprawie planéw rzeczowo-finansowych dla zadan inwestycyjnych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pra-
wie budzetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i § 1 pkt 10 roz-
porzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 czerwca 1960 r. w spra-
wie szczegdlowego zakresu i trybu dzialania Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministrow (Dz. U, z 1960 r. Nr 31, poz
171 i z 1964 1. Nr 18, poz. 104) oraz w zwigzku z uchwa-
1a nr 278 Rady Ministréw z dnia 28 pazdziernika 1565 1. w
sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remon-
tow jednostek panstwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318}
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Plan rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyj-
nego jest wieloletnim dokumentem planistycznym. Podstawa
jego opracowania powinna by¢ zalwierdzona dokumentacja
projektowa inwestycji (I stadium).

2. Po zatwierdzeniu narodowego planu gospodarczego
1 powzieciu decyzji o finansowaniu danego zadania przez
bank plan rzeczowo-finansowy jest dokumentem wigzacym
inwestora przez caly okres realizacji inwestycjl.

§ 2, 1, Plan rzeczowo-finansowy sporzadza sie¢ dla nowo
rozpoczynanych zadan inwestycyijnych, polegajacych na bu-
dowthiciwie inwestycyjnym, na formularzu wedtug wzoru sta-
nowigcego zatgcznik do zarzgdzenia,

2. Dla inwestycii nie polegajacych na budownictwie in-
westycyjnym obowigzuje opracowanie planu nakladéw zgod-
nie z wrzorem okresSlonym w instrukcjach bankéw finansus-
jgcych inwestycje.

3. Do planéw r1zeczowo-finansowych nalezy zalgczyé
o$wiadczenie o stanie zaopatrzenia w dokumentacje technicz-
no-roboczg zadania inwestycyjnego, zgodnie z zalgczonym
wzorem formularza.

§ 3. 1. Projekty planow rzeczowo-finansowych dla nowo
Tozpoczynanych zadai inwestycyjnych powinny byé opracos
wane z uzgodnieniem ustalen koordynacyjnych obowigzujgs
cych przy programowaniu i projektowaniu inwestycji, podjg-
tych przez wlasciwe organy koordynacji branzowej, tereno-
wej { innej. Uwzglednienie ustalen koordynascyjnych powine
no by¢ stwierdzone przez inwestora w formie adnotacji za-
wartej w czedci I formularza.

2, Jesli z obowigzujacych przepiséw o koordynacji in-
westycii (obok uzgodnien w fazie programowania i projek=
towania) wynika obowigzek uzgadniania ich réwniez w eta-
pie planowania, woéwczas inwestorzy chowigzani sq przed-
stawi¢ projekty planéw rzeczowo-finansowych do zaopinioa
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wania wlasciwym jednostkom koordynacyjnym. Dolyczy to
awlaszcza wypadkow okreslonych w przepisach:

1) uchwaty nr 116 Rady Ministréw z dnia 14 maja 1965 1.
w sprawie wspélpracy i koordynacji gospodaiczej (Mo-
nitor Polski Nr 33, poz. 178),

2) uchwaly nr 67 Rady Ministréw z dnia 29 stycznia 19631,
w sprawie terenowej koordynacji inwestycji (Monitor
Polski Nr 19, poz. 104),

3) innych aktéw normatywnych, jak np. dotyczgcych go-
spodarki wodnej, ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, opakowan itp.

3. Opinia wladciwege organu koordynacji branzowej,
terenowej lub innej, zgloszona w fazie planowania, powin-
na by¢ dotgezona w formie odpisu lub potwierdzona pi-
semng adnotacja na formularzu planu rzeczowo-finansowego.

§ 4. 1. Projekty plandéw rzeczowo-finansowych dla za-
dan nowo rozpoczynanych powinny by¢ zaopiniowane zaréw-
mno przez generalnych wykonawcdw robdt budowlano-monta-
zowych, jak i generalnych dostawcow podstawowych maszyn
f urzadzen. W zakresie maszyn i urzadzein nie objetych umo-
wami o generalne dostawy inwestor powinien udowodnic re-
alno$¢ dostaw podstawowych maszyn oraz urzqdzen Kra-
jowych i zagranicznych. Opinie generalnych wykonawcéw
roboét 1 generalnych dostawcéw powinny bhy¢ potwierdzone
w formie klauzuli wpisanej do projektu planu rzeczowo-fi-
mansowego.

2. Opinie, o ktérych mowa w ust. 1, powinny przede
wszystkim dotyczyé:

1) zakresu rzeczowego i podzialu planowanych nakiladow
na poszczegolne lata realizacji wedlug ustalen przyje-
tych w zatwierdzonej dokumentacji inwestycji, z uwzgled-
nieniem terminéw dostaw brakujgcych czebci dokumen-
tacji,

2) mozliwosdci zapewnienia realizacji zadania w ustalonym
cyklu dyrekiywnym,

3) zapewnienia podstawowych dostaw maszyn j urzadzen
w terminach wynikajgcych z harmonogramu budowy.

Dla inwestycji nowo rozpoczynanych wielkosé robot bu-
dowlano-montazowych na dany rck nalezy przyjmowaé we-
dtug harmonograméw i cykli budowy, okreslonych w zatwiet-
dzonej dokumentaciji inwestycji,

§ 5. 1. Jesli realizacja zadania przebiega zgodnie z usta-
leniami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, w vzakre-
sie inwestycji kontynuowanych nic sporzadza sie wkladek
rocznych.

2, Wkladki roczne jako uzupelnienie do planéow rzeczo-
wo-finansowych dla zadan konlynuowanych sporzadza sie na
formularzu wedlug zalgczonego wrzoru tylko wiedy, gdy w
wyniku dokonanej oceny rzeczywistego przebicgu rcalizacji
oraz przewidywanego wykonania w roku przedplanowym
zachodzi konieczno$¢ weryfikacji | aktualizacji przyjqtego
pierwotnie rozkladu nakitadéw | robdt ma poszczegdine lata
realizaciji.

3. Wikiadki roczne do planéw rzeczowo-finansowych po-
winny byé opracowane w §cislym uzgodnieniu z wlasciwymi
generalnymi wykonawcami rohét budowlane-montazowych,
& W zakresie dostaw maszyn i urzgdzen — z wlasciwymi ge-
wmeralnymi dostawcami,

4. Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 3, powinny prze-
de wszystkim dotyczyé podzialu nakladow oraz okreslenia
zakresu rzeczowego na dany rok planowy i lata dalsze. Pod-
stawq uzgodnien w zakresie robot budowlano-montazowych
powinny byC¢ umowy i uzgodnione w ich ramach cykle dy-
rektywne, wynikajgce z zatwierdzonej dokumentacji inwe-
stycji, z uwzglednieniem stanu przygotowania i dostarczania
dokumentacji techniczno-roboczej, a w zakresie dostaw ma-
szyn i urzadzen — potwierdzenia przez generalnych dostaw-
co6w zapewnienia kompletnosci dostaw przewidzianych w do-
kumentacji oraz terminow ich realizacii.

5. Jesli dolychczasowa realizacja robét budowlano-mon-
tazowych odchylafa sie od uslalonego harmonogramu, nalezy
dgzy¢ do nadrobienia powstalych opdinien robot, aby usta-
lone terminy oddania inwestycji do uzytku zostaly dotrzy-
mane. Jezeli jednak nie ma technicznych mozliwosci nadro-
bienia w planowym roku powstalych opéinien, wowcras
planowany zakres robot na dany rok nalezy przyja¢ zgod-
nie z realnymi mozliwosciami wykonawczymi, okreélajac
jednoczesnie aktualnie przewidywany termin oddania zada-
nia do uzytku.

6. Aktualizacja rocznych zakreséw rzeczowych zadan
inwestycyjnych nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany pier-
wotnie ustalonego terminu dyrektywnego, jak réwniez zmia-
ny zawartej umowy.

7. Zamienny plan rzeczawo-finansowy nalezy opracowac
tylko wtedy, gdy zostata dokonana zmiana programu rzeczo-
wego lub wyceny kosztow inwestycji, zalegalizowana w obo-
wigzujgcym trybie,

§ 6. Projekty plandéw rzeczowo-finansowych dla zadan
nowo rozpoczynanych oraz projekty wkiadek rocznych dla
zadan kontynuowanych powinny by¢ réwniez zaopiniowane
przez wlaSciwy oddziat banku finansujacego inwestycje.
Opinia banku powinna by¢ wpisana lub doigczona do planu
rzeczowo-finansowego lub wkiadki rocznej.

§ 7. W zgkresie inweslycji zjednoczen obowigzujg za-
sady ich planowania i rozpatrywania, ustalone w instrukcii
tymczasowej Banku Inwestycyjnego w sprawie zasad finan-
sowania oraz kredytowania inwestycji i kapitalnych remon-
tow jednostek panstwowych.

§ 8. W zakresie budownictwa mieszkaniowego obowig-
zuje wzér planu rzeczowo-finansowego, opracowany i wyda-
ny przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w porozu-
mieniu z Komisja Planowania przy Radzie Ministrow i Ban-
kiem Inwestycyjnym,

§ 9. Tracg moc:

1) § 2 ust. 2 zarzadzenia Ministra Finanséw z dnia 26 listo-
pada 1965 r. w sprawie planowania i uruchamiania $rod-
kow na finansowanie inwestycji jednostek objetych lub
rozliczajgcych sie z budzetem centralnym (Monitor Pol-
ski INr 65, poz. 369) oraz

2) § 5 zarradzenia Ministra Finansdéw z dnia 26 listopada
1965 1. w sprawie planowania i uruchamiania $rodkow
na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontéw jed-
mostek objetych lub rozliczaiacych si¢ z budzetami tere-
nowymi (Monitor Polski Nr 66, poz. 374).

§ 10. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dnicm ogloszenia.
Przewodniczgcy Komisji Planowania przy Radzie Ministréw:

S. Jedrychowski
Minister Finansow: w z, J, Trendota
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Zalacznik do zarzadrzenia Przewodni-
czacego Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministtow i Minisira Finansow
2 dnia 24 maja 1968 r. {poz. 221},

Wzér ramowy

centralny
Plan ————
terenowy
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY Nr ., ...
ZADANIA INWESTYCYJNEGO
I. Dane ogolne,
1. Inwestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{nazwa i adres)
2. Jednostka nadrzedna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{nazwa i adres)
Ministerstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Finansujacy oddzial banku . . . . . . . . .

. L] . . . . . . . . .

Nazwa przedsigwzigcia inwestycyjnego { miejsce (wedlug decyzji o lokalizacji szczegdélowej) wykonywania inwestycji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

6. Nazwa zadania inwestycyjnego . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaj inwestycji: centralne — zjednoczenn — jednostek budietowych — rad narodowych — przedsigbiorsiw — orga-
nizacji spolecznych, politycznych i zawodowych — spéldzielczosci . . . . . . . ) . . .

8. Symbol klssyfikacji zadania wedlug dzieléw i galezi gospodarki narodowej . . . . . . . .

9. Charakter zadania: budowa — rozbudowa — odbudowa — rekonstrukcja — modernizacja -— wymiana maszyn i urzgdzen

. . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Tlosé stadiéw dokumentaciji . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Pierwsze stadium dokumentacji inwestycji zalwierdzono dnia . . . . . . . . , przez
. . . . . . . . . . . . . . ha kwote zI . . . . . . . .
W cenach . . . . . . . . . . ero kierujace . . . . . . . . . .

12, Cykl budowy (zadania):

Procentowy podzial nakladdw na poszczegodine
Cykl lata budowy
w miesigcach 1 2 3 4 5
rok rok rok rok rok
a) oparty na normatywnym cyklu
budowy L T T S P P A I
b} planowany L ‘. O O S

Stwierdza sie, ze projekt planu rzeczowo-finansowego zostal sporzadzony z uwzglednienicm ustalen wlasciwych or-
ganéw koordynacji branZzowej, terenowej i innej, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o zasadach i trybie uzgodnien
danych wyjsciowych oraz dokumentacji projektowo-koszlorysowej.

(podpis inwestora)
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II1. Plan pokrycia finansowego zadania inwestycyjnego.

Wykonano do |—— Plan na rok
Ogdlem kotica roku
przedplanowego 1969 1970 19.. 9.
1 2 3 4 5 6 7
1. Zapotrzebowanie:
1. Planowane naklady
(warto$¢ kosztorysowa)
w tym udzialy wnoszone
przez inne jednostki
2. Udzialy w realizacji inwesty-
¢ji innych jednostek
3. Srodki trwale uzyskane nie-
odplatnie
4. Elementy korygujace zapotrze-
bowanie (zmniejszenie, zwick-
szenie)
5. Ogétem zapotrzebowanie
1t+2—3=%4
I. Pokrycie finansowe zapotrzebo-
wania:
1‘ L] . . . . L] L . - » . . L
20 0 e e e e e e e e
T
Ogdlem pokrycie
OBJASNIENIA

Formularz ten stanowi czedé¢ skiadowg planu rzeczowo-finansowego lub wktadki rocznej do planu rzeczowo-finansowego.

1.

W pozycji 1 7apotrzebowania nale?y wykazac¢ pelng wartos¢ kosztorysowa nakladdéw planowanych do realizacji przez inwestora,
lacznie z nakladami przekazanymi przez inne jednostkr jako udzial w inwestycii wspolpe). Natomiast udziat inwestora w reali.
zacii innych inwestycii (wspélnych), mimo Ze jest cbjely zbiorczym zestawieniem kosstow (zeslawieniem kosztow zadania), za=-
twierdzonym dla danego zadania, naleiy odja¢ w rubrykach 2—7 poz. 1, a wykazaé w wymienjonych rubrykach poz. 2.

W pozyciji 4 zapotrzebowania nalezy uwzglednié:

a) zmnicjszenie zapolrzebowania (—) w pierwszym roku realizacji nowo rozpoczynanych inwestycji wieloletnich o zobowig«
zanmia 1 1oboly w toku planowane na koniec roku,

b) zwiekszenie zaopatrzebowania (--) w ostatnim 1oku realizacji zadan o zobowiazania i roboty w toku nie sfinansowane na
poczagtek tegoz roku.

W pozycii 1T w pokryciu finansowym nalezy wykazywa¢ zrodla wilasciwe dla danej grupy inwestycii, zgodnie z kazdorazo-
wo obowigzujqcymi zasadami systemu finansowania inwestycji. Aktualnie przykitadowo: dla inwestycji zjednoczed i przedsie-
biorstw wlasciwe fundusze (lundusz inwestycyjny, {undusz rozwoju itp.) oraz kredyty bankowe; dla inwestycji bezposrednio
finansowanych z budzetu — pozostalosci z roku ubicglego i dotacje biezace.

W rubryce 3 przy inwestycjach kontynuowanych podaje sie przewidywane lub faktyczne (zaleinie od okresu, w ktorym spo-
1z3dza sig plan pokrycia finansowego) wykoname nakiadow (pozycje 1—5) do konca rokn przedplanowego, a w pozych Il wy-
kazuje sie¢ wykorzystanie $rodkow wlasnych i kredyta na stinansowame zadania do konca roku przedplanowego. Przy inwe-
stycjach nowo rozpoczynanych w rubryce tej nalezy podaé w pozycijt 1 naklady poniesione przed wiaczeniem zadania po raz
pierwszy do plenu inwestycyjnego (np. na dokumentacjg przysziosciows, jesli byla oplacona z kredytu bankowego przed
dniem 1 slyczma 1968 1, na roboty przygotowawcze itp.), a jednoczeénie w pozycji 4 jako element korygujqcy zmniejszenie
zapotrzebowania na érodki inwestycyjne w roku przedplanocwym. Pokiycie finansowe dla tych nakladow nalezy przewidzieé
w rubryce 4 ze $rodkdéw wymienionych w pozycji I, a jednocze$nie w pozycji 4 rubryce 4 odpowiednio zwigkszyC zapotrze-
bowanje na $redki inwestycyjne w pierwszym roku realizacii.

W rubtyce 4 w pozycji 1 nalezy uwzglednié kosaty dokumentacji optaconej po dniu 1 stycznia 1968 r. z kredytu bankowego,
a zaliczanej na naklady w pierwszym rtoku realizacji inwestycjl. Splate tego kredytu nalezy zapewniC w pozycji 1 ze srod=-
kow przewidzianych na sfinansowanie nakladow w pierwszym roku realizacji zadania.
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OBJASNIENIE

umentacji technicz-

-
K

-roboczej w stosunku do wartosci tego obiektu w zbiorczym

¢ wedlug aktualnego stanu, tj. na podstawie do

ktu w dokumentacji technic7no
dnio zmniejszy¢ Tezerw¢ na nie przewidziane naklady i odwrotnie w razie zmniejszenia kosziow

; vkazywa

iy w

3 i 4 nale
u kosztow obie

Wartosé kosztorysowa w rubrykach 2,
zestawieniu kosztéw nalezy odpowie

no-roboczej. W razie wzrost
obiektu,

(podpis dyrektora)
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Oswiladczenie

o stanie zaopatrzenia w dokumentacj¢ techmiczno-robocza zadania inwestycyjnego . . . « .
ujetego planem rzeczowo-finansowymnr, . . . .

w tysigcach zt

Wartos$¢ robot budowlano-montazowych
Brak dokumentaciji
@ , ' dla robot z rubryki 4
= . .
8 &3 = ,é 5 o zostanie usunigty
@ 2 i 3 S
; $a09 5@ - 8. °
Wyszczegdlnienie 1oboét wedlug Z 8 g ] 57 < <
zhiorczego zestawienia kosztow jak cZE e .S'é L RN w tom dla Uwagi
w planie realizacji zadania SRR 8o 0 =0 88" Y
Lol T g > & g RS termi robét z ru-
a ~ - .
ST g a3 2% .2 g5 3 ermin bryki 5
Moo @ R Do N .
D e - 2T g & 2o = termin
8oy R 83 0 Nz
ICI-AY) 2 aN T MG E A
1 2 3 4 | 5 6 7 8
OBJASNIENIE

Oswiadczenie stanowi uzupelnienie planu realizacji zadania. Dlatego w rubryce ,Wyszczegolnienie” wystarczy podaé symbole
2 rubryki 1 planu realizacji, np. R2, R3 (z podaniem obiektow) itd.



