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251
ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW

z dnia 8 lipca 1969 r.

w sprawie zapewnienia dostaw maszyn i urzadzen dla obiektéw przemystowych oddawanych do- eksploatacji w 1970 r,

W celu zapewnienia dostaw maszyn i urzadzen dla
obiektéw przemystowych oddawanych do eksploatacji w
1970 r. w ramach zadan inwestycyjnych — ma podstawie
§ 1 pkt 16 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 30 czerw-
ca 1969 r. w. sprawie szczegdlowego zakresu i trybu dzia-
tania Komisji Planowania przy Radzie Ministrow (Dz. U.
Nr 20, poz. 149) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Zarzadzenie dotyczy realizowanych w przemy-
$le zadan inwestycyjnych, polegajgcych na budownictwie in-
westycyjaym, kidre planuje sig oddac. do uzytku w 1970 r.

2. llekroé¢ w zarzadzeniu méwi sig o maszynach, rozu-
mie sie przez to niezbedne do oddania do uzytku zadania
inwestycyjnego rozdzielane i nie rozdzielane maszyny, urza-
dzenia, aparature, sprzet techniczny i $rodkj transportu, sta-
nowigce wyposazenie technologiczne.

§ 2. Zobowldzuje sie inwestorow, ktérzy planuja oddaé
do eksploatacji w 1970 1, obiekty przemystowe, do:

1) dokonania analizy, na podstawie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowe]j, stanu zaopatrzenia w maszyny, a w
szczegdlnosci ustalenia iloSci maszyn posiadanych, za-
mowionych z potwierdzonymi terminami dostaw, nie za-
moéwionych lub z terminami dostaw niezgodnymi z aktu-
alnymi harmonogramami budowy;

2) zlozenia w terminie do dnia 31 sierpnia 1969 r, u po-
szczegdlnych dostawcoéw maszyn .zgodnych z harmono-
gramami budowy zamowien na maszyny, kitore nie
zostaly dotychczas zamowione,

§ 3. 1. Jezeli w wyniku analizy, o ktérej mowa w § 2

zostanie stwierdzone zagrozenie terminu oddania inwestycji
do uzytku z powodu braku zapewnienia dostaw lub w razie



Momtor Polskl Nr 34 —

604 —

Poz. 251

stwierdzenia, iz dostawcy maszyn nie sg poinformowani, ze,

maszyny, klérych dostawy zostaly uprzednio potwierdzone,
sg potrzebne dla oddawanych do eksploatacji w 1970 r,
obiektow przemystowych — inwestorzy powinnt sporzadzié
fi przesta¢ w terminie do*dnia 31 siérpnia 1969 r. poszczegdl-
nym dostawcom wykazy maszyn.

2, W wykazach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé
umieszezone tylko te maszyny, ktére sa niezbedne dla termi-
nowego oddania obiektu do uzytku. W uzasadnionych wy-
padkachr w wykazach tych nalezy réwniez umie$ci¢ maszy-
ny dla -obiektdow przemystowych, przewidzianych do wodda-
mnia w I.kwartale 1971 1., jezeli z harimonogramu Tobdt wy-
mika koniecznos$t¢ rozpoczecia montazu przed koncem 1970r.
Wykazy te powinny byé sporzgdzone wediug wzoru stano-
wigcego zalgcznik do zarzgdzenia.

§ 4> 1. Zobowiazuje sie ‘dostawcéw maszyn do zapew-
mienia — w ramach posiadanych zdolnosci produkcyjnych —
W pierwszej kolejnosci dostaw maszyn dla obiektdw odda-
wanych-do-eksploatacji w 1970 1."W tym celu dostawcy ma-
szyn powinni przeanalizowaé ponownie potwierdzone termi-
mny dostaw i dokona¢ ewentualnie zmian, jezeli beda one ko-
nieczne, w celu zapewnienia dostaw maszyn dla obiektow
oddawanych do ekspleatacji w 1970 r,

2. W wyniku analizy, o kiérej mowa w ust, 1, dostaw-
€y maszyn zobowigzani sg do powiadomienia w terminie do
dnia 30 wrze$nia 1969 r. inwestoréw, ktérzy nadestali wyka-
zy wymienione w § 3, o zapewnieniu dostaw maszyn w okre-
Slonych terminach dla obiektéw oddawanych do eksploataciji
w:1970 r. badz w I kwartale 1971 r. '

§ 5. 1. W razie braku mozliwosci zapewnienia dostaw
maszyn dla wszystkich obiektow oddawanych do uzytku w
1970 r, dostawca maszyn powinien powiadomic¢ o tym swojg
jednostke nadrzedng. W zawiadomieniu tym mnalezy podacd
wykaz zadan inwestycyjnych, ich wartoé¢ kosztorysowa
i zdolno$¢ produkcyjng oraz okreslenie i wartos¢ maszyn,
ktore nie bedg dostarczone i spowodujg nieoddanie do uzyt-
ku obiekiow przemystowych,

. . . . . . . % ’ »

{nazwa inwestora i adres)

{nazwa jednosiki nadrzednej — zjednoczenia)

. . . . . . . 3 . .

(ministerstwo)

2, Jednostka nadrzedna nad dostawca maszyn powinna
na podstawie zawiadomien, o ktorych mowa w wust. 1, za-
pewni¢ dostawe niezbednych maszyn z pelnym wykorzysta-

‘niem mozliwosci przedsigbiorstw wchodzacych w sklad zjed-

noczenia badz objetych koordynacjq branzowa.

§ 6. 1. Analogicznie, jak dla dostaw maszyn krajowych,
inwestorzy powinni wykona¢ czynnosci wymienione w § 2
i 3 w. odniesieniu do maszyn z importy, niezbednych dla
obiektéw przemystowych oddawanych w 1970 r. do eksploa-
tacji, i przesta¢ wykazy wlasciwym przedsiebiorstiwom han-
dlu zagranicznego,

2.  Zobowigzuje sie przedsigbiorstwa handlu zagraniczne-
go .do podjecia krokow. w celu zapewnienia terminowych
dostaw maszyn, © kiorych mowa w § 4, i powiadomienia in-
westoréw w terminie do dnia 30 wrzesnia 1969 r, o termi<
nach dostaw.

3. Zakupy maszyn w krajach kapitalistycznych moga
byé realizowane  dopiero po wyczerpaniu mozliwosci zaku-
pow w krajach .socjalistycznych i nie moga powiekszy¢
przyznanych limitow dewizowych na maszyny i na koopera:
cje (w ramach wytycznych na rok 1970).

§ 7. Wymienione w zarzadzeniu obowigzki inwestoréw
w zakresie inwestycji objetych generalnymi dostawami wy-
pelniaja generalni dostawcy.

§ 8. W razie koniecznosci dokonania zmiany umowy
z odblorcg dla wykonania zadad, o ktorych mowa w § 4,
majq zastosowanie przepisy rozdzialu 10 ogoélnych warun-
kow uméw sprzedaiy, stanowigcych zalgcznik do zarzadze-
nia Przewodniczgcego Komisji Planowania przy Radzie Mi-
nistréw z dnia 7 pazdziernika 1966 r. w sprawie ogdélnych
warunkow umow sprzedazy oraz uméw dostawy w obrocie
krajowym pomiedzy jednosltkami gospodarki uspolecznionej
(Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6,
poz. 29).

§ 9. Zarzagdzenie wchodzi w zycie z dniem wogloszenia,

rzewodniczgcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrow:
J. Kulesza

Zatgcznik do zarzadzenia Przewodni-
czacego Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrow z dnia 8 lipca 19€9T.
{poz. 251).

. . . . . . . . . . . . $

(nazwa i adres doslawcy maszyn *)

Wykaz maszyn, bez ki6érych dostawy obiekt przemysiowy nie mozie by¢ oddany do eksploalacji w 1970 r.

Nazwa obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
‘Wartos¢ kosztorysowa . . ' . . . mla zl
Projektowana zdolnosé produk(y]na . . . . . . . . . . . . . . ‘
Planowany termin oddania obiektu do e;{sploataql . . g . . . . . . . . . . . .
. ) Data przekazania do
L Nazwa i okreslenie maszyny . _N:] . dPOtWISI't Nfzbe.dny montazu wedlug U .
p. oraz iloéé¢ potwilerdzenial dzona dala der{mm aktualnego harmo- wagl
dostawy dostawy ostawy nogramu
L} . z . . . . . dnia . . L] a . 19 « o I, - 3 - § T T

*) krajowego lub prrzedsiebiorsiwa handlu zagranicznego.

Uwaga:
cie swoim stanowiskiem.

Wykaz naleiy przestaé w dwoch egzemplarzach do dostawcy,

{podpis dyrektora)

ktory zwraca jeden egzemplarz z podanym na odwro-



