
 

 

ANEKS NR 1 

ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

do porozumienia nr DG.032.10.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. 

zawarty pomiędzy: 

Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Świebodzińskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Zbigniew Szumski, 

2. Wicestarosta – Andrzej Chromiński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak 

oraz 

Gminą Skąpe, zwana dalej „Gminą” w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Skąpe – Zbigniew Woch 

przy kontrasygnacie działającej z upoważnienia Skarbnika Gminy – Alicja Hoppen - Anyszko 

zwanymi w dalszej treści łącznie „Stronami” 

zawierają aneks następującej treści: 

§ 1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 3 ust. 6 niniejszego 

porozumienia, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.” 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 
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§ 3. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 Starosta 

Zbigniew Szumski 

 

Wicestarosta 

Andrzej Chromiński 

 

Skarbnik 

Dorota Karbowiak 

 

 

Wójt 

Zbigniew Woch 

 

z up. Skarbnika 

Alicja Hoppen-Anyszko 
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