

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1964 r.

w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

W celu stworzenia podstaw do prawidłowego opracowania projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966 — na podstawie § 1 pkt 5 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

I etap prac.

§ 1. 1. Ministrowie i prezydya wojewódzkich rad narodowych (WRN) poleca nadzorowanym inwestorom podjęcie niezwłocznie określonych w niniejszym zarządzeniu wstępnych prac związanych z opracowaniem projektu planu inwestycyjnego na lata 1965 i 1966.

2. Ministrowie i prezydya WRN nadzorujący przedsiębiorstwa budowlano-montażowe poleca podległym jednostkom podjęcie współpracy z inwestorami oraz aktywnego współdziałania we wstępnych pracach, o których mowa w ust. 1, według zasad określonych w zarządzeniu.

§ 2. 1. W terminie do dnia 10 czerwca 1964 r. inwestorzy powinni uzgodnić z przewidywanymi generalnymi lub bezpośrednimi wykonawcami robót budowlano-montażowych program robót budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji w latach 1965 i 1966 oraz rozmiary nakładów niezbędnych na te roboty. W toku tych uzgodnień należy dążyć do maksymalnego wykorzystania możliwości wykonania robót budowlano-montażowych systemem gospodarczym.

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, mają charakter wstępny.

§ 3. 1. W zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych inwestorzy w porozumieniu z wykonawcami robót budowlano-montażowych, a w zakresie dostaw również z właściwymi dostawcami podstawowych maszyn i urządzeń, przeanalizują i określą:

- 1) przewidywane na koniec roku 1964 wykonanie robót, a w zakresie maszyn i urządzeń — stan dostaw,
- 2) pozostały do wykonania (po dniu 31 grudnia) zakres robót i nakładów niezbędny do zakończenia i oddania do użytku zadania inwestycyjnego (lub etapu) z wyodrębnieniem w ramach zadania:
 - a) obiektów kontynuowanych,
 - b) obiektów nowo rozpoczynanych;

- 3) optymalny i realny program robót budowlano-montażowych i nakładów przewidzianych na lata 1965 i 1966 na podstawie umów wieloletnich — z uwzględnieniem obowiązujących cykli budowy i możliwości maksymalnego przyspieszenia terminów oddania do użytku zadania (lub etapu), z podziałem na:
 - a) obiekty kontynuowane,
 - b) obiekty nowo rozpoczynane.

2. W pracach określonych w ust. 1 szczególną uwagę należy zwrócić na:

- 1) możliwość etapowego oddawania zadań do użytku, zapewniających uzyskanie efektu gospodarczego (przyrostu zdolności produkcyjnych, usługowych lub innych efektów),
- 2) koncentrację nakładów i robót na obiekty podstawowe oraz te obiekty pomocnicze, które warunkują oddanie do użytku i uruchomienie eksploatacji kompleksu produkcyjnego (usługowego),
- 3) obniżenie posiadanych remanentów nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń przez przekazanie ich do montażu lub ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) ograniczenie zamówień na nowe maszyny i urządzenia tylko do przypadków w pełni uzasadnionych dokumentacją i harmonogramem budowy oraz cyklem dostawy,
- 5) zapewnienie dla planowanego programu nakładów i robót na lata 1965 i 1966 wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w zakresie nakładów i robót na 1966 r. na tle uzgodnionych z biurami projektów terminów dostarczenia dokumentacji).

3. W zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych inwestorzy przedstawią dotychczasowym wykonawcom robót budowlano-montażowych w 2 egzemplarzach plany rzeczowo-finansowe dla tych zadań inwestycyjnych wraz z wkładką opracowane zgodnie z przepisami zarządzenia nr 23 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie metod opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1964 r. (wzr. IN, rozdziału „Inwestycje i rozdział robót budowlano-montażowych” instrukcji do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego).

§ 4. 1. W zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych inwestorzy zobowiązani są do ponownej analizy celowości i niezbędności realizacji tych zadań, w szczególności na tle:

- 1) analizy aktualnego bilansu zdolności produkcyjnych (i usługowych) i stopnia ich wykorzystania oraz wyczerpania innych bezinwestycyjnych możliwości zaspokojenia potrzeb produkcyjnych lub usługowych (np. zwiększenia ilości zmian itp.),
- 2) analizy efektywności,
- 3) zapewnienia dla planowanej do uruchomienia produkcji zaplecza surowcowego, kadr, kooperacji oraz innych warunków eksploatacyjnych,
- 4) posiadania wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 5) skoordynowania planowanej inwestycji z inwestycjami towarzyszącymi i współzależnymi innych inwestorów,
- 6) zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń, zwłaszcza z importu.

2. W zakresie nówo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych inwestorzy porozumiewają się z przewidywanymi generalnymi wykonawcami robót, właściwymi z punktu widzenia specjalizacji robót i zasięgu działania, oraz przedstawiają im do opinii 2 egzemplarze projektu planu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego (wzór IN-7 według instrukcji wymienionej w § 3 ust. 3).

§ 5. 1. Przedstawione przez inwestorów plany rzeczowo-finansowe wraz z wkładką (§ 3 ust. 3) oraz projekty planów rzeczowo-finansowych (§ 4 ust. 2) powinny być zaopiniowane przez generalnych lub bezpośrednich wykonawców robót budowlano-montażowych. Opinia ta powinna być oparta na wynikach analizy planowanego programu robót i nakładów w świetle ustaleń wynikających z umów wieloletnich i ustosunkowania się w szczególności do zagadnień:

- 1) zgodności planowanych nakładów i robót z zakresem rzeczowym, wynikającym z zawartych umów,
- 2) zgodności planowanych nakładów oraz terminów realizacji z cyklami budowy,
- 3) właściwej koncentracji nakładów,
- 4) terminów oddawania do użytku zadań lub ich części (etapów), a w razie niemożliwości zachowania terminów wynikających z umów — uzasadnienia odchyłań,
- 5) możliwości wykonania całości lub niektórych robót systemem gospodarczym.

2. Opinie generalnych lub bezpośrednich wykonawców powinny być opracowane na piśmie w formie adnotacji na projektach planów rzeczowo-finansowych lub na wkładkach do planów rzeczowo-finansowych bądź w formie załącznika do powyższych materiałów. Jeden egzemplarz opinii wraz z projektem planu rzeczowo-finansowego lub z wkładką wykonawcy zwracają inwestorom, zatrzymując u siebie kopię opinii i jeden egzemplarz projektu planu rzeczowo-finansowego albo wkładki.

§ 6. 1. Inwestorzy po opracowaniu i wstępnym uzgodnieniu z wykonawcami programu nakładów i robót na lata 1965 i 1966 przesyłają w terminie do dnia 10 czerwca 1964 r. jednostkom nadrzędnym (zjednoczeniom lub innym jednostkom równorzędnym):

- 1) plany rzeczowo-finansowe (wraz z wkładkami), w odniesieniu do zadań kontynuowanych oraz projekty planów rzeczowo-finansowych w odniesieniu do zadań nowo rozpoczynanych, zaopiniowane przez wykonawców robót,
- 2) propozycje dotyczące zakresu i rodzaju robót przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym.

2. Jednostki nadrzędne inwestorów mogą ustalić dalsze materiały, które powinny być im przedstawione przez inwestorów w terminie określonym w ust. 1.

Rozdział 2.

II etap prac.

§ 7. 1. Jednostki nadrzędne nadzorujące inwestorów (zjednoczenia — jednostki równorzędne, wydziały prezydiów WRN) po otrzymaniu wytycznych co do rozmiarów nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji na lata 1965 i 1966 (z wyłączeniem inwestycji przedsiębiorstw oraz innych inwestycji nie objętych wskaźnikami dyrektywnymi):

- 1) dokonują analizy i oceny materiałów przedstawionych przez inwestorów (§ 6), w szczególności z punktu widzenia ich zgodności z otrzymanymi wytycznymi co do rozmiarów nakładów na roboty budowlano-montażowe oraz podziału robót budowlano-montażowych przewidywanych do realizacji systemem gospodarczym i systemem zleceńiowym,
- 2) w granicach ustalonych wytycznych określają wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne oraz
- 3) wydadzą inwestorom zaświadczenia według załączonego wzoru (załącznik nr 1), stwierdzające wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji systemem zleceńiowym.

2. Określona przez jednostki nadrzędne łączna wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych nie może przekraczać kwot ustalonych dla jednostek nadrzędnych w wytycznych.

3. Przy określaniu wysokości nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- 1) przede wszystkim zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe w zakresie zadań kontynuowanych, a w ich ramach w pierwszej kolejności dla obiektów kontynuowanych (wraz z niezbędnymi robotami oraz obiektami towarzyszącymi i pomocniczymi),
- 2) dopuszczać do realizacji zadania nowo rozpoczynane dopiero po pełnym pokryciu zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe w zakresie zadań kontynuowanych i z zachowaniem zasady koncentracji, tj. ograniczenia nadmiernej ilości nowo rozpoczynanych równocześnie zadań oraz zapewnienia nakładów w dalszych latach zgodnie z cyklami budowy,
- 3) ustalić wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe z uwzględnieniem opinii wykonawców robót, a w szczególności co do koncentracji, cyklu budowy oraz terminów realizacji i oddawania do użytku,
- 4) uwzględniać możliwości wykonawstwa systemem gospodarczym.

4. Jednostki nadrzędne opracują oddzielnie dla każdego województwa zbiorcze zestawienie wydanych inwestorom zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i prześlą je zjednoczeniom wiodącym budownictwa, a w odniesieniu do województwa katowickiego — Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach. W zbiorczych zestawieniach należy podać nazwę inwestora i zadania inwestycyjne oraz wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe przewidziane do wykonania systemem zleceńiowym z podziałem na lata 1965 i 1966.

§ 8. 1. W terminach określonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów inwestorzy zgodnie z zaświadczeniami (§ 7 ust. 1 pkt 2) zlecają wykonawcom zamieszczenie w projekcie planu produkcji budowlano-montażowej robót z planu inwestycyjnego (bez

inwestycji przedsiębiorstw) przewidzianych do realizacji w 1965 r. oraz wstępnie zarejestrują wielkość i zakres robót planowanych na rok 1966 na kwestionariuszu obiektowym KB, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zlecenia i rejestracja, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w zakresie zadań kontynuowanych i dotychczasowych wykonawców, a w zakresie zadań nowo rozpoczynanych — we właściwych z punktu widzenia specjalizacji robót i zasięgu działania przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z zachowaniem zasady generalnego wykonawcy.

§ 9. Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw budowlano-montażowych określą w wylicznych dla nadzorowanych przedsiębiorstw globalną wielkość robót budowlano-montażowych obejmujących:

- 1) inwestycje przedsiębiorstw i inne inwestycje nie objęte wskaźnikami dyrektywnymi,
- 2) kapitalne remonty,
- 3) remonty średnie i bieżące,
- 4) roboty eksploatacyjne, budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych, usunięcie szkód górniczych i inne spoza planu inwestycyjnego.

§ 10. 1. W terminach przewidzianych do udzielenia zleceń (§ 8 ust. 1) inwestorzy zleca właściwym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym zamieszczenie w planie produkcji budowlano-montażowej przewidzianych do realizacji w 1965 r. robót budowlano-montażowych w zakresie kontynuowanych inwestycji przedsiębiorstw oraz innych kontynuowanych inwestycji nie objętych wskaźnikami dyrektywnymi, a także wszystkich robót spoza planu inwestycyjnego (z planu remontów, szkód górniczych, budownictwa tymczasowego i innych).

2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przyjmą powyższe zlecenia w granicach ustalonych przez jednostki nadrzędne wielkości zadań produkcyjnych tych przedsiębiorstw na 1965 r. (§ 9).

3. Nowo rozpoczynane w 1965 r. inwestycje przedsiębiorstw oraz nowo rozpoczynane obiekty z inwestycji przedsiębiorstw, o ile nie są przewidziane do wykonania systemem gospodarczym, zleczone będą dopiero po uchwaleniu narodowego planu gospodarczego na 1965 r., tj. w okresie, kiedy zostanie określony program tych inwestycji oraz wielkość środków finansowych na ich realizację.

§ 11. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mają obowiązek zgodnie ze specjalizacją robót i zasięgiem działania przyjąć zgłoszenia oparte na zaświadczeniach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, oraz zlecenia dotyczące kontynuowanych inwestycji przedsiębiorstw i robót spoza planu inwestycyjnego (§ 10 ust. 1) i wydać inwestorom odpowiednie potwierdzenie tych zgłoszeń na kwestionariuszu obiektowym.

§ 12. 1. Na podstawie dokonanych zgłoszeń przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i przedstawią jednostkom nadrzędnym spisy proponowanych do przyjęcia zleceń według wzorów RR-1 i RR-1a, stanowiących załączniki nr 3 i 4, odrębne dla każdego województwa, na którego terenie mają być wykonywane roboty budowlano-montażowe.

2. Ponadto przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i przedstawią swoim jednostkom nadrzędnym następujące materiały:

- 1) imienne spisy przyjętych zleceń dotyczących inwestycji centralnych oraz inwestycji zjednoczeń według wzoru RR-1,
- 2) imienne spisy wszystkich zarejestrowanych, a nie przyjętych zleceń z planu inwestycyjnego centralnego i terenowego według wzoru RR-1 z podziałem na województwa, oddzielnie dla każdego inwestora centralnego,
- 3) zbiorcze zestawienie przyjętych zleceń z planu inwesty-

cyjnego i spoza planu inwestycyjnego według wzoru RR-2a, stanowiącego załącznik nr 5, z podziałem na województwa,

- 4) zbiorcze zestawienie nie przyjętych zleceń z planu inwestycyjnego i spoza planu inwestycyjnego według wzoru RR-2a.

§ 13. 1. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe na podstawie otrzymanych materiałów opracują zbiorcze zestawienia wymienione w § 12 i przekażą te zestawienia nadzorującym je ministerstwom (prezdydiom WRN) oraz właściwym zjednoczeniom wiodącym budownictwa i Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach.

2. Wyłącza się spod obiektowego rozpatrywania przez zjednoczenia wiodące budownictwa (Wojewódzką Komisję Rozdziału Robót w Katowicach) zleceń i rejestracji dokonanych przez inwestorów podległych Ministerstwom: Rolnictwa, Łączności, Komunikacji, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu — w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych tym ministerstwom.

3. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wyżej wymienionych ministerstw zobowiązane są przekazać zjednoczeniom wiodącym budownictwa (Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach) zestawienia określone w § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 jedynie w zakresie zleceń dokonanych przez inwestorów podległych innym ministerstwom oraz zestawienia określone w § 12 ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 14. 1. Materiały przekazane przez zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, o których mowa w § 13, będą podstawą do opracowania przez zjednoczenia wiodące budownictwa, a na terenie województwa katowickiego przez Wojewódzką Komisję Rozdziału Robót, wojewódzkich bilansów, których zakres ustala instrukcja dotycząca opracowania projektu planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

2. Bilanse te powinny uwzględniać w poszczególnych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 3% rezerwę na roboty pożyczkowe nie wykonane w 1964 r.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe.

§ 15. 1. Znosi się wojewódzkie komisje rozdziału robót, z wyjątkiem Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach.

2. Zakres działania zniesionych wojewódzkich komisji rozdziału robót przejmą zjednoczenia wiodące budownictwa, których spis zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 16. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów ustali szczegółowy zakres działania zjednoczeń wiodących budownictwa, szczegółowy terminarz i zakres prac związanych z wykonaniem niniejszego zarządzenia, a w szczególności określili zakres współpracy pomiędzy zjednoczeniami wiodącymi budownictwa (Wojewódzką Komisją Rozdziału Robót w Katowicach) a zjednoczeniami nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, jak również zasady i tryb udzielania podzleceń.

§ 17. 1. Przez zadania lub obiekty kontynuowane należy rozumieć zadania lub obiekty rozpoczęte lub przewidziane do rozpoczęcia do dnia 31 grudnia 1964 r.

2. Przez zadania lub obiekty nowo rozpoczynane należy rozumieć zadania lub obiekty rozpoczynane po dniu 1 stycznia 1965 r.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:

S. Jędrzychowski

Załączniki do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. (poz. 133).

Zjednoczenie (jednostka równorzędna)

Załącznik nr 1.

(nazwa)

Wydział Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

dnia 19... r.

(miejscowość i data)

ZASWIADCZENIE NR....

o wysokości nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji na lata 1965 i 1966 (bez inwestycji przedsiębiorstw).

Z globalnej kwoty nakładów na roboty budowlano-montażowe Zjednoczenia (Wydziału Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) ustala się dla przedsiębiorstwa

(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu)

nakłady na roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji systemem zleceń (bez inwestycji przedsiębiorstw) dla następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Na 1965 r. tys. zł	Na 1966 r. tys. zł
Razem		

Zaświadczenie powyższe stanowi podstawę do udzielenia zleceń na umieszczenie robót w projekcie planu budownictwa 1965 r. i rejestracji na 1966 r. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Dyrektor Zjednoczenia — Naczelnik Wydziału

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2

Wzór KB.

IK	OK	ON
IN**)	***)	

KWESTIONARIUSZ OBIEKTOWY **)

dla generalnego (bezpośredniego) wykonawcy

Zgłaszam do zamieszczenia w projekcie planu budownictwa na 1965 r. lub rejestracji na 1966 r.

(nazwa i nr zadania inwestycyjnego, remontów lub innych robót)

A. Dane ogólne.

1. 1) Rodzaje inwestycji:

— w planie centralnym: inwestycje centralne, zjednoczeń, pozostałe, przedsiębiorstw ***),

— w planie terenowym: inwestycje rad narodowych, spółdzielczości planowanej terenowo, spółdzielczości mieszkaniowej,**)

2) Roboty spoza planu inwestycyjnego.

2. Ministerstwo (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej)

3. Inwestor

4. Nazwa (przeznaczenie) obiektu

*) Skróty oznaczają: IK — zadanie inwestycyjne kontynuowane

IN — inwestycje nowo rozpoczynane

OK — obiekt (robota) kontynuowana

ON — obiekt (robota) nowo rozpoczynana

***) Wypełnia się oddzielnie dla każdego obiektu w 3 egzemplarzach

***) Niepotrzebne skreślić.

5. Terminy: rozpoczęcia zakończenia
 6. Stan uzbrojenia placu budowy: energia elektryczna, woda, bocznicza, rampa, drogi dojazdowe itp.***)

B. Dane o obiekcie budynkowym.

1. Całkowita wartość robót budowlano-montażowych tys. zł, w tym:

Wartość robót w tysiącach złotych		
1964 r. przewidywane wykonanie	1965 r. projekt planu	1966 r. projekt planu

2. Kubatura budynku m³
 3. Metoda wykonania: uprzemysłowiona z elementów prefabrykowanych (wielkopłytowych, wielkoblokowych), monolityczna, tradycyjna ***).
 4. Opis rodzaju:
 1) fundamentów
 2) konstrukcji nośnej
 3) stropów
 4) ścian zewnętrznych
 5) dachu (konstrukcji i pokrycia)
 6) otworów
 7) podłóg
 8) ogrzewania
 9) elewacji

5. Rodzaje robót:

Rodzaj robót	Wartość robót w tysiącach złotych		
	przewidywane wykonanie w 1964 r.	1965 r. projekt planu	1966 r. projekt planu
1	2	3	4
1. Roboty budownictwa ogólnego wykończeniowe			
2. Roboty elewacyjne			
3. Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe			
4. Instalacje elektryczne: a) oświetleniowe b) siły c)			
5. Instalacje przemysłowe: a) b) c)			
Ogółem wartość robót budowlano-montażowych			

C. Dane o obiekcie niebudynkowym.

1. Całkowity koszt robót budowlano-montażowych tys. zł, z tego:

Wartość robót w tysiącach złotych		
1964 r. przewidywane wykonanie	1965 r. projekt planu	1966 r. projekt planu

2. Program do wykonania w jednostkach rzeczowych
 1965 1966
 3. Podstawowe asortymenty do wykonania w 1965 r.:
 a)
 b)
 c)
 d)
 e)
 (m.p.)

dnia 19... r. (podpis inwestora bezpośredniego)

Potwierdzenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy o zgłoszeniu zlecenia.

Stwierdzam, że niniejszy obiekt zgłoszony został do zamieszczenia w projekcie planu budownictwa na 1965 r. na kwotę tys. zł, a na 1966 r. zarejestrowany na kwotę tys. zł. Termin oddania do użytku obiektu (roboty) przewidywanego do zakończenia w 1965 r. uzgodniono na kwartał 1965 r.

. dnia 19... r.
 (miejscowość) (pieczęć i podpis)

U w a g i :

1. Dla niektórych rodzajów budownictwa, np. budownictwa mieszkaniowego oraz rolniczego, inwestorzy w porozumieniu z resortami nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą ustalić odrębne, skrócone wzory kwestionariusza obiektowego.
2. Nie podaje się danych w części B pkt 2—5 oraz w części C pkt 2—3 dla obiektów kontynuowanych z 1964 r., dla których kwestionariusz obiektowy został złożony generalnemu (bezpośredniemu) wykonawcy w 1963 r., o ile dane w złożonym kwestionariuszu nie uległy zmianie, oraz dla robót budowlano-montażowych spoza planu inwestycyjnego.
3. Dla obiektów rozpoczynanych w 1966 r. nie podaje się danych w części B pkt 3 i 4 i w części C pkt 3.

Załącznik nr 3.

Wzór RR-1

(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia)

**SPIS ZLECEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO 1965 i 1966 R.
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA**

ceny 1964 r. — w mln zł

Lp.	Inwestor. Nazwa i miejsce budowy — w tym wymienione poszczególne zadania inwestycyjne, obiekty (roboty) ujęte według kategorii inwestycji zgodnie z podaną niżej klasyfikacją	Nr zadania inwestycyjnego	Charakterystyka robót z punktu widzenia wykonawcy (np. instalacje przemysłowe elektryczne)	IC IZ IP I Prz IR IST ISM	Wartość kosztorysowa całkowita	Nakłady na roboty budowlano-montażowe w roku								Termin rozpoczęcia w kwartale w roku	Termin zakończenia w kwartale w roku
						1965				1966					
						w generalnym wykonawstwie		z tego do wykonania siłami własnymi		w generalnym wykonawstwie		z tego do wykonania siłami własnymi			
						kontynuowane*)	nowe	kontynuowane*)	nowe	kontynuowane*)	nowe	kontynuowane*)	nowe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

U w a g i :

1. Wzór RR-1 należy opracować dla inwestycji planu centralnego według inwestorów centralnych, dla planu terenowego — według poszczególnych prezydentów wojewódzkich rad narodowych i ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych województw zgodnie z lokalizacją poszczególnych inwestycji, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.

2. Wzór służy do opracowania:

- a) wykazu obiektów (porfeli zleceń) przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,
- b) wykazu obiektów (robót) nie ulokowanych oddzielnie dla każdego inwestora centralnego,
- c) wykazu obiektów (robót) ulokowanych z zakresu inwestycji centralnych oraz inwestycji zjednoczeń (przekazywanego do ministerstw).

3. Skrótly wykazane w rubryce 5 oznaczają:

- IC — inwestycje centralne,
- IZ — inwestycje zjednoczeń,
- IP — inwestycje pozostałe, do których należą: inwestycje organizacji społecznych, politycznych, zawodowych i spółdzielczych planowane centralnie, jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych,
- I Prz — inwestycje przedsiębiorstw,
- IR — inwestycje rad narodowych,
- IST — inwestycje spółdzielczości planowane terenowo (poza spółdzielczością mieszkaniową) oraz kółek rolniczych,
- ISM — inwestycje spółdzielczości mieszkaniowej.

*) Przez określenie „roboty kontynuowane” należy rozumieć roboty budowlano-montażowe rozpoczęte lub przewidziane do rozpoczęcia do dnia 31 grudnia 1964 r.

W uzasadnionych przypadkach do obiektów (robót) kontynuowanych można zaliczyć drobne obiekty nowo rozpoczynane, warunkujące kompleksowe oddawanie lub prawidłowe funkcjonowanie podstawowych obiektów przekazywanych do użytku, np. trafostatione, kotłownie, ujęcia wodne, drobne pomieszczenia w budownictwie mieszkaniowym, portiernie itp., a ponadto wszystkie wykonywane przez podwykonawców w obiektach.

Załącznik nr 4.

Wzór RR-1a

(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia)

**SPIS ZLECEŃ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPOZA PLANU INWESTYCYJNEGO W 1965 R.
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA**

ceny 1964 r. — w mln zł

Lp.	Zleceniodawca, nazwa i miejsce budowy według kategorii robót spoza planu inwestycyjnego zgodnie z podaną niżej klasyfikacją	Nr zadania	Charakterystyka robót z punktu widzenia wykonawcy (np. remont instalacji przemysłowych i elektrycznych)	RK RB BT	Wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych			Uwagi
					całkowita	nakłady w generalnym wykonawstwie	z tego do wykonania siłami własnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Uwagi: 1. Wzór RR-1a należy opracować dla robót spoza planu inwestycyjnego według poszczególnych resortów, prezydentów wojewódzkich rad narodowych oraz ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych województw, zgodnie z lokalizacją poszczególnych robót, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.

2. Wzór ten służy również do opracowania umieszczonego wykazu nie ulokowanych ważniejszych robót spoza planu inwestycyjnego.

3. Skrótly wykazane w rubryce 5 oznaczają:

- RK — remonty kapitalne,
- RB — remonty średnie, bieżące, roboty konserwacyjne i inne roboty finansowane ze środków eksploatacyjnych, w tym również remonty finansowane z funduszu szkód górniczych, zagospodarowanie pomelioracyjne itp.
- BT — budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

.....
(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia)

Załącznik nr 5.

Wzór RR-2a

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ NA 196. . . R. OBJĘTYCH PORTFELEM W GENERALNYM I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

ceny 1964 r. — w mln zł

Lp.	Zleceniodawcy	Zlecenie z planu inwestycyjnego								Zlecenia z planu		Zlecenia spoza planu inwestycyjnego	
		inwestycje centralne w obiektach		inwestycje zjednoczeń w obiektach		inwestycje*) pozostałe w obiektach		razem w obiektach		inwestycji przedsiębiorstw w obiektach			
		kontynuowanych	nowych	kontynuowanych	nowych	kontynuowanych	nowych	kontynuowanych	nowych	kontynuowanych	nowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ogółem												
I.	Plan centralny												

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki 2. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 3. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 5. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 6. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego 7. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu 8. Komitet Drobnej Wytwórczości 9. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej 10. Centralny Urząd Geologii 11. Instytut Wzornictwa Przemysłowego 12. Ministerstwo Rolnictwa 13. Ministerstwo Komunikacji 14. Ministerstwo Żeglugi 15. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej 16. Ministerstwo Łączności 17. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego 18. Ministerstwo Handlu Zagranicznego 19. Urząd Rezerw Państwowych 20. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej 21. Ministerstwo Oświaty 22. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 23. Polska Akademia Nauk | <ol style="list-style-type: none"> 24. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 25. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 26. Ministerstwo Kultury i Sztuki 27. Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” 28. Centralna Rada Związków Zawodowych 29. Kancelaria Rady Państwa 30. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów 31. Ministerstwo Finansów 32. Narodowy Bank Polski 33. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 34. Główny Urząd Statystyczny 35. Polski Komitet Normalizacyjny 36. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 37. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu 38. Naczelna Organizacja Techniczna 39. Inne 40. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy 41. Związek Spółdzielni Mleczarskich 42. Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 43. Związek Spółdzielni Społyców „Społem” 44. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 45. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych 46. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” |
|---|---|

II. Plan terenowy razem (A + B + C)

A. Wydziały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydział Przemysłu 2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 3. Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych 4. Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego 5. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 6. Wydział Komunikacji 7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 8. Wydział Handlu 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <ol style="list-style-type: none"> 10. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych 11. Wydział Gospodarki Wodnej 12. Kuratorium Okręgu Szkolnego 13. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 14. Wydział Kultury 15. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 16. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 17. Wojewódzka Komenda Terenowej Obrony Przeciwlotniczej 18. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych 19. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury |
|---|---|

B. Jednostki spółdzielcze

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy 2. Związek Spółdzielni Mleczarskich 3. Związek Spółdzielni Społyców „Społem” 4. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” | <ol style="list-style-type: none"> 5. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych 6. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych 7. Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 8. Spółdzielczość mieszkaniowa |
|---|--|

C. Czyny społeczne, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy, fundusz gromadzki

U w a g a: Wzór ten służy również do opracowania zbiorczego zestawienia robót nie przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i zjednoczenia.

*) W rubryce tej należy wskazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe z planu inwestycyjnego (bez inwestycji przedsiębiorstw), do których należą inwestycje organizacji społecznych, politycznych, zawodowych i spółdzielczych planowane centralnie, jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji finansowych oraz inwestycje planu terenowego.

WYKAZ ZJEDNOCZEŃ WIODĄCYCH BUDOWNICTWA

Lp.	Zjednoczenie	Adres	Teren działania — województwo
1	Białostockie Zjednoczenie Budownictwa	Białystok, ul. Lipowa 4/6	białostockie
2	Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa	Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 7	bydgoskie
3	Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa	Gdańsk, Waly Jagiellońskie 16	gdańskie
4	Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa	Kielce, ul. Sienkiewicza 63	kieleckie
5	Koszalińskie Zjednoczenie Budownictwa	Koszalin, pl. Bojowników PPR 6/7	koszalińskie
6	Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa	Kraków, ul. Słowackiego 39	krakowskie i m. Kraków
7	Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa	Lublin, M. Curie-Skłodowskiej 36/38	lubelskie
8	Łódzkie Zjednoczenie Budownictwa	Łódź, ul. Roosevelta 15	m. Łódź
9	Zjednoczenie Budownictwa Województwa Łódzkiego	Łódź, ul. Lipowa 81	łódzkie
10	Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa	Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23	olsztyńskie
11	Opolskie Zjednoczenie Budownictwa	Opole, ul. Reymonta 14	opolskie
12	Poznańskie Zjednoczenie Budownictwa	Poznań, ul. Marchlewskiego 123	poznańskie i m. Poznań
13	Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa	Rzeszów, ul. Zygmuntońska 17	rzeszowskie
14	Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa	Szczecin, al. Jedności Narodowej 42	szczecińskie
15	Zjednoczenie Budownictwa „Warszawa”	Warszawa, ul. Jasna 22	m. Warszawa
16	Warszawskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego	Warszawa, ul. Lindleya 16	warszawskie
17	Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa	Wrocław, ul. Pretlicza 9/11	wrocławskie i m. Wrocław
18	Zielonogórskie Zjednoczenie Budownictwa	Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13	zielonogórskie