

122**ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

z dnia 16 maja 1966 r.

w sprawie trybu i terminów zlecenia robót budowlanych i montażowych oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1967 i 1968.

W związku z zarządzeniem nr 23 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie instrukcji do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na rok 1967 oraz podstawowych założeń planu na rok 1968 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zgłaszanie oraz bilansowanie robót budowlanych i montażowych na lata 1967 i 1968 zostanie przeprowadzone w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie powinny być zgłoszone wszystkie zadania inwestycyjne kontynuowane oraz wstępnie zgło-

szone zadania nowo rozpoczynane objęte planem inwestycyjnym i spoza planu inwestycyjnego, z wyjątkiem nowo rozpoczynanych inwestycji przedsiębiorstw. Przez zadania inwestycyjne kontynuowane w 1967 r. należy rozumieć zadania, których realizację wykonawca już rozpoczął lub których rozpoczęcie przewiduje w 1966 r. Przez zadania inwestycyjne kontynuowane w 1968 r. należy rozumieć zadania, których realizację wykonawca już rozpoczął lub których rozpoczęcie przewiduje w 1966 lub 1967 r.

3. Nowo rozpoczynane inwestycje przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 2, mogą być zgłoszone w ciągu roku planowego i będą wiązane do portfeli zleceń w ramach utworzonej na ten cel rezerwy.

4. W drugim etapie:

- 1) przeprowadzi się ewentualne korekty zakresów inwestycji kontynuowanych, włączonych do portfeli zleceń, w związku z możliwymi zmianami terminów dostaw urządzeń oraz aktualnym stanem realizacji robót w 1966 r.;
- 2) powzięnie się decyzje w sprawie inwestycji nowo rozpoczynanych, wstępnie zgłoszonych w etapie pierwszym.

5. Zarządzenie niniejsze reguluje tryb i metody przeprowadzania prac w pierwszym etapie zgłaszania i bilansowania robót budowlanych i montażowych.

6. Tryb i metody przeprowadzania prac w drugim etapie zostaną uregulowane odrębnym zarządzeniem.

§ 2. Przy ustalaniu programu nakładów i robót inwestycyjnych w ramach określonych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów nakładów na roboty budowlane i montażowe, przewidziane do wykonania w latach 1967 i 1968 systemem zleceń, ministerstwa oraz prezydium wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), zwane dalej „prezydiami WRN”, powinny kierować się następującymi zasadami:

- 1) zapewnić, zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy i umowami wieloletnimi, pełne pokrycie zapotrzebowania na roboty budowlane i montażowe dla inwestycji priorytetowych oraz pozostałych inwestycji kontynuowanych,
- 2) zachować zasadę koncentracji, a mianowicie ograniczenia nadmiernej ilości nowo rozpoczynanych równocześnie zadań inwestycyjnych oraz zapewnienia nakładów w dalszych latach zgodnie z cyklami budowy.

§ 3. 1. W ramach nakładów na roboty budowlane i montażowe, ustalonych przez jednostki nadrzędne, inwestorzy w terminie do dnia 20 czerwca 1966 r. uzgodnią z właściwymi wykonawcami i zgłoszą roboty budowlane i montażowe na kwestionariuszu obiektowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966 (Monitor Polski Nr 30, poz. 133).

2. Zgłoszenia nowo rozpoczynanych robót spoza planu inwestycyjnego mogą być dokonane przez poszczególne wydziały prezydiów WRN w kwotach zbiorczych.

3. Zgłoszenia nowo rozpoczynanej budowy szkół i ośrodków zdrowia, finansowanych ze środków Funduszu Budowy Szkół i Internatów, przekażą przedsiębiorstwom budowlano-montażowym terytorialnie właściwe zjednoczenia wiodące budownictwa, zwane dalej „zjednoczeniami wiodącymi”, oraz Wojewódzka Komisja Rozdziału Robót (WKRR) w Katowicach.

4. Uzgodnienie pomiędzy inwestorami a wykonawcami wielkości zleceń na zadania kontynuowane powinno nastąpić na podstawie:

- 1) oceny przewidywanego wykonania robót w 1966 r.,
- 2) zawartej z wykonawcą umowy wieloletniej i wynikającej z niej zakresu robót na lata 1967 i 1968.

5. Dla zadań, na które nie zostały zawarte umowy wieloletnie, zakres robót określa się na podstawie normatywów cykli budowy z uwzględnieniem:

- 1) terminów dostaw maszyn i urządzeń,
- 2) planowanego kwartału rozpoczęcia robót,
- 3) przewidywanego stanu zaawansowania na koniec roku,
- 4) koncentracji nakładów na obiekty podstawowe oraz te obiekty pomocnicze, które warunkują oddanie do użytku i rozpoczęcie eksploatacji kompleksu produkcyjnego (usługowego).

§ 4. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) na podstawie wytycznych jednostek zwierzchnich podadzą w terminie do dnia 30 maja 1966 r. nadzorowanym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym oraz zjednoczeniom wiodącym i WKRR w Katowicach wstępną wysokość zadań w podziale na województwa z wydzieleniem części zadań na realizację robót zgłaszanych spoza planu inwestycyjnego.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe na podstawie analizy zarejestrowanych zgłoszeń, dokonanej wspólnie z podwykonawcami, oraz na podstawie danych, o których mowa w § 4, i oceny własnego potencjału produkcyjnego, określają:

- 1) projektowaną na lata 1967 i 1968 wielkość zadań do wykonania siłami własnymi, w ramach której należy przewidzieć rezerwę mocy produkcyjnej na:
 - a) przyjęcie w ciągu roku planowego zleceń dotyczących nowo rozpoczynanych inwestycji przedsiębiorstw,
 - b) inwestycje szybko rentujące się, inwestycje drobne, montaż maszyn i inne inwestycje realizowane w trybie odrębnych przepisów,
 - c) inne uzasadnione cele;
 przy ustalaniu rezerw, o których wyżej mowa, należy kierować się rozpoznaniem i oceną wielkości tego rodzaju robót realizowanych w latach 1965 i 1966;
- 2) zgłoszenia na roboty proponowane do włączenia i nie przewidziane do włączenia do portfeli zleceń odrębnie dla 1967 r. i 1968 r.

2. Przedsiębiorstwa przyjmują zgłoszenia robót objętych planem inwestycyjnym do wykonania siłami własnymi do wysokości zadań bez rezerw, określonych zgodnie z ust. 1 pkt 1.

3. Przedsiębiorstwa przyjmują zgłoszenia robót spoza planu inwestycyjnego w ramach limitów zgodnie z danymi, o których mowa w § 4.

4. Na podstawie uzgodnień z inwestorami przedsiębiorstwa opracują wykazy obiektów planowanych do oddania do użytku w 1967 r.

§ 6. W terminie do dnia 30 czerwca 1966 r. generalni wykonawcy udzielą właściwym przedsiębiorstwom specjalistycznym podzleceń w zakresie robót proponowanych do włączenia do portfeli zleceń na 1967 r. oraz szacunkowo określą wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców w zakresie robót proponowanych do włączenia do portfeli zleceń na 1968 r.

§ 7. 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa, w terminie do dnia 5 lipca 1966 r. opracują i przekażą w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla 1967 r. i 1968 r., właściwym z punktu widzenia rejonizacji robót zjednoczeniom wiodącym lub WKRR w Katowicach oraz swoim jednostkom nadrzędnym:

- 1) imienne spisy robót zgłoszonych do wykonania w generalnym i częściowym wykonawstwie, objętych planem inwestycyjnym, proponowanych do włączenia do portfeli zleceń, według wzoru „RR-1”, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) imienne spisy robót zgłoszonych do wykonania w generalnym i częściowym wykonawstwie, objętych planem

inwestycyjnym, nie przewidzianych do włączenia do portfeli zleceń, według wzoru „RR-1”,

- 3) zbiorcze zestawienie robót zgłoszonych do wykonania w generalnym i częściowym wykonawstwie w układzie według ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących inwestorów i wojewódzkich rad narodowych, według wzoru „RR-2”, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 4) zestawienie wielkości podzleceń udzielonych na 1967 r. oraz szacunku zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców na 1968 r., według wzoru „RR-3”, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 5) zestawienie wartości zadań produkcji budowlanej i montażowej, według wzoru „RR-4”, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 6) wykaz obiektów przewidzianych do oddania do użytku w 1967 r., jeżeli wykaz taki nie był przekazany w terminie wcześniejszym,
- 7) wnioski wynikające z analizy zgłoszeń, dotyczące w szczególności braku uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą wielkości zgłoszeń w myśl przepisu § 3 ust. 4 oraz przesunięcia robót do programu wykonawstwa innych przedsiębiorstw lub do wykonania systemem gospodarczym.

2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa przekażą swoim jednostkom zwierzchnim w terminie do dnia 5 lipca 1966 r. materiały, o których mowa w ust. 1. Na podstawie materiałów otrzymanych z przedsiębiorstw jednostki te opracują i przekażą w terminie do dnia 10 lipca 1966 r. właściwym z punktu widzenia rejonizacji robót zjednoczeniom wiodącym zbiorcze spisy, zestawienia, wykazy i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7.

3. Po ustaleniu wykazu zgłoszeń robót, nie zakwalifikowanych do włączenia do portfeli zleceń, przedsiębiorstwa poinformują o tym inwestorów bezpośrednich oraz ich jednostki nadrzędne.

§ 8. 1. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) nadzorujące przedsiębiorstwa, po przeanalizowaniu materiałów otrzymanych zgodnie z przepisami § 7 i § 9, przekażą w terminie do dnia 15 lipca 1966 r. jednostkom zwierzchnim:

- 1) imienne spisy zleceń tylko w zakresie inwestycji planu centralnego, proponowanych do włączenia do portfeli zleceń, według wzoru „RR-1”,
- 2) zbiorcze zestawienie materiałów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3—6.

2. Ministerstwa (jednostki równorzędne) nadzorujące wykonawców na podstawie materiałów, otrzymanych zgodnie z ust. 1, podadzą w terminie do dnia 25 lipca 1966 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wartość zadań według wzoru „RR-3” oraz ewentualne wnioski i omówienie różnic między materiałami otrzymanymi ze zjednoczeń a materiałami przekazanymi.

§ 9. Zjednoczenia wiodące i WKRR w Katowicach w terminie do dnia 9 lipca 1966 r. przekażą, na podstawie zestawień otrzymanych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4, zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym) nadzorującym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zbiorcze wielkości zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawstwa w 1968 r.

§ 10. 1. Zjednoczenia wiodące oraz WKRR w Katowicach przy opracowywaniu bilansów terenowych oraz przy rozpatrywaniu portfeli zleceń poszczególnych przedsiębiorstw współpracują z przedstawicielami:

- 1) prezydiów właściwych WRN,
- 2) oddziałów banków finansujących,
- 3) dyrekcji budownictwa rolniczego,
- 4) uczestników porozumień branżowych.

2. Projekt bilansu podlega rozpatrzeniu przez komisję koordynacji branżowej budownictwa przy udziale przedstawicieli instytucji i jednostek, wymienionych w ust. 1.

3. W wyniku analizy projektu bilansu, dokonanego zgodnie z ust. 2, sporządza się wspólny protokół, w którym między innymi będą omówione osiągnięte porozumienia, ewentualne rozbieżności oraz wnioski dotyczące przebiegu rozdziału robót.

4. Zjednoczenia wiodące i WKRR w Katowicach przedstawiają projekt bilansu wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 3, przewodniczącemu prezydium właściwej WRN do zaopiniowania.

5. W wyniku uzgodnień z przewodniczącym prezydium WRN dyrektor zjednoczenia wiodącego lub przewodniczący WKRR w Katowicach wprowadzą do bilansu odpowiednie poprawki. Nie uwzględnione wnioski przewodniczących prezydiów WRN z uzasadnieniem i bilansem budownictwa należy przekazać Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, które je rozpatruje i uzgadnia z przewodniczącymi prezydiów WRN, a sprawy nie uzgodnione Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przedstawia do decyzji Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 11. Zjednoczenia wiodące oraz WKRR w Katowicach opracują odrębnie dla 1967 i 1968 r. bilanse i przekażą w terminie do dnia 25 lipca 1966 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 4 egzemplarzach oraz właściwej wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego w 1 egzemplarzu:

- 1) imienne spisy zgłoszeń, włączonych do portfeli zleceń, a dotyczących inwestycji centralnych, oddzielnie dla każdego ministerstwa (urzędu centralnego) nadzorującego inwestorów, według wzoru „RR-1”,
- 2) imienne spisy zgłoszeń nie przewidzianych do włączenia do portfeli zleceń, a dotyczących inwestycji planu centralnego, oddzielnie dla każdego ministerstwa (urzędu centralnego) nadzorującego inwestorów, według wzoru „RR-1”,
- 3) zbiorcze zestawienie zgłoszeń w województwie, w układzie według ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących inwestorów i wojewódzkich rad narodowych według wzoru „RR-2”,
- 4) zbiorcze zestawienie zgłoszeń w układzie według wykonawców, według wzoru „RR-2m”, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia,
- 5) opinie przewodniczących prezydiów WRN.

§ 12. Zjednoczenia wiodące i WKRR w Katowicach przekażą w terminie do dnia 8 sierpnia 1966 r. decyzje:

- 1) inwestorom — co do zgłoszonych robót, nie przewidzianych do włączenia do portfeli zleceń na 1967 i 1968 r.,
- 2) wykonawcom — o ewentualnych zmianach w ich portfelach zleceń na 1967 i 1968 r.

§ 13. 1. Decyzje zjednoczeń wiodących i WKRR w Katowicach w zakresie rozdziału robót są wiążące dla wszystkich inwestorów i wykonawców.

2. Od decyzji zjednoczenia wiodącego i WKRR w Katowicach przysługuje inwestorom i wykonawcom odwołanie do Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w zjednoczeniu wiodącym lub WKRR w Katowicach, które je przekazuje Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Decyzja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jest ostateczna.

§ 14. 1. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wspólnie z ministerstwami (urzędami

centralnymi) nadzorującymi inwestorów i wykonawców dokona analizy pokrycia zapotrzebowania na roboty budowlane i montażowe dotyczące inwestycji planu centralnego mocą produkcyjną przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2. Ewentualne rozbieżności co do zakresu robót dotyczących inwestycji centralnych Minister Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych przedstawi do decyzji Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
M. Olewiński

Załączniki do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1966 r. (poz. 122).

Załącznik nr 1.

Wzór RR-1

(nazwa przedsiębiorstwa, zjednoczenia nadzorującego lub zjednoczenia wiodącego budownictwa)

SPIS ZGŁOSZEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO CENTRALNEGO TERENOWEGO -PROPONOWANYCH DO WŁĄCZENIA NIEWŁĄCZENIA DO PORTFELU ZLECEŃ W R., ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Ministerstwo (urząd centralny)

Wydział Prezydium WRN

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa i adres zadania inwestycyjnego, w tym ważniejsze obiekty	IC IZ IPrz IP IR IST ISM	Nakłady na roboty budowlane		Propozycja inwestora		Uzasadnienie niewłączenia do portfelu zleceń lub różnic podanych w kolumnach 6 i 7	Wykonawca
			na zadania		+ zwiększenie	- zmniejszenie		
			kontynuowane	nowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Uwagi:**
- Spis należy sporządzić odrębnie dla każdego ministerstwa (urzędu centralnego) lub wydziału prezydium WRN i wojewódzkiego związku spółdzielczego.
 - Oznaczenie skrótów wymienionych w kolumnie 3 podane jest w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 133).
 - W kolumnach 4 i 5 pojęcie „nowe” lub „kontynuowane” należy odnosić do całego zadania inwestycyjnego, a nie do obiektów. W kolumnach tych należy podać wielkość zlecenia uzgodnioną z inwestorem (§ 3 ust. 4 zarządzenia), a w braku uzgodnienia podać wielkość określoną przez wykonawcę.
 - Wzór opracowują:
 - przedsiębiorstwa w pełnym zakresie odrębnie dla zgłoszeń włączonych i proponowanych do niewłączenia do portfelu zleceń,
 - zjednoczenia nadzorujące w zakresie inwestycji planu centralnego, zakwalifikowanych do włączenia do portfelu zleceń,
 - zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach tylko dla inwestycji centralnych włączonych do portfelu zleceń oraz dla inwestycji planu centralnego proponowanych do niewłączenia do portfelu zleceń.
 - W braku uzgodnienia w kolumnach 6 i 7 należy podać różnicę między propozycją inwestora a wartością podaną w kolumnie 4 lub 5.
 - W kolumnie 2 spisy zgłoszeń proponowane do niewłączenia do portfelu zleceń należy podać w układzie według zjednoczeń nadzorujących inwestorów bezpośrednich.

(nazwa przedsiębiorstwa, zjednoczenia nadzorującego lub zjednoczenia wiodącego budownictwa)

Wzór RR-2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZGŁOSZEŃ NA . . . R. Z PLANU INWESTYCYJNEGO, ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

(w mln zł)

Lp.	Inwestor	Wartość zgłoszeń						Różnice między propozycjami inwestorów bezpośrednich i wykonawców	
		włączonych do portfeli zleceń			proponowanych do niewłączenia do portfeli zleceń			+	-
		ogółem	w tym dotyczących		ogółem	w tym dotyczących			
			zadań kontynuowanych	inwestycji przedsiębiorstw		zadań kontynuowanych	inwestycji przedsiębiorstw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									
I. Plan centralny									

1. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
2. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
3. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
5. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
6. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego
7. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
8. Komitet Drobnej Wytwórczości
9. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej
10. Centralny Urząd Geologii
11. Instytut Wzornictwa Przemysłowego
12. Ministerstwo Rolnictwa
13. Ministerstwo Komunikacji
14. Ministerstwo Żeglugi
15. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej
16. Ministerstwo Łączności
17. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego
18. Ministerstwo Handlu Zagranicznego
19. Urząd Rezerw Państwowych
20. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
21. Ministerstwo Oświaty
22. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
23. Polska Akademia Nauk
24. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
25. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
26. Ministerstwo Kultury i Sztuki

27. Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”
28. Centralna Rada Związków Zawodowych
29. Kancelaria Rady Państwa
30. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
31. Ministerstwo Finansów
32. Narodowy Bank Polski
33. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
34. Główny Urząd Statystyczny
35. Polska Agencja Prasowa
36. Główna Komisja Arbitrażowa
37. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
38. Komitet Centralny PZPR
39. Komitet Nauki i Techniki
40. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu
41. Naczelna Organizacja Techniczna
42. Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
43. Inni
44. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
45. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich
46. Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
47. Związek Spółdzielni Społczyków „Społem”
48. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
49. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
50. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”

II. Plan terenowy**A. Wydziały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej**

1. Wydział Przemysłu
2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
3. Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych
4. Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego
5. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego
6. Wydział Komunikacji
7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
8. Wydział Handlu
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10. Dyrekcja Inwestycji Miejskich
11. Wydział Gospodarki Wodnej
12. Kuratorium Okręgu Szkolnego
13. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
14. Wydział Kultury
15. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
16. Wydział Budżetowo-Gospodarczy
17. Wojewódzka Komenda Obrony Przeciwlotniczej
18. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych
19. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

B. Jednostki spółdzielcze

1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy
2. Związek Spółdzielni Mleczarskich
3. Związek Spółdzielni Społczyków „Społem”
4. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
5. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
6. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych
7. Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
8. Spółdzielczość mieszkaniowa
9. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
10. Kołki rolnicze

C. Fundusz Budowy Szkół i Internatów

Uwaga: W kolumnie 3 podać ogólną wartość kolumn 4 i 5 ze wzoru RR-1. W kolumnach 9 i 10 należy podać ogólną wartość kolumn 6 i 7 ze wzoru RR-1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych „Elektromontaż” Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — plan terenowy: 1) Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 2) Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Katowicach 3) Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Krakowie													
3	Ministerstwo Komunikacji: 1) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych 2) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych 3) Centralny Zarząd Zabezpieczenia Ruchu i Łączności													
4	Ministerstwo Łączności													
5	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki: 1) Zjednoczenie Energetyki 2) Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego 3) Zjednoczenie Budownictwa Górniczego 4) Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego 5) Zakłady remontowo-budowlane zjednoczeń przemysłu węglowego 6) Zjednoczenie Przemysłu Naftowego													
6	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego: 1) Zjednoczenie Budowy Kopalń Rud 2) Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali (Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe) 3) Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Przemysłowych													
7	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego													
8	Ministerstwo Przemysłu Lekkiego													
9	Ministerstwo Rolnictwa: 1) przedsiębiorstwa planu centralnego: a) Zarząd Budownictwa Rolniczego b) Zjednoczenie Elektryfikacji Rolnictwa c) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę 2) przedsiębiorstwa planu terenowego: a) przedsiębiorstwa robót wodnomelioracyjnych b) zakłady remontowo-budowlane													
10	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej													
11	Ministerstwo Kultury i Sztuki													
12	Ministerstwo Handlu Wewnętrznego													
13	Inne przedsiębiorstwa państwowe (wymienić nazwę przedsiębiorstwa)													
14	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy													
15	Centrala Spółdzielni Ogrodniczych													
16	Przedsiębiorstwa budowlane organizacji społecznych													

- Uwagi:**
1. W kolumnach 8—12 należy podać sumę ogółem odpowiednio z kolumn 6—10 wzoru RR-4.
 2. W kolumnie 14 należy podać wielkość zgodnie z kolumną 5 wzoru RR-2.
 3. W kolumnie 15 należy podać wielkość zgodnie z kolumną 11 wzoru RR-4.
 4. Pod lp. 1 pkt 1 należy wymienić w odrębnych pozycjach:
 - Przedsiębiorstwo Robót Odkrywkowych i Budowlanych Przemysłu Kamienia Budowlanego.
 - Poznańskie Zakłady Remontowo-Budowlane Przemysłu Ceramicznego.