

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 30 listopada 1971 r.

w sprawie zmiany przepisów o normatywach cykli budowy.

Na podstawie § 11 ust. 2 uchwały nr 128 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie normatywów cykli budowy (Monitor Polski z 1969 r. Nr 33, poz. 243 i z 1971 r. Nr 38, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1. W instrukcji w sprawie ustalania i stosowania normatywów cykli budowy, stanowiącej załącznik do uchwały nr 128 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie normatywów cykli budowy (Monitor Polski z 1969 r. Nr 33,

poz. 243 i z 1971 r. Nr 38, poz. 247) dodaje się część „IIIa. Ustalanie cykli realizacji robót budowlano-montażowych”, obejmującą §§ 8a, 8b i 8c w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Cykl realizacji robót budowlano-montażowych, ustalany stosownie do przepisów § 7 ust. 2 pkt 5 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) dla każdej inwestycji powinien obejmować roboty podstawowe łącznie z robotami przygotowawczymi.

2. Cykl realizacji robót budowlano-montażowych ustala się na podstawie:

- 1) obowiązujących normatywów cykli budowy,
 - 2) sieci zależności (modelu sieciowego) lub harmonogramów poszczególnych grup robót i zadań współzależnych,
 - 3) danych dotyczących organizacji wykonywania inwestycji, stanowiących integralną część założeń,
 - 4) konkretnych warunków wykonawstwa,
- przy założeniu wykonywania poszczególnych robót podstawowych już w trakcie wykonywania robót przygotowawczych.

§ 8b. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie cyklu realizacji robót budowlano-montażowych ponosi inwestor. Organ zatwierdzający założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji ma obowiązek sprawdzenia, czy cykl realizacji robót został uzgodniony z uczestnikami realizacji inwestycji (kierującym biurem projektów, przedsiębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego, a jeżeli wykonawcy nie zostali jeszcze ustaleniami — z właściwymi zjednoczeniami budownictwa, producentami lub dostawcami maszyn i urządzeń).

§ 8c. Ustalony w zatwierdzonych założeniach techniczno-ekonomicznych cykl realizacji robót budowlano-montażowych jest wiążący przy określaniu terminów ich wykonywania w porozumieniach wstępnych i umowach zawieranych między inwestorem a generalnym realizatorem inwestycji (generalnym wykonawcą, wykonawcami częściowymi) oraz w umowach zawieranych między generalnym realizatorem inwestycji a generalnym wykonawcą, jak również generalnym wykonawcą a podwykonawcami.”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje w stosunku do założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji zatwierdzonych po dniu 1 stycznia 1972 r.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

A. Giersz