

ANEKS 67

z dnia 20 października 2009 r.

do porozumienia nr 4/2009 w sprawie powierzenia i przeprowadzenia zamówień publicznych, zawartego w dniu 8 czerwca 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim – Panem Rafałem Jurkowlanцем a Gminą Lwówek Śląski – reprezentowaną przez Pana Ludwika Kaziowa – Burmistrza.

Strony porozumienia:

– **Wojewoda Dolnośląski** – Pan **Rafał Jurkowlaniec**

i

– **Gmina Lwówek Śląski** – reprezentowana przez Pana **Ludwika Kaziowa** – Burmistrza Lwówka Śląskiego, postanawiają, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 9 Porozumienia nr 4/2009, Strony wprowadzają następujące zmiany:

§ 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„odbiór wykonanych prac nastąpi nie później niż 20 listopada 2009 r.”

§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia, przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty otrzymania faktury od wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 26 listopada 2009 r.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nr 4/2009 nie ulegają zmianom.

§ 3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wojewoda

Wojewoda Dolnośląski
Rafał Jurkowlaniec

Gmina

Burmistrz Gminy i Miasta
Ludwik Kaziów