



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 2026

ANEKS NR 2
DO POROZUMIENIA NR DG.III.8014.61.2022
zawartego w dniu 28.11.2022 r.

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**w sprawie powierzenia Gminie Iłowa prowadzenia części zadania publicznego
w zakresie dróg publicznych polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 polegającej na
budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od Czernej do DK18**

zawarty pomiędzy

I. Województwem Lubuskim – w imieniu którego działa:

Pan Grzegorz Potęga - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Pan Łukasz Porycki - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

a

II. Gminą Iłowa - w imieniu której działa:

Pan Paweł Lichtański – Burmistrz Gminy Iłowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Monika Wołujewicz

Strony umowy zgodnie stwierdzają, że w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do porozumienia z dnia 28.11.2022 r.

§ 1. W porozumieniu z dnia 28.11.2022 r. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 do **30.06.2024 r.**".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia zawarcia porozumienia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Członek Zarządu
Grzegorz Potęga

Wicemarszałek
Łukasz Porycki

GMINA
z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Aldona Slipaczek - Jurek

Skarbnik Gminy Główny Księgowy Budżetu
Monika Wołujewicz