



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r.

Poz. 10123

ANEKS NR 1.2014 **ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 16 października 2014 r.

do Porozumienia Nr 2.2014 zawartego 18 sierpnia 2014 roku

pomiędzy Powiatem Siedleckim reprezentowanym przez:

1. Zygmunta Wielogórskiego - Starostę Siedleckiego
2. Józefę Rychlik - Wicestarostę Siedleckiego

a

Gminą Kotuń reprezentowaną przez:

Sławomira Adamiaka - Wójta Gminy Kotuń

§ 1. W związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spowodowanym tym przedłużającym się terminem wyłonienia Wykonawcy zadania Strony dokonują następującej zmiany w wyżej określonym Porozumieniu:

„§ 5. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się termin zakończenia robót do dnia 31 października 2014 roku.
2. W odbiorze robót uczestniczył będzie upoważniony przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
3. Po dokonaniu końcowego odbioru robót, Wójt Gminy Kotuń przedstawi szczegółowe rozliczenie finansowe wraz z kserokopią protokołu odbioru robót nie później niż do 10 listopada 2014 roku.”

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta:
Zygmunt Wielogórski
Wicestarosta:
Józefa Rychlik
Wójt:
Sławomir Adamiak