



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 8708

### ANEKS NR 1.2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 30 września 2015 r.

#### **do porozumienia Nr 7.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.**

pomiędzy Powiatem Siedleckim reprezentowanym przez:

1. Dariusza Stopa - Starostę Siedleckiego
2. Michała Oknińskiego - Wicestarostę Siedleckiego

a Gminą Kotuń reprezentowaną przez: Grzegorza Góral - Wójta Gminy Kotuń

**§ 1.** W związku z koniecznością przeprowadzenia badania wytrzymałości nowej nawierzchni betonowej, które zgodnie z technologią mogą zostać przeprowadzone po 28 dniach od wykonania nawierzchni oraz potrzebą ujęcia wysokości wkładu finansowego Gminy Kotuń - Strony dokonują następującej zmiany w wyżej określonym Porozumieniu:

- 1) § 5. otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają następujące finansowanie całości zadania:
  - a) Powiat Siedlecki w wysokości wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
  - b) Gmina Kotuń - w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).
  - c) koszty nieprzewidziane w dotychczasowej kalkulacji wartości zadania ponosi Gmina Kotuń.”
- 2) § 6. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się termin zakończenia robót do dnia 31 października 2015 roku.  
2. W odbiorze robót uczestniczył będzie upoważniony przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  
3. Po dokonaniu końcowego odbioru robót Wójt Gminy Kotuń przedstawi szczegółowe rozliczenie finansowe wraz z kserokopią protokołu odbioru robót nie później niż do 15 listopada 2015 roku.”

**§ 2.** Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których: dwa egzemplarze dla Gminy Kotuń i trzy egzemplarze dla Powiatu Siedleckiego.

Starosta:  
*Dariusz Stopa*  
Wicestarosta:  
*Michał Okniński*  
Wójt:  
*Grzegorz Góral*