



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 5220

### UCHWAŁA NR XXXI/259/2023 RADY GMINY W BROKU

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

**w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), w związku z art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz. 225, 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sylwester Runo**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XXXI/259/2023  
Rady Gminy w Broku  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

## **Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji**

### **I. Wstępne założenia procesu opracowania projektu Strategii**

Proces opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną regionu oraz zmiany wynikające z nowych uwarunkowań rozwojowych na poziomie całego kraju. Istotne będzie odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Istotne, aby zidentyfikować je pod kątem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowo-organizacyjnymi.

### **II. Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii**

Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym w szczególności: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz. 225, 412), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10 e ust. 2-4 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składać się będą w szczególności:

1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii.
2. Wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników.
3. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych, w tym określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, a także charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa wraz z zakresem planowanych działań.
4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii, w tym określenie systemu realizacji strategii i wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, a także określenie ram finansowych i źródeł finansowania.

5. Opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami i standardami oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6. Konsultacje projektu Strategii (po ogłoszeniu informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych), w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji.

7. Opiniowanie projektu Strategii – przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa.

8. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa.

9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii:

a) przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

b) w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt a.,

c) w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii - odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt a. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.

11. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030 przez Radę Gminy w drodze uchwały.

### **III. Tryb konsultacji projektu Strategii**

Konsultacje będą się odbywały zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces konsultacji jak największej części mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych – poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla wszystkich interesariuszy.

Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy przeprowadzone zostaną w sposób następujący:

- poprzez organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz minimum jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi (dopuszcza się organizację spotkań w formie zdalnej, np. wideokonferencję),
- poprzez zapewnienie możliwości wypełnienia ankiety potrzeb – udostępnienie ankiety w wersji internetowej oraz papierowej (do wypełnienia w trakcie spotkań lub wizyty w Urzędzie),
- poprzez zamieszczenie projektu Strategii z możliwością zgłaszania uwag, opinii i wniosków, co najmniej na stronie internetowej Gminy,
- poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy,
- poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą mailową do wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy,
- poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą listowną do Urzędu Gminy.

Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu Strategii celem zaopiniowania.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sylwester Runo**

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr XXXI/259/2023  
Rady Gminy w Broku  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

### Szczegółowy harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030

#### IV. Harmonogram opracowania projektu Strategii

| Lp.  | Zadanie   | Realizacja  | Termin                       | Ocena   |
|--|---|---|------------------------------|---|
| <b>DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE</b>                                |   |   |                              |   |
| 1.   | Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji  | Rada Gminy  | kwiecień 2023 r.             | x   |
| 2.   | Określenie zespołu ds. opracowania strategii, w tym ekspertów zewnętrznych  | Burmistrz Gminy                                   | kwiecień -maj 2023 r.        | x   |
| <b>ZADANIA MERYTORYCZNE - PROCES SPORZĄDZANIA PROJEKTU STRATEGII</b> |   |   |                              |   |
| 3.   | Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w Gminie wraz z konsultacjami dot. kierunków rozwoju i potrzeb Gminy (ankietyzacja, wolne wnioski)   | Zespół ds. opracowania strategii                  | maj-czerwiec 2023 r.         | Pracownicy Urzędu Gminy   |
| 4.   | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego gminy   | Zespół ds. opracowania strategii                  | czerwiec-lipiec 2023 r.      | Pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy, Burmistrz Gminy                              |
| 5.   | Sformułowanie założeń rozwoju Gminy oraz przygotowanie projektu Strategii.  | Zespół ds. opracowania strategii                  | lipiec-sierpień 2023 r.      | Pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy, Burmistrz Gminy                              |
| <b>PROCES SPORZĄDZANIA OSTATECZNEJ WERSJI DOKUMENTU</b>              |   |   |                              |   |
| 6.   | Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. | Zespół ds. opracowania strategii, Burmistrz Gminy | sierpień-październik 2023 r. | Pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy   |
| 7.   | Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii.  | Zespół ds. opracowania strategii, Burmistrz Gminy | październik-listopad 2023 r. | Zarząd Województwa  |
| 8.   | Wprowadzenie uwag i wniosków z konsultacji społecznych oraz opiniowania do projektu Strategii   | Zespół ds. opracowania strategii                  | listopad 2023 r.             | Pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy   |
| 9.   | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.   | Zespół ds. opracowania strategii, Burmistrz Gminy | październik-grudzień 2023 r. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Inspektor Wojewódzki Środowiska |
| 10.  | Ewaluacja <i>ex-ante</i> (ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju) projektu Strategii.  | Zespół ds. opracowania strategii                  | listopad-grudzień 2023 r.    | x   |
| 11.  | Sporządzenie wersji końcowej projektu Strategii   | Zespół ds.  | grudzień 2023 r.             | Pracownicy Urzędu   |

|                           |   | opracowania strategii |                                       | Gminy, Rada Gminy<br>Burmistrz Gminy |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PRZJĘCIE DOKUMENTU</b> |   |                       |                                       |                                      |
| 12.                       | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brok na lata 2024-2030 | Rada Gminy            | grudzień 2023 r. –<br>styczeń 2024 r. | x                                    |

Objaśnienie: x - brak podmiotu realizującego lub oceniającego

Przewodniczący Rady Gminy

**Sylwester Runo**