



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 832

ANEKS NR 1

do porozumienia z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa, polegająca na wykonaniu chodnika”

zawarty w dniu 07.07.2023 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Gminą Dobrcz z siedzibą przy ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz

NIP: 554 267 97 75, REGON: 092350659

reprezentowaną przez:

Andrzeja Berdycha – Wójta Gminy Dobrcz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Ratkowskiej,

zwaną dalej w tekście „**Liderem**”,

a

Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3, 85-006 Bydgoszcz

NIP: 554 257 32 90, REGON: 092350620

reprezentowanym przez:

Wojciecha Porzycha – Starostę Bydgoskiego

Zbigniewa Łuczaka – Wicestarostę Bydgoskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bydgoskiego – Grażyny Czepanko,

zwanym dalej w tekście „**Partnerem**”.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 czerwca 2023 roku o przedłużenie terminu wykonania całości zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa, polegająca na wykonaniu chodnika**” do końca 2023 roku oraz uwzględniając fakt iż do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina Dobrcz technicznie nie miała możliwości wykonania pełnego zakresu prac wynikających z zawartego porozumienia, a tym samym wykonano jedynie I etap prac na odcinku od km 0+017 do km 0+469

§ 1. W związku z powyższym w porozumieniu przywołanym we wstępie wprowadza się następującą zmianę:

1. Zapis w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji **całości projektu to 31 grudnia 2023 r.**”.

§ 2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

Starosta Bydgoski

Wojciech Porzych

Wicestarosta Bydgoski

Zbigniew Łuczak