



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1400

UCHWAŁA NR LXVIII/440/24 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033

Na podstawie art. 10f ust. 1 w zw. z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 t.j. ze zm.¹⁾) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz.1259 t.j. ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/359/23 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033 (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2023 r. poz. 2455) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2023r. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾ Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2023, poz. 1273.

Załącznik do uchwały Nr LXVIII/440/24
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 lutego 2024 r.

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033	marzec 2023r.
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii	kwiecień 2023r.
3.	Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Nowe, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przygotowanie diagnozy oraz opracowanie wniosków	II – III kwartał 2023r.
4.	Przygotowanie projektu Strategii	I kwartał 2024r.
5.	Konsultacje społeczne projektu Strategii, zebranie uwag, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania	I - II kwartał 2024r.
6.	Konsultacje projektu z podmiotami wymienionymi w art.6. ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	I - II kwartał 2024r.
7.	Przygotowanie wersji projektu Strategii po konsultacjach i przedłożenie Zarządowi Województwa do opiniowania	I - II kwartał 2024r.
8.	Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	I - II kwartał 2024r.
9.	Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko oraz przeprowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)	I - II kwartał 2024r.
10.	Redakcja ostatecznych zapisów Strategii. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Nowem o przyjęciu Strategii	II kwartał 2024r.
11.	Działania informacyjne i promocyjne	II kwartał 2024r.