



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 3742

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO

z dnia 17 maja 2024 roku

w sprawie określenia trybu i harmonogramu prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko na lata 2024-2030

Na podstawie art.10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8m marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2024 r. poz. 69) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. (Dz.U.2024 r. poz. 324) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

mgr inż. Jan Polak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 17 maja 2024 roku

**Harmonogram i tryb opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko
na lata 2024-2030**

Lp.	Wskazanie działań	Wykonawca	Terminy
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania strategii	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko	Do 3 czerwca 2024 r.
2.	Analiza dokumentów gminnych	Zespół roboczy	Do 5 czerwca 2024 r.
3.	Zbieranie danych poprzez ankietyzację wśród mieszkańców	Zespół roboczy	Do 23 czerwca 2024 r.
4.	Przeprowadzenie warsztatów/spotkań roboczych z zainteresowanymi podmiotami	Zespół roboczy	Do 30 czerwca 2024 r.
5.	Opracowanie założeń strategii: 1) warsztaty projektowe, 2) Opracowanie listy działań strategicznych, 3) Diagnoza strategiczna	1) Firma doradcza 2) Zespół Roboczy 3) Firma doradcza	do 20 lipca
6.	Przygotowanie projektu Strategii	Firma doradcza	Do 20 sierpnia 2024 r.
7.	Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii w następującym trybie: 1) poinformowanie mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów o sposobie i trybie przekazywania uwag do projektu strategii, terminie składania uwag – poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 2) przedłożenie projektu strategii organom wykonawczym gmin sąsiadujących, związkom międzygminnym, których członkami są te gminy, a także dyrektorowi Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie 3) opracowanie danych wniesionych w trakcie konsultacji	Urząd Gminy	Do 20 października 2024 r.
8.	Opracowanie raportu z przebiegu konsultacji	Firma doradcza	Do 30 października 2024 r.
9.	Wprowadzenie ew. zmian do projektu Strategii wynikających z opracowanego raportu konsultacji społecznych	Firma doradcza	Do 10 listopada 2024 r.
10.	Zasięgnięcie opinii projektu strategii - przedłożenie projektu Zarządowi Województwa Małopolskiego	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko	Do 10 grudnia 2024 r.
11.	Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian wynikających z opinii	Firma doradcza	Do 15 grudnia 2024 r.
12.	Przedłożenie ostatecznego projektu Strategii	Firma doradcza	Do 20 grudnia 2024 r.
13.	Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko na lata 2024-2030	Rada Miejska Nowe Brzesko	Do 31 grudnia 2024 r.