



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 4092

ANEKS NR 5
z dnia 13.06.2024 r.

do porozumienia nr IR.271.75.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zawarty pomiędzy:

Gminą Wadowice, którą reprezentuje **Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic**,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wadowice,

a Gminą Tomice, którą reprezentuje **Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice**,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tomice

o następującej treści:

W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania pozwolenia wodnoprawnego, która w znaczący sposób opóźniła prace projektowe z przyczyn niezależnych od projektanta na zadaniu projektowym pn. „Rozbudowa ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach” Strony zgodnie postanawiają zmienić następujące postanowienia porozumienia:

§ 1. 1. § 2 ust. 14 w brzmieniu dotychczasowym otrzymuje brzmienie:

„14. Termin realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, Strony ustalają na dzień:
31.12.2024 r.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze do każdej ze Stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od dnia 25.02.2024 r.

Gmina Wadowice

Burmistrz Wadowic

Bartosz Kaliński

Kontrasygnata

Skarbnik Gminy Wadowice

Kinga Gurdek

Gmina Tomice

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Kontrasygnata

Skarbnik Gminy Tomice

Anna Pająk