



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 915

**ANEKS NR 3**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**do porozumienia nr IR.271.75.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

zawarty pomiędzy:

**Gminą Wadowice**, którą reprezentuje **Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic**,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wadowice,

**a**

**Gminą Tomice**, którą reprezentuje **Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice**,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tomice

o następującej treści:

W związku z powstaniem osuwiska na ul. Rzyczki w m. Tomice w miejscu projektowanej drogi, które wpłynęło bezpośrednio na przebieg prac projektowych, a proces jego stabilizacji w znaczący sposób opóźnił prace projektowe, co jest okolicznością niezależną od Projektanta na zadaniu projektowym pn. „Rozbudowa ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach” Strony zgodnie postanawiają zmienić następujące postanowienia porozumienia:

§ 1. 1. § 2 ust. 14 w brzmieniu dotychczasowym otrzymuje brzmienie:

„14. Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony ustalają na dzień: **25.02.2024 r.**”.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze do każdej ze Stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od dnia 11.11.2023 r.

Wójt Gminy Tomice

**Witold Grabowski**

*Kontrasygnata*  
Skarbnik Gminy

**Anna Pająk**

Burmistrz Wadowic

**Bartosz Kaliński**

*Kontrasygnata*  
Skarbnik Gminy

**mgr Kinga Gurdek**