



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7223

ANEKS NR 6

z dnia 22 grudnia 2016 r.

do POROZUMIENIA nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r.

Powiat Cieszyński, który reprezentują:

Janusz Król - Starosta Cieszyński

Maria Cieślak - Wicestarosta

oraz

Gmina Wisła, którą reprezentuje:

Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 18) Porozumienia nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicy miasta Wisła Strony porozumienia przyjmują nowe brzmienie Aneksu nr 5 z dnia 31 sierpnia 2016 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Wisła realizację zadań:

a) remontu muru oporowego oraz wymianę barier (remont chodnika) wzdłuż ul. Turystycznej (odcinek od szkoły do wiaduktu kolejowego), szacunkowy koszt zadania – 37.000 zł,

b) remont ul. Dworcowej, szacunkowy koszt zadania – 155.000 zł

2. Powiat przekaze Gminie dotację celową na realizację przedmiotowych zadań do wysokości 192.000 zł

3. Zadania finansowane będą z budżetu Powiatu, z czego zadanie określone w ust. 1 pkt a) w całości z pomocy finansowej Gminy Wisła według odrębnej umowy.

4. Powiat wyraża zgodę na udzielenie zamówień uzupełniających lub dodatkowych dotyczących zadań jedynie w sytuacji, gdy suma ich wartości oraz zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. b).

5. Wzrost kosztów realizowanych zadań wynikający z ewentualnych robót dodatkowych nie będzie stanowił podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

6. Zmniejszenie wartości zadania określonego w ust. 1 lit. b) wynikające z kosztorysu powykonawczego będzie stanowiło podstawę do obniżenia dotacji dla Gminy Wisła.

7. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Gminy Wisła nr PL 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury.

§ 2. Niniejszy Aneks zostaje zawarty na czas oznaczony, odrębnie dla każdego zadania:

- a) remont muru oporowego oraz wymiana barier (remont chodnika) wzdłuż ul. Turystycznej (odcinek od szkoły do wiaduktu kolejowego) do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- b) remont ul. Dworcowej do dnia 30 maja 2017 r.

§ 3. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński

Burmistrz Miasta Wisła

Janusz Król

Tomasz Bujok

Wicestarosta

Maria Cieślak