



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 4463

## ANEKS NR 1

z dnia 17 czerwca 2019 r.

### do Porozumienia nr WO.031.2.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r.

**Powiat Cieszyński**, który reprezentują:

**Mieczysław Szczurek** - Starosta Cieszyński

**Janina Żagan** - Wicestarosta

jako strona Powierzająca

oraz

**Miasto Ustroń**, którą reprezentuje:

**Przemysław Korcz** - Burmistrz Miasta Ustroń

jako strona Przyjmująca

na podstawie:

Uchwały nr VIII/46/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XL/292/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Ustroń opracowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej",

wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia nr WO.031.2.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r.:

§ 1. 1. Tytuł Porozumienia nr WO.031.2.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powierzenia Miastu Ustroń opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej".”.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiat Cieszyński powierza Miastu Ustroń opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”.”.

3. Do § 1 dodaje się ust. 6 o treści:

„6. Po opracowaniu dokumentacji projektowej Miasto Ustroń wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnej, tj. decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w którym wskazanym inwestorem będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.”.

§ 2. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński

Burmistrz Miasta Ustroń

**Mieczysław Szczurek**

**Przemysław Korcz**

Wicestarosta

**Janina Żagan**