



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 8023

Aneks Nr 15  
z dnia 17 września 2019 r.

**do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami  
powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi  
Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”**

**zawarty pomiędzy:**

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Jakuba Chełstowskiego                      Marszałka Województwa Śląskiego  
Wojciecha Kałuży                              Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

**Miastem Racibórz**, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Dariusza Polowego

**§ 1.** Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

- A.** W § 1 ust. 4 po lit. g dodaje się lit. h o następującej treści: „*h. prowadzenie nadzoru autorskiego*”,
- B.** W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „*1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej oraz świadczeniem usługi geodezyjnej wynosi 3.746.830 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:*
- w 2013 roku 18.450,00 zł
  - w 2014 roku 206.640,00 zł
  - w 2015 roku 99.527,50 zł
  - w 2016 roku 65.087,50 zł
  - w 2017 roku 257.531,25 zł
  - w 2018 roku 459.177,01 zł
  - w 2019 roku 2.640.416,74 zł.”
- C.** W § 4 g po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „*7. W roku 2018 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 wyniósł 459.177,01 zł (298.465,05 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 160.711,96 zł po stronie Miasta Racibórz).*”,
- D.** W § 4 g po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: „*8. W roku 2018 wykonany zakres prac obejmował:*

1) w zakresie etapu 4 i 5 tj. Obwodnicy Miasta Raciborza na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do DW 935 ul. Rybnickiej w Raciborzu:

- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej,
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu,
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu,
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2) wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko dla całego przebiegu RDRP.",

E. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4 g dodaje się § 4 h o następującej treści:

#### **"§ 4h.**

1. W roku 2019 całkowity koszt zadania określonego w §1 ust. 1 przewiduje się na poziomie 2.640.416,74 z czego 2.129.972,99 zł dotyczy prac projektowych (1.384.482,44 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 745.490,55 zł po stronie Miasta Racibórz), 93.223,75 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. (zwana dalej RPI) oraz 400.000,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej oraz 17.220,00 zł tytułem nadzorów autorskich (11.193,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 6.027,00 zł po stronie Miasta Racibórz).

2. Zakres prac projektowych na rok 2019 obejmuje:

1) w zakresie etapu 4 i 5 tj. Obwodnicy Miasta Raciborza na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do DW 935 ul. Rybnickiej w Raciborzu:

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie projektu wykonawczego,
- wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdego branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż – układ szczegółowy i uproszczony w formie TER,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,
- wykonanie stabilizacji znaków granicznych
- prowadzenie nadzoru autorskiego,

2) w zakresie etapów 1, 2, 3 i 6:

- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej,
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu,
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyřębu,
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie projektu wykonawczego,
- wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdego branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż – układ szczegółowy i uproszczony w formie TER,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,
- wykonanie stabilizacji znaków granicznych,
- przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej."

2a. W celu realizacji zwiększonego zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. d., związanego ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, koszt świadczenia dodatkowej usługi geodezyjnej, której zakres określa § 4 e ust. 2a stanowi część kosztu zadania określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia.

2b. Koszt świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a wynosi 400.000,00 zł.

2c. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a w wysokości 100% kosztu określonego w ust. 2b niniejszego paragrafu.

2d. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w ramach dotychczas podpisanych umów w wysokości 35% oraz w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi Pomocy Technicznej i w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi geodezyjnej.

2e. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2d.

2f. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a.

3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1 - w tym również na refundację poniesionych w roku 2019 przez Miasto Racibórz wydatków przed zawarciem niniejszego aneksu nr 15, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 13 grudnia 2019 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.

3a. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 4 h ust. 2b na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, obejmujące świadczenie dodatkowej usługi geodezyjnej. Wnioski te winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 3, dotyczącymi płatności za części dokumentacji projektowej.

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 i ust. 3a należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur i pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA do każdej części składowej opracowania. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW lub GDDKiA określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pisemną informację z ZDW lub GDDKiA.

5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."

**F.** W § 1 ust. 2 **Aneksu nr 5** z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2016 roku wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2017 roku wydatkowanie wyniosło 16.451,25 zł. W 2018 roku nie wydatkowano środków. W 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 93.223,75 zł.”

**G.** W § 2 ust. 1 **Aneksu nr 5** z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „1. Zarząd Województwa Śląskiego prześle Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w latach 2015 – 2019 w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, które zostaną określone w odrębnych aneksach do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie**

**Miasto Racibórz**

Marszałek

Prezydent Miasta

**Jakub Chelstowski**

**Dariusz Polowy**

Wicemarszałek

**Wojciech Kałuża**