



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 stycznia 2024 r.

Poz. 638

ANEKS NR 4

z dnia 29 marca 2023 r.

do Porozumienia nr 74/BRF/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Gilowice wykonania zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”

zawarty w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z siedzibą w Żywcu, ul. Krasieńskiego 13, 34-300 Żywiec, reprezentowanym przez:

- 1) **Andrzeja Kalatę** – Starostę Żywieckiego
- 2) **Stanisława Kucharczyka** – Wicestarostę Żywieckiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żywieckiego – **Elżbiety Wątroba**
zwanym dalej **Powiatem Żywieckim**

a

Gminą Gilowice, z siedzibą w Gilowicach, ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Gilowice – **Krzysztofa Okrzesik**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Wioletty Tomaszek**
zwaną dalej **Gminą**

PREAMBUŁA

Strony oświadczają, iż powodem zawarcia niniejszego aneksu jest roszczenie Wykonawcy robót o waloryzację jego wynagrodzenia w związku z powstałymi zjawiskami gospodarczymi zewnętrznymi w stosunku do stron i w pełni od nich niezależnymi, jak gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów, które spowodowane zostały wystąpieniem siły wyższej. W tym stanie rzeczy, Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy (ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała), przeciwko Gminie, mocą którego domagał się wypłaty brakującej części wynagrodzenia podlegającemu waloryzacji. W dniu 17 marca 2023 roku, Gmina zawarła z Wykonawcą robót ugodę sądową, na mocy której zwiększeniu uległo wynagrodzenie Wykonawcy robót o wartość wzrostu całkowitych kosztów inwestycji, opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego aneksu.

W świetle powyższego, Strony zawierają aneks o następującej treści:

§ 1. W porozumieniu z dnia 3 września 2021 r. strony wprowadzają następujące zmiany:

1. § 1 ust 4 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Całkowite koszty wynoszą: **5 786 212,55 zł brutto** (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych 55/00), w tym:

- 1) Koszty robót budowlanych dla odcinka nr 1 i odcinka nr 2 – **5 687 362,55 zł** (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 55/100)
- 2) Koszty nadzoru inwestorskiego dla odcinka nr 1 i odcinka nr 2 – **98 850,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”..

2. § 1 ust 5 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Gmina przeznaczy na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia środki finansowe w wysokości **4 068 106,28 zł** (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych 28/100).”..

3. § 1 ust 6 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Powiat przekaze Gminie dotację celową na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości nie przekraczającej **1 718 106,27 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy sto sześć złotych 27/100).”..

4. § 1 ust 7 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust.6 dokonane będzie w jednej transzy w 2023 roku w wysokości nie przekraczającej **1 718 106,27 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy sto sześć złotych 27/100).”..

§ 2. 1. Pozostałe zapisy Porozumienia z dnia 3 września 2021 r. nie ulegają zmianie.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Aneksie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

3. Aneks zostaje zawarty w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT ŻYWIECKI	GMINA
-----------------	-------

Starosta Żywiecki

Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki

Stanisław Kucharczyk

Skarbnik

Elżbieta Wątroba

Wójt

Krzysztof Okrzesik

Skarbnik

Wioletta Tomaszek