



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 1003

ANEKS NR 2

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**do Porozumienia nr DPA.073.1.5.2022 z dnia 3.11.2022 r.
w sprawie powierzenia Gminie Gorzyce prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą
powiatową nr 5037S w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach w zakresie realizacji
inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych**

zawarte w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w którego imieniu występują:

1. Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski
2. Jan Zemło– Członek Zarządu zwanymi dalej „Powiatem”

a

Gminą Gorzyce reprezentowaną przez

Wójta Gminy Gorzyce w osobie:

Daniela Jakubczyka z siedzibą w Gorzyczach przy ul. Kościelnej 15 zwaną dalej „Gminą”

§ 1. Oświadczenia Stron.

Strony zgodnie potwierdzają, co następuje:

1. zawarły Porozumienie nr DPA.073.1.5.2022 z dnia 3.11.2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Gorzyce prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: „Porozumienie”),

2. zawarły Aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2023 roku do Porozumienia nr DPA.073.1.5.2022 z dnia 3.11.2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Gorzyce prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: „Aneks nr 1”),

2. powierzone zadanie publiczne, o którym mowa w § 2 Porozumienia nie zostało wykonane do dnia zawarcia niniejszego aneksu.

§ 2. Zmiana Porozumienia

1. Strony zgodnie zmieniają postanowienie § 9 ust. 1 Porozumienia w ten sposób, że otrzymuje ono brzmienie: „1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania oraz zwrotu nieruchomości stanowiącej drogę powiatową lecz nie dłużej niż do dnia 31.05.2024 r., za wyjątkiem postanowień §§ 5,6 i 8 powyżej, które wiążą Strony bez ograniczeń w czasie.”

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

3. Postanowienia niniejszego aneksu wiążą Strony ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Publikacja porozumienia Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Gmina dokona czynności niezbędnych do ogłoszenia niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Postanowienia końcowe Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Wodzisławski

Leszek Bizoń

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Członek Zarządu

Jan Zemło