



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 208

ANEKS NR 1

z dnia 24 października 2023 r.

do Porozumienia nr 56/KD/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Herby prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 ul. Akacyjowej w m. Olszyna (71 m)”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Krzysztof Klimosz

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Grzegorz Boski

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Herby, z siedzibą w Herbach przy ul. Lublinieckiej 33 reprezentowaną przez Wójta Iwonę Burek, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 7 i § 12 ust. 2 Porozumienia nr 56/KD/2023 z dnia 18.05.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujący: „1. *Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 268.478,78 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 78/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 oraz koszt nadzoru inwestorskiego*”.

2. § 2 ust. 2 na następujący: „2. *Gmina Herby uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz nadzoru inwestorskiego, tj: 134.239,39 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych 39/100) w 2023 r.*”

3. § 2 ust. 4 na następujący: „4. *Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz nadzoru inwestorskiego, tj: 134.239,39 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych 39/100) w 2023 r.*”

4. § 4 ust. 6 na następujący: „6. *W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 5 porozumienia Gmina Herby niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych*”.

- § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
- § 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
- § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Członek Zarządu

Krzysztof Klimosz

Członek Zarządu

Grzegorz Boski**Gmina Herby**

Wójt

Iwona Burek