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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW I MINISTRA FINANSOW

z dnia 19 sierpnia 1964 r.

w sprawie wykonywania planu inwestycyjnego.

Na podstawie postanowien § 59 uchwaty nr 84 Rady Mi-
nistréw z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowa-
nia inwestycji i kapitalnych remontéw jednostek panstwo-
wych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100) ustala sig, co naste-
puje:

§ 1. 1. Wprowadrenie do planu inwestycyjnego Doéli7gu
szeczowego Z roku ubieglego oraz inne zmiany okreSlone
w uchwale o narodowym planie gospodarczym (NPG) na
dany rok powinny by¢ dokonane najpoéiniej w terminie do
dnia 28 lutego roku planowego.

2. Po wprowadzeniu zmian, o ktérych mowa w ust. 1,
zadania i wskazniki zawarte w planie maja charakter oho-
wigzujgcy przez caly okres realizacji planu recznego.

3. Przez zadania i wskazniki, o ktérych mowa w ust 2,
rozumie sig:

1) ogéine rozmiary nakladéw i robot budowlano-montazo-
wych okreSlone w NPG dla poszczegolnych ministerstw
(plan centralny) 1 prezydiéw wojewoddzkich rad narodo-
wych (plan terenowy),

2) rozmiary przyrostéw zdolnodci produkcyjnych lub ustu-
gowych i oddawanie obiektow objetych zadaniami lub
ich czedciami do dzytku, zawarte w zbioreczych plaﬂach
resortowych i wojewddzkich,

3) spisy zadan polegajacych na budownictwie inwestycyj-
nym i zawaite w ich ramach wskazniki, zatwierdzone
przez wlasciwy organ zgodnie z obowmzu]qe:yml prze-
pisami,
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4, W zatwierdzonych spisach zadan (ust. 3 pkt 3) jako
pbowigzujgce w toku realizacji planu rocznego traktuje sie
nastepujgce wskazniki:

1) planowany przyrost zdolnodci produkcyjnych lub ustu-
gowych w poszczegolnych zadaniach inwestyceyjnych,

2) terminy oddawania obiektéw .objgtych zadaniami
ich czesciami do uzytkuy,

3) rozmiary nakiadéw na zadanie inwestycyijne w danym
roku planowym.

§ 2. 1. Zwiekszenie lub zmniejszenie w ciggu roku ogyol-
nych rozmiaréw nakladow inwestycyjnych oraz robot bu-
dowlano-montazowych- w planie ministerstwa lub prezydium
wojewodzkiej rady narocdowej moze nastgpowac tylko na
podstawie uchwal Rady Ministréw lub Komitetu Fkonomicz-
prego Rady Ministrow albo decyzji Prezesa Rady Ministrow
zgodnie z presoepisami o wykonaniu budzetu Panstwa 1 po-
stanowieniami zawartymi w uchwale o NPG.

lub

2. Wtaczenie do planu (spisu zadan) dodatkowych no-
wych zadan inwestycyjnych, polegajacych na budowniciw.e
inwestycyjnym — z wyjgtkiem zadan, o ktérych mowa w
§8 91 10, moze nastepowad¢ w ciagu roku wytgcznie na pod-
stawie decyzji:

1) Rady Ministrow (KERM),

2) Prezesa Rady Ministrow — w zakresie zadan o wartoscl
kosztorvsowej do 10 mln 7t zgodnie z uprawnieniami
wynikajgcymi z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca
1958 r. o prawie budzetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45,
poz. 221 i 7z 1963 1. Nr 28, poz. 164) — z rezerwy budze-
tu centralnego, ze $rodkédw wilasnych dysponewanvch
przez wilasciwych inwestoréw planu centralnego i tere-
nowegd lub w drodze zmian w planie inwestycyjnym
z rownoczesnym zapewnieniem srodkdw realizacyinych,

3) wlasciwego ministra lub prezydium wojewaodrkiej rady
narcdowej — w zakresie zadan (poza inwestycjami cen-
tralnymi) o wartosci koszterysowej do 3 min 7zt { war-
tosci robot budewlano-montazowych do t min zt ped
warunkiem skreslenia innego nie rozpoczetego zadania,
z wyjatkiem skreslenia zadan produkcyjnych na rzecz
zadan nieprodukcyjnych.

3. W =zakresie budownictwa mieszkaniowego nowe za-
dania (obiekty) moga by¢ wprowadzone do planu (spisow
zadan) na podstawie decyzji wlasciwego ministra lub pre-
zydidw wojewodzkiej rady rarodowel], tylko pod warunkiem
rownoczesnego skreslenia innego  zadania (obiektu) o tvm
samym przeznaczeniu 1 uprzednieyo uzyskania zgody wla-
sciwego zjednoczenia budownictwa.

4, W ramach ogdélnych naktaddw inwestycyjnych resor-
tu lub wojewddztwa ministrowie i prezydia wojewddzkich
rad narodowych mogg wprowadza¢ do planu w ciggu ro-
ka — kosztem pozostalosci rezerw poslizgowvch lub skre-
$lenia innego nie rozpoczetego zadania — nowe radania,
polegajace na: zakupach gotowvch ddébr inwestycyjnych,
opracowaniu dokumentacji projekt()wo‘kosztbrysowej oraz
inne zadania nie zwiazane z budowniciwem inweslycyjnym
pod warunkiem niezmniejszania naktadéw na inwestycje
ceniraine oraz zapewnienia mozliwosci realizacyjnych,

5. Zmiany nakladow pomiedzy obiektami w ramach jed-
nego zadania inwestycyjnego — dokonuje inwestor pod wa-
runkiem zachowania zgodnos$ci z zatwierdzona dokumentaciy
projektowo-kosztorysowa 1 nienaruszenia wustalen wynika-
jacych z zatwierdzonych spisow zadan.

§ 3.7 1. W razie zaistnienia w drugiej polowie roku w
toku realizacji planu mozliwosci zwiekszenia wykonania
zakresu naktadow i robdt budowlano-montazowych w po-
szczegélnych zadaniach inwestycyjnych w stosunku do na-
ktadow i robot okreslonych na dany rok w spisach zadan
{(po wprowadzeniu zmian, o ktérvch mowa w § 1 ust. 1) —
inwestorzy w porozumieniu z wiladciwym wykonawcg robot
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lub destawcea moga wystapié z wnioeskiem do jednostki nad-
rzednej (zjednoczenia hib  innej jednostki rownorzednej)
o rozszerzenie roc/meyo zakresu pakladow i rehot i o przy-
dzielenie na ten cel dodatkowych ¢redkéw finansowych,

2. Wyslapienia, o kiérvch mowa w ust. 1, powinny byé
udokumentowane ozwiadczeniem wykonawcey co do mozliwo-
sci'zwiekszoneyo wykonrania zakresu robdt, zalwierdzonym
przez wilaiciwe nadzerujice zjodnoczenie butowaictwa, z za-
znaczeniem, ze zwiekszenv zakres robdt w danym zadaniu
bgdzie moglt byd wykonany w ramach pos‘adanej mocy pro-
dukcyjnej prrcdsiebiersiwa wykonawczego.

3. Jednostki nedrzedne inwestoréw (zjedncczonia i jed-
nostki rownrrzedne) po rozpatrzeniu przediozonych wnio-
skiow, o kiérych mowa w ust. 1, przedstaw'ajg je wraz
z opinia co do celowasci zwiekszonego wykenania nakla-
déw do wlasciwych ministerstw (w zakresie inwestveji cen-
tralnych 1 jednostek budizetowych — plan centrainy) tub
prezydiéw rad narodowych (plen terenowy).

4. Ministerstwa w zakresie Inwestycji centralnych
i jednostek budzetowych, zjednoczenia -— w zakresie inwe-
stycji zjednoczen, prerydia rad narodowych — w zakresie
inwestycji rad narodowych — po rozpatrzeniu wnioskow,
o ktorych mowa w ust. 1 do 3, mogg w granicach przewi-
dywanego niewvkonania planu i zwolnionych $rodkow fi-
nansowych w ramach innych zadan inweslycyjovch (§ 3
upowazni¢ inwestoréw do zwiekszenia rocznego zakresu na-
kladéw 1 robot w poszczegédlnych zadaniach ponad limit
roczny 1 przydzieli¢c zaintereswanym inwestorom dodatko-
we sredki finansowe, ze $rodkéw, o kiérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 1. Upowaznienia te moya by¢ wydane nie pézniej
niz do dnia 30 listopada roku plancwego.

5. Prrepisy wust. 1—4 majq rowniez zastosowanie do
zwickszenia kosztéw planowego zakresu rzeczowego w tych
wypadkach, gdy zwigkszenie wartoéci kosztorysowej zosta-
lo dekonane przez powolany do tego organ, zgodnie z obo-
wigzujacymi w tym mkresie przepisami.

§ 4. 1. Wnioski inwestoréw o rozszerzenie roczneqgo za-
kresu naktadow 1 robédt {dostaw) i o przydzielenie na ten
cel dodatkowych $rodkéw finansowych powinny by¢ opra-
cowywane -wedlug wzoru zalgczonego de niniejszego zarzg-
dzenia.

2, Jednostki ckredlone w § 3 wust. 4, po rozpalrzeniu
przedstawionvch im wnioskéw i podjeciu decvrsii, powinny
je przestac do:

— zainteresowanege inwestora,

— wykonawcy rebot budowlano-montazowych {dostaw-

cy) i jego jednostki zwierzchniej,

— oddziatu banku finansujacego inwestycje.

3. Uzyskanie przez inwestora dodatkowych srodkow fi-
nansowych na pravépiesrenic realizacji inweslycji uvowai-
nia inwestora do rozszerzenia w porozumieniu 7z wykonaw-
cq (lub dostawca) zakresu nakladow 1 robot (destawy) na
dany rok realizacji i wvkonania ich ponad pierwolnie usta-
lony roczny limit nakladow.

§ 5. 1. W razie niemoznosci wykonania nakladow i ro-
bot w zakresie prrewidzianym w planie (w spisach zadan
oraz w planach przyrostu zdolnoéci produkcyjnvch (usiugo-
wych) 1 oddawania obiektdw objetych zadaniami do wuizvi-
ku) — inwestorzy niezwlecznie po stwierdzeniu braku mo-
zliwosci realizacyjnych zobowigzani sg sporrzadvié w poro-
zumieniu z wvkonawcg robot (dostawcy, wvkonawca doku-
mentacji) -— protokdt 7 przewidywanego niewykonania za-
dan planu, podajac w nim:

1) zakres przewidvwanego niewykonania naktadow i ro-
bot w danym zadaniu inwestycyjnym (wedluy obiekiow

i pozycji zadania) i przewidywane niewykorrystanie

srodkéw finansowych wedlug Zrodel finansowania,

2) przyczyny braku mozliwosci wykonawezych (braki. wy-
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konawstwa, braki lub opdznienia dokumentacyjne, op6z-
nicnia lub brak mozliwosci dostaw itp.),
3) skutki gospodarcze (opdznienia terminu oddania do uzyt-
ku efektow gospodarczych itp.),
4) wnioski.
2. Protokotly (ust. 1) powinny by¢ przestane do:
oddziatu banku finansujgcego,
jednostki nadrzednej inwestora (w planie centralnym —
zj>dnoczenia, ministerstwa, w planie terenowym — pre-
zydium rady narodowej),
3} wykonawcow i ich jednostek nadrzednych.

Protokoly powyisze moga by¢ sporzadzone wylacznie do
dnia 31 pazdziernika roku planowego.

3. Jednostki nadrzedne inwestoré6w (§ 3 ust. 4) opiera-
jac sic na protokolach, o kiérych mowa w ust. 1, badajg
w porozumieniu z jednostkami nadrzednymi wykonawcow
lub dostawcéw mozliwosci usuniecia wystepujacych trudno-
$ci i opdznien, a w razie stwierdzenia niemozliwosci ich usu-
nigeia mogg zamknagé kredyty budzetowe badz ograniczyé
lub wycofa¢ przelewy $rodkéw w ramach planu sfihansowa-
nia danej inwestycji bez zmniejszenia limitu rzeczowego
i zadan planowych, przenoszac zwolnione s$rodki finansowe
na swéj rachunek,

4. Zwolnione $rodki finansowe, o ktérych mowa w
ust. 3, moya byé przeznaczone na przyspieszenie realizacji
innych inwestycji, dla ktorych istniejg realne warunki zwiek-
szonego wykonania zakresu robot i skrécenia cykiu reali-
zacji. Zmiana kredytow budzetowych, jak tez zmiana wska?-
nikow podzialu amortyzacji powinna by¢ dokonana w try-
bie okreslonym przepisami o wykonywaniu budzetu,

5. Zmniejszenie $rodkéw finansowych, o ktérych mowa
w ust. 4, nie stanowi zmiany planu i legalizacji jego niewy-
konania i nie zwalnia - stron od odpowiedzialnosci i zobowig-
zan umownych.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany dokonywane na podstawie
niniejszego zarzadzenia (z wyjatkiem zmian okreslonych w
§ 2 ust. 112 pkt 1.2 oraz w, § 9) nie mogg powodowa¢
zmniejszenia nakladow 1 $rodkow w zakresie inwestycji
centralnych na rzecz inwestycji zakwalifikowanych do po-
zostalych grup inwestycji.

A
~——

2. Zmiany objete zakazem, o ktérym mowa w ust. 1,
moya by¢ dokonywane na podstawie zgody Prezesa Rady
Ministréw.,

3. Zwolnione $rodki finansowe, o ktérych mowa w § 5
ust. 3, w zakresie inwestycji rolniczych nie mogg by¢ prrze-
noszone na dofinansowanie inwestycji jednostek nie podle-
gtych lub nie nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa,

§ 7. Ministrowie i prezydia wojewddzkich rad narodo-
wych moga przekaza¢ w okreslonym zakresie uprawnienia
wynikajace z niniejszego zarzgdzenia zjednoczeniom lub in-
nym jednostkom, z wyjatkiem uprawnien, p ktorych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 3.

§ 8. Ministerstwa i prezydia wojewédikich radd narodo-
wych powinny przedstawic:

1) w ramach kwartalnych analiz przedstawianych przy spra-
wozdaniach z przebiegu realizacji planu inwestycyjnego:

a) przewidywane niewykonanie nakiadéw i robot bu-

dowlano-montazowych (na podstawie protokoldw,
o ktérych mowa w § 5) wraz z podaniem wazniej-
szych zadan inwestycyjnych, ktore nie bedg wykona-
ne, oraz przyczyn ich niewykonania,

b) rozmiary naktadow, o ktére zezwolono w trybie

§8 3 i 4 przekroczy¢ pierwotinie planowane naklady,
ze wskazaniem wazniejszych inwestycii, ktorych rea-
lizacja zostala przyspicszona, oraz podaniem skulkow
gospodarczych tego przyspieszenia (np. skrocenie cy-
klu realizacji, wczesniejsze oddanie inwestycji do
uzytkua itp.),

2) w ramach rocznych sprawozdan opisowych z wykopania
planu inwestycyjnego — odchylenia realizacji od wskaz-
nikow ustalonych w planie wraz z podaniem zakresu
niewykonania planowanych naktadéw oraz robét i efek-
tow, jak réowniez ze wskazaniem dokonanych nakladow,
wykonanych roboét 1 uzyskanych efektéw ponad pier-
wolnie planowane wskazniki dzieki przyspieszeniu reali-
zacji inwestycji.

§ 9. 1. Zmiany formalne, wynikajace ze zmian organi-
zacvjnych lub z przekazywania zadan rzeczowych pomiedzy
inwestorami, a takze z przeniesien naxladéw inwestycyjnych
z tytulu np. budowy obiektow zastepczych, izb zaslepczych
itp., dokonywane sg:

1) w zakresie planu centralnego:

— przez ministra, gdy zainteresowani inwestorzy nad-
zorowani sg przez rozne jednostki podlegle mini-
strowi,

— przez wlasciwg jednostke nadrzedng, jesli zmiany sg
dokonywane pomiedzy nadzorowanymi inwestorami,

— przez wiasciwych ministréw, gdy zainteresowani in-
westorzy podlegaja roznym ministrom,

2} w zakresie planu terenowegqo:

— przez prezydium wiaiciwej rady narodowej,
zmiany dotyczg podleglych inwestorow,

— prrzez prezydium wojewodzkiej rady narodowej w' po-
zostalych wypadkach.

. 2. Zmiany formalne pomiedzy planem centralnym a pl=-
nami terenowymi sg dokonywane na podstawie uzgodnien
wlasciwych ministrow i zainteresowanych prezydidw woje-
wddzkich rad narodowych.

3. Zmiany formalne pomiedzy wojewddziwami dokony-
wane sg na podstawie zgody zainleresowanych prezydiéw
wojewodzkich rad narodowych,

4, Za zmiang formalng planu uwaza sie rowniez:

— przenoszenie udzialow w kosztach budowy urzadzen

komunalnych oraz inwestycji wspélnych,

— skorygowanie blednego zakwalifikowania zadan in-
westycyjnych do poszczegdlnych kaitegorii inwesty-
cji, dokonane przez resort, - w porozumieniu z cen-
tralg banku finansujgcego  inwestycie,

§ 10. 1. Wilaczenie do spisow zadan naktadéw z celo-
wych rezerw resortowych lub wojewodrzkich zgodnie z ich
przeznaczeniem nastepuje na pedsiawie decyzji wlasciwego
ministra lub prezydium  wojewddzkiej rady narodowej W
razie zmiany przeznaczenia rzeczowegyo nakladow i Srodkow
uruchamianych z tych rezerw — zmiany takie wymagajg
zgody DPrzewodniczacego Komisji Planowania przy Radzie
Ministrow.

Przepisy zdania pierwszego i drugiego nié dotyczg re-
zerw poélizgowych. Tryb postppowania z pozostaloscig nie
wykorzystanej rezerwy po wiaczeniu poslizgu okresla § 2
ust. 4.

2. Okreslong w NPG rezerwg planu terenowego, wy-
dzielong w ramach rezerwy budzetu centralnego, dysponujg
wlasciwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Finansow,
po uzgodnieniu z zainterescwanvm prezydium wojewddzkiej
rady narodowej — zgodnie z przeznaczeniem rzeczowym.

3. Rezerwa zawarta w resortowym planie centralnym,
przeznaczong na potrzeby plandéw terenowych, dysponuje
wiladciwy minister w porozumieniu z wilasciwym prezydium
wojewodzkiej rady narodowej oraz Ministrem Finansow.

§ 11. 1. Wsrzelkie zmiany w budzecie centralnym i mie-
dzy budzetem centralnym a budzetami terenowymi, zwigza-
ne z wvkonywaniem postanowien niniejszego zarzadzenia,
przeprowadza Minister Finanséw na podstawie wnioskow,
zainteresowanych ministréw i prezydiéw wojewodzkich rad
narodowych.

2. Zmiany w budzetach lerenowych, wynikajgce ze .zmia-
ny w planach terenowych, przeprowadzajg rady narcdowe

jesli
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lub ich prezydia zgodnie z kompetencjami wynikajgcymi
Zz prawa budzetowego.

§ 12, 1. Przepisy niniejszego zarzadzenia nie dotyczg
inwestycji przedsigbiorstw oraz innych drobnych inwestyciji
realizowanych  ze $rodkéw wiasnych zgoednie z przepisami
uchwaly nr 84 Rady Minislrow z dnia 27 marca 1964 r. w
sprawie zasad. finansowania inwestycji i kapitalnych remon-
tow jednostek panstwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100),
a takze inwestycji spoldzielczosdci.

2. Zasady dokcnvwanria zmian w zakresie inwestyciji
spoldzielczosci okreslajg odrebne przepisy,

3. Przepis § 2 ust. 2 pkt 3 nie ma zastosowania do
inwestycji objetych planem Ministerstwa Obrony Narodowej,
w- ktérych zakresie obowigzuja odrebne przepisy.

4, W odniesieniu do inwestycji rolniczych nie maia za-
stosowania przepisy § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, Zasady podejmo-
wania inwestycji relniczych w planie centralnym i w planach
terenowych reguluje zarzadzenie nr 3 Prezésa Rady Mini-
strow z dnia 10 stvcznia 1964 r. w sprawie zasad rozpoczy-
nania nowych inwestycii- rolniczych oraz terminéw przeka-
zywania dokumentacji technicznej jednostkom wykonawstwa
robot budowlano-montazowych. ‘

§ 13. 1. Prrepisy §§ 3—6 nie dotyczg inwestycji cens
tralnych priorytetowych,

549

2. Zasady wykonywania i przyépieszenia realizacji in-
westycji priorytetowych okreéla uchwala nr 290 Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministréow z dnia 13 wrzednia 1962 r,
w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania
i realizacji inwestycji priorytetowych.

3. W szczegdlnie uzasadnionych wypadkach, w razie-
braku mozliwosci, wykonania inwestycji towarzyszacyech
zwiazanych z realizacjg inwestycji priorytetowych — $rodki
finansowe zwolnione wskutek niewykonania tych zadan mo-
ga by¢é przeniesione na dofinansowanie innych zadan wy-
tgcznie po uprzednim uzyskaniu zgody inwestora prowadza-
ceqgo inwestycje priorytetowa.

§ 14. 1. Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem oglosze-
nia z mocg od dnia 1_stycznia 1965 r.

2. W 1964 r. w zakresie dokonywania zmian w planie
inwestycyjnym nalezy stosowa¢ tryb postepowania ustalony:
zarzgdzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 lutedo:
1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwesty-.
cyjnym na 1961 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 13, pez. 6%
i Nr 28, poz. 134, z 1962 r, Nr 6, poz. 20 i z 1963 r. Nr 37,
poz. 182).

Przewodniczgcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrows
8. . Jedrychowski

‘Minister Finanséw: w z. J. Trendota

Zatgcznik do zarzadzenia Przewodni-
czacego Komisji. Planowania przy Ra-
dzie Ministrow 1 Ministra Fma;nsow‘
z dnia 19 sierpnia 1964 r. {(poz. 293).

WNIOSEK 3 ROZSZERZENIE ROCZNEGO ZAKRESU,NAKLADOW I ROBOT (DOSTAW) 1 PRZYDZIELENIE
DODATKOWYCH SRODKOW FINANSOWYCH

- Inwestor
Nazwa zadania
(oraz pozycje zadania)

Nr zadania

Naklady wedlug spisu zadan

(po_wprowadzeniu poslizgu) Termin oddania

do uzytku za-
dania (etapun)

w tym roboty
budowlano-
montazowe

ogolem

Proponowane przyspieszenie

Wielkosé do- Wielkoé¢ nakiadéw po

Planowany realizacji zadania datkowych dokonaniu przyspieszenia
przyrost zdol- srodkow finan-
nosci produk- w tym roboty | termin oddania sowych nie- w tym Toboty
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