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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW

z dnia 27 lipca 1905 1.

w sprawle organizacji 1 zadan stuzby inwestycyjnej w panstwowych jednestkach organizacyjnych.

W celu dastosowania organizacji, zakresu d-ialania i za-
dan stusb inweslycyjnvch do aktualnych zasad realizacji in-
westycji, na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. o 7mianach w organizacji i zakresie dziatania nacrel-
nych organow adwministracii paistwowej w dziedzinie bu-
downictwa i planowania preestrzenneyo (Dz, U, Nr 8, poz. 49)
zarggdza sic, o nastepuje: '

1. Przepisy ogdlne,

§ 1. 1. Przepisy zarzgdsenia dolycza panstwowych jed-
nostek organizacyjnych prowadsacych oresz nadzorujacych
dziglalnes$é¢ inwestycying, zwanych w dalssym digyu ,,jod-
nostkami organizacyjnymi'.

2. Przepisy dotycrace nadzoru nad robolami budowla-
nymi maja rowniez odpowiednie zastcsowanie do hudowla-
nych remontow kapitalnych,

§ 2. Zanteresowani minisirowie (kierownicy ceritral-
nvch urzeddw) moga w uzasadnionych wypadkach dostoso-
wac¢ w niezbednym zakresie przepisy niniejsseqo rzarzqdse-
nia do potrzeb i specyficznych warunkéw drialania podle-
gtyeh i nadsorowanych jednostek orqganizacvinych. Zarzg-
dzenia resortowe, odbiegajgce od zasad okreélonych niniej-
s7vm zarzgdseniom, wydawane sg w porozumieniu z Prze-
wodniczacym Komisji Planowania przy Radzie Ministrow.

§ 3. Zobowiazuje sie klerownikow jednostek organiza-
cyjnych do usprawnienia dzialalnosci podleglej stuzby in-
westycyijnej, w szczegolnosdci przez:

1) zapewnienie pelnego przestrzegania obowiqzujacych wa-
runkow przygotowania inwestycji do realizacji, zasady
prawidlowej wyceny kos7téw inwestycji oraz zasady
efektvwnosci ekonomicznej inwestycji w fazie przygo-
towania i realizacji,

2) zaostizenie kryteriow odbioru obiektow (rohét), ze szc7e-
golnym uwzglednieniem jakodci wykonywanych robdt,
terminowo$ci wykonania oraz nieprzekraczania zatwier-
dzonych kos7téw budowy,

3) stosowanie w maksymaluym zakresie zasady jednorazo-
wegn rorvliczania obiektéw w budownictwie powszech-
nym oraz stopniowe przechodzenle na rozliczanie kilku-

fasowe oblektow w budownictwie prsemysiowym 1 spe-
Cjalistycznym -— w miare rozwoju tych zasad rozliczen,

4) stosowanie przy rzawlieraniu wnow o roboty budowlane
w maksymalnym zakresie zasady gencralnego wykonaws-
stwa, a takze — w miate roswijania sig¢ instytucji gene-
1aln~go dostawcy — szerokie wprowadrsanie w budows
nictwic przemystowym zasady generalnych dostaw,

¢ 4, Upowaznia sie zainteresowanych ministrow {kierour.
nikow wzedow centrainych) do rawarcia z Ministrem pu-
downictwa i Preemysiu Materiatow Budowlanych odpowicds
nich porozumien w sprawie stosowania upros csoneyo nad-
zoru inwestorskiego w odniesieniu do obicktow budownic-
twa powszechneygo, w szczegolnosci w zakiesie-

1) ohiektdéw realizowanych na podstawie projektow typo-
wych,

2) obiektéw rozliczanvch jednorazowo na podstawie ustalo-
nej ceny rycraltowe},

3) obiektéw rozliczanych trzyetapowo,
§ 5. 1. Uprosz¢zony nadzor inwestorski, o ktorym mo-

wa w § 4, moze poleya¢ na ograniczeniu bezposrednich czyn-
nos$ci kontrolnych inwestora na terenie budowy do:

1

—

czyvnunosci wynikajgcych z potrzeby podejmowania przez
inwestora w toku budowy niezbednych decyzji dotvczg.
cych zagadnien technicenych, ekonomicznych i uzytko-
wych budowy,

2) okresowych lub dorainych kontroli jakoscl robét,

2. Uprosrczony nadzér inwestorski powinien obejmowaéd
¢o najmniej obowiazki zwigzane z:

—
e

przckazaniem wykonawcy terenu budowy,
2) dokonaniem odbioru koficowego obiekiy,
3) skontrolowaniem usuniecia wad ujawnionych w okresie

rekojmi za wady.

3. Zakres uproszczonego nadzoru Inwestorskiego, o kté-
rym mowa w ust. 1 1 2, ozaz zobowigranie do zorganizowa-
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nia przez wykonawcg we wlasnym 7akresie biefqcej konlrold
wykonywanych robot powinny ustalaé porozumienia, o klo-
rych mowa w § 4.

Il. Zadania stuib inwestycyjnych.

§ 6. 1, Stutha inweslycyjna wykonuja czynnoici jed-
nostki organizacyjnej zwigzane z dsziatalnoscig inweslycyng
i ocenq projektow inwestycji.

2. Ssczegotowe zadania i zakres drialania stusby inwe-
stycyjnej ustalaja kierownicy jednostek organizacyjnych w
zalezno$ci od zakresu, charakteru, warupkow i rozmiarow
dziatalnosci inwestycyjnej, na podstawie ,,Wytycznych w
sprawie zadan oraz zakcesu dvialania shuzby inwestycyjuej”,
stanowigcych zaigeznik nr 1 do sarsgdrzenia, oraz ,Wytyos-
nych w sprawie zakresu obowiq/kow inspektorow nadzoru
inwestorskiego w hudownictwie'’, stanowigrych zatgcznik nr 3
do zarzgdrzenia.

1I1. Organizacja shuib inweslycyinych,

§ 7. 1. Formy organizacyjne stuzby inwestycyinej jed-
nostek organizacyjnych, prowadzgcych oraz nadrzorujacych
dziatalnos¢ inwestycyjng, powinny bvce dostosowane do ro-
dzaju 1 warunkdéw dzialalnosci inweslycyjnej oras rusiidrow
tej dzialalnosci.

2. Ustala sie nastepujace formy organizacyjne stuzby
Inwestycyjnej w jednostkach organizacyjnych, prowadsqcych
dzialalnosé inwestycyjng:

1) w rzakresie inwestycji jednostek produkecyinych:

a) prsedsigbiorstwo w budowie — dla inwestycdji pro-
dukcyjnych, kidrych eksploatacja przewidziana jest
w formie odrebnych przedsiebiorstw,

b) wilasciwe przedmiotowo komdrki organizacyjne przed-
siebiorstw — dla inwestycji przedsiebiorstw czyn-
nych,

c) wiasciwe przedmiotowo komdrki organizacyine nad-
rzednej jednostki organizacyjnej (zjednoczenia, pre-
zydium rady narodowej, ministerstwa) lub wyznaczo-
nej przez nig podleglej jednostki organizacyjnej —
dla inwestycji przeznaczonych dla majacych powstaé
przedsiebiorstw, jezel utworsenie przedsiebiorstwa
w budowie bgdZz zarzqdu inwestycji produkcyjnych
jest gospodarczo nie uzasadnione,

d) zarzad inwestycji produkcyjnych — pownlywany w
gospodarczo uzasadnionych wypadkach przy zjedno-
cseniach 1 jednostkach rownorzednych w celu reali-
zacji inwestyciji produkcyjnych dla danej gateri go-
snodarki narodowej oraz wspdinvch inwestycji pro-
dukcyjnych 8 charakterze miedzybranzowym:

2) w zakresie Inwestycji jednostek nieprodukcyjnych:

a) wlasciwe pr7zedmiotowo komoérki organizacyjne jed-
nostky organizacyijnej, bedacej przysziym uzytkow-
nikiem realizowanej inwestycji 1 dysponentoin $rod-
kow finansowych,

b) wiaicine przedmiotowo komdrki organizacvine ied-
nostki nadrzednej nad prrysztyim uzytkownikiem
(zjednoczenia, prezydium rady narodowej, ninister-
stwa) lub wvznaczonej przez nig podleutej jednonsiki
orqanizacyjnej-— w razie niemornosci wskazania pray-
szlego uzytkownika realizowanej inwestycji,

¢} zarzad inweslycji nieprodukcyjnych — w zakresie
inwestycji nieprodukcyjnych, polegajacych na bu-
dowie wielkich obhicktow lub zespolow obiektow (mp.
kompleksowe inwestycje wodne, budowa rzespoléw
gmachow administracyjnych, duzych teatrow, zespo-
low gmachow srpitainych, zespolow gmachéow szkél
wyzszych itp.),

d) dyrekcje inwestycjl miejskich (dotychcrasowe dyrek-
cje budowy osiedii rohotniczych) — w zakresie in-
weslycji o charakteize miejskim;

3) w zskresie inwestycjl rolniczych i wodnych melioracjls

a) dvrekcje budownictwa rvolniczego i terenowe inspek-
toraty budownictwa rolniczego — dla inwestycji rol-
niczych jednostek organizacyjnych podlegiych i nad-
zorowanych przez Ministra Rolniciwa,

b) wojewadzkie 7rarzady wodnych meliotacji oraz po-
wiatowe inspektoraty wodnych melioracji — dla in-
westycji w dziedzinie wodnych melioracji.

3. Ssczegotowe formy organizacii sluzb inwestycyinych
ustalajg kicrowncy wilasciwych jednostek organizecyinvch
na podstawie ,Wylycznych w sprawie ramowych zasad or-
ganiracji stuzby inwestycyjnej”, stanowigcych zalgeznik nr2
do 7zarsqdsenia.

§ 8. 1. Jodngsiki organizacyine, 7za zgoda jednostki nad-
rzednej, mogq w gospodarc/o uzasadnionych wypadkach po-
wierzad nicktore csvnmosci stuzby inwestycvijnej w Za}ire-
sie inwestycji produkcyjnych innym jednostkom orgahi¥a-

cyjnym.

2, W rzakresie inwestycjl nieprodukcyinych o charak-
terze miejskim, inweslycji rolnicsych jednostek’ podlegtych
i nadzorowanych przez Ministra Rolnwctwa, inwestycjt w
dziedzinie welioracji 1 elektrviikacji wsi, a takie — w go-
spodarcso uzasadnionych wypadkach — innych inwestyéjt
nieprodukcyjnych jednostki organizacyjne bedace inwesto-
rami powierzajq realizacje tych radan jednostkom uprawnio-
nym do powierniczego wvkonywainla obowigskow inwestma
panstwowego.

IV. Zespoly eksperlow [ komisje oceny projekiow
inwestycyjnych,

§ 9. 1. Oceny projehtow inwestveyjnych przed ich za-
twlerdzeniem dokonuja:

1) 7zespoly ekspertow do oceny projektéw inwestycyijnych,
zwane dalej ,7espotami ekspertow™, dzialajace jako sta-
le, fachowe koméirki organizacyijne,

/

2) komisje oceny projektow inweslycyinych, zwane dale}

Jkomisjami oceny”, zwolywane w miarg potrzeby.

2. Zespoly ekspertow 1 komisje oceny zobowigrzane sq
do komnleksowego rozpeirywania 1 opiniowania projektow
inwestycii, ve szczegolnym uwzglednieniem zagadnied kosz-

tow 1 ekonomicznej elektywnosci presedsicwrie¢ inwesty-
cyjnych.

3. Jezell orcan rzatwierdrajacy nie posiada  zespolu
ekspertow  (komisji ocenv), piciekly inwestvcjl powinny

bve ocenmtane prses lachowv apaiat tego organu, w uzasad-
nionych wypadkach po zasieenieciu -—— w trvbie obowigzu-
jacvch prrenisuw — opini’ wiascwvch jednosiek organiza-
cyjnychl badz r7ec702nawiow,
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§ 10. 1. Zespoly ekspertéw o obsadzie przystbsowanej
de kompleksowej oceny projektow inwestycji powolywane

8§ w Komisji Planowania przy Radzie Ministrow oraz w mi- -

nisterstwach realizujgcych inwestycje o szczegdlnym zna-
czeéniu dla gospodarki narodowej.

2. Komisje oceny powolywane sg:

1) w ministerstwach (urzedach centralnych) rﬁe objetych
przepisem ust. 1,

2) w zjednoczeniach (jednostkach réwnerzednych),

3) w prezydiach wojewddzkich rad narodowych (rad naro-
dowych miast wylgczonych z wojewdodztwy),

3. Formy organizacyjne i zadania zespoléw ekspertéw
# komisji oceny ustalajg kierownicy zainteresowanych jedno-
stek organizacyjnych na podstawie ,Wytycznych w . spra-
wie organizacji i zadan zespoléw ek¥pertéw i komisji oceny
projekicw inwestycyjnych", stanowigcych zalacznik nr 4 do
zarzgdzenia,

§ 11. 1. Wlasciwj ministrowie (kierownicy urzedow cen-
tralnych) w terminie do dnia ! stycznia 1966 r. utworzg re-
sortowe zespoly ekspertéw lub komisje oceny-albo dostosuja
organizacje istniéjgcych dotychezas komérek ‘opiniujgcych
projekty inwestycji da zasad ustalonych w niniejszym za-
rzgdzeniu, powisdamiajac o tvm Przewodniczacego Komisji
Planowania przy Radzie Ministréw.

2. Komisje oceny w zjednoczeniach zostang powolane
w miare potrzeby przez dyrektoréw zjednoczen po uprzed-
nim uzyskaniu zgody wilasciwego ministra.

3. Zaleca sie prezydiom wojewddzkich rad narndowych
frad narodowych miast wyljczonych‘z wojewodziw) powota-
nie w terminie do dnia 1 stycznia 1966 r. odpowiednio: w ra-
mach wojewddzkiej komisji planowania gospodarczego —
wojewddzkich komisji oceny, 'w ramach miejskiej komisji

planowania gospodarczege — miejskich komisji oceny lub’

dostosowanie organizacji istniejacych dotychczas komorek
opininjgcych dokumentacje inweslycyjna do zasad ustalo-
nych w niniejszym zarzgdzeniu.
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4. Prezydia wojewddzkich rad narodowych (rad narodo-
wych miast wvigczonvch z wojewddztw) moga w uzasadnio-
nych wypadkach powolywad komisje ocenv w zarzadach
inwestycji miejskich (wojewddzkich dvyrekcjach inwestycji
miejskich) — do opiniowania projektéw inweslycji koordy-
nowanych i nadzorowanych przez dyrekcje inwestycjivmiej-
skich, jak réwniez komisje oceny w dyrekejach budownictwa
relniczeqo — do opiniowania projektow inwestyciji realizo-
wanych dla potrzeb rolnictwa.

5. Dotychczasowe komorki organizacyjne opiniuvjace do-

‘kumentacje inwestycyjna, ktére do dnia 1 stycznia 1966 1.

nie zostang przeksztalcone w zespoly ekspertow badz ko-
misje oceny odpowiadajgce przepisom niniejszego zarzgdzes
nia, ulegaja likwidacii. '

V. Przepisy przejsciowe i koficowe.

§ 12. 1. Zasady wynagradzania i premiowania pracows
nikéw stuzby inwestycyjnej oraz przyznawania nagrod re<
gulujg odrebne przepisy.

2. Do czasu wejscia w Zycie nowvch przepisow w spra-
wie zasad wynagradzania pracownikéw shuzby inwestycyj-
nej prezydia wilasciwych rad narcdowych mogg tworzyé na
dotychczasowych zaesadach fundusz nagrod dla inspektoréw
nadzoru oraz innych pracownikow dyrekcji inwestycji miej-
skich, odpowiedzialnych za przygetowanie i realizacjg in-
weslycii.

§ 13. Centralne zwigzki spoldzielcze dostosuja w nie-
zhednym zakresie formy organizacyjne i zadania ¢iuzby in-
weslycyinej spoldzielczoécl do zasad ustalonych niniejszym
zarzgdzeniem.

§ 14 Z dniem wejscia w Zycie zarzadzenia tracg moc
dotychczasowe przepisy w zakresie unormowanym niniej-.
szym zarzadzeniem.

§ 15, Zarzadzenie wchodzi w zvcie z dn\iem oyloszenija,

-Przéwodniczqcy Komisji Planowania przy Radzie Ministréow:
S. Jedrychowski

Zalaczniki de zarzgdzenia Przewodni-
czacego Komis}i Planowania przy Ra-
dzie Ministrow z dnia 27 lipca 19651,
(poz  234).

Zalacznik nr 1,

WYTYCZNE W SPRAWIE ZADAN ORAZ ZAXRESU DZIALANIA SLUZBY INWESTYCYJINEJ

1. Zasady ogélne.

‘§ 1. 1. Sluzba inwestycyjna jednestek organizacyjnych
prowadzacych i nadzorujgcych dzialalnosé inwestycyjng rea-
lizuje zadania w dziedzinie inwestycji. w sposob zapewnia-
jacy najlepsze wyniki gospodarcze i elekly ekonomiczne in-
westycji, przestrzegajac we wszystkich fazach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji zasady komnleksowoéci i koncen-
tracji, koordynacji branzowej i terenowej, wlasciwego udo-
kumentowania i uzasadnienia celowosci gospodarczej, eko-
nomiczne] efektywnosci inwestycji, terminowosci oddawania
fnwestycji do uzytku, maksymalnej oszczednosci kesztow
inwestycji. oraz innych czynnikéw optymalizacji efektow,

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni za=
pewni¢ w zakresie odpowiednim do rodzaju i rozmiaréw dzia-
lalnosci inwestycyjnej danej jednostki organizacyjnej (podle-
glych jednostek organizacyjnych) realizacje przez stuibe in-
westycyjng wszystkich zadan, zapewniajgcych planowa rea-
lizacje inwestycji.

§ 2. Dla zapewnienia optymalnej efektvwnosci przed-
sigwzie¢ inwestycyjnych sluzha inwestycyijna posiczegdls
nvch jednostek organizacyjnych, powigzanych ze schg bez-
poérednia  wspdlpracg gospodarczg w ramach porozumien
branzowych, kooperacji itp., ma obowigzek wspoldzialania
na odcinku realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjuych wcho-
dzacych w zakres wspdlnych zainteresowan.
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II. Zadania sluiby inwestycyjnej jednostek ovganizacyjnych
prowadzacych dzialalnosé inwestycyjng.

A. Zadamia w zakresie programowdania.

§ 3. 1. Stuzba inwestycyvijna ucrzesinic/v w programowa-
niu inwestycji w zakiesie ustalonym odrebnymi przepisami,
odpowiednio do wewnetiznego podziala saden na lym od-
cinku mredsy zamteresowanymi komorhami organizacyjny-
mi danej jednostki.

2. Stuzbha inwestycyijna opracowule wnicski, wynikajace
z prac analitycznycly, poswalajace na usprawnienie procesow
inwestycymych i wrrost ich efekiywnosci,

B. Zadunia w zakresie planowania,.

§ 4. 1. Slu/ha inwestycyjna, stosowrie do sweago zakre-
su dziatania, opracowule peisiekivwiczne, wieloletnie, dwu-
letnie i roczne plany inwestveyjne  wedlug  zasad  trybu
{ ukladéw organizacyjnvih us alonych we wiasciwych prze-
pisach, wytycrnych i instrukcjach.

2. Planv inweéstycyjne powinny bv¢ nnarte na progra-
mach roswoja danych jednostek organizacyinveh araz scisle
powiazane 7z peispektywicznymi, wirlolnimi 1 rocznyml
planami gospodarczymi (produkcyi, ustug it} oraz planaml
roywoaiju techniki.

§ 5. W fasie opracowywania protekiow nlanéw Inwe-
stycyjuych slazba inwestveyina obow.grena jest zapewnléd
peing realnos¢ planowanych inwestycji, a w szczegolnosci:

1) przestrzega® zasady koncentracji inwestycji 1 obowijzu-
jacven  warunkow rozpoczynania nowvch inwestycii
z uwzglednieniem priorytetu inwestycii koutynuowanych,

2) przestrzeqgaé zasadv prawidiowegn ovracowania planow
rreczowyeh inwestyeji pod wegledein 7apewnienia do-
staw massvn i urzadsen inwestveyjnych, wykonawstwa
robdt budowlanveh i zabezpieczenia innych czynnikow

sprawnej realizacji inwestvcii,

3) uwzgledniaé w projektach plandw zasade komnieksowo-
§ci inwestvejl oraz zasady koordynacji branzowej i te-
renowe] inwestycji,

4) prvesiivegaé prawidloweqo udokumentowania { uvasad-
nienia wyceny kosztéw inwestycji orae powigszania na-
kiadéw mna poszczeqdlne inwestycie z obowigzufacymi
wskasnihami jednostkowymi kosztéw inwestycii. a takie
prawidiowego podzialu naktadow inwestvcvinveh na po-
svcreghine lata w powigraniu z obowigqsujacymi cykla-
mi budowy,

5) zapewni¢ konieczng dokumentacie prawng | projektowq
niezhedng dla wlaczenia poszcregolnych inwestyeji do
planu, 7zaréawno w 7akresie irwestvejr kontynuowanych,
jak 1 inwestycji nowo rozpoczynanych.

C. Zudania w zakresie orqanirowan’a proceséw
mweslycynych,

§ 6. Do zadmi stuzbv inwestvevinel w zakresie organi-
zowania proceséw 1nwestveyinych nalezy:

1) opracowywanie wnioskow 1 uzvskanie 7za*wiapdsenia lo-
kalizacii ogolnej 1 s/crcudtowed, zapeswnienie dla inwe-
stycji wilasciweyo terenu (dzialki) oraz zalatwicnie spraw

zwigsanych z przejeciem nleruchomosci 1 terendw pod
zabudowe,

2) opratowywanie danych wvijsclowych do projektowania
na podstawie zalozen generalnych. a w rasie ich braku —
na podstawie odpowiednich programowych opracowan
rastepcrych,

3) zavewmenie vbadania stanu technicznego i oceny prry-
datnosci obiektow budowlanych przeznaczonycih do od-
budowy, przebudowy i rozbudowy,

4) 7apewnienie terminowego sporzgdsania dokumentacji in-
weslycyinej, dgzac w tvm zakiesie do wyboru najbar-
dziej ekonomicznych roswigzan, uwrsgledniaigc m. in.:

a) wprowadzanie nowocsesnych i ekonomirznych roz-
wigsan technologicznych, optymalnie wvdajnych ma-
$/vn i uizadzen z uwziglednicnmicin woiliwosci ogra-
niczenia importu w zakresie mas:syn, surowcow 1 pét-
fabrykatow dla przyszej produkeiji,

b) 7zmniejszenie zakresu robot budowlanych prrez ogra-
nirsenie obudowy, wyeliminowanie orrerostow kuba-
tutcwych, stnsowanie lekkich konstrukeiji itp..

¢} wvkorzystanie, zgodnie r zasada oszcrednej zabudo-
wy {(zagospodarowania terenow), istnieigcych mozli-
wascl zmniejszema powierzchni terenow  zakladow
prsemvsiowych, osiedli mieszkaniowveh i obiektow
astugowych przer zwickszenie wskasniks zahudowy,
scalc ite budyrkow, oyiraniczenie obiektcw pomocai-
¢/vch 1 ustugowych, sieci enerygetycrnych, komusika-
cji 1 innvch (bocsmice kolejowe, uzhrojenie 1o,
a takze mozliwonici budowy wspolnveh obiektéw w
s/ seqolnosci dla sqsiadujgeyth ze sobq 7aktadéw

d) wvkorzystanie, w usgodnieniu z wykorawig mozli-
wostl prrejsciowego uzvtkowania w c7asie irwania
budoewy  niekiorych obiektéw jako tymczasowych
ulzgdzen budowy,

5) rapewnienie prvestrzegania w umowach o prace projek-
towe obowiarujacych cykli projektowania,

6) wspolpiaca z komérkami {1 jednostkami wiasciwymi do
spraw oceny projektow inwestycyjnvch,

F) przygotowanie inwestycji do realiracji z punktu widre-
nia rzapewnienia wvkonawstwa robot budowlanych oraz
zaopatrsenia inwestycji w masayiy, urzadszenia 1 ma-
terialy, ktore rgodnie z obowigrujacymi przepisami do-
starc7a inweslor,

B) organivowan e wvkonawstwa Inwestvcovinego systemem
gosnodarcrym | zapewnienie dostaw materialéw dla tych
robut,

9) przvgotnwvwanie rgodnie z obowiarzujacvmi prrzepisami
umow 0 robhoty budowldane, o dostawe mas-yn i urzg-
dsen inwestycyijnvch i materialow soecjalnych oraz za-
pownienie sprawnej realizacji tych umow,

10) zoracrnizowanie nadzoru inwestorskiegoe, odbioréow cze-

sciowych 1 koncowveh ohtekisw 1 7adan inwestveyjnvch

ora7 przvaotowywanie oddania inwestycji do uzytku

(chsvloatacii).

§ 7. Obowiyskiem sluibv inwestvevine] jest wladciwe
przvaotowanie orasz zapewniente prawidiowej i rytmicznef
realizaci: inwestveji zgodnie z projekfem, na kitérego pod-
sta-vie dana inwestvcja zos'ala wlgczona do planu inwesty-
cyjneyo, Dolyczy to w szczegolnosci zakresu rzeczowego,
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kosztu 1 cykli budowy prowadzonych inwestycji, W tym
celu- sluzba inwestycyma obowigsana jest przeprowadzad
okresowe analizy ptzebiequ tealizaci inwestycji oraz opra-
cowywaé na tey podstawie wonloshi I padejmowac dzialania
gmierzajgce do usprawnienia reslizacil inweslycjl

$ 8. W preedsiebiorstwach produkey jnvch w budowie
(zakladach, wydsialach w bhudowic) wlesciwe przedmiotowo
komorki organizacyme wykooujd zadamia stuzby  inwesty-
cyinej zwiczane z pizygolowaniem obickiow do eksploatacii,
a w szczegolnobel:

1) organiziijg czynnosci swiqzene ze spravwdseriem monta’su
urzadzen dla celdw ekspleatadii oraz przystus ywaniem
tertenu zaklalu do podijccia eksploatacyi,

2) organizujq raplecze ustugowe zahiadu twydsialu itp.),

3) opracowuja schemat organizacy inv I regulamin organi-
zacyjny sakfadu oraz przygotowijq jego obeade,

4) organizujg czvnnoscl rwiazane 7 pr7ysposobieniem pra-
cownikaw do pracy w sakladsie 1w 1azie potizeby prre-
prowadrajq ich s7kolenie,

5) przeprowadrsalg bads zanewnicig 1 nadrsotujg prreprowa-
dzenie rozruchu technologicszneqgo, prob w 7akresie uru-
chomienia, requlacil 1 ssynchromzowania racha prohne-
go masvyn, urzadsen i obiektéw,

6) przygotowtijd, w uzgodnreniu 2z urvikownikiem, w rasie
polrseby plan eksploatacji wstepnej.

D. Zuadunia w rakresie nadrzoru inwestorshiego nod
realizacjq obiehtow inweslycynych,

§ 9. 1. Shusba inwestycyina zobowigzana jest vapewnié
prawidiowy nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
oraz montazem maszyn i urzadzen inwestycyjnych,

2. Nadsor inwestorski odpowiednio uproszczony w wy-
padkach okieslonych w zarsqdseniu powinien w s/cr/egolno-
#ci zapewnic:

1) podejmowanie pizez inwestora w ecrasie realizacji inwe-
stycjl decysii dotveracych zagadnien technicsnych, eko-
nowmicznyeh i vzvtkowych inwestycili w ramach projektu
budowlanego i obowigrujgcych przepisow,

2) koordynacje dziatalnodci czeSciowveh wykonawcow —
w razie braku generalnego wykonawry, oraz koordyna-
cije robot wvkonywanych systemem gospocdarciym z ru-

tami wykonywanvini pizez generahmego wyhohawce,

3) godnosé wyvkonywania inwestycii z zalwierdzond doku-
mentacig projektowaq i kosstorysami oraz warunkaemi
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
i montazowych, normami panstwowymi, watunkami
pozwolenia na budowe, a takze zasadami wspdlczesne)
wiedzy technicznej,

4) kontrole wlasciwej jakoéci wykonywanych robot budo-
wlanych i montazowych,

8) zgodnoé¢ wykonania robdét z umows oraz ustalonymi
2 wykonawcs, na podstawie obowigzujgcych normaty-
wow cykli budowy, tetminami wykonania robet,

6) prawidlowoéé ustalania wynagrodzed za wykonane ro-
botv zgodnie z umowg | obowigzujgcymi pizepisami
o rozliczeniach,

3. W celu rapewnienia prawidlowosci przebiegu piroce-
86w inwestycyjnych slusba inwestycyjna zobowiguana jest
do stoesowania wobec kontrahentéw, nie wywiqzujgcych sie
r warunkow umowy, odpowiednich sankcjr za niedotrzymv-
wanie umownych terminow, niewlaSciwg jakos¢é wykonywa-
nych robét, dostaw i ustug itp. zgodnie z obowigsujqeymi
w Iym zdakresie przepisami.

§ 10, 1.
storski:

Inwestor panstwowy sprawuje nadzér {nwe-

1) pr7zesz pracownikow wlasnych,

2} w drodrse zlecenia w tiybie obowigsujaeych prrzepisow
okrestonveh czynnoéci nadsoru:

4) jednostkom projektowym (bivro projektow, pracow-
nla, terenowy zesnot ustug prtojektowych), lgcsge w
miare moznosci nad/ar inwestorski z
torskim,

nadzotcm au-

b) sluzbom ‘inwestyevinym  jednostek  oarqganizacyjnych,
uprawnionych oo prrsymowania tych ziecen,

2. W wyjalkowo ursasadnionych wypadhach niemoznasct
zapewnicma nadsotu w o lryhie prrewidaanym w st 1 inwe-
stor paitsivowy moze — r7a zgodq jednosthi nadizednej —
wykonvwanie okreslonych czynnoici nadsoru w  sakres.e
1obdt sperjalistveznych zleraé osvbom fisyveznym posiadejg-
¢ym odpowicdnie uprawnmenia budowlane.

§ 11, Zakres obowigskow inspekiora nadzotu inwestor-
skiegyo ustala inwestor na podstawie ,Wyivernych w spra-
wie 7akiesu obowiqzkow inspektorow nadzoru inwestorskie-
go w budowniclwie”, sltanowideych zalqeznik or 3 do 7aig-
d/enia.

§ 12, 1. Jednostki organivacyjne, wykonuigce funkcie
fnwestora panstwowego w tivhie zastepsiwa inwestycyine-
yo, nie bedace prsyssziymi uivikownikami inwestvey, obo-
wigrane sg wspoldsziatac w  trakcie realivacji inwestyciji
x prrsedstawicielami preysztych uzytRownikow.

2. Przy wykonywaniu funkcji inwestora w zakresie in-
westvejl miesskaniowych zainteiesowane jednostki organi-
7acvine obowigezane sa wspoldziala¢ ponadto z administracisa,
ktora ma obhja¢ wyhkonane obiekly, oraz ze spolecsnymi orya-
nizacjami reprezentujgcymi przysziych lokatorow.

§ 13. 1, Stuiba inwestvcyjna inwestora panstwoweqo
w uzasadnionych wypadkach zapewnia w trybie obowigsuigs
cych przepisow sprawowanie nadzoru autorskiego w zakre-
tie realizowanych robot budowlanych i moatazowych,

2. Tezeli jedrostka projektowa bedaca autorem projekiu
nie pelni nadzoru inwestorskiego, zobowigzana jest ona do
peinienia na rzlecenie inwestora nadzoru autorskiego za wy-
nagrodseniem, ustalonvm zgodnie 7 obowiazujacymi przepi-
sami. Odrebne wynaqrodzenie za nadzdr autorski nie przy-
stuguje w razie pelnienia przez prsedstawicicla wlasciwe]
jednostki projektowe] nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazvwanie wnioskéw nadzoru antorskiego pod
adresem wykonawcy budowy powinno odbywac sie w uzgod-
nieniu lub za posrednictwem inspektora nadrzora,

4. Przy drobnych lub nieskomplikowanych robotach
inwestycvinych oraz przv realizacji projeklow typowych nie
podleyajqcych puwazniejszej adaptacji nalezy zrezygnowad
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7z mnadzoru autorskiego lub wustalif, stosnwnie do potrzeb,
ograniczony nadsor autorski, Decysje w tych spiswach po-
dejuruje inwestor prry zawleraniu umowy o prace projek-
towe.

E. Zadania w zakresie finansowunia | rozliczen inwestycjl.

§ 14. Shizba inwestycyjna opracowuje wnioski w spra-
wie zapewnienia odpowiednich hmitow nakladow |1 stodkow
finansowych na realizacje inwestycji

§ 15, Stuzhs inwesiycyjna organizuje prace 7wiazane
z biczacym 1 koncowym roslicsoni»m realizowanych inwe-
stycji. W ssezeqolnosci shuzba inwestycyjna dokonuje rovsli-
cren 7 wykonania sadania inwestycyjnego [ osigraictych
w wyniku zrealizowanvch inwestyciji efektow gospedarcrzych
oraz przeprowadsa analizy pozwalajace na oceng wykona-
nych inwestycji ped wrgledem ekonomicznym i uzytkowym.

I, Zadania sluzby inwestycyinej jednostek organizacyjnych
nadzorujjcych dzialalnosé inwestycyina {(ministerstw, central-
nych urzedow, rad narodowych, zjednoczesi i jednoslek
rownorzednych).

§ 16. Sluzha inwestycyjna jednostek organizacyijnvch
nadzorujacych dzialalnos¢ inwestycyjng prowadzi w ramach
ogélnie obowigzujacych preepisow i wytycrnveh politvke
inwestycying, zgodnie z potrzebami danej organizacji gospo-
darczej (zjednocrsenia, gateri gospodarki narodowe], resor-
tu itp.) oraz nadzorowanvch jednostek organizacyjnych, wy-
konujac w szcregdlnosci nastepujqce zadania:

1} wspétudzial w programowaniu inweslycji danych orga-

2} zbhiorcze planowanie inwestycji podlegtych (nadzorowa-
nych) jednostek organizacyjnych,

3) wspoludzial w prowadzeniu kompleksowych badaft z za-
kresu efehtywnoscl inwestycji, w zwigzku z prowadzo-
nymi pr/sez nadsorowane jedunostki organizacyjne przed-
sigwrigeciami inwestiycyjnyni,

4) ¢zynnosci zwiazane z uruchomieniem w trybie obowig-
zujacych przepiséw odpowiednich limitéw nakiadéw na
irwestycje nadsorowanych jednostek organizacyjnych,

5) nadsor i-kontrole caloksstaltu driatalnodci inwestycyinef
podicgtych jednostick organizacyjnych w trybie i na za-
sadach ogoélme obowigqzujgcych,

6) prowadsenie zbiorczej sprawosdawczoscl z realizacii pro-
cesow  inwestycyjnych podlegiych jednostek organiza-
cvnych,

§ 17. Prszedstawiciele sluzby inwestycvinej, a takie innl
pracownicy jednostek orcanizacyjnych madzorujgeych dsia-
lalnod¢ inwestvcying uptawnieni sa w trybie obowigzujgcych
przepisow, na podstawie upowazaienia kierownictwa danej
judnostkl organizacyjoej, do wstepu na budowy prowadrnne
prsez nadzerowane jednostki organizacyjne oraz do wpisy-
wania do dziennika budowy uway i spostrzezen dotyczacych
danej budowy.

§ 18. W rakresie realivacji proez jednostki organizacyj-
ne nadrorujgce dzialalnosé inwestycyjng wilasnych inwesty-
¢ji maja odpowiednie 7astosowanie przepisy n%qiequzych wWy-
tycrnveh  dotyczgce  jednosiek organizacyjnych prowadzg-
cych drialalnose inwestycying.

Zatacznik nr 2.

WYTYCZNE W SPRAWIE RAMOWYCH ZASAD ORGANIZACJI SEUZBY INWESTYCYINTJ

nizacji gospodarczych (branz, gatgzi gospodarki naro-
dowej),

I. Przedsiebiorstwo w budowie,
§ 1. 1. Prvedsiebiorstwo w budowie moze bv¢ utworszoe

ne dla inwestycji o charakterve produkcyjnym, kiorej eksplo-
atacja przewidziana jest w formie odcebnego pizedsigbior-
stwa,

2. Utworzenie przedsighiorstwa w budowie moZe nastg-
’i¢ po zatwierdzeniu projekiu wstepnego i wtaczeniu inwe-
stycji do planu. ‘W wypadkach urasadnionych warunkaml
| zakresem inwestycji, w szczegdlnosci w celu zapewnienia
wlasciwej koordynacji driatan zwigzanych 7z opracowaniem
projektu i przygolowaniem inwestycii do realizacji, przed-
siehiorstwo w hudowie meze by¢ utworzone w farie prry-
gotowania projektu wsteprnego danej inwestveji. Do crasu
utworzenia przedsichbiorstwa w budowie funkcje inwestora
oraz povostale czynnosci na odcinku programcwania, plano-
wania 1 przygotowania inwestycii, wchodrice w  zakres
dziatania sluzby inwestycyjnej, wykonuje jodnostka nad-
rzedna lub wyznacrona rrzez niq jednostka organizacyjna.

3. Prredsinhiorstwo w budowie tworzy sie na pondslawia
przepisdw o tworzeniu prredsicbiorstw panstwowych, Nazwa
prredsiebiorsiwa powinna okreélaé przediniot drsiatalnnsed
z dodaniem wyrazow ,w budowie", Siedziba pizedsinbior-
stwa w budowie powinna znajdowaé sig w miejscu realizo=
wanej inwestycjl.

§ 2. 1. Do zakresu drlatania przedsiehiorstwa w bhudo-
wie nalety wykonywaniae zadan zwigzanych z planowaniem,

realizacjg r7eczowq 1 finansowa irweslycii, prrygolowaniem
powslalych w wyniku inweslytji obicktow do eksploatacii
oraz ich uruchomieniem.

2. Akt o utworzeniu pizedsiebiorstwa w budowie powl-

nien okreélaé:

1} zakres dziatania 1 zadania przedsichiorstwa,

2) warunki, po ktorych spelnieniu nastapi przeksztalcenie
prszedsichiorstwa w budowie w czynne przedsigbiorstwo
eksploatacyjne.

§ 3. 1. Dla duzych Inwestyciji o zloZonym procesie pro-
dukcyjnym, wymagajacych specjalnvceh prac technnlogics-
nveh,  konstrukeyjnych  lub  projektowo-konstrukeyjnych,
przedsighiorstwo w budowie moze utworzy¢ biuro (pracow-
nie) fechnefoyicynn-konstiukeyijne, Zadaniem tego biura (pra-
cowni) jost prayyotowanie dokumentacji dla prrysziej pro-
dukcjl, npracowanie konstrukcji-nietypowych urzqdzen tech-
nicznych oraz prowadsenie prac badawczych dla przyszlej
produkeii,

2. Biuwro (pracownia) technologiczno-kenstrukcyjne mo-
7e w uzasadnionych wypadkach wykonywa¢ réwniez prace
w zakresie d~humentacii prejektowej dotvezacej realizacy.
inwestycil, a w szczegdlnosci prace 7wigzane z uzupelnie
niem dekulentacji w trakcie realizacji budowy oraz z do
stosowaniem projektow do hovokretnych materialowo-tech
nicznych warunkow prowadzenia robot na danej budowie.

3. DPrzedsichiorstwo w budowie mo7e w gosnedarczo
uzasadnionych wypadkach tworzyé wlasne brvgady wyko
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nawstwa budowlanego w celu wykonania sposobem ¢ospo-
darczym okreslonego zakresu robot.

§ 4. 1. W ciagu miesigca od powotania prredsiebiorstwa
W budowie prvedsiebioistwo to powinno opracowac:

1) plan dzialalnosci na okres do planowanego terminu prze-
ks7tatcenia w czynne prredsigbiorstwo eksploatacyjne,

2) plan dsialalnosci na dany rok kalendarzowy.

2. W c7e¢sci finansowej plandéw powinny byé wyodreb-
nione wydatki rseczowe inwestycji, w tym rowniez wydatki
rwigzane z uruchomieniem zaktadu craz wydatki oydlno-ad-
ministracyjne.

3. Przed uruchomieniem zakladu przedsichiorstwo w bu-
dowie w razie polrzeby opracowuje plan eksploatacji watgp-
nej zakladu.

4. DPlany dzialalnoéci prredsigbiorstwa w budowie, jak
réwniez plan cksploatacji wstepnej zatwierdzane sg w trybie
obowigzujgcych przepisow.

§ 5. 1. Finansowanie drialalnosci inwestycyjnej, w tym
ré6wniez wydatkow ogolno-admiunistracymych prezedsiebior-
stwa w budowie, nasltepuje ze érodkoéw inwestycyjnych w
ramach ¢rodkOw oh:reslonych w dokumentacy (sbiorcee ze-
stawienie koszstéw budowy)

2. Dla ustalenia wysokosci kwoty wydatkdw ogyélno-
administracyjnych na dany rok budowy prredsigbiorstwo
w budowie zatacza do projekitu planu finansowego prelimi-
narz wydatkéw, Wysokos¢ wydatkow ogéino-administracvi-
nych iwraz z planem finansowyta podlega przed zatwicrdse-
niem ssczegolowej analizie przez  jednostke nadrzgdng
z punktu widzenia zasadnoéci tych wydatkow,

§ 6. 1 Preliminarz wydatkéw: ogolne-administracyjnych
f plan firansowy przedsigbiorstwa w budowie powinny by¢
powigzane z zatwierdzonymi dla danego prredsiebiorstwa
wskaznikami zalrudnienia i funduszu plac w ramach limitu
funduszu plac przewidzianego na dany rok w nacodowym
planie gospodarczym.

2, Wydatki osobowe przedsiebiorstwa w budowie, po-
noszone ze $rodkow na rozruch 1 ss/kolenie zalogi przedsie-
biorsiwa, powinny by¢ planowane i realizowane w trybie
obowigzujgcych przepiséw, w ramach ustalonego dla danego
przedsiebiotstwa limitu fundus/u plac.

§ 7. Wydatki ogdlno-administracyjre przedsiehiorstwa
w budowie zwiazane z dzialalnoscig inwestycving ohcigzajqg:

1) w okresie dzialania przedsichiorstwa w budowie — $rod-
ki inwestycyijne,

2) po przeks/lalceniu przedsicbiorstwa w budowie w c¢zyn-
ne prredsichiorstwo drialajqce na zasadach rozrachunku
gospodarczego — Srudki obrotowe pisedsiebiorstwa.

§ 8. Wiasciwy mintster (brevvdium wilasciwej rady na-
rodowej), ktory powolal przedsiebiorstwo w budowie, prre-
ksztalca je z chwilg speinienia warunkow, o ktorvch mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2, w czynne przedsiebiorstwo eksploata-
€yjne,

H. Stuiba inwestycyjna czynnych przedsiebiorstw, zakiadéw
i innych jednosiek organizacyjnych.

§ 9. 1. W czynnych przedsiebiorstwach, zakladach i in-
nych jednostkach organizacyjnych, w ktérych inwestycie
polegsja na rozbudowie poszczegolnych wydzialow lub uru-
pelnieniu ich wyposazenia technicznego, budowie dodatko-
wych obiektow, rozbudowie obiekiow istniejacych badz na
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uzupeinieniu wyposazenia w $rodki trwale — stuibe inwe-
stycyjng wykonuajg wlasciwe przedmiotowo komorki orya-

nizacyjne.

2. Sluzha inwestycyjna czynnych przedsiebiorstw, za-
kltadow i innych jednostek organizacyjnych powinna byé
zorganizowana w zakiesie odpowiadajgcym potrzebom na
odcinku  drialalnosci inwestycyjnej danej jednostki orna-
nizacyjncj, tj. bagdz w’ formie wydzielonych komorek orya-
nizacymmych i stanowisk pracy, bgdz w formie funkcji wy-
konywanych przez przedmiotows wiasciwe kowmdrki { sta-
nowiske pracy dane] jednostki organizacyjnej.

3. Kosr7ty 7wiazane z wykonywaniem stuzby inwesty-
cyjnej przez wlasciwe prredmiotowo komérki i stanowiska
pracy w prrzedsiehiorstwach, 7aktadach i innych jednostkach
organizacyvinych na rvozrachunku gospedarczym pokrywanae
sq ze srodhoéw obrotowych, a w jednostkach budzetowych —
ze srodkow budzetowych,

§ 10. 1. W czynnych pi7vedsiebiorstwach produkcyijnych,
w ktéeych budowane sy nowe zaklady lub wydzialy produk-
cyjne albo pomocniczo-produkcyjne badz oddrzialy eksploa-
tacyine, stanowigce zasadnicze rozszerzenie dzialalnosci
przedsiebiorstw, moze by¢ ulworzona komodrka ruchowa w
budowie (raklad, wydzial, oddziat w budowie), o ile zwiek-
s7one z tego tytulu zadania inwestycyjne nie moga bvé wy-
konane przez stuzibe inwestycvijng przedsiebiorstwa bhgdz te2
uzasadniajg to inne wzgyledy organizacyjno-techniczne,

2. Kierownictwo prredsiebiorstwa tworzy zaklad (wy-
dviat, oddvial) w budowie nie wecsesniej niz po zatwierdeze-
niu projektu inwestycji i wilaczeniu jej do planu. W decy/iji
o utwoilzeniu komorki ruchowej w budowie mnalezy okreslié
zadania, po ktorych wykonaniu komoérka ta zostanie pree-
ksztalcona w czynny zaklad (wydzial, oddzial).

3. Szcregdlowy zakres dzialania i zadania zakladu (wy-
dzialu, oddzialu) w budowie ustala kierownictwe przedsie-
biorstwa stosownie do petrzeb i wairunkdéw pracy przedsie-
biorstwa, uwzgledniajac w zakresie dziatalnosci inwestycyi-
nej prrepisy Wytycrnvch w sprawie zsdan oraz vakresu dzia-
lania stuzby inwastycyjnej, stanowigcych zatgcznik nr 1 do
zarzgdzenia.

4. Koszty vitrzymania zaktadu (wydzialu, oddrialm) w bu-
dowie obtigzajg srodki obrotowe danego prredsigbiorstwa.

III. Zarzgd inwestycfi produkeyijnyvch.

§ 1. 1. W celu zapewnienia sprawnej realizacji inwe-
stycji produkcyjnych wspolnych dla danej gatezi gospodar-
ki narodowej, a takze dla realizacji wspdlnych inwestycijl
produkcyjnych o charakterze miedzybranzowvm w ramach
terenowej i-branzowej kocordvnacji inwestyciji, mogg byé
w gospedarczo urasadnionych wynpadkach powolvwane prry
7 jednoczeniach (jednostkach réwnorzednych), w rasadzie na
ogranicszony okres, zarzgdy inwestycji produkcvinych.

2. W s7czegélnosci zarzgdy inwestycji produkeyjnych
mogg by¢ powolywane m. in. w celus

1) realizacji inwestycji produkcvijno-ustugowyvch wspol-
nvch dla zgrupowanvch prrzedsigbiorstw, dla przedsie-
bioistw objetych porozumieniem branzowvm, a takie
realizacji inwestycji wspélnych o charakterze migdzy-

branzowym,

2) realizaeji inwestycji pelegajacych na budowie nnwvch
przedsiebiorstw produkeyijnych, o ile nie zachedzi uza-
sadniona potizeba powolania dla tych inwestycji przed-
sichiotstw w budowie,

3) realizacji inwestycji jednorodnych bqgdz zblizonych pod
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wzgledem techniczno-produkcyjnym dla wiekszej liczby
podlegtych 1 wspolpracujacych jedrostek arganizacyj-
nych (np. modernizacja pizedsichiorsiw, kompleksowe
przedsigwrziecia inwestycyjre zwiqzane z rekonstrukcjq
techniczno-organizacyjng bianzy itp.).

3. W zakresie inwestycji, ktérych realizacja zostala
powierzona zarzgdowi inwestycji produkcyjnych, zarzqd ten
wykonuje funkcje inwestora na zasadach i w trybie zastgp-
stwa inweslycyjnego.

§ 12. 1, Zarzad inwestycji produkeyjnych peini funkcie
Inwestora panstwowego 1 koordynatora oraz wykonuje inne
czynnosci sluzby inwestycyjnej w zakresie caloksztaltu po-
wierzonych do realizacji zadan inwestycyjnych,

2. W =zakresie inwestycji zwigranych z realizowanyml
mwestycjami podstawowymi oraz inweslycji zwiazanych
¥ dzialalnoscia gospodarczg danego zjednoczenia (jednosiki
rawnorzednej), jednostek podleglych, a tekze jednostek
uczestniczacych w porozumieniu branzowym, zarzqd inwe-
stycji produkcyjnych moze wykonywa¢ funkcje inwestor-
skie rowniez na odcinku inwestycji nieprodukcyjnych.

§ 13. 1. Zarzad inwestycji produkcyinych przy zJedno-
ezenin (jednosice rownorzednej} objetym planem centralnym
powoluje kierownictwo danego zjednoczenia, informujgc
0 tym wlasciwego ministra,

2. Zarzgd inwestycji produkcyjnych przy zjednnczeniu
flednostce rownorzednej) terenowym powoluje — na wnio-
#ek wiasciwe] jednostki organizacyjnej — prezydium wo-
Jewédzkiej rady marodowe].

§ 14. 1. Powolanie zarzadu inwestycji produkcyjnych
moize nastapi¢ po zatwierdzeniu projektu wstgpnego oraz po
wigememin do plenu inwestycyjnego zaden inwestycyjnych,
ktérych realizacje powierza sie danemu zarzagdowi. W de-
cyzjt o powelaniu rarzadu inwestycji produkcyjnych powin-
wy byé okreslone zadania 1 warunki, po ktérych speinieniu
dany zarzqd podlega likwidacji.

2. Wvbor siedziby rarzadu inwestycji produkecyinych
w wypadku przedsiewzigé inweslycyjnych rlokalizowanych
w 1éinych miejscach powinien zapewni¢ sprawng obsluge
poszczegdlnych obiektow,

3. Zakres dzialania zarzagdu Inwestycji produkcyjnych
oraz jego strukture organizacyjng okreéla organ powolujgey
dany zarzad na podstawie zasad zawartych w zarzgdzeniu.

4, Zarzad inwestycji produkcyjnych moze w gospodar-
ezo uzasadnionych wypadkach tworzy¢ wlasne brygady wy-
konawstwa budowlanego w celu wykonania sposobem go-
spodarczym okreslonego zakresu robot.

5. Zniesienrie zarzadu inwestycji produkcvinych naste-
puje w zasadzie po spelmeniu zadan i warunkéw, o ktérych
mowa w ust, 1. W uzasadnionych wypadkach zarzqdowi
Inwestycii produkcyjnych moga by¢ powiersone nowe zada-
nia inwestycyjne. W wypadkach takich decyzje o prrediu-
zeniu okresu dzialania danego varzadu nalezy podja¢ w tiy-
bhie 1 na zasadach okreslonych w ust. 1,

§ 15. 1. Koszty utrzymania zarzgdu inwestycji produk-
cvinych pokrywane sq, o ile przepisy s7tzegolne nie stano-
wig inaczej:

1) ze srodkdw obrotowych zainteresowanych jednostek lub

odpowiednich fundusrdw  (nieinwestveyjnych)  7jedno-
czen — w razie realizacji inwestycji jednostek czyn-
nych,

2j ze 4redkdw inwestycyjnych zainteresowanych jedno-
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stek — w razie realizacji Inwestycji polegajgcych na

budowie nowych preedsigbierstw  produkeyijnych, dla

ktorych nie powolano przedsiebiorstw w budowie,
proporcjonalnie do wielkosci ponoszonych prezez zaintereso-
wane jednostki kesztdw  inwestycji na podstawie z7bior-
czych zestawien kosztéw budowy. Przekazywanie jrodkow,
o kterych mowa, nastgpuje wedlug zasad okre$lonych wla-
$ciwymi przepisami.

2. Preliminarz wydatkéw ogélno-administracyjnych za-
rzgdu inwestycji produkcyjnych powinien byé¢ powiqzany
z zatwicrdzonymi dla daneqo 7jednoczenia (jednostki rowno-
rzednej) wskaznikami zatrudnienia i {unduszu plac w ramach
limitu funduszu piac, prrzewidzianegyo na dany rok w naro-
dowym planie gospodarczym.

3. Ewentualne wydatki osobowe zarzadu Inwestycii
produkcyjnych, ponoszone re srodkow na rozruch 1 szkole-
nie zatogi przedsiebiorstw, powinny by¢ planowane i reali-
zowane w ramach ustalonego dla danego zarzgdu limitu fun-
duszu plac, przydzielonego w drodze rozdzialu wskaznikow
dyrekiywnych narodowego planu gospodarczego.

4. Preliminarz wydatkéw ogolno-administracyjnych za-
rzqdu inwestycji produkcyjnych planu centralnego zatwier-
dza kierownictwo wlasciwego zjednoczenia, a varzgdu inwe-
stycji produkcyjnych planu terenowego — prezydium wia-
dciwej wojewodrkiej rady narodowej.

1V. Zarzad inwestycji nieprodukcyjnych,

§ 16. 1. Zarzqd inwestyciji nieprodukcyjnych moaze vo-
wola¢ wiasciwy minister w razie realizacji jednorazowych
zadan inwestycyjnych objetych planem centralnym (budze-
tem ceniralnym), o ile zachodzi ku temu uzasadniona wa-
runkami | rosmiaram: danych inwestycji potrzeba. a w
szczegolnoscl o ile prowadzenia danych inwestych me winz-
na powierzy¢ wlasciwej podlegiej jednostce organizacyinej

2. Powolanie zarzgdu inwestycji nieprodukcyjnych mo-
ze nastgpi¢ roéwniez w uzasadnionych gospodarczo wypad-
kach w celu realizacji kilku nastepujacych bezpoérednio po
sobie zadah ipwestycyijnych,

§ 17. 1. O ile wskavuja na to wzgledy celowo$ci go-
spodarczej, zarzady inweslyc}i nieprodukcyjnych moga na
podstawie obowigzujacych przepisdw dotyczacych inwe-
stycji wspélnych wvkonywac funkcje inwestora zastepcze-
go na odcinku inwestycji objetych zakresem ich dzialania.

2. Zarzady inwestycji poweclane przez ministra moga,
na zasadzie poroswmienia minisira z prezydium wtasciwej
rady mnarodowej, wvkonywa¢ [funkcje 1nwestora rowniez,
w rakresie zadan objetych planem terenowym {budietem te-
renowyinj,

§ 18. 1. Utworvenie varzadu inwestycji nieprodukeyij-
nych moeze mnastgpic po zalwierdzeniu projektu wstenneyo
danej inweslycji i wlgczeniu jej do planu inwestycyneuo.
W decyzijli o utworzeniu zarzadu inwestycji nieprcdukevj-
nych powinny hy( okreilone warunki, po klorych speinieniu
dany zarzgd podlega likwidacii.

2. Zarzgd inwestycil nieprodukcyjnych powinien mieé
siedzibe w miejscu realizacii zadania inwestycvinego. W ra-
zie realizacji prsez zarzad inwestveji nieorodukcyinych
przedsiewriné inwestvcyinveh, zlokalizowanych w réznych
miejscach, wybdr siedziby zarsgdu powinien zapewnié¢ spraw-
ng obsluge poszczeqdlnych chiektdw,

3. Zakres drialania zarzgdu inwestveji nieprodukevie
nych oraz jego strukture organizarving okresla organ powo-
tujgcy zarzad inwestvcii na podstawie zasad zawartych
w niniejszym zarzgdzeniu.
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4. W zakiesie zniesienia | prsedluienia okresu dziala-
nia zarzadu inwestyciji nieprodukcyjnych masjq odpowiednio
zastosowanie przepisy § 14 ust. 5.

§ 19. 1. Wvydalki ogélno-administracyjne zwigzane 1z
funkcjami inwestycyjnymi sprawowanymi przez  zarzady
inwestycji nieprodukcyjnych pokrywane sg, o ile przepisy
szczeyo6lne nie stanowig inarvej, ze Srodkéw inwestycyjnych,
Preliruinarz wydatkow ogolno-administracyjnych powinien
by¢ powigzany z zatwierdsonymi dla danego zarzadu wskaz-
nikami zatrudnienia i funduszu plac, w ramach limitu fun-
duszu plac przewidsianego na dany rok w narodowym planie
gospodaiczym.

2. Wydalki zarzgdu inwestycii nieprodukcyjnych, o ktd-
rych mowa w ust. 1, pokrywane s3 w wypadkach przewi-
dzianych w & 17 w wielkosciach ustalonych przes vaintere-
sowane sirony wedluy zasad okreslonych wilasciwymi prre-
pisami.

V. Sluiba inwestycyjna w dziedzinle inwesiycji o charak-
terze miejskim,

§ 20. Zadania zwigzanc z obsluga inweslorska inwestveil
o charakierze miejskim realizuja w 7aliznodcd od zasiegu
tervtorialneqo i zakresu dzialania dvrekcie inwestyoji miej-
skich hadz wnjowadzkie (miejskie w miastach wytaczonych
2 wojewddrtw) dvrekcle inwestycii miejskich,

§ 21. Dyrekcje inwestvcji miejskich wykonuja stalg
dzialalnod$¢ inwestycyjna polegajgca w szczegolnosci nad

1} budowie i rozhudowie osiedli, dzielnic miejskich, zespo-
6w domdw mieszkalnych lub pojedynczych biektéow
lacznie 7 budcwq i rorbudewa wurzadzen uslugowych,
finansowanvch ze Srodkow funduszéow mieszkaniowych
rad parodowych,

2) realizacji pozostalych inwestycil o charakterze miej-
skim, finansowanych ze $rodkow budzetowych rad na-
vdawych, o ile przepisy szcregélne nie prreaidujg
odmiennych zasad realizacji tych inwestvcji,

3) realizacji na warunkach odplatnodci — w trvbie zastep-
stwa inwestycyjnego — inwestycji o charakterze miej-
skim finansowanvch przez inwestoréw planu centralne-
go, spéldzielnie budownictwa mieszkaniowego oraz inne
organizacje spoldzielcze i spoleczne,

4) wykonywaniu na warunkach odplatnoéc! nadzoru inwe-
storskiego na zlecenie innych inwestoréw planu central-
budownictwa

nego  spoldzielnd mieszkaniowego oraz
innyrh organizacji spéidzielczych { spolecznych,
§ 22, 1. Dviekcie inwestycii miejskich powoluje — na

wniosek prezydium wlaéciwej rady narodowoej — prezydiam
wojewddzkiej rady narodowej w porozwmnieniu z Ministrem
Gospodarki Komunalnej.

2. Bezpoéredni nadzér nad driatalnoscis dyrekcji inwe-
stycii miejskich sprawuja presydia wiasciwych rad narodo-
wych.

3. Zwierzchnl nadzér nad dziatalnoscia dvrekciji inwe-
stycji miejskich sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej,

§ 23. Dyrekeja inwestycji miejskich, utworzona dla jeds
nego powiaty, miasta lub dzielnicy, moze obja¢ swym zakre-
sem dziatania teren pobliskich powiatdw, miast lub dzielnic,

§ 24. Wojewddzkie (maiejskie w miastach wylaczonych
z wojew6dzlw) dyrekcje inwestycfi miejskich:

1) wykonuja drialalnosé inwestycying okreilong w § 21
w odniesteniu do inwestycji polozonych na lerenach

powiatow 1 miast, dla kiérvch nie zostaly utworzone
odrebne dyrekcje inwestycii miejskich,

2) sprawujg nadzor ! kontrole nad dziatalnoscig dyiekcil
inwestycii mie;}skich, wspdldrialaja w tym zakresie z jed-
nostkami organizacyjitymi szczebla wojewddzkieqo i cen-
tralnego oraz wykonuja mnne junkcje wchodzgce do ra-
dan jednostek organizacyjnych mnadzoruigcych drialal-
no$é irwestycyjna stosownie do ustalen Wytycznych
w sorawie zadan oraz zakrasu drziatania sluzby inwe-
stycvinej, stanowigcych zalacznik nr 1 do zarzgdzenia,

3) wvkonuijg 7 ramienia prezvdum wojewadzkiej rady na-
rodowej (rady narodowe] miasta wylaczoneqo z wojes
waodzlwa) funkcje koordynacj, nadzeru i kontroli nad
calosciq  budownictwa miesskanioweyo o charaktetre
miejskim, na zasadach ustalonych prsez Ministra Gospo-
darki Komunalnej.

§ 25. 1. W wuzasadnionvch wypadkach, w szczeyodlnoscl
w wojewddziwach (mastech wylaczonych z wojowodrtw),
w htorych duze nasilenie inwestycji o charakterze miejskim
utrudnia wilasciwe wykonywanie przez wojewodrzkie Lniej
skie w niastach wylaczonych z wojewoddztw) dyrekcje imwe-
stycy nuejskich funkeji nadzoru i koordynacji dziatalnoic
posizegdlnych dyrekeji inwestycjr miejskich oraz funkcii
kooidynacy, nadzoru i konlroli nad catoscig budownictwa
mieszkariowego lypu miejskiego, prezydium wojewodzkie]
rady narodowej (rady narodowej miasta wvlaczonego z wo-
jewadstwa) moze powotac w rorozumieniu 7 Ministrem Go-
spodarki Komunalnej wojewddzkie (miejskie) zarzady inwe-
stycji mieyskich.

2. Wojewod kie (miejskie w miastach wylarzonych
7 wojewod/tw) zarzady inwestycii mejskich wykonujg za-
dania okreslore w § 24 pkt 2 i 3,

§ 26. Zasady wspoldzialania dyrekeji inwestycji miej-
skich na eodcinku Jokalizacji, programowania, planowania,
przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji rad na-
rodowvch ¢ wlasciwymi organami rad narodowych ustala
Minister Gospodarki Komunaliej w porozumieniu z nuni-
strami nadsorujacvmi dzialalnoéé¢ tych organow.

§ 27. 1. Zasady zawierania przez dyrekcje inwestycil
miesjskich i wojewodzkie {miejskie w miastach wylqczonyrh
7 wojewod7tw) dyrekcje inwestycji mizjskich uméw o reali-
zacjé w trybie zastepsiwa inwestycyjnego i nadrzoru inwe-
storskiego inwestycji wymienionych w § 21 pkt 3 i 4 ustala
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Miu-
strem Finansow,

2. Dvrekcje inwestycji miejskich moga podejmowaé sia
w ramach realizowanych inwestveiji dokonvwania zakupow
oraz monlazu specjalnych urziadzen 1 wyposazenia, zwiazae
nych z iymi inwestycjaml.

§ 28. 1. Dyrekcje inwestycji miejskich oraz woiewodz-
kie (miejskie) zarzgdy inwestycii miejskich sa samodzielny-
mi jednostkami buazetowymi, ktérvch wydatkd i dochody
objgte s3 odrebng cvescia w hudzetach rad narodowych
w dziale 1 ,,Gosnodarka narodowa'.

2. Wplywy zwigzane z prowadzeniem przez dyfekcie
inwestycjl micjskich dzialalnesei inwestycyjnej na podsta-
wie umow o zastepstwo inwestycyjne i umow o nadzor
inwestorski zaliczane sg na dochéd budzetu tej rady narodo-
we]j, ktérej dana dyrekcja podlega.

§ 29, 1, Fundusz plac { etaty dla dyreke}l inwestycil
miejskich oraz dla wojewddzkich (miejskich) zarzadow inwe-
stvcji miejskich' ustalajg prezydia wlasciwych rad narodo-
wych na podstawie wskaznikéw zatrudnienia okreslonych
przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
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2. Limity funduszu plac przyznawane sq dyrekcjom in-
westycji miejskich 1 wojewddzkim (miejskim) zalzqdom inwe-
stycji miejskich w ramach funduszu plac przewidsianeyo na
dany rok w narodowym planie gospodarczym,

3. Prezydium wlasciwej rady narodowej moze 7wick-
s2vé w ciagu 1oku dyrekcji inwestycji miejskich -— va zgodg
Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Finansow —
stan zatrudnienia, fundusz plac oraz érodki na wvdatki ogal-
no-administracyjne, o ile dana dyrekcja otrzyma w trakcie
wykonywaria budictu dodatkowe zadania. Zwiekszenie 1o
moze nastapi¢ w granicach dodatkowych wplywow prrewi-
dzianych z nowych zadan, z zachowaniem przepisow
ust. 11 2,

V1. Stuiba inwestycyjna w rolnictwie,

§ 30. 1. Crypnosci sluzby inwestycyinej w zakresie
Inwestyciji jednostek podlegiych i nadzorowanveh porez Mii-
nistra Rolnictwa lacznie 7z inwestycjami rolniczych  spél-
dzicini proavkeyjnych i kélrk rolniczych, z wyjatkiem inwe-
stvcji w zakresie wodnych melioracji oraz elektryfikacji
wsi, realizujg dyrekcje budownictwa rolniczego. W zakres
czynnosci dyrekep budownictwa rolniczeio mogq wchodsic
réwniez zadania z dsiedziny budowlanych remontow kapital-
nych,

2. Dvrekcjom budownictwa rolniczeqo moie byvd¢ powie-
rzone wvkonywanie w trybwe 7aslepstwa inwesiycyjnego
funkejl mwestora w dziedzinie bhwlowniciwa rolniczeqo réw-
niez w zakilesie inwestycji planu terenowego i centralnego
nie wymieniorych w usi. 1.

§ 31, 1. W skiad dyrekcji budowniclwa rolnic/zeqo
wchodza terenowe inspektoraty budownictwa rolniczego, po-
welywane na podstawie wylyuznych Ministva Rolnictwa
przes preaydia wojewodzkich rad narodowych w porosu-
miemdu 7 prezydiami wilasciwych powiatowych rad narodo-
wych.

2. Wymienione w ust. 1 terenowe inspekioratv budow-
nictwa rolnic/ego mogg ebejmowadé swoim zakresem drsisla-
nia jeden lub wiecej powlatow,

§ 32. 1. Bezpoéredni nadzér nad drialalnoscig dvrekcii
budownictwa rolniczeqgo i podleglych im terenowvch inspek-
toratéow budowniciwa rolniczego sprawujg prezydia woje-
wodzkich rad narodowych,

2.. Zwierzchni nadzor ' nad drialalnoscia dyrekcji bu-
downictwa rolniczego sprawuje Minister Rolniciwa.

§ 33. 1. Organizacje i zakres dzialania dyrekc}i bu-
downictwa rolniczego i terenowych inspektoratéw budow-
nictwa rolniczego okreslajq prezydia wejewodzkich rad na-
rodowych na podstawle wytvcznych Ministra Rolniciwa
ustalonych na podstawie przepiséw niniejs/zeyo zaisgdzenia.

2. Minister Rolnictwa ustala wvlyczne okreslajace 7za-
sady wspolpracy dvrekcji budownictwa rolniczego 2 wydzia-
fami rolnictwa i lednictwa prezvdiow wojewdGdzkich i powia-
towych rad narodowych, wojewddzkimi zjednoczeniami pan-
stwowych gospodarsiw rolnych oraz innymi jednostkami
prowadzacymi inwestycje o charakterze rolniczym.

§ 34. 1. Dyrekcje budownictwa rmolniczego oraz pod-
legle im terenowe inspektoraty budownictwa rolniczego sg
samodzieinymi jsdnostkami budzetowymi, ktorych wydatki
f dochody ohjete sq odrebna czesciq w budzetach rad narodo-
wych w dziale 1 ,,Gospodarka narodowa”.

2. Wplywy zwigzane 1 prowadzeniem przez dyrekcts
budownictwa rolniczego dzialalneéci inwestycyjnej na pod-
stawie uméw o zastepstwo inwestycyjne I uméw o nadzor
inwestorski zaliczane sg na dochod budietu tej rady naro-
dowei kiérej dana dyrekcja podleya.
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§ 35, 1. Tundusz plac i etaty dla dyrekciji budownictwa
rolniczego ustalajg presydia wojewodzkich rad narodowych
na podstawle wshasnikow zairudnienia, okreslonych przes
Ministra Rolniciwa,

2. Limity funduszu plac przyznawane s3 dyrekcjom bu-
downiclwa rolnicvego w ramach tunduszu plac prrewidzia-
neyo na dany rok w narcdowym planie gospodarczym.

3. Drezydium wojewddzkie] rady narodowej moze rwigk-
s7y¢ w aaqgu 1oku dyrekejl budownictwa rolniczego — za
7godg Ministra Rolnictwa i Ministra Finanséw — stan za-
trudnienia, fundusz plac orar $rodki na wydatki ogéino-
administiacyjne, o ile dana dyrekcja otrzyma w trakcie wy-
konywania budzetu dodatkowe zadania. Zwickszenie to mo-
7e nastgni¢ w granicach dodatkowych wplywoéw przewidzia-
mych z nowych zadan, z zachowaniem przepiséw ust, 1 i 2,

VII. Sluiba jnwestycyjna w dziedzinie wodnych meltoracii.

§ 36. 1. Stuzhe
meliorac)i wykonujg:

Inwestycyjng w dziedzinie wodnych

1) wojewddshie zarzgdy wodnych melioraciji,
pries prezydia wojewddzkich rad narodowych,

2) powiatowe inspektoraty wodnvch melioracii, tworzone
pizer precsydia powialowych rad naredowych,

tworzone

2. W miastach wylgczonych z wojewodziw 1 w miastach
stanowigcych powialy, gdsie .zakres rezlizowanych melio-
racjt jesi nieznaczny, furkcje stugby inwestycyine] w tym
rakresie wykonuja wiasciwe wvdrialy rad narodowych,

§ 37. 1. Wojewddskie zarzady wodnych melioracii i po-
wiatowe inspekioraty wodnych melioracji podiegajq prezy-
diom wlaséciwvch rad narodowych poprzez wydzialy rolnic-
twa i lednictwa,

2. Zwierzchni nadsor nad dzialalnoscia wojewodzkich
rarsgdow weodnych melicracji sprawuje Minister Rolnictwa.

§ 38. 1. Wojewddrkie zarzgdy wodnych melioracii i po-
wiatowe inspektoratv wodnych melioracji sg samodrielnymi
jednostkami budzetowvmi, ktorych wydatki pokiywane sg
7 budzetéw rad narodowych z dzialu 1 ,,Gospodarka naro-
dowa".

2. Oryanizacje oraz srczegSlowy zakres dziatania wo-
jewadrzkich zarzadéw wodnych melioracji i powiatewych
inspektoratéw wodnvch melioracji ustalajg prezydia wiasci-
wych rad narodowych na podstawie wytycznych Ministra
Rolnictwa,

§ 39. W rzakresie fundusru plac i etatéw dla tych ko-
moérek organizacyjnych wojewodzkich zarragdéw wodnyeh
melioracji, ktére pelnia funkcje zwigrane z obsluuy inwe-
storska mmwestycji w driedzinie wodnvch melioracji, majq
odpowiednie zastosowanie przepisy ¢ 35 ust. 1 1 2,

VI, Stluzba Inwestycyjna jednostiek organizacyjnych nadzo-
rujgcych dziatalno$¢ inwestycyjna.

§ 40. 1. W jednostkach orgamzacyjnych nadvoruigcych
dzialalnos¢ inwestycyijng (ministerstwa, zjednoczenia, pre-
rvecis rad naradowych i ich wvdrialy) funkcije siuzhy inwe-
stycyjne] wykonujq wlascinve przedmiotowo komérki orga-
nizacy jne,

2. Stuzba Inwestycyjra jednostek orgarirzacyjnych nad-
rorujgcych driatalnosé inwestycyjng powinna bvé zorgani-
zowana w 7zakiesie odpowiadajgcvm pofizehom na odeinku
tej drialalnosci, tj. bad?7 w formie wydzielonych komérek
organizacynych i stanowisk pracy, bgdz w formie funkcji
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wykoaywanych prsez przedmiotowo wilasciwe komorki i sia-
nowiska pracy danej jednostki oryganizacvinej.

3. Szczegolowy zakies dziatania 1 zadania stuzby inwe-
stycynej uslalalg ministiowie, prezydia rad mnarodowych
oraz kierownicy jednustek organizacyjrych nadrsotujacych
dziatalnos¢ inwestycyjng w zaleinosci od rozmiaru i vakresu
tej dsiatalnosci, wedtuy Wytycznych w sprawie radan oraz
zakresu dzialania stu7by inwestycyjnej, stanowiqcych za-
lqcznik nr 1 do rarradzenia,

§ 41. Wydatki zwigzane z wykonywaniem stusbv inwe-
stycyjnej w jednostkach organizacyjuych nadzorujqeych

d/iatalnost inwestycy ng planowune s3 w ramach budzetu
(planu finansowcego) danej jednostki organizacyjnej.

§ 12, W razie prowadzenia bezposrednie; dzialalnosel
inwestycyjne} przez jednostki oryganizacyjne, nadzorujyce
dzialalnos¢ inwestycyjng (inwestycje wlasne, prowadzenie

inwestycji komplehsowych dla porrzeb daney branzy badk
dla zestoht podieglych  jednosiek, inwestycji  wspolnych
o charaklerze wiedsybranzcwyia itp.), w zakresie tej dzia-
talnosci mayq zastosowanie odpowiednie praepisy zarzadzes
nia. dolycsdque  jednostek prowadzqeych dzialalnose inwe-
stycyjng.

Zatacnik nr 3.

WYTYCZNE W SPRAWIE ZAKRESU OBOWIAZKOW INSPEKTOROW NADZORU
INWESTORSKILGO W BUDOWNICTWIE

1. Zasady ogélne.

§ 1. Inspekior nadsoru inwestorskieqo, zwany w dalsrym
ciggu niniejssych wylycznych anspektorem nadsowu’, jest
przedstawicielem inwestora na budowie ckre-lonych obick-
16w budowlanych, upowarnionym w granicdach peinomocnic-
twa do podeimowaria wsselkich decvzji, zgednic z prrepi-
sami nrawa budowlanesjo, prreplsami w sprawie 1mow o 10«
boty budowlane oraz innymi przepisami szczegolnymi,

§°2. 1. Funkcie inspektora nadsoru rozpoczyoeaija sie
z chwila podpisania prsez niego oswiadczenia stwrerdsajqg-
cego pedjecie pobmenia nadrzoru inwesforshiego nad dany-
mivroholami budowlanymi.

2. Obowiaski mspekfosa nadrora wvgasaig w rasadsie
po orreprowadzeniu Komisvineyo sprawdrenia. w trihie
obowigzujgrvch prrepisow, nadsorowanej budowy lub ro-
boty po okresie rekojmi za wady.

3. Jezeli na daenei budowie wvstepuir kilku irspekto-
réw nadzory, prace ich koordynuje inspekior nadzoru wy-
znaczony prze’/ inwestora.

§ 3. 1. Inspektor nmadzsoru w okresie wvkonywania
swych funkcji uuszymuje w miare potizeby lgcznos’ z wia-
$ciwym organem pansiwow. 4o nadsoru budowlanego.

2, W srzczedolnosci inspektnr nadzoru ma ohowigzek
kazdorarowego zawiadamiania wtladciweqo organu panstwo-
wego nadroru budrwlarego o slwierdzonvih w toku reali-
zacji budowy wypadkach nalusszenia pizepisow  budowla-
nych, naruszenia przepisow hesprecsenstwa 1 higiony pra-
cy oraz nieprawidiownsci lub uchvbien technicznvch, jereli
stwierdzone prze7 niego naiusszenia prszepisow lub uchybie-
nia techniczne nie zostang usunict> w wysnac/onym
minie,

ter-

3. W rarzie cvasowej nicmoznoéei wykonywanma swoich
chowiqzkow, rwajqcef niepizerwanie porad 14 dni, inspek-
tor nadzoru ohowiazany jest zawiadomi¢ o tym fakcie wla-
éciwy crgan panstwowe’ro nadsoru budowlaneqo oraz in-
westora, podaige w zawiadomieniu prrsewldywany
nieobecnosci oraz osobe czasoweyn zastepcy. UObowiazek
zawiadomienia wlasciweqgo organu panhstiwoweto nadzoru
budowlanego — w rarsie niemoinosci dovelnienia tego obo-
wigzku przez inspekitora — cigey ma inwestorze,

oKres

§ 4. 1. Inspektior nadzoru ohowigzany jest usqgadniad
7z autorem vrojektu badz z osebag wyznaczong prrzez wtlasci-
wa j2dnostke proiektowa wszvstkie decvrsie, dotyczjce
zmian lub uzupelnien dokumentacji inwestyciji,

2. Jezeli inspektoremn nadzoru j-st autor projektu, spra-
wuje orn jednocszesnie nadzor autorski.

H. Obowiazki inspektora madzoru w okresie
pizygoiowania budowy,

§ 5. 1. Prsed rozpocreciem budowv inspektor nadzoru
obowiizany jest zasnajonié sie: z umowa o roboty budo-
wlane, 2 doknmeniacjy inwestvciji, 7biorcsym zestawieniem
kos/stow, kosstorysami 1 harmonogramami robot budowlas
nv b,z harmonograwami dostaw i montazu maszyn i urvge
dzen inwnstveyjeyen, z zatwierdzonvmi terminami oddawas
ma do urvtkl obiektow (zespotow obilektow), z protokoia-
mi komisyi oceny projehlcw  inwesiveyjnych dotyczacymi
danej inwestyejl, 7z terenam budowv; jego uzbrejenicm
i istniejgcymi planami odnosnych wrzqdszen, z himitami na-
ktadow inwestycyinych craz wysokodcia érodkéw {inanso-
wych pr7esnaczonych na realizacje budowy.

2. Zaleca sic — w szczegblnoéci w razie sporradzaniy
dla daney mwesiveil indvwidualnej dokumentacii projekto-
wej — 7zapewntente udziatu prsvsstego inspektora nadzoru
w robocsvech  kentaklach inwestora 7 wiasciwym  biurem
projektcw oraz w pracach prry urqodnieniach 1 ustalaniuw
warunkeow umdw o rohoty budowlane,

3. W rasie stwicrdzenia w dokumentacji przed rorpo-
creciem budowy I w toku budowv usterek i niedokiadno-
¢ci bads tez komecsnosci wornwadzenia w  dokumentaci
rmian w celu dostosowania do warunkow lokelnveh, osiqg-
niecia nszezeduosci naktadow i1 obmizki kosztow budowy
atho w rasie koniec7nosci zastnsowania innych roswigzad
canstrukevinych Iub inpvch materiatow, niz prrewidrziane
w  projekcie, inspektor nadzoru obowiazany jest zwracié
stz odpowirdnim wnioskiem do inwestora o prreprowa-
d7enie zmian 1 poprawek dokumentacili w terminie urgods
nionvm 7 wvkonawcq robot,  Wninski teqo rodzaju po-
wiany byé w miarg moznosci usgadniane z autorem pro-
jekiu.

4. Poprawki projektu {1 kosrtorysu nie
zwiekssenia kos7tow nadroiowanych robét oraz nie ma-
jace wplywu na rozwigzania urbanistvezno-archilektionicze
ne, na zasadnicze rozwigzania konstrukcyine lub na pogor-
ssenie u’ytkownoscei ohiektu inspektor nadzoru moze woro-
warlzi¢ we wloesnym zakresie w usgodnieniu 7 kierownikiem
budowy, zawiadamiajac o tym inwestora i dokonujac odpo-
wiednicgn wpisu w dzienniku budowy.

powndujice

§ 6. Inspektor nadzoru ohowigzany jest przekarzaé kie-
rownikowi budowy dziennik budowy (rozbiorki) w zasadzie
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najpdiniej na 14 dni przed umownym tenminem rospocze-
cia robot,

§ 7. 1. Inspektor nadzoru przekaruje protokolarnie, w
imieniu inweslora, lub wuczestniczy w prrzekazaniu proto-
kolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wras ze

znajdujgcymi sle na nim budynxami, urzquzeniami i mate-
rialami. Przekazaniu podlegajg réwniez punkty mwelacyijne,
dokumentacja prawna i techniczna dotvcezgra usvtuowania
terenu budowy, jego uzbrojenia i1 granic, linii zabudowy,
peziomu chodnikow oraz granic terenow przeznaczonych
do komunikac ji.

2. W wypadkach wvijgqtkowych, gdy uzbtojenie dane-
go terenu nie jest znane, inspekior nadroru move w poro-
gumieniu z jednostkg projektu)gcyg 1 za zgodg inwestora
zarzgdzi¢ wykonanie wvkopow Kkontrolnych oraz 7aleci¢
siczeyolng ostioznos¢ przy prowadzeniu robot siemnych,

3. Inspektor nadzoru obowijzany lest do:

1) dopilnowania sprawdrenia przez stuzbe geodezyjng pra-
widlowosci wytyczenia obiektuy, .

2) sprawd/enia prawidlowosci wvtyczenia przez wvkonaw-
ce osi scian oraz innych elementéw konstrukcyjnych
obiektu.

4. Wykonanie crzynno$ci wvmenionych w ust, 13
inspektor nadsoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

§ 8. Inspektor nadrzoru uzgadnia z kierownikiem budo-
wy harmonogram robdét w celn 7apewnienia realizacii rolot
w obowigzujgcych cvklach budowv oraz dotrzymania umow-
mvch terminow oddawania obiektow do uizytku.

HI. Obowigzki inspektora nadzoru -w okresie
realizacji budowy.

§ 9. 1. Do podstawowyrh obnwigzkow inspektora nad-
zoru w okresie realizacji budowy nale?a:

1) kontrola wla‘ciwej jakosci wykonywanych robot, wbu-
dowanvch elemenidw i stoscwanvch materialow, zgod-
nosci rebol 2 warunkami pozwolenia na budowe, z prze-
pisami techniczno-budowlanymi, z normami panstwowy-
wi, 7z cbowigzuiqcymi sasadami bhezpieczenstwa obiektu
w trakcie budowy i n7ytkowania oraz zasadami wspol-
czesnej wiedsy technicsnej,

2) kontrola zgodnosci wykonywanych
i kosztorysem oraz umowa,

rohot z projektem

3) kontrola 7godnnsci przebiegu robét z obowigrujgcym
harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania,

4) kontrola prawidloweseci prowadrzenia drziennika budowy
i dokonvwania w nim wpiséw siwierdsajacych wsryst-
kie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwe-
go wykonywania budowy,

5) kontrola ksiqg obmiaru pod wrgledem prawidlowosdci
i rzetelnosci obmiarow wykonanych rebhét, bez wzg k-
du na przyjete zasady rozliczen obiektu,

2. Inspektor nadzoru powinien nadzorowaé¢ budowe w
takich odstepach czasu, zeby zapewnié¢ skutecznosé nadso-
Ta, & w szczegolnosci jakos¢ i terminowos¢ odbiorow robot,
jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspek-
tor nadzoru ma obowigzek dckonania biezqcej kontroli
dziemnika budowy oraz potwierdzenia w nim swoje) obec-
posel odpowicdnim zapisen,

§ 10. Inspektor nadzoru ma obowigzek ujawniama
i prreciwdziatania wystepujicyia na nadsorowenej bhucowie
nieprawiliowesciom i zanamowaniom. W szczegédlnosci in-
spektnr nadrzoru:

1) w razie zagruzenia terminéw wykonania robdt — za-
wiadamia niezwlousnie inwestora z podaniem przyczyn
opoznienia rohbcl i odpowiednimi wninskami co do érod-
kow rzaradcszvch,

2) w razie stwierdzeunia niezgodnosei z dokumeniacig, nie-
praw’dlowesci proceséw technologicznych  uzycia nie-
wilasciwych materiat¢w, wad w wykonanin lub prowa-
d/eriu robot w snosdéh powodujacy podwyzszenie kesz-
tCw budowy badz mogqcy narazi¢ inwesiora na stra-
ty — rwraca uwage kiercwnikowi hudcwy i podeimuije
odpowliednie decvzie, ktore wpisuje do dziennika bu-
dowy; w wvypadku powtarzajgcych sie lub szczegolnie
razacych faktow saniedbaa zawiadamia o nich na pi-
f$mie inwestora i zw'erzchnika kicrownika budowy;
0 narusreniu przepisow nrawa budowlanenyo inspektor
nadzoru zawiadamia wilasdciwy organ rpanstwowego nad-
zcru brdowlaneqge,

3) w rasie stwicrdzenia niezgodnosci w ksiedze obmiaréw
ilosci wykoranych robot ze stenem faktycznvm zwraca
uwaqe¢ klerownikowi budowy 1 korvyuje obmiar do sla-
nu faklycsneso przez’ zawieszczenie w dzienniku budo-
wy odpowiedniego zapisu.

§ 11, 1. Jezcli na budowie dziala kilku inspektorow
nad/oru, poszeregolni inspektorzy majg prawo dokonywa-
nia zapisuw w deoienniku budowy wylacznie w zakresk po-
wierzonvch im czynnosci nadzoru.

2. Wszystkie 7zapisy w dvienniku hudowy,- zwigzane
2 koordynacjq robot przez wyznaczonego inspektora madzo-
ru, dokonane przez poszczegolnych inspekiorow, wyimnaga-
ja — nie pdzniej niz w ciqgu 5 dni od daty dokonania za-
pisu —- akceplacji inspektora koordynujgcego ich prace, Za-
pisy te sq wiqzgce rowniez w okresie przed ich akceptacijg
pizez irspehiora nadzoru koordynujgcego, jezeli zmierzajg
do zapcbiezenia wypadkowi [ub unikniecia strat.

¢ 12, 1. Inspektor nadzoru bierze udzial w komisji spo-
r7adzajarej protekoi inwentaryzacyiny obiektu podlegajgce-
go rozbidrce w zwigzku z realizacjg inwestyci.

2. W trakcie i po rozbiérce obiektu w zwiazku z reakli-
72acig nadzorowanej inwestycji inspekior nadzoru:

1) kontioluje
biorki,

segregacje meterialéw uzyskanych z roz-

2) ustala z udziatem przedstawiciela wykonawcy ilo§é, sto-
pien przydatnosci i sposob wykorzystania materialow
pochodzgcych z rozbiorki,

3) kontroluje zgndno$é ustalet w protokole inwentaryza-
cyjuym z faktycznie osiggnieta ilo$cia i prsydainoscig
materialow odzyskanych z rozbiorki,

4) przedstawia inwestorowi:

a) wnioski co do ragospodarowania materialéw uzyska-
nych 7z rozbiorki,

b} spis materialow z rozbiérki, nie zagospodarowanych
na budowie i postawionych do dyspozycji inwestora,

5) sprawdra prawidlowosé rozliczenia materialéw pocho-

dzacveh 7z reszbiorki, przekazanych wykonawcy do wbu-
dowania na danej budowie,

§ 13. 1. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierowni-
kiem budowy rozstizyga watpliwoéci natury technicznej do-
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tyczace ne lzorowanego obiektu, zasiegajac w raczie potrze-
by opinit autora projektu badZ rzeczoznawcow.

2. Inspektor nadzoru bierze udzial we wszystkich ko-
misjach technicznych powotanych do oceny lub rozstrzyg-
nigcia technicznych spraw budowy w trakcie jej realizacji,

3. W razie koniecznosci wykonania robét dodaltkowych
Jub zamiennych 1nspeklor nadzoru spisuje wspdlnie z kie-
rownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego
{o ile taki jest dia damego obiektu powotlanv) protokdl ko-
niecznosci, podajic przyblizonv koszt tych iohot, 1 wyslae-
puje z wnioskiem do inwestora cn do ich wykonania oraz
opracowania projektow i kosztoryséw dodatkowych,

4, W razie potrzeby wykonania rabdt dodatkowych
wynikajacych z koniecznos$ci zapobiezenia hesposredniemu
nmebespieczenstwu, inspekior nadsoru ohnwiazany jest podjaé
wigzacqg wykonawce decyzje co do natychmiasloweyo wy-
konama takich robot, okreslajac ich koszt w terminie uzqgod-
nionym z wykonawcg. O powietej decyzji inspektor nadeo-
ru zawiadamia niezwlocznie inwestora,

5. W razie poirzeby wvkonania rohét dodatkowych, wy-
nikajgcych z koniecznosci sabezr iccszenia robot lub uniknieg-
cia strat, inspekior nadzeru moze powzigc wigzgeg decyzje
co do nierwloczneryo wykonania takich rohét. O decyzijl
takiej inspektor nadzoru jest obcwiqzany nalychmiast za-
wiadomi¢ inwestora i w pajkrotszym  terminie usgodnié
z nim rodzaj 1 zakres robut zabespieczajgcych onraz ich
koszt.

6. Inspeklor nadvoru powinien w miare potrzeby prze-
pregwadzac kontrole jakosci elementow prefabrykowanvch,
dosiarczanych na plac hudowy, przed ich wbudowaniem,
W razie 7zaslrzezen dotycrzacyvch elementéw prefabrykowa-
nych lub innych materiatéw przeznaczonych do whudowa-
nia ispeklor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie od-
nowiednich badan. O decy7zji takiej inspektor nadzoru obo-
wigzany jest zawiadomi¢ nieswlocznie inwestora, a tak-
7e — w gospadarcso vuzasadnionych wypadkach — uzgod-
1i¢ 7z nim mozliwos¢ ewentualnego zlecenia wykonania
badan.

§ 14. 1. Inspektor nadzoru ustala w porozumieniu z kie-
rownikiem burdowv terminy odbioru i prreprowadrsa odbio-
1y czesciowe wvkonanych elementéw { robot,

2, Inspektor sorawdza sporzadzone prrzez kierownika
budowy obliczenta ilosci 1 wartnsci odbieranych rohaét, ich
aktualny stan oraz zgodnos$c¢ z ksiega obmiaru 1 kosztory-
sem. Odbiorv crsgsciowe inspektor nadzoru stwierdza odpo-
wiednim zapisem na protokole odbioru,

3. Inspekinr nedzoru powinien zwrécié szczegalng uwa-
ge na terminowy odbidr robot uleqajqcyﬁx zakryciu lub za-
nikajgcych. W razie odbiorn robét ulegajacych zakrvciu
odbior rreiciowy nalezy przeprowadzi¢ nierwtoczpie, naj-
dalej w ciaqu 3 dni po 7gloszeniu ich przez kietownika bu-
dowy do odbioru zapisem w dzienniku budowy, a w ra‘ie
odbioru rohét zanikajacych — w terminie umozliwiajgcym
ich sprawdzenie,

§ 15. 1. Inspektar nadzoru ma ponadto ohowiazek stwiar-
dzenia aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach
oraz w innych wypadkach, kiedy zachndzi potrzeba ustale-
nia ilosci, jaknsci i wartosci wvkonanych robdt.

2. Na podstawie zeastawienia przedstawioneno przez kie«
rownika budowy inspektor nadsoru ma obowigzek potwier-
dzenia slanu robét na koniec kazdego kwarlatu oraz na ko-

niec roku kalendarzoweyn, wpisuige jednoczesnie potwier-
dzenie stanu robét do dziennika budowy.

IV. Obowiazki inspcklora nadzoru zwijazane z koAcowym

odbiorem obiektu (rob6t), rozruchem 1 przekazaniem do
uzytku (eksploatacji).
§ 16. 1. Inspektor nadzoru uczestniczy w czynnosciach

przygotowawczych do odbioru robét,

2. Po ukonczeniu robdét inspektor nadzoru potwierdza
w dvienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosct
obiektu do odbioru, nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie
terenu budowy oraz zawiadamia inwestora o gotowoscl
obiektu do odbioru.

3. Inspektor nadzoru kompletuje [ przedstawia prze-
wodniczacemu konmusji do odhioru koncowego dokumenty
i materialty okredlone prsepisami szczegolowymi o odbio=
rach, niezbedne do przeprowadzenia koncowego odbioru
robot, wraz z dziennikiem budowy, ksiegq obmiaru i opra-
cowdanym przez sievie sprawozdaniem z przebiegu wykona-
nia odhieraneye obhiektu. W razie wykonywania robdt prrez
wykonaweGw  czesciowych  Inspektor nadzoru koordynuje
catoksstalt czynnoéci preygotowawcezych do odbioru.

§ 17. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiek-
tu do odbioru kencoweyo gromadzi i przygotowuje dia in-
westora materialy analityczne, niezbedne do dokonania ro-
zliczenia z wvkonania zadania inwestycyjnego i osiggniqe
tych efektow gospodarczych.

¢ 18. 1. Inspektor nadzoru obowigzany jest do uczesinls
czenia z gloscm doradczym w komisji odbloru koncowege
robot i prsekazania obiektu do uzytku.

2. Inspektor nadroru ohowigqzany jest do skontrolowa~
nia usuniccia prrer wykonawce wad siwiewdzonych w cza-
sie odbioru koticowego obicktu lub robdt.

3. Po ostaterznym dokonaniu koncowego odbinru robét
inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy egzem-
plarze d7iennika budowy i ksigyl obmiaru, przeznaczone dla
inwestora,

§ 19. W zakresie inwestycji produkcyjnveh inspektor
nadzoru uczestniczy w pracach zwigzanvch z uruchomieniem
inwestyciji, a takze bierze udzial z glosem doradczym w ko-
misjach powolanych do analizy mnzliwosci wprowadzenia
zmian 1 ulepszen rozwigzan konstrukcyinych oraz urza-
dzet predukeyjonych z punktu widzenia zwieksrzenia ich

wydajnosci.

V. Obowligzki inspeklora nadzoru w okresie

rekojmi za wady.

§ 20. 1. W razie rgloszenia przez uzylkownika obiektu
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, inspektor
nadzoru hierze udzial w komisjach stwierdrajacych ujaw-
nione wady i okreslajacych sposéb Ich usunigcia.

2. Inspektor nadzoru obonwigzany jest do skontrolowa-
nia usuniecia przez wykonawce wad, stwierdzonych w okre-
sie rekojmi za wady.

V1. Przepis koncowy.
§ 21. Postanowienia niniejszvch wvtvernvch maja od-
powiednie zastosowanie w ravie sprawowania, zgodnie

z przepisami § 4 1 § 5 ust. 1 { ust, 3 zarzqdzenia, uproszczo-
nego nadzoru inwestorskiego,
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Zalacznik nr 4.

WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACII I ZADAN ZESPOLOW EKSPERTOW I KOMISII OCENY

PROJEKTOW IN

§ 1. & Podstawowym zadaniem zespolow ekspertow

§ kotpisji ocerly jest analiza 1 ocena,” wedlug wiasciwosci,

projektéw inwestycji, zwlaszcza projektéw wstgpnych, pod

wrgledem prawidlowoéci tozwigzan gospedarczych i tech-
micznych craz kosztu | ekonomicznej efekiywnosci inwestycji.
2. Do zakresw dzialania Zespolu Ekspertéw Oceny Pro-

Jekicw Inwestycyjnych Komisji Planowania przy Redzie Mi-

nistrow, poza zadaniami, ‘0 ktorych mowa w ust. 1, nalezy:

1) prowadzenie instruktazu zespoléw ekspertéw i komisji
ocenv ministerstw (urzedéw. ceniralnych) oraz keomisji
oceny prezydidw wojewddzkich rdd narodowych (rad
narodowych’ miast wylaczonych z wojewddztw) w za-
kresie metod oceny projektow inwestycii, ’

2} gromadzernie, e‘mdpnc;cmowame 1 &ktualizowanie wskaz-
nikéw - techniczno-ekonomicznych  charakteryzujacych
zaopintowane 1 zrealizowane inwestycje dla potrzeb
analiz gospodarczych przedsiewzied inwestycyjnych,

3) epracowywanie okresowych informacji lechniczno-eko-
nemictznych “dotyczacych wazniejszych przedsigwziad
inwestycyjnych® planu centralnego oraz ich publiko-
wanie,

3. Do zakresu dzialania zespoléw ekspertow -(komisji
oceny) ministerstav. (urzedow centralnych) i prezydiow wo-

jewodzkighk rad vnarodowych (rad narcdowych miasi wyla-

ezonych z wojewdédztw) poza zadaniami,

w ust. .1, nalezy:

1} prowadzenie, wedlig wiasciwosci, instruktazu komisji
oceny zjednoezen (jednoslek réwnorzexilych) w zakresie
metoad oceny projektéow inw‘ostycyjnych

2) gromadzenie, ewidencjonowanie i aktuahzowame wskaz-
nikow - techniczno-ekonemicznych charaktery.m]qcych
zaopiniowane i zrealizcwane inwestycje,. wedtug wiasci-
wosci danych zespoléw (komisji oceny).

o ktorych mowa

§ 2. 1. W sklad zespolu ekspertow powinni wechodzid

w zasadzie spacijalisci wszystkich wazniejszych specjelnosci,
stosownie do wlasciwosci danego zespolu: Sklad osobowy:

zespolu ekspertgw moze byé uzupelniany przez oddelego
wanie .dg: pracy opiniodawcze} w zespole specialislow z za-
klatdow 1. przedsigbiorstw, za zgodg wlasciwego ministrg
{kierownika urzedu centralnego), :

2. Zaleca sie, aby zespoly ekspertéw tworzene w mlm-
sterstwach posiadaly forme wyodrebnionych organizacyjnie
jednostek na szczeblu -departamentu.

3. Szczegoélowa organizacje zespolow ekspertéw okre-
slajg regulaminy,
(kierownikow urzedow centralnych).

§ 3. 1. W sklad komisji ocenv powinni wchodzié:
1} przewedniczacy i czlonkowie stali, wyznaczeni iiniennie

wydawane przez. wiasciwych ministrow

WESTYCYJNYCH
przez kierownika jednostki organizacyjnej, w ktérej
powolano’ kemisie oceny,

2) cslonkowie niestali, zapraszeni do udzialu w ocenie

przez przewodniczqcego komisji oceny,
3) sekrelarial komisji oceny,

2. Sckreiariat komisji oceny powinien stanowié¢ sialg,
fachowg kcindérke organizacyijng, wyposazona odpowiednie
do petrzeb w etaly rzeczoznawcow, Sekretarial komisji ocee
ny pewinien byC tworzony w zasadzie jako komérka orga-
nizacyjna na szczeblw samodzielnego wydzialu w inister-
stwach (centralnveh urzedach), a w innych organach jako
komsdrika organizacyjna podieglta bezposrednio kierownikowi
jednostki organizacyjpej, w ramach ktorej dziala komisja
oceny.

3. Szczegilowe zasady  organizacji kemisji oceny oraz
jej sekretariatu powinien okresla¢ regulamin, wydany przez
kierownika jednostki organizacyjnej, w ramach kitcrej po-
wolujz sie komisje océny.

§ 4. Rzeczoznawcy budowlani zatrudnieni w zespolach
ekspertow chd sekretariatach komisji oceny powinni po-
siada¢ uprawnienia budcwlane w zakresie odpowiednich
specjalnosci.

§ 5. Za udzial w posiedzeniach komisji oceny odbywa-
nvech 'w godzinach porastuzbowych przewodniczgcemu oraz
cztonkom komisil przystuguje wynagrodzenie okreslope’
odrebnymi przepisari.

§ 6. 1. Opinie i koreferaty dotyczace deeny projekiow
inwestycvinych, a w szcezegolnoesci opinie co do technologii,
ekonomiki i drganizacji procesu inwestycyjnego, jak réw-
niez innvch zajadnien "chodmcvch w zakres dziatania ze-
spoléw eksperiow (komisji oceny), mogg by¢ w uzasadnio-
ny~h ‘wypadkach zlecanc przez jednestki, przy ktérych dzia-
tajg zespoly ekspertow ‘(komisje oc_eny‘), specjalizowanym
biurom projektéw, instytutom nauvkowo-badawczym, kate-
drom wyzszych uczelni, iinym jednostkom organizacyjnym,
uprawnionym do przyhwowania ‘takich zlecen, eraz rzeczo-
Znawcom.

2. Zaleca sig, ministtom. (kierownikom urzgddw cen-
tralnych) nadzorujgcym dziatalnos$¢ -instytutow naukowo-
badawczych, specjalisiyeznych biur projekiéw i innych

whasciwyrh jednosiek organizacyinych zapewnienie w pla-
nach prac tych jednostek mozliwosci $wiadczenia usjug
w zakresie studiow, gonaliz i opracowaf  wariantowyeh,
ekspertyz 1 opinii dla potrzeb zespoldw ekspertéow i komisji
ogeny, dziatajgeych w mwinisterstavach (centralnyeh urzedach)
oraz w wojewodzkich korms]ach planrwania gospodarczego
(miejskich komisiach-planowania gospodarczego miast wyla-
czonych z wejewddziw) '



