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ZARZADZINIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZV RADZIE MINISTROW T MINISTRA
BUDOWNICTWA I PRZEMYSLU MATERIALOW BUDOGWLANYCH

z dnia 30 lipca 1965 r,

w sprawie projektowania inwestyciji.

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i usl. 4, art. 30 1 32
ost. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — Prawo hudowlane
(Pz. U, z 1961 r. Nr 7, poz. 46 1 z 1965 r. Nr 13, poz 91),
art, 38 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu prze-
strzennym {Dz. U. Nr 7, poz. 47) oraz art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacii i zakresie
dziatania nacrelnych organéw administracji panstwowej w
dziedzinie budownictwa i planowania prresirzennego (Dz U.
Nr 8, poz. 49) zarsqdza sig, co nastepuje:

1. Przepisy ogdline.

§ 1. 1. Zarradzenie ustala ogdlne zasady sporzgdzania,
uzgadniania i’ zatwierdzania:

1) projektéw inwestyciji, zwigzanych z budowa, rozbudowa,
przebudowg i modernizacjg, podejmowanych przez jed-
nostki yospodarki uspotecznionej,

2) plandéw zagospodarowania terenu inwestycji, z wvlacze-
niem plandw zagospodarowania terenu inwestvcji rol-
niczych.

2. Przepisy zarzadzenia nle dotycza inwestyciji:

1) zwigzanych z obronnoscig kraju, realizowanych na te-
renach zamknielych,

2) przeprowadzanych w ramach czynéw spolecznych,

3) podejmowanvch w formie budownictwa doswiadczalnego
na poligonach wyznaczonych w tym cely,

4) podeimowanych w zakresie melicracji wodnych i elek-
tryfikacji wsi.

3. Sprawy wymienione w ust. 2 rogulujg odrgbne prre-
plsy

§ 2. 1. Wiasciwi ministrowie (kierownicy urzedéw cen-
tralnvch) w porozumieniu 7z Prsewodniczgcym Komisji Plapnae-
wania przy Radcie Ministrow wydadzq przepisy szcregdlowe
(instrukcje) dla inwestycji, ktérych specyfika wymaga ta-
kich przepisow, przy zachowaniu podstawowych zasad wvsta-
lonych w niniejszym zarzadzeniu,

2. Przepisy powyzsze powinny by¢ wydawane;

1} w zakresie dotyczgcym plandow zagnspodarowania terenu
inwestycji 1 projektow obickiow budowlanych budow-
nictwa powszechnego — wspolnie z Ministrem Budow-
nictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych,

2) w zakresie projektéow obiekidw budowlanvch budownic-
twa specjalneqo — wspainie z ministiem (kierownikiem
urzedu centraineqo) pelnigcyin tunkcie naczelnego or-
ganu panstwowego nadsoru budowlanego nad tym bu-
downictwem, a w 7zakresie gornictwa — rownie? w po-
rozumieniu z Prezesem Wyzszego Urzgdu Gorniczego,

3. Przepis ust, 1 dotyczy w szczegdlnosci:
1) inwestycji:

a) gorniczych,

bh) liniowych i sieciowych,

¢) rolniczvch,

d) hydrotechnicznych oraz

2) mieszkaniowego budownictwa osiedlowego,

§ 3. Ustala sie nastepujgce znaczenie pojn¢ uzytych w
niniejszym zarzgdzseniu:

1) 7amierzenie inweslycyjne jest to prrewidsianv w 7a-
twicrd7onych zalozeniach generaloych roazwoiu  danej
branzy, produkcji lub ustug docelowy prosiam budowy

lub rczbudowy: zakiadu (kombinatu), sieci komunikacy j-
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nej, irygacyjnej, energetycznej, uzbrojenia terenu, osie-
dli mieszkaniowych — w drodze sukcesywnie realizowa-
nych przedsiewzieé¢ inwestycyjnych w okresie planu
perspektywicznego;

2) przedsiewzigcie inwestycyjne jest to inwestycja przewi-
dziana do zrealizowania w okreslonym celu, miejscu
i czasie, w zasadzie w okresie jednego planu wielolet-
niego (narodowy plan gospodarczy — NPG) badz jest
to taka cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego, ktéra na pod-
stawie decyzji o zatwierdzeniu zalezen generalnych zo-
stata wydzielona i przeznaczona do realizacji w najbliz-
szym planie wieloletnim (NPGQG). Przedsiewziecie inwe-
stycyjne w zaleznosci od charakteru i wielkosci obejmu-
je jedno lub kilka zadan inwestycyjnych;

3) zadanie inwestycyjne jest to taka czes¢ zakresu rzeczo-

~ wego przedsiewziecia inwestycyjnego, ktéra moze byé
wyodrebniona i po oddaniu do uzytku w terminie wcze-
$niejszym niz cale przedsiewziecie inwestycyjne pozwala
na podjegcie eksploatacji i uzyskanie okreslonego efek-
tu produkcyjnego lub ustugowego.

§ 4. Dla zamierzenia inwestycyjnego przeprowadza sie,
za zgoda wlasciwych organéw, studia rozpoznawcze i prace
koncepcy]ne w celu okreslenia efektow gospodarczych, ja-
%ie sg do osiggniecia sukcesywnie i docelowo, okreslenia
w przyblizeniu niezbednych $érodkéw finansowych oraz w
celu zarezerwowania odpowiedniego terenu.

II. Ogélne zasady sporzadzania dokumentacji inwestycji.

§ 5. Dokumentacja inwestycji, zatwierdzana w trybie
ninjejszego zarzadzenia, obejmuje projekt wstepny inwesty-
“cji i projekt techniczny inwestyciji, a w wypadkach okre$lo-
nych w § 14 — tylko projekt techniczny inwestycii.

§ 6. 1. Calcksztalt prac projektowych 1 studialnych
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji dla wiekszych in-
westycji, zwlaszcza przemystowych, nalezy zleca¢ jednej
jednostce projektowania, pelnigcej funkcje generalnego pro-
jektanta.

2. Generalny projektant moze powierza¢ wykonanie po-
szczegolnych czedci dokumentacji lub prac studialnych in-
nym jednostkom projektowania lub organizacjom (zespolom)
specjalizowanym. :

3. Organizacja sporzadzajaca specjalizowang czes¢ pro-
jektu jest za nig odpowiedzialna.

4, Generalny projektant koordynuje prace projektowe

i ponosi odpowiedzialno$¢ za caly projekt, 4
§ 7. 1. Zakres i zawarto$¢ dokumentacji inwestycji

i poszczegdlnych jej czesci powinny by¢ dostosowane do
specyfiki, charakteru i wielkosci inwestycji oraz zawierac
tematyke wlasciwg dla danego stadium opracowania.

2. Dla inwestycji polegajacych na wykonaniu robét bu-
dowlanych lub budowie drobnych obiektéw, ktore zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o panstwowym nadzorze bhu-
dowlanym moga by¢ realizowane bez sporzadzania projektu
budowlanego, a jesli chodzi o wymiane w istniejagcych za-
ktadach urzadzen technologicznych — ponadto nie wprowa-

dzajg istotnych zmian w procesie technologicznym, doku-
mentacje inwestycyjng stanqwig opracowane przez inwe-
stora:

1) program inwestycji i uzasadnienie potrzeby podjecia in-
westycji,

2) opis funkcji uzvtkowej,

3} zestawienie kosztow (preliminarze zakupow i wydatkdéw
oraz akceptowany przez inwestora kosztorys),

4) szkice sytuacyjne, rysunki i opisy techniczne, jezeli wy-
konanie robdt tego wymaga.

§ 8. 1. Zlecajac sporzadzenie dokumentacji inwestycji
inwestor obowigzany jest dostarczy¢ jednosice projektowas
nia dane wyjsciowe do projektowania.

2. W danych wyjscicwych, w zaleznosci od charakteru
inwestycji, inwestor obowigzany jest podaé akceptowane
przez organ wilaéciwy do zatwierdzenia projekiu wstepnego
tej inwestycji:

1) aktualne i uscislone dla przedsiewziecia inwestycyjnego
dane, oparte na programach organizacyjno-technicznej
rekonstrukcji branz, zalozeniach generalnych, a jezeli ta-
kie opracowania nie byly sporzadzane dla inwestycji
produkcyjnych — odpowiednie programowe opracowanie
zastepcze, okreslajgce cel inwestycji, charakterystvke
branzy lub galezi i jej aktualny potencjal oraz na tym
tle koncepcje 1 kierunki inwestowania, uzgodnione wstep-
nie w ramach koordynacji terenowej inwestvciji, bgdz —
dla innych inwestycji — uzasadnienie potrzeby podjecia
inwestycji, program inwestycii, opis funkcji uiytkowej
oraz inne dane’ stosownie do poetrzeb,

2) program i termin uzyskania postulowanej produkcji lub
ustug,

3) charakterystyke inwestycji z punktu widzenia technicz-
nego i ekonomicznego,

4) ogolne wymagania, ktorym teren powinien odpowiadaé,
dane ogélne o podstawowych urzgdzeniach sieciowych,
ktére sa niezbedne do prawidioweyo zaprojektowania
inwestycji, dane uzasadniajace postulowane polozenie
i wielkos¢ potrzebnego terenu oraz ewentualne ograni-
czenia, jakie inwestycja spowoduje w uzytkowaniu te-
renow sgsiednich,

5) informacje o wustalonej lokalizacji og6élnej inwestycii
{z podaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji), wskazanych
mozliwoéciach lokalizacji szczegdlowej 1 uzyskanych
wytycznych urbanistyczno-architektonicznych, a w ra-
zie gdv inwestor nie posiada juz decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji szczeyotowej— charakierystyvke wskazanych te-
renow, okresdlajgcg w miare moznosci stan prawny tere-
nu, deotychczasowy sposob uzytkowania, wartosci gospo-

darcze ulegajgce likwidacji, niezbedne inwestycje za-
stepcze,

a ponadto podac:

6) o ile to moZliwe — jednostki wykonawsiwa inwesty-

cyjnego oraz dostawcow maszyn i urzgdzen, ktorzy wy-
stapig jako strony w uzgodnieniach problematvki projek-
towej inwestycji,

7) forme organizacji sluzby nadzoru inwestorskiego,

8) w razie rozbudowy, przebudowy lub modernizacji istnie-
jacego zakladu — planv inwentaryzacyjne oraz dane
charakteryzujace ten zaklad,

9) mape sytuacyjno-wysokosciows,
szkic sytuacyjny w podzialce 1
graficznag,

10) ewentualne dane wynikajace ze sporzadzonego upnrzeds
nio (w my$l przepisu § 4) studium koncepcyjnego zamie-
rzenia inwestycyjnego wraz z posiadanymi materialami,

11) inne niezbedne dane i materiaty, ktére okresli w kaz-
dvm wypadku umowa zawierana z jednostkg projekto<
wania, jak np.:

a) opinie geotechniczng o przydatnosci gruntu dla ce-
low budowlanych (opracowang na podstawie materia-
low archiwalnych bhadz na podstawie zlecanych w
miare potrzeby hadan geologiczno-inzynierskich, hy-
drogeologicznych, geotechnicznych — wykonywanych
w ramach tej opinii},

b) dokumentacje geologiczng ohesla]acq zasoby 716z —
w razie projektowania zakladu opartego na wykorzy-
staniu z16z kopalin,

mape sytuacyjng lub
: 1000 oraz opinie {izjo-
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¢) dokumentacje hydrogeoloyiczng okreSlajgca warunki
hydrogeoloyiczne i zasoby woéd podziemnych — w
razie potrzeby wykorzystania tych zasobhow.

3. TNekro¢ w dotychcrasowych przepisach jest mowa
o ,zatozeniach inweslyciji”, nalezy przez to rozumie¢ ,dane
wyjsciowe do projektowania'.

§ 9. L. W toku sporzadzania dokumentacii inwestyciji
powinny by¢ sporzgdzone opracowania warianiowe i olena
techniczno-ekonomiczna roznych koncepciji rozwidzan pro-
jektowych podstawowych zagadnieft inwestycji, w tym oce-
na mozliwosci 1 celowosci koiarzenia inwestyc)i o tym sa-
mym przeznaczeniy, przewidywanych do realizacji na danym
terenie prrez kilku inwestoréw.

2. W toku opracowania dokumentaciji dla inwestveji
skomplikowanych pod wrzqledem technologicsznym, funkcjo-
nalnym, konstrukcyjonym lub w razie koniecznosci dostoso-
wania rozwigzan projektowych do specvficznych warunkow
miejscowych powinny byé¢ przeprowadzone odpowiednie stu-
dia, eweniualne konkursy i analizy rozwigsan wariantowych
w celu kompleksowego i gruntownego zbadania problematy-
ki ekonomicznej inwestyc)i, warunkujqcej poprawnosc¢ i opta-
calnos¢ rozwigzan projektowych i ekspleatacyjnych,

3. Warianty rozwigzan, przedstawiane w dokumentacil
inwestycji, slosownie do warunkéw 1 charakteru inwestycii
powinny dotyczy¢ wezlowych zagadnief, posiadajgcych de-
cydujacy wplyw na ekonomike przedsiewziecia inwestycyj-
nego.

4. Jednostka projektowania w trakcie opracowania do-
kumentacji inwestyciji, w ssczegdlnosci w projekcie wstep-
nym inwestvej, powinna dokonywaé oceny 1 przepro-
wadza¢ analire ekonomiczng koncepcji réznych rozwigzan,
zamieszcza¢ w dokumentacji inwestycji dave charakterysu-
jace poszczegolne opracowane 1 rozpatrzone watianty roz-
wiqzathh oraz uzasadni¢ analizq lechniczno-ekonomiczng wy-
bor wariantu wskazanego jako najwlasciwszy.

¢ 10. Opracowanie dokumentacii'inwestycji odbywaé sie
powinno przy wspdtpracy inwestora, w porozumienwu 7 wta-
$ciwym pirsedstawicielem generalnego wykonawcy, jak row-
niez dostawcy maszyn i urzgdzen.

§ 11. W dokumentacji inwestycji opréocz melody opiso-
wej i graficznej moze by¢é w odpowiednim 7zakresie stosowa-
ne projektowanie modelowe. Wybor metody zalezy od jed-
nostki projekiowania, wymaga jednak uzgodnienia z inwe-
storem i generalnym wykonawcg., Ramowe wvtyczne w spra-
wie stosowania metody projektowania modelowego zawiera
zalgeznik nr 5.

§ 12, 1. Wniosck o wskazanie terenu lokalizacji s7cze-
golowe] inwestycji (w uzasadnionych wypadkach w kilku
wariantach} skieda inwestor do wilasciwego organu mieijsco-
wego planowania przestrzennego, zataczajac dare wyjscio-
we, okreslone w § 8 ust. 2 pkt 1, 2,3, 4, B110, wraz z kon-
cepcia zagospodarowania terenu zamierzenia inweostycyjne-
g6 w podzialce 1:5000 do 1:2.000 oraz decyzje o lokaliza-
cji ogodlne;j.

2. O wydanie decyzji w sprawie ustilenia lokalizacii
szczegodlowej wystepuje Inwestor w porozumieniu z jednost-
ka projektowania, opracowujaca projekt wstenny inwesiycii,
w toku opracowania tego projektu, po przeprowadseniu ana-
lizy ewentualnych wariantéw lokalizacyjnych i dokonaniu
wyboru terenu. Do wniosku nalezy dolgczyvé projekt szkico-
wy planu zagosnodarowania terenu przedsicwrigeia inwesty-
cyjnego oraz dane i materialy wymagane w przepisach o lo-
kalizacji szczegdélowe] inwestycjl.

3. W razie sporzgdzania dokumentacjl dla inowestycii
okreélonyeh w § 14 oraz dla inwestycji budowniclwa micsz~
kaniowego decy7ie o ustaleniu lokalizacji s/c7eydtowej ury~
skuje inwestor na podstawie danych wyjsciowych, zaakcep-

Poz. 233

towanych przez organ okreslony w § 33, oraz danych i ma-
terialow wvmayanych w przepisach o lokalizacji szczegolo-
wej inweslyc)l

III. Projekty wstepne inwestycii,

§ 13. 1. Projekt wstepny opracowuje sie dla catosci
przedsicwsigcia inwestycyinego z podzialem na poszczegol-
ne zadania inwestycyjne.

2. W razie budowy, a w szczeqgdlnosci rozbudowy czyn-
nego zakladu prremvstowego (kombinatu), posiadajacego
s7csegolnie zloZzong problematykeq, dopuszcza sie s»orzadze-
nie projextu wslepnego dla vadania inwestycvinego lub ko-
lejnych zadan inwestycyjuych,

3. Jezeli w procesie produkcyjnym przewiduje sie koo-
peracje z innymi zakladami, w projekcic wslepnym inwesty-
cji natery scharakteryzowad rowniez zakres i kosst zwigza-
nych 7z tym inwesiycji kooperantéw (inwestycje zwigzanel,

¢ 14, 1. Nie wymayajg sporzadzania projektu wstepne-
go inwestycje proste, realizowane w catosci wediug projek-
tow typowych lub powtarzainych, oraz projektowane indy-
widaalnie, ktore posiadaiq:

1} okreslony i ustalony program produkeiji lub uslug,

2) prostg tunkcje, technologie, architekture 1 konstrukcje.
2. DProjekiv techniczne taikich inwestycii sporsgdza sig

na pedstawie danych wyjsciowych (chresionych w § 8), uzu-
peirionych danymi kosstowymi i wskaznikami wielkosci gra-
nicznych (ktore nie mogaq ulec pogorszeniwy, wypiowadzonymi
przez inwestora na podstawie oceny zrealizowanych podob-
nych inwestycii.

¢ 15. 1. W toku sporzgdzania projektu wstepneqo in-
weslycjl inwestorowi sluzy prawo ustosunkowaria sie do
koncepciji rorwidzan, proponowanych pezez jednostke pro-
jektowania.

2. Organ zatwierdzajacy projokt wstepay moze «azadac
onracowan uzupeilniajgcych, np, koncepcii, odmiennvch ro#-
wigzan, dodatkowvch analiz itp. oraz pizedsiawiernia ich o
rozpatizenia w ustalonym wspélnie terminie.

3. Jednostka projektowania ma prawo domagac sie dd.
irwestaora, wykonawcow oraz dostawcow maszyn 1 uwizgifron
wigzaceyo 7zaopiniowania koncepcji rorwiagzan, zapropono-
wanych w trakcie prac nad projektem wstepnym.

§ 16. 1. Projekl wstepny inwestveji sporzgdsany jest
w celu ustalenia:

1) ekonomicznej celowodci inwestyciji,

2) podstawowych rozwiqzan projektowyeh, funkcjonalnvch,
technologicznych, budowlanveh { innych — w zalezno-
$ci od charakieru inwestycji,

3) metod realirzacii budowy,

4) okreslenia granicznych wielkosci gléwnven wskaznikow
technicsno-ekonomicznych, kosztu prredsiewziecia inwe-
stycyjnego 1 poszezegdlnych zadan inwestycyjoych, za-
sad 1 wysokosci udziatlu firansowego w iawestycjach
wspdlnych,

2. Projekt wstepny inwestycji powinien zawiera¢ tylko
takie materiaiv graficzne i tekstowe, ktore odpowiadajy ce-
lowi okreSlonemu w ust 1 oraz sq niesbgdne do opracewa-
nia projektéw technicznych,

3. Cresé opisowa projekiu wstepnero nowinna by kiot-
ka, zwiesta i przejrzysta, bez powldérzen i njmowania spraw
drugorzednej wagi.

§ 17. 1. Zalwierdzony projekt wstapny okresla:

1) maksymalny koszt calego przedsiewrsiecia inwestvevinre-
go 1 rezerwe oraz maksymalny kosst postczegoinveh sa-
dan inwestveyinych,

2) graniczne ielkasci wskaznikéw techniczno-ehon~mi -
nych, ktore ustalane sa w ralesnoéci od cuaraki~iu in-
westycji 1 nie mogq ulec poyorsseniy,
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inne dane, okredlone w decyzji o zatwierdzeniu projeklu
wstgpnego.

2. Pos:adame przez inwestora zalwierdzonego projektu

wstepnego jest niezbedne dla:

1)
2)
3)

4)

polecenia jednostce projektowania sporzadrzenia projek-
tow technicznych inwestycii,

zawarcia wslgpnego porozunienia lub umowy o wyko-
nanie robot inwestycyjnych,

zawarcia umowy o dostawe masvyn, ursadzen i wypo-
sazenia,

po uzyskaniu prawa wejscia na teren — wprowadrsenia
prredsiehrorstwa budowlanego na teren budowy 1 wy-
konania wstepnych robot przygotowawczych.

§ 18. 1. Projekt wstepny inwestycji, pelegajacych na

budowie zakladéw produkcyjnych, skleda¢ si¢ powinien w
zasadzie z nastgpujgcych crescd:

1)
2
3)
4)

5)
&)

Ponadto projekt

ogolinei,

technojogicznej,

planu ogélneyo zagospodarowania terenu przedsigwrigcia
inwestycyinego z rozwigsaniem lLiansportu,

budowianej,

kosctowe].

ekonomic/ne}.

wstepny inwestveji moze zawiera¢ inne

czesel wyodrebniane w miare pelizeby.

2. Poszcsegolne cresct powinny zawleral w srscregols

nosci:
1) «7e$é ogdlna:

a) ustosunkowanie sie do danych wyjsclowych oraz za-
sadnicze dane w lym kosstowe, charakterysujgce
projekt wslepny przedsicwcsiccia inwestvoyjuego,
syntese wsasadivienia ekonomicznego celowosci przed-
siewzigcia inwestycyjinego, wynikajgca z czesei eko-
nomicinej projehiu wslepnego (rakies 1 prredmiot
war.antowania, uzasadnienie wybhoru  opiymalnego
torwigzania, udrialu w inwestvciach wsHolnvchy,
€} ustosunkoweanie si¢ do lokalizacji oguolnej 1 uzasad-
nienie wyboru leokalizacji szczegdlowej praedsiewsie-
cia inwestycvinego z okredlenicem: slanu prawneyo
terenu, dotychezasoweygo soosobu uzytkowania, likwiz
dowanych wartosci gospodarczych, wvwlasszczen, nie-
zbednych inweslvciji zaslepczych i wvnikajgeych z te-
go tytulu skutkéw — w tym kosstowych,

ckre.lenie rzeczowe 1 finansowe poszczeyolnych za-

dan inwestycyjnych -—— wlasnych i kcoperantow, je-

zell zatozono kooperacje z innymi zakladami,

e) zestawienie zasadniczych danych o przewidzianych
do zastosowania projektach typewych 1 peowlarzal-
nych oraz obicktach budowlanych przewidzianych
do mdvwidualnego zaprojeklowania — 7z uzosadnie-
niem koniecznosci zaslosowania roswigran nietypo-
wych,

f) zestawienie zasadniczych danych charakteryrzujacych
ohiekty budowlane,

g) uwierzytelnione prezez jednostke projcktowania odpi-
sy dowoddéw dokonania obowiazujacych uzgodnien,

h) wytyczne realizacji inwestycji, a w nich:

— harmonogram realizacji 1 finansowania inwestycii,

— postulowany stopien uprzemystowienia procesu
budowy i wynikajgce stad wartunki dla projekto-
wania i wykonawcéw budowy,

— wstepne obliczenia czapotrzebowan: sity robhoczej,
maszvn  budowlanych, $rodkéw transportowych,
masowych materialow  (prefabryikatéw), wody
i czynnikéw energetycznych dla potrzeb budowyv,

— strukture organizacying nadsoru inweslycyjnego
i kierownictwa budowvy,

b)

d)
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koncepcije zaplecza technicznego i zagospodaro-
wanta placu budowy, mozhiwosci 1 warunki zao-
patizeina budowy w wode i energie, wielkosé¢ na-
ktadow potizebnych na caplecze techniczne inwe-
stora I wykonawcow hudowy oraz rozgranicZenie
obciazen z tego tytulu miedsy inwestora i wyko-
nawece;

c7es¢ tecanolagiczna:

a) program produkcji lub ustug
1 wartosciowym (wielkosé projeklowane]
w lerminach posrednich 1 docelowa),
charakterystyke procesu technologicznego, surowcodw,
produktow 1 odpadow,

zasady przewidrianej kooperacji z innymi zakladami
w 7akres'e produkcil lub uslug,

charakterystyczne wskazniki technologiczno-ekono-
miczne (krajowe i zagraniczne), wasadniajgce nowo-
csesnost 1 efeklywnos$¢ roswigzan pioponowanych w
projescie wstepnym,

projekty wslepne ursgdzen produkcyjnveh, obejmuig-
ce schemaly technologiezne calosci procesu produke
cyijnego oraz posrzesegolaycn oddriatow, wydajnesci
1 parametry techniczne oraz rtozslawienie maszyn,
vrzedesent, instalacji przemvsiowvcn, melody monta-
7u itp.,

seslawienie oraz charakterystyke massyn 1 urzagdzent
7z wyodrebnieniem imporlowanych,

okredlenie gabarytow massyn i urzadzen wymagajg-
cvch obudowy orazr warunkdw, jakie ta obudowa po-
winna speinia¢ ze wzgledu na wymagania technolo-
gic/ne fwyvin.ary poziowme, pionowe i ciervary maszyn,
1tasstaw elementéw podporowveh obudowy, powiers-
chnie komunikacyjne, cechy fizykoe-chemiczne obudo-
wy, kategoria niehezpieczefistwa pozaroweqgo, odpor-
noi¢ ogniowa, ohcigzenie oyniowe, szkodliwoéé pro-
cesHw produkeyjnyci 1 metody jej eliminacii itp.),
mateliaiy i dane dotvczace zapolrzebowania czynni-
kow encrgetycznyeh i innych, jak- woda, para, gazy
techniczne, oraz koncepcije zasilania z opisem tech-
nic/nym,

okreslenie podstawowych wielkosci charakteryzuja-
cyeh masy towarowq i jej prsepltyw, koncencje ros-
wiazania transporiu, zestawienie obiektow i urzadzen
transportu rozrwiazvwanych wedlug projektow typo-
wych oraz projekly wstepne ursadzen i obiektow
rozwigzywanych indywidualnie,

oblicsenie wielko'ci zalogi 1 jej skladu kwalifBkacyij-
neqgo oraz ustalenie danych rrzutujacych na rozmiary
snecialnych pomiessezen higieniczno-sanitarnychiwy-
posazenie instalacyjne tych pomies czen,

Lkoncepcje zabespieczenia oloczenia prred szkodliwym
lub ucigzliwym wpltywem zakladu, neutralizacii scie-
kow, ochrony atmosfery, wdad, gruntu itp. z projek-
tami wstepnymi poszczegolnych urzgdzer w uzasad-
nionych wvpadkach,

analize mozliwodcl racjonalnegn wykorzystania od-
padow produkcyinych,

w razie rozsbudowy, przebudowy lub modernizacii po-
nadio nie7bedne plany inwentaryzacyjne i dane cha-
1akteryzujqce istniejqry zaktad,

projekt wstepny organisacji produkcii i zarzgdzania —
w my$l przepiséw rzawartych w zalaczniku nr 4;
plan ogolnv 7agospodarowania terenu przedsiewziecia
inwestycyijneqo, sporzgdzony na mapie sytuacyjno-wy-
sokoiciowe) w podzialce w zasadzie hie mniejszej niz
1:1.000, z naniesienicm rzutdéw poziomych wszystkich
obiektéw budowlanvch, stref ochronnych, linii rozgrani-
crajacych, 7ieleni wysokiej itp., oraz opisem i wskaZni-
kami charakieryzujgcymi sposéb 1 stopienn wykorzysta-

w ujeciu rzeczowym
produkecii

b)
A

d)

e)

f)

g)

h)

m)

n)
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nia terenu; wytyczne w sprawie sporzgdzania plandw za-
gospodarcwania terenu inwestycji zawiera zalacznik nr 1;
4) cze$¢ budowiana:

a) opinie geotechniczng o przydainesci gruntu dla ce-
low budowlanych oraz w zaleznoéci od potrzeby: opi-
nie lub opracowania fizjograficzne, zatwierdzong do-

_ kumentacje geoloyiczno-inzynierske,

b) inre opinie i materialty w zaleznoéci od charakteru
inwestycii 1 warunkéw miejscowych (dokumentacje
geologiczng, hydrogeolegiczng itp.),

¢) zestaw'enie obiekté¢w budowlanych prrzewidzianych
do realizacji na podstaw’e: projektéow tvpowych, pro-
jektow uzyskanych z zestawlien typowych segmentow,
proiektow indvwidualnych z uzasadnieniem ich wy-
boru i zestawienia,

d) proiekty wstgpne obicktéow budowlanych wyimagaia-
cych wsteopnego projektowego opracowania (w tym
lokalnych sieci uzbrojenia terenu inwestycil) oraz
obiektow rozwigzywanych indywidualnie — zawlera-
jace w szczegolnosci charakterystyczne rzuty, prze-
kroje {w tym fundamentéw) i elewacje w podzialce
w zasadzie 1:200, a w uvzasadnionych wypadkach —
wiekszej, podstawowe schemaly, obliczenia i opisy
techniczne rozwiazan funkcjonalnych, konstrukcyi-
nych i instalacyjnych, zasady koordvracji modular-
nej, unifikacji, podstawcwe metody realizacji budo-
wy, koncepcje montazu konstrukcji, technologie wy-
konania robot specjalnych itp,,

e} zestawienia: powierzchni zabudowy, powierzchni uzyt-
kowvch i kubatury budynkow oraz wskazniki tech-
niczno-ekonomiczne, charakiervzuiace poziom tech-
niczny, nowoczesnos¢ 1 efektywnos¢ poszczegdluyc
rozwigzan budowlanych;

5} czeé¢ kosztowa:

a) catkowity maksvmainy koszt przedsiewrziecia
stveyinego lgcznie z rezerwsg,

b) koszi poszezegolnych zadan inwestyeyjnych,

¢) uzasadnienie meted i podstew wyceny przyjetych do
obliczenia kosztéw;

wvylyczne w sprawie sporzadzania zestawien kosziow

i kosrtorysow ohiekiow zawiera zaigcznik nr 2;

6) czei¢ ekonomiczna:

a) ‘ocene proyramu przedsiewziecia inwestycyjnego na
tle ogolnych ustalen kierunkowych co do rozwoju
branzy i przyrostu produkcii lub ustug,

b) podstawowe wskazniki charakteryzujgce przedsig-
wrziecie inwestycyjne (lacznie z zadaniami inwest
cyjnymi  kooperantdéw, jezs=li zalozono kooperazjs
z innymi zakladami) w poréwnaniu z danymi krajo-
wymi i zagranicznymi,

c) rachunek efektywnoéci przedsiewziccia inwestycyine-
go opartv na analizie rozwigqzan wariantowych z ich
charakterystvkg oraz przedstawieniem uzasadnienia
technicznon-ekenemicznego wyboru warlantu wskaza-
nego jako najwlalciwszy;

wytvczne w sprawie analizy ekonomicznej w dokumen-

tacji inwestycyjnej zawiera zalacznik nr 3.

inwe-

§ 19. Dla inwestycji nie wymienicnych w § 18 ust. 1
czeSci: ogodlna i kosztowa powinny by¢ sporzadzane zgocdnie
z przepisem § 18, a pozostale czgéci powinny by¢ sporzadza-
re w dostosowaniu do specyfiki inwestycji — wediug zasad,
okresdlonych w instrukcjach branzowych, o klorych mowa
w § 2

TV. Projekt techniczny inwestveiji.
P §

§ 20; Projekt techniczny stanowi wiazaca podstawe dla
wvkonawedw budowv oraz doastawcoéw masrvn iourzadzen,

usialajaca zakres oraz okresiajaca sposchby zgodneyo z har-
ja P Y

monogramem (cyklami budowy) wykonania wszystkich ro-

bot budowlanych 1 montazowych, objetych projektem. Pro-

jekt techniczny sporzadzany jest z takg dokladnoscig, jaka
jest niezbzdna dla:

1} prawidiowego wykonania tych robdt,

2) sporzadzenia kosztoryséw poszczegolnvch obiektéw bu-
dowlanych i robot oraz zestawlienia kosztéw budowy,

§ 21. 1. Projekty techniczne inwestycji sporzadza sie
dla poszczegdlnych zadan inwestveyjnych na podstawie:

1) zatwierdzonych projektéw wstgpnych { ustalen zawar-
tvch w decyzji o zeiwlerdzeniu projekiu wstepnego oraz
decyzji o lokalizacji szczegdlowe] inweslycji badz

2) danych wyjsciowvch oraz ustalen lub decvzji o lokali-
zacji szczegolowej inwestycji — w wypadkach doku-
mentacji sporzgdzanej w jednym stadium w my$l prze-
piséw § 14, '

2. Dla zadan inwestycyinych o diugim cvklu realizacji
projekt techniczny moze by¢ opracowany sukcesywnie dla
cze$ci zadania inwestycyjnego,

§ 22 W trakcie sporzadzania projektow technicznych
inwestveji jednosika projektowania ma prawo zada¢ od in-
westora oraz wlasciwego przedstawiciela generalnego wy-
konawcy i dostawcy maszyn i urzgdzen wiazacego ustosun-
kowania sig do zaproponowanych przez nig koncepcji roz-
wiazan realizacyjnych,

§ 23, Prolekt techniczny inwestycii powinien zawierac:

1) czeéé opisiwg z podstawowymi danymi charakteryzuja-
cymi zadanie inwestycyine,

2) szezenolowy plan zagosnodarowania terenu dia zadania

inwestyeyinego, shorzadzony w podrzislce nie mniejszef

niz 1:500, woding zasad okreslonych w zalgczniku nr 1,

projekty podstawowe oblekt¢w budowlanych 1 robot

(charaktervstyczne rzuly, przekroje, elewacie 1 rysunki

zeslaweze w podzialce nie mniejszej niz 1:100, rzuly

i przekroje pomieszezen z centralami i weziami urza-

dzen instalacyinych w podzialze nie mniejszej niz 1:50,

rzufy 1 prefile rurociggow sieci lokalnych w podriaice

diugosci nie mniejszej niz 1:500 i podzialce wysokoscl
nie mniejszej niz 1:100) oraz w miare potrzeby plansze
zhiorcze instslacji wewnelrznych,

4) rysunki robocze w zakresie podanym w §§ 26 1 27,

5} zestawienia przedmiotéw wypcsazenia,

6) kosztorysy czesciowe, kosziorysy poszczegdlnych obiek-
tow budowlanych, zestawienie kos:téw zadania inwesty-
cyinego w razie sporzgdzania projekiu w jednym sta-
dium,

7) uzasadnienie ekonomiczne {wskaZniki techniczno-ekono-
miczne) charakteryzujgce gldwne rozwigzania zastoso-
wane w projekcie,

8) projekt organizacji i technologii budowy,

9) projekt organizacji robot, sporzadzony przez wykonawce.

@

§ 24. W wypadku inwestycji polegaigcych na budowie
zakladow produkcyinych zawartosé projektu technicznego
okreslona w § 23 pewinna byé powigkszona o czgsé tech-
nologiczng zawierajgca: o
1) zestawienia, specyfikacje i charakterystykl maszyn oraz

urzadzen stanowigcych wyposazenie technoloyiczne za-

ktadu,

2) instrukcje, schematy i rysunki dotyczace montazu ma-
szyn i urzadzen,

3) plany rozstawienia maszyn 1 urzgdzen badz wazniejsze
weozly technologiczne w skali zapewniajace]j czyteinosc
rvsunkow; w razie potrzeby przekroje hal z wrysowa-
nymi gabarytami maszvn i urzgdzen, rysuniki koordyna-
cvinc-kontrolne sieci i wrzadzen technologiczaych pro-
jektcwanvch w obiekcie,

4) projekt uruchamiania produkcii, snerzadvony w
przepiséw zawartych w zafaczniku nr 4

my$l
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§ 25. Dokumentacija nwostycji, soorzardzana wojednym
stadivm w my<l preepisu § 14, oproc/ proojektow podstawo-
wych obiehtow budowlanych powinna zawicrac:

1) czgs¢ ogolng charanleryZzujgeq vuicsle catose przedsie-
wriecia inwostveyinego i jego kosst,
2) plan zagospodetowania lerenu prrsedsiowrsiecia inwoesty-

Cyjneyo.

§ 26. 1, Jednostki projehtowania obowigzane sq spo-
rzgdzac rysunki rohocze archilektoniczne 1 honstrukes jne
w zakresie niesbednym dla zgodnego 2 proiekiem wykona-
nia na ich podstawie robol budowlano-montesowych, w s/scre-
golnoseri za$ dla:

1) budvnkow s/hkieletowvch mwovolityesnyeh 1 pefabevko-
wanych, hudowlh invvnierskich, jak np. maszty, mostv,
wiadukly, chiodnie  Kkominowe, konstrukcje snhiczone
przehry¢ o durych rospietosciach 1 skomplikowanym
ks/tatcie geowetycznym (paraboliczne, keonoidalne 1tp.)
craz rvsunkl konstrukcvine russtowan i deckeowan
cialnych,

2} detali architektonicznych bedqeych opracowaniami au-
torskimi,

3} detali architektury waetrz,

spe-

2. Przedsigbiorstwa budowlano-montazowe sporzadzaig
w miare potizehy we wlasnym zakresie pozostale rysunxi
1ohocze russiowan 1 deskowan, rysunki warsztatowe kon-
strukcji stalowych 1 wizadrsen instalacyinveh, rysunki mon-
tazowe orav form do wytwaizania prefabrvkatow badz zle-
cajq ich sporzadsenie,

3. Preedsiebiorstwa prsemvslowe wiykonujg w  miarg

polrzebv we wiusnyvin sakresie nastepujqce ojpracowania:

1) rysunki warsztatowe (szablonow, trasecrskie i far ohmobki
machaniczne |y,

¢ rysunkl konstrukevyine maszyn i urszgdren,

A proiekty i rvsunki montazowe w 7akresie prac montazo-
wych 1 pomocnic/ych na placu budowy.,

4. Naleznos¢ 7za sporzadzenie rysunkow roboczych wy-
mienionych w ust. 2 usialana jesr na podstawie obowiqzuija-
cych cennikow i wprowadsana do umowy o wykonanie bu-
dowy, zawieranej miedsy inwestolem a ¢generalnym wyko-

nawca.

§ 27. 1. Sposdb opracowania rysunkow roboczych na-
Jezy ogranicry¢ do sakiesu wyslarczajgcego do wykonania
na ich podstawie robet budowlano-montazewych, przy czym
przy sporzadzaniu rysunkow roboczych nalezy:

1) stosowad minimalne, dopussczalne podzialki,

2) unikaé zbviniej s/czeyolowoscd, stosowad w miare moi-
nosci ujgcia uprosscsone, schematyczne,

3) pokarywaé na jednym rysunku elemently i detale analo-
giczne, roznigce sie tylko wymiarami,

4) elementy symetryczne pokazywac tylko po osi symetril,
a przedmioty skiadajgce sic z srerequ jednakowych cle-
mentow pokazywaé¢ z prrerwamli, podajqc tvlko skrajne
i jeden lub dwa elewenty pofrednie,

§) w uwagach i wyjasnieniach nie podawad opisu konstruk-
cji i nie prsylaczad¢ tekstu dokumentdéw normatywnych
obowigzujagcych w zakresic wykonania robdt hudowla-
no-montazowych lub specjalnych,

2. Nie sporzadsa sie rysunkéw rohoczych elementdw
detali objetych ohowigzujacym katalogiem budownictwa,
nalezy jedynie wskasywad numer karty kalalogowej.

V. Uzgadnienie dokumentacjl inweslycji.

§ 28. 1. Urgednienia dokumentacii inwers'ycil prrenro-
vadza jednostka projektowania opracowujaca dang dohu-
gentacjcq,
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2. Prredmiot, 7ahtes 1 tivh urgodaicdl satezq ods

1) charaktera 1 Jokalbizacji fnwestvegy,
2) wywragen wynihajgoych 2 prsepisow ssc/eydinyh,

3. Onhowiasuie 7esada dohonywania usgodnien w toku
sporsqdrania dekumenlac i inwestycjr

§ 29. 1 W «(rase sporzadzania projektu avstepnego in-
westycji powinny by¢ dokonane tsgodnienia w zasadzie
wssystkich podstawnwych zagadnien, majgciych decydujace
rnacsenie dla danejo prrzedsiewziecia inweslycyjnego.

2. Podczas sporzadzania projektéow technicznych inwe-
stycji wystepujg Lylko le usgodnienia, ktore nie mogly hyd
dokonane na podstawie materiatow tekstowych 1 gralicznych
rawartych w projekcie wstepnym, a takze sprawdzenie —
wediug uznania wla clwych organéw panstwowych lub tech-
nicsnej inspekcji pracy — zgodnosei rozwiqzan rzastosowa-
nvch w projeltach fechnicznych z uzgodnionymi uprzednio
oraz 7 obowigzujacyai pcrepisami,

§ 30. 1. Nee wymagyajq uzgodnicuia 7z wladciwymi orge-
nam paftistwowymi i technics/ng inspekcjg pravy sagadnienia,
kKtorych rosvwigszania projehrowe ustalajg jednoznacrznie obo-
widzujgce notmaly wy technic/s/ne projektowania, noriny, pro-
jehtv tvpowe oras wladciwe prrzepisy, jezelt w projekcie nie
przewiduje s1¢ odstepstw od tych ustalen,

2. Za 7yodnoid roswigsan sastosowanych w projektach
technicznych 7 koncepcijami lub rozwiazaniami uzgodnionv-
mi w projekeie wstepnvm inwestveil oras 7 wlasciwymi prse-
pisami, normatywami technicrnymi projektowania i nonna-
mi, a takze rosadami wspolczesnej wiedsy technicznej odpo-
wiada jednosma projektowania.

3. Owgany, z klorymi przeprowadrza sie uzgodnienia, mo-
¢a 7adaé prsedstewienia im tylko tych dokumentow i da-
nych, ktore sq pourzebne dla ustosunkowania sie do zagad-
nienn ohjetych kompeteucjami danego organu.

4, Zakres potrzebnych uzqgodnien sposrod wvimienionyeh
w § 32 usiala jednostka projektowania w poroszumieniu z in-
westortami.

§ 31. 1, Organy, z ktorymi przeprowadra sie uzgodrie-
nia, ohewiasane sq zajmowaé ostatecsne stanowisko w ciaqu
2 tygodni od daty otrzvmania niczhednych danvch badz udo-
stepnienia im do wgladu odpowiednich czesdei projektu.

2. Niesglesszenie uwag w powyZzszym terminie traktowad
nalezv jako zgodg¢ na proponowane w dokumentacji inwe-
stycji rozwigzania.

§ 32. Uzgodnienia prreprowadrza si¢ w zakresie:

1) koordynacji terenowej inweslycji — z wlasciwymi orga-
nami prezydium wojewodzkiej rady narodowelj,

2) koordynaciji branzowej — ze zjednacreniem wiodgcym
w danej branzy lub odpowicdnimi jeduosikami wiasci-
wego prezydiuin redy narodowej,

3) koordynaciji wspoklzialania z kooperantami, jezeli doku-
menlacja inwestycji zaktada kooperacje,

4) surowc 6w pochodzgeych z importu — z wtasciwymi cen-
tralami handlu zagranicznego,

5) vdsziatu w realizacji inwestycji zwigzanych lub towarzy-

szacvch  (np, komunainych, energetycznych, komunika-
cvinych, socjalnych) oraz sposobu i warunkow ich rea-
lizacji — =z inwestorami zastepczymi lub wspolinwesto-
rami,

6) mozliwosci 1 warunkdw zaopatrzenia w wode i energie

{elektrycrna i cieplna), gary techniczne, paliwa oraz
usutwania  Sciekdw  lub  odpadow  poprodukeyinych —
7 wlasciwymi  organami, dostawcami, zakladami lub

przedsiehinrstwami,
7} warunkdw wvnikajacveh z prrepiséw o gosnodarce pa-
llwowo-cnergelyczne ) — z wiasciwymi organami,
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B) warunkow podiaczenia inwestveji do publicznej “sieci
komunikacji drogowej, kelejowej, woednej, sieci wodo-
ciggowej, kanalizacyjnej, energetycznej i lelekomunika-
cyjnej — z wlasciwymi jednestkami,

9

warunkow realizacii L‘dneqo przedsiewziecia inwestycyj-
nego w swietle przapissw prawa gorniczego, wadneqo,
lolniczego oraz ustaw kolejach, drogach publicznych,
ochronie przvrody, ochronie dsébr kuitury — z wlasci-
wymi organamt,

10) wymagan sanitarnych, bezpieczenstwa i
oraz. ochrony przeciwpozarowej — 7 wlasciwymi orga-
nami administracji vanstwowej 1 techiniczng insvekcig
pracy na zasadach 1 w trybie ustalenych w przeonisach
wydanych przez Priewodniczgcego Komisji Planowania
przy Radzie Ministrow w porozwnieniu z zainieresowa-
nymi ministrami,

higienvy pracy

11) warunkow dostawy maszyn i urzadsea — z dostawcami
lub producentami maszyn i urzadzen, a w razie koniecz-
nosci imporiu urzadzen — ponadto z wiasciwymi cen-
tralami handlu zagraniczneqo,

12) warunkow realizacjl inwesiycji, w ty m danvch wyjsicio-
wych do k(wf; dorysawania i kosztor v — 7 przedsie-~
biorstwami wykonawstwa inweslycyjneyo, a jozeli wy-
konawcy nie zcstali jeszcze ustaleni — z wilasciwymi
zjednoczeniami budownictwa, .

13) warunkéw montazo maszyn i urzqdzen oraz zasad 1 kosz-
torysu rorruchu zakladu lub jego wydzialow — z gene-
ralnym wykonawca oraz z producentami lub dostawca-
mi maszyn i urzgdzen,

V1. Zatwierdzanie dokumentacji inwestycijl.

§ 33. 1. Projekt wstgpny inwestycji zalwierdza organ
uprawniony do podejmowania decyzji o realizacji danej ka-
teqorii inwestycji (centralne, zjednoczen, jednosiek hudzeto-
wych, przedsiebiorstw, rad narvodowych), zgodnie 7 ohowig-
zujaca instrukcig Przewodniczacego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrow dolyczgeq opracowania narodowego planu
gospodarczego.

2, Projekty wstepne snéidzielczego budownictwa miesz-

kaniowego planu terenowego zalwierdzaja prezvdia woje-
wndzkich rad narodowych {rad narodowvch miast wylaczo-
nych z wojewoddztw).

3. Wiasciwi ministrowie w stosunku do inwestycji pla-
nu centralneyo, a prezydia wojewdidzkich rad narcdowych
(rad narodowych miast wylgczonych 7 wojewodziw) w sto-
sunku do inwestycji planu terenowego — mogq W uzasad-
nionych wypadkach:

1) ustala¢ wvkazy inwestycji, ktérych projekty wstepne
bedg zatwierdzane przez organ wyi#szego siopnia, niz to
przewiduje przepis ust. 1,

2) upowazni¢ inwestoréw hezpodrednio im pedlegiych do
zatwierdzania projektéw wstepnych o koszcie nie prze-
‘kraczajacym kwot okreslonych w upowaznieniach,

4, Wilasciwi ministrowie moga w wypadkach szczeqdl-
nych zastrzega¢ do swej wlasciwosci zatwierdzenie projek-
tow wstepnych inwestycji planu terencwego.

§ 34. 1. W projekcie technicznym inwestycji zatwier-
dzeniu przes inweslora podlegajy:
1) zestawienie kosztéw “zadania inweslvcvjnego,
2) wskazniki techniczno-ekonomiczne charakteryzujgce pro-
jekt.

Pozostale cze$ci projektu technicznego inwestor przyjmuije

po sprawdzeniu: kompletnosci projektiu, dokonania obowig-
zujacych uzgodnien, ocen i zatwierdzen oraz dotrzymania
przéz jednostke projektowania warunkoéw umowy.

2. Nie moze by¢ zatwierdzony i przvjety przez inwesto-
ra projekt techniczny, jezeli zestawienie kosztéw prrekracza
sumeg okresleng dla tego zadania inwestycyjnego w zbior-
czym zestawieniu kesztow, zatwierdzong w projekcie wstep-
nym, albo jezeli podstawowe wskazniki techniczno-ekono-
miczne uleyly pogorszeniu w stosunku do ustalonych w pro-
jexcie wstepnym. W takich wypadkach inwestor przedsta-
wia projekt do decyzji organowi, ktéry zatwierdzil projekt

wstepny, wraz ze swojq opinig oraz opinig jednostki pro-
jocktowania.
§ 35 1. Projekty wstepne inwestycji przed przedstawie-

niem do zatwierdzenja powinny by¢ zaopiniowane,

2. Orpgan zatwierdzajgcy moize zwelnic od obowiagzku
opiniowania projekiy wstepne inwestvcii nie skomplikbwa-
nvch, o znaczeniu lokalnym, jezeli nie sg one przewidziane
do powtarzania.

§ 36. 1. Do opiniowania projektdw wslepnych inwesty-
cji powolane sa: zespoly ekspertow deo oceny projektéw in-
westycyjnych, zwane dalej ,zespclami eksperiow”, dzialajg-
ce jako stale, fachowe komodrki organizacyjne, oraz komisje
oceny prolekt w inwestvovinych, zwane dalej , komisjami
oceny', zwolywane w miarg potrzeby.

2. Jezeli organ zailwierdzajacy nie posiada zespolu
ekspertow ani komisji oceny, proijekt wsiepny inwestvcji
powinien by(¢ oceniony przez fachowy aparat tego organu,
a jezcll organ ten nie zatrudnia pracownikéw o wymaganych
kwalifikacjach fachowych — po zasiegnieciu oyinil specja-
listow, zaangazowanych na zasadzie umowy-zlecenia,

ey

¢ 27. Dla npmlowama projektow wslqpnych mwr‘stvql
zalwierdzanych przez:

1) Rade Ministtéw (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrow)
badz Przewodniczgcego Komisji Planowania przy Radme
Ministréw — wlafciwy jest Zespdl Ekspertow’ do Ye-
ny Projeklow Inwestycyjnych Komisji Planowama przy
Radzie Ministrow,

2) ministra (kierownika urzedu céntralnego) —' whdScTWy
jest zespol ekspertow lub komisja oceny ministerstwa
(urzedu centralnego),

3) dyrektora zjednoczenia (jednostki réwnorzednej) — wila-
sciwa_jest komisja oceny tege zjednoczenia (jednostki
rawnorzednej),

4) prezydium wojewddzkiej rady narodowej (rady narodo-
wej miasta wvlgczonego z wojewodztwa) — wlasciwa
jest wojewddzka (micjska) komisja oceny wojewodz-
kiej (miejskiej) komisji planowania qospodarcmqo badz
— w zakresie ustalonym przez wiasciwe prezydium wo-
jewodezkiej rady narodowej — komisja oceny zarzadu
inwestycji miejskich (komisja oceny wojewddzkiej dy-
rekcji inwestvcji miejskich) oraz komisja oceny dyrek-
cji budownictwa rolniczeqo,

5) centralny zwiazek snotdzielczy — wiasciwa jest komisja
oceny tego zwigzku.

§ 38. W opiniowaniu projekiu wstepnego inwestycji po-
winni uczestniczy¢ przedstawiciele:

1) inwestora,

2) uzytkownika,

3} jednostki projektowania,

4) wykonawcy rohot,

5) jednostki banku finansujacego (w raleznosci od jej uzna-
nia),

6) dostawcy maszyn i ur7qd7en w umsadmonych wypad-
kach,

7) tyvch organdw, ktdre majg zastrzezenia do opiniowane]j
dokumentacji inwestycyjnej, zgloszons w toku worze-

Sme]swrh uzgodnien, a nie uwzglednione przez jednost-
kg projek towama ‘
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8) innych organdéw panstwowych, zapraszani w uzasadnio-
nych wypadkach.

VH. Zatwierdzanie cze$ci budowlanej projektow inwestycil

przez organy paisiwowego nadzoru budowlanego,

§ 39. 1. Czes¢ budowlang projekiu wstepnego inwesty-
cji wraz z ogolnym planem zayospodarowania terenu naleiy
przedstawi¢ wilagéciwemu organowi panstwowego nadzoru
budowlanego dla budownictwa powszechnego do zatwier-
dzenia:

1) planu ogodlnego zagospodarowania terenu pod wzgledem:
a) zgodnosci z decyzjg o lokalizacji szczegdlowej inwe-

stycii 1 z wymaganiami urbanistycznymi,

b) prawidiowosci ukladu przesirzenneyo na tle otocze-
nia i krajobrazu oraz prawidlowosci doboru pod
wzgledem  architekloniczno-budowlanym projektow
typowych i powtarzalnych,

2} projektéw wstepnvch obiekiéw budowlanych budownic-
twa powszechnego projektowanych indywidualnie, nie
zwolnionych z obowigzku zatwierdzenia przez organy
pansiwowego nadzoru budowlanego,

3) naestepujacych projektéw wstepnych obiektow budowla-
nych budownictwa specjalnego — pod wzgledem zgod-
nosci z wymaganiami urbanistyczno-architektonicznyimi:
a) stalych budynkoéw,

b) statych mostéw, wiaduktéw oraz tuneli uzytku pu-
blicznego,

¢} kominéw przemvstowych i masztow,

d) stalych urzadzen technicznych o wvsokosci powyzej-

6 m, budowanych w obrebie miast i osiedli jako wol-
no stojace porza terenami zakladow,

e) statych nabrzezy, pomostdw 1 przystani promowych,
falochronéw oraz innych obiektéw inzynierskich bu-

downictwa wodnego, shuzgcych rowniez do uzviku
publicznego,
f) obiektéw inzvnierskich shuzgcych do podnoszenia

zwierciadla wody powyze] 4 m (zapory, jazy, Slu-
zy ilp.),

g) stalvch obiektéw inZvnierskich na drogach wodnych
w obrebie miast i osiedli,

2. W projektach inwestyciji, sporzadzanych w jednym
stadium (§ 14), podlegajg zatwierdzeniu przez organy pan-
stwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa powszech-
nego szczegolowy plan zagospodarowania terenu inwestycji
i projekiy podstawowe obhiekitéw budowlanych budownic-
twa powszechnego oraz obiektéw budowlanych budownictwa
specjalnego, wymienionych w ust. 1 pkt 3.

§ 40. 1. Wilasciwy organ panstwowego nadzoru budo-
wlanego dla budownictwa powszechnego, zatwierdzajac plan
ogélny zagospodarowania terenu oraz projekty wstgpne
obiektéw budowlanych, moze w ramach swej wilasciwosci:
1) ustala¢ warunki, ktére powinny bv¢é spelnione w sta-

dium projektu technicznego inweslycji przy sworzgdrza-

niu planu szczegolowego zagospodarowania terenu bads
~ projeklow podstawowych obiektéw budowianvch,
2) zobowiaza¢  jednostke projektowania lub inwestora do
przedstawienia -sobie odpowliedniego opracowania z pro-
jektu technicznego inwestycji do akceptacii.

2. Jezeli cze$¢ budowlana projektu wstepnego inwesty-
cji, przedstawiona organowi panstwowego nadzoru budowla-
nego w mysl § 39 ust. 1, nie obejmuje jesrcze wszystkich
projektéw wstepnych obiektéw budowlanych, projekty te
powinny by¢ przedstawione dodatkowo do zatwierdzenia,
-odrebnie lub jako odpowiednie opracowanie z projektu tech-
nicznego inwestyciji.

§ 41. Projekty wstepne obiektéw budowlanych budow-
nictwa specjalnego przedstawiane sa do zatwierdzenia orga-

nom nadzoru budowlanego dla budowniciwa specjalnego tyl-
ko w tych wypadkach, ydy wymagajq tego priepisy szcze-
golne,

§ 42, 1. Projekty podslawowe obiektéw budowlanych
nie podlegaja zatwierdzeniu przez organy panstwoweygo nad-
zoru budowlanego, jezell sporzadzone zostaly w jednostkach
projektowania, w kidrych powolane zostaly zespoly orzeka-
jace do sprawdzenia i oceny tych projektow.

2. Projekty podstawowe, kidre uznane zostaly przez ze-
spol orzekaiqcy za sporzadzone prawidicwo, po przyjeciu
ich priez inwestora stanowiq podstawe do uzyskania pozwo-
lenia na budowe.

3. Projekty podstawowe obieckiéw budowlanych nie obje-
te przepisem ust. 1 przedstawiane sg do zatwierdzenia wia-
Sfciwemu organowi panstwowego nadzoru hudowlanego przed
przyjeciem projekiu technicznego inwestycji przez inwestora.

§ 43. 1. Szczegolowe przepisy o zalwierdzaniu przez
wlasciwe organy panstwowego nadzoru hudowlanego pla-
néw i projekidw, o ktérych mowa w § 39—42, regulujg od-
rebne przepisy. )

2. Zasady tworzenia i tryb dzialania zespolow orzekaja-
cych regulujg odrebne przepisy.

VHI. Przepisy przejSciowe i koiicowe.

§ 44. 7 dniem wejscia w zvcie zarzgdzenia tracg moc
z zaslrzezeniem przepisu § 45:

1) zarzgdzenie DPrezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki

i Architektury z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie ramo-

wych zasad sporzgdzania 1 zatwierdzania zalozen i do-

kumentacji projeklowo-kosztorysowej dla inwestycii

(Monitor Polski z 1957 r. Nr 62, poz.-3383, Biuletyn KBUA

z 1961 1. Nr 2(54) i Dz, Bud. z 1962 r. Nr 5, poz. 25);

varzadzenie Prezesa Komitetu do Spraw  Urbanistvki

i Architektury z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie

ramowych zasad sporzadzania 1 zatwierdzania zatozen

oraz dokumentacji projektowon-koszterysowej dla inwe-
sivejl w zakresie budownictwa komunikacyijnego (Mo-

nitor Polski z 1960 r. Nr 4, poz. 18 i Dz. Bud. z 1962 r.

Nr 5, poz. 26);

3) zarzgdzenie nr 55 Przewodniczacego Komitetu Budownic«
twa, Urhanistvki i Architektury z dnia 13 sierpnia 1961,
w sprawie dostosowania zasad sporzadzapria 1 zalwier-
dzania zalozen oraz dokumentacji projektowe-kosztory-
sowe] dla inwestycji do zmian metodyki planowania go-
spodarczego (Dz. Bud. Nr 1, poz. 4);

4) zarzgdvzenie nr 13 Przewodniczacego Komitetu Budownic-
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 13 sierpnia 1960 r.
w sprawie Dprzestrzegania zasad cbowigzujgcvch pray
sprawdzaniu projektéw technicznych i techniczno-robo-
czych przed ich zatwierdzeniem;

5) zarzadzenie nr 44 Przewodniczacego Komitetu Budownic-
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 29 czerwca 19621,
w sprawie ogyraniczenia zakresu dokumentacii projekto-
wej wykonywanej przez biura projektowe, dostarczanej
wykonawcom przez inwestordéw (D7, Bud. z 1962 r. Nr 10,
poz. 50 i z 1963 r. Nr 23, poz. 79);

6) zarzadzenie nr 2 Prezesa Rady Ministréw z dnia 2 stycz-
nia 1957 r. w sprawie trybu sporzadzania i1 zatwierdvania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycii
(Moniter Polski Nr 1, poz. 4);

7) zarzadzenie nr 14 Przewodniczacego Komitetu Budow-
nictwa, Urbanistyki i Architektury z dunia 21 lutego
1961 r. w sprawie trybu opiniowania i uzgadniania in-
dywidualnej dokumentacji projektowo-kosztoryscwej
(Biuletyn KBUA Nr 8);

8) zarzadzenie Przewodnicracego Panstwowej Komisji Pla-
nowania Gospodarczego z dnia 18 wrzesnia 1850 1. w

D
~=
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sprawie zasad oszczednego projeklowama (Biuletyn 2. DProjekty techniczne dla zadan inwestycyjnych, kté-

PKPG Nr 21, poz. 230);

-9) zarzadzenie nr 1720 Prsewodniczacego Panstwowej Komi-
sji Planowania Gospodarczego z dnia 4 lipca 19533 r.
w sprawie usprawnienia przewozu tadunkow i osob przy
budowic, rozbudowie i adaptaciji obiektow przemysio-
wych i mivszkaniowych (Biuletyn PKPG Nr 22, poz Si);

10) wszystkie pr7episy wydane na podstaw.e zarzgdzenia
Prezesa Kcemitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury
z dnia 11 lipca 1957 r. wymienionego w pkt 1 oraz na
podstawie zarsadzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrow
z dnia 2 stycznia 1957 r. wynienionego w pkt 6,

§ 45. 1. Nie wymaga dostosowania do przepiséw ni-
miejszego zarzadrzenia dokumentacia inwestycii opracowana
przed 1 stvcznia 1966 r., a bedgca w tvm terminie w toku
oepracowania moze by¢ zakonczona przy zastosowan'u do-
tychezasowych przepisow {obowiarujgcvch prsed 1 stycznia
1968 1), jezcli dotyczy zadan inwestycyjnych:

1} bedacych w toku realivacji lub
2) ktérych realizacja rozpocsyna sie przed dniem 1 stycz-
nia 1967 r.

rych realizacja rozpoczyna sie w roku 1967, powinny hyé
opracowane wediug przepiséw niniejszego zarzadzenia, lecz
bez potrzeby dostosowania projektu wstennego do nowych
przepisow. Prrepis powviszy stosuje sie réowniei; do zadan
inwestveyjnych rozpoczynanych w roku 1968 w tych wy-
padkach, gdy w roku tym nastepuje zakonczenie realizacji
daneyo prredsicwrziecia inweslycyjnego.

3. Po dniu 1 stycznia 1969 r. realizacja wszelkich inwe-
stycji moze byé prowadzona wylgcznie na podstawie doku-
mentacjl inwestycji opracowanej wedluy przepiséw niniej-
szeqo zarzadzenia.

§ 46. Zarvzadrzenie wchodzl w zycie z dniem 1 stycz-
nia 1966 r.

Preewodniczacy Komisji Planewania przy Radzie Ministrow:
S. Jedrychowski

Minister Budewniciwa i Przemystiu Materiatow Budowlanych:
w z. 8. Pielrusiewicz

Zalacrniks do zarzadzenia Przewodni-
czaiego Komisyi Planowania przy Ra-
dzie Ministrow i Ministra Budowntc-

twa i Pizemystu Materiatow Budo-
wlanych z dnia 30 lipca 1965 r.
(poz. 253).

Zalacznik ar 1,

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZADZANIA PLANOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

§ 1.

1, jako plan ogolnvy — w ramach projektu wslepnego dla
ealoici przedsigwzigeia inweslycyinego w podalatce w
zasadzie mie mniejszej niz 1:1.000 (w wypadkach usa-
sadnionyeh rozlegtoscig terenu inwestycji dopuszcza sie
podziatke 1:2.060 lub 1:2.500),

?) jako nlan sscvegolowy — w ramach projektu lechniczne-
go inwestycji w podziaice nie mniejszej niz 1:500.

Plan zagospodarowania terenu opracowije sie:
p !

§ 2, 1.
sfawia:

Plan zagospodarowania terenu inwestycji przed-

1) elementy syluacji i uksztallowania terenu oraz tzw. osno-
wy geodesyinej, uwidocsznione na mapie syluacyjno-wy-
sokosciowej (mapie sytuacyjnej lub szkicu sytuacyjnym),

2) dane i ustalenia mieciscoweyn planu zagospodarowania
przestrzenneygo, a w razie jego braku — wskazania i wy-
tyczne organow miejscowego planowania przestrzennegyo
oraz ustalema, zawarte w decyz}i o lokalizacji szczego-
lowej,

3) projektowane elementy zagospodarowania terenu, wyni-
kajgce 7 dokumentacji inwestycii, tj. projektu wstepne-
go lub projektu technicznego inwestycji.

2. W zakresie sytuacji lerencwej mapa sytvacyjno-wy-
sokosciowa powinna przedstawiaé:

1) szkic orientacyjny w podziaice nie mniejssej miz 1 :25.000,
okreslajgcy polozenie terenu inweslycii wzrgledem stron
swiata, ulic (droy) i sasiednich nieruchomosci,

2) dane geodezvijne dotyczace granic terenu inwestycii,
7 oznaczeniem granic poszczegolnych nieruchomoéci (ad-
ministracyinych, wiadania, wtasnoéci lub uzytkowania),

3} linie regulacyjne przylegiych do terenu inwestycii: ulic,
placow, drog i przej$é ze wskazaniem pelnego stanu rza-
gospodarowania naziemnego; przebieg i nolozenie pod-
ziemnych urzadzen ulicznych wykazuje sie w miare po-
trzeby,

4} grianice istpiejacych wédd  powierzchniowveh, gruntow
orrych, sadow, gk, pasiwisk, lasow, terenow eksploa-
tacji kopalin, nievwsvtkow itp.,

5) obrysy naziemnvch obhiektdow budowlanych, w tym bu-
dynkow istniejycych na terenie inwestycji ofarz na te-
renach sgsiednich w zasiegu co najmniej 30 m od granic
terenu inwestveii, z oznaczeniem wysokosci (liczby kon-
dygnacii), numerdow porzadkowych, przeznaczenia oraz
bram wijazdowych,

6) polozenie istniejacych podziemnych urzadzen i ohiektdéw
budowlanych z podaniem ich rodzaju i zaglebienia we-
dlug rzeczywistego stany,

7) polozenie istnicjacych na terenie inwestycii: skupisk
drzew, drzew pojedynczych (okazow starodrzewiaj, sta-
nowisk krzewéw i roslin podlegajacvch ochronie,

8) w razie polirzeby —- inne dodatkowe elementy oprocz
wymienionych w pkt 1—7.

3. Dla mwestycji stamowigcej uzupelnienie istniejace]
zabudowy zwatte] (trw. plomby) na mapie sytuacyjno-wyso-
kosciowej nalezy podac:

1} dlugos¢ 1 wysokoéé $cian szezytowych istniejacych bu-
dynkow oraz odleglo$ci miedzy tymi budynkami,

2) kqly, jakie tworzag linie $cian szczytowych istniejgcych
budynkéw 2z liniami &cian {rontowych i tylnych,

3) rzedne terenu przy $cianach szczytowych istniejgcych
budynkow,

4, Jeieli dla inwestycji wyznaczona zostala strefa
ochronna lub zachoedzi potrzeba wyznaczenia tej strefy, ma-
pa sytuacvjno-wysokos$ciowa powinna objaé¢ obszar siegajacy
co najmniej 30 m w glab terendow sasiednich peza zewnetrz-
na linie tej sirefy. Mawa svtuacyjno-wysokosciowa, sporza-
dzana dla rzadania inwestycyjnero polozonego wewnatrz te-
renu inwe-tycii, powinna obejmowad obs ar siggajacy co
naimniej 30 m w glah terendw orovieaajacveh poza umowna
lini¢, wyznacrajaca teren zadania inwestycyjnego.
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5. W zakresie uksztaltowania terenu mapa syluacyjno-
wysokosciowa powinna uwidaczniac:

1) rzedne terenu w charakterystycznych miejscach, a na
terenach nieplaskich — warstwice,

2) rzedne terenu na gornych i dolnych krawedziach bu-
dowh ziemnych.

6. W =zakresie osnowy geodezyjnej mapa syluacyino-
wysokosciowa powinna uwidacznia snaki poligonowe i /na-
ki niwelacyjne.

7. W zakresie elementow wynikajgcych 7z miejscoweqo
planu zagnspodarowania przestrzennego mapa sytuacyjno-
wysokosciowa powinna uwidaczniaé:

1) osic i linie regulacyjne nowo projekiowanych ulic, przy-
legajacych i przecinajgeych teren inwesiyceijl, kaly w
punktach zataman tych osi i dlugosci odcinkdéw migdry
tymi punktami,

2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu,

3) linie zabudowy, jezeli zostaly ustalone,

4) granice terenu preedsiewziecia inwestycyjnegyo, gdy zo-
siala wydana decyzja o lokahzacji szczegolowe] inwe-
styciji, ktéra jq $cisle okrella.

8. W zakresie usyluowania projekliowanych elementéw
przedsiewziccia inwestycyjnego lub zadania inwestycyijnego
plan zagospodarcwania terenu powinien uwidacsniac:

1) linie rozgraniczajace tereny o rosnym prseznacseniu
oraz stiely ochronne, granice terenu przernaczoneyo na
urzddzenia. zaplecza technicznego inwestora i wykonaw-
cow,

2} drogi i linie komunikacyjne, place 1 miejsca postnjowe,
skladowiska, dojazdy oraz prrzejscia dla piesszych z po-
daniem charakterystycznych wymiardw, rzednych i prze-

W krejow (profili),

3) uklad zewne¢trznych urzadzen transportowych z oznacze-
niem stanowisk zatadunku i wyladunkuy,

4) obrysy projekinwanych obiektow budowlanych stalych
i tymczasowych, z okreéleniem ich przeznaczenia, cha-
rakterystycznych wielkosci, rzednych i wysokosci oraz
z oznaczeniem wjazdow i wejs¢ (kenieczne jest rozrds-
nienie obiekiow typowych, powtarzalnych i projektowa-
nych indywidvalnie),

5) projektowane lokalne sieci urbrojenia terenu, 7 ozna-
czeniem rodraju, Srednic i parametréw, miejsc wprowa-
dzenia do obiektow budowlanych oraz miejsc zasilania,
podigczen lub odprowadzenia (lokalna sie¢ wuzbrojenia
terenu powinna by¢ prredstawiona na odrebnym planie
w podzialce planu zagospondarowania terenu),

6) ogdiny uklad zieleni wysckiej i niskiej, 7e szczegdlnym
uwzglednieniem zieleni w strefach ochronnych,

7) oznaczenie elementdéw <istniejacegn zagospodarowania te-
reny, podlegajacych adaptacji, rozbiorce lub likwidacii,

8) rzedne terenu charakterystycznych punktéw projektowa-
nego ukszialtowania terenu (a w razie potrzeby dodatko-
wo charakterystycznych przekrojéw terenn) majacych
zwigzek had7 ze sposobem usytuowania obieklow budo-
wlanych, bad? z zamierzonymi robotami niwelacyjnymi.

9. Plany zagospodarowania terenu dla osiedlowego bu-
gownictwa mieszkaniowego powinny uwidacznia¢ réwniez:

1) granice obliczeniowe poszczegdlnvch terenéw mieszka-
niowych, rekreacyjnych, sportowych i ewentualnie in-
nych,

2) linie rozgraniczajace tereny ustug ogélnomiejskich, ogro-
dow osiedlowych i ustug pedstawowych na wydzielo-
nych d:iatkach,

3) dla budynkéw mieszkalnych obrysy klatek schedowych
7z o7nac/zeniem dojéé i dojasdéw,

4) oznaczenie ustug whudowanych z dojardami { wejsciami
otas danymi charakterystycznymi,

8) w miare potrzeby dodatkowo widoki ciggdw elewacyi-
nych ulic miejskich i pierzei placow,

6) inne dane, ktére okresla instrukcja branzowa,
10. Plany

rzadsane
rowniez:

realizacyjne zaqospodarowania
w projekcie technicznym

tertenu spo-
powinny uwidaczniaé

1) potozenie obiektéw architekiury ogrodowej,

2) linie orraniczajgce trawniki 1 zieledce, z oznaczeniem
projektowanych elementéw zieleni uizytkowej i ozdob-
nej, a w szczegolnoscl zadrzewienia,

3) rruty, profile, wymiary i rzedae charakterystycznych
elementéw ursztaltowania terenu {skarp, wvkopdéw, na-
sypow), z oznaczeniem miejsc skladcwania mas ziem-
nych zachowywanych do pdzniejsrego uzylkuy,

4) potozerie i wyposazenie placdow gospodarczych oraz doj-
scia (dojasdy) do nich,

5) polozenie | wyposazenie urzadzenn zabawowych i wypo-
czynkowych.

11. Cresdé¢ opisowa planu zagospodarowania terenu po-
winna zawierac:

1) zwiesly opis prredsiewrzigeia inwoestycyjneqo {zadania
inwestycvinego) z uzasadnieniem kolejnosci realizacji
poszczegolnych zadan {obiektow),

2) opis stanu istniejqcego zayosvpoderowania terenu, 7z omo-
wieniem dokonvwanych w nim zmian oraz terminéw roz-
biorek i likwidacii,

3) zestawienie charaktervstvezrnych danych o przydatnosci
gruniu dla celdw budowy,

4) zwierly opis rozwigrania ukiadu komunikacvinego, trans-
poitoweqgo, uzbrojenia terenu, ochrony przeciwpozaro-
wej 1 ochrony otoczenia,

5) bilanse terenu, kubatur i powicrzchni obiektow budo-
wlanych, zestawienia wskasnikow techniczne-ekonomicz-
nych charakteryzujgcych zagospodarcwanie terenu.

12. Czesé opisowa planu zagospodarowania terenu dla
mieszkaniowego budownictwa osiedlowego powinna zawie-
ra¢ réwniez:

1) chaiaktervstvke zabudowy, wskaznik intensywnesci za-
budowy 1 zasiedlenia, strukture i ilod¢ mieszkan, ilos¢
izb i mieszkancow,

2) opis warunkoéw i wska’niki nastonecznienia, rekreacji,
vaspokojenia potrzeb mieszkalicow w zakiesie urzadzen
soc jalno-usiugowych itp,

3) tabele 7biorczg ustug z wvszczegdlnieniem
usfug  ogolnomiejskich, podstawowvch,
adaptowanych i nowo projektowanych,

rodzajow
istniejacych,

4} inne dane, ktdére okresla instrukcja bhranzowa.

§ 3. Szczegdlowose, podziatka i zakres opracowania pla-
nu zagospodarowania terenu powinny by¢ dostosowane do
charakteru inwestycji, warunkéw miejscowych i stadium do-
kumentaciji inwestycyjnej.

§ 4. Plany rzagospodarowania terenu inwestycii powin-
ny byé sporzadzane w zasadzie na mapie sytuacyjno-wyso-
kosciowej lerenu zamierzonej inwestyciji

§ 5. Sporzadzenie planu zagospodarowania terenu inwe-
stycji na mapie sytuacyjnej dopuszczalne jest dla przedsig-
wrie¢ inweslycyjnych polegajacych na wznoszeniu obiek-
low budowlanych nie wymagajacych nawiqzanla do stalych
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rzednych terenu bad? realizowanych na terenach plaskich,
o spadku nie przekraczajagcym 5%o.

§ 6. Sporzgdzenie planu zagospodarowania terenu inwe-
stycji na podktadzie w postaci szkicu sviuacyjnego dopuss-
tzalne jest dla przedsicwrzied inwostyeyjnych, ktdre nie wy-
magajg sporzadsenia planu, z naniesieniem na nim granic
nieruchomosci. Sg to:

1) tymczasowe ohiekty budowlane nie zwiqzane tiwale 7 te-
renen,

2) budynki mieszkalne, gospodarcze i administracyjne pan-
stwowych gospodarstw Jesnych, wznoszone poza (ia-
nicamni miast i osiedli,

3) pojedyncze obiekty inzynierckie, wznoszone na lerenach
zelonych uzylku publicznego,

4) urzgdzenia sportowo-rekreacyjne na
mieszkaniowych,

terenach  ostedli

5) istniejgce ohiekty budowlane poddawane przebudowie,

6) ohiekty campingowe i hiwakowe, lgcsnie z urzgdzeniami
z nimi zwigzanymi, w osrodkach wypoczynku swiatecs-
nego, turystycznych i wezasowych,

§ 7. Mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe, mapy syluacvijne
i szkice sytuvacyjne powinny wykracza¢ porza gianice terenu
inwestycji w stopniu niezbednym dla prawidtoweygo nawig-
zania planu zagospodarowania do otaczajacej sytuacji

§ 8. Mapy syluacyjno-wysokosciowe, mapy svtuacyjne
{ szkice sytuacyjne sporzqdzajq organy panstwowe] siusby

grodezyinej albo uprawnione do takich czynnodci osoby
prawne lub fizyczne,

§ 9. Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i mapach

syluacyjnych powinny by¢é wmicszczone:

1} w wypadku mapy niejawnej — oznaczeuia stopnia ta-
jemnicy panstwowej lub stuzbowej,

2) klauzula ewidencyjna, zamiessczona przez organy sfuiz-
by yeodezyjnej prezydium rady narodowej,

3) adnntacja crganu stuzby gendezyjnej, stwierdzajaca ak-
tuainoé¢ na date wykonania pomiaru, wedlug ktorego
mapa zostata sporrgdzona.

§ 10. 1. Srkice sytuacyjne sporzgdzane sg jako rysun-
ki — rzuly poziome w przybiizonej skali, przedstawiajgce
aktualny s'an zagospodarowania terenu z dokladnoscig wy-
starczajacq do usyinowania projektowanych obiekiow budo-
wlanych oraz wyznacrenia ich polozenia na gruncie.

2. Na srkicach sytuacyjnych powinny by¢ umieszczone:

1) oriertacja dla zorientowania terenu w stosunku do pol-
nocy ulic (drég) i sasiednich nieruchomosci,

2) przyblizona podziatka srzkicy,

3) wymiary, ktore mogg warunkowad usyluowanie projek-
towanych obiektow,

4) wykorzystane dane technicrzne i okreslenie cely, jakiemu

szkic ma slusyd,
5) data wvkouanla szkicu oraz imie 1 naswisko

osohy, ktdéra go sporzadrila,

{nazwa)

Zalgczrik mr 2.

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZADZANIA ZISTAWILYN KOSZIOW 1 KOSZTORYSOW CBIEKTOW

i, Zbiorcze zestawienie kosziow przedsigwzigcia
inwestycyijnego.

§ 1. 1. W projekcie wstiopnym sporradza sie zbiorcre
zestawienie kos/low, ohkreslajgce maksymalny kosst przed-
siewziecia inwestycyijnego, obliczony dia wybranego wa-
riantu. W uzasadnieniu podaje sic rdéznice kosztow w sto-
sunku do innych rozpatrzonych wariantow,

2. Dla prredsiewzie¢ inweslycyjnych podzielonych na
zadania inweslycyjne zblorcze zestawieme kosztow (s/Kk)
stanowi sume zestawien kosztéw poscczegolnych zadan in-
westycyjnych.

3. Zestawienie kosztow zadania inwestycyjneqgo (zkz)
okreéla maksymalny koszt obicktow i robdt skladajqcych sie
na zakres zadanmia inwestycyjnego.

4. Kazdy obiekt wolro stojacy lub zespolony oraz roho-
ty wykonywane poza obiektami (np. niwelacja terenuw) po-
winny hy¢ wvodrebnione w oddzielng pozycie zbiorczego
zestawienia kosztow.

5. Przez obiekt nalezy rozumieé réwniez sie¢ zewnelrz-
na drog i poszczegdlne sieci instalacyjne na terenie zakla-
du, z wvyodrebnieniem wigkszych obilekiéw budowlanych
zwigzanych z tymi sieciami.

6. Koszty skltadowe poszczegodinych obiektéow — w po-
zycjach zbiorczego 7estawienia kosztow — okresla sie na
podstawie wskaznikow kosztow odniesionych do jednostki
charakterystycznej danego obiektu lub na podsiawie zesla-
wien kos7tow, wynikajacych 7z czeéci technologicznej pro-
jektu wstepnego (instalacje technologiczne, maszyny 1 urzg-
dzenia przemyslowe oraz ich montaz).

7. Reserwe na nie prrewidrsiane roboty i wudatki w
zhiorczym zestawieniu kosztéw okreédla sie w sposob nastg-
pujacy:

1) w pos7czegolnych rzadaniach inwestyeyjnych w o wyso-
koscr do 10%e sum czesci I, 11, TIT i IV zbiorczego ze-
stawienia kosstow (patrz zalaczony schemat), przy czym
gérnq granicg rezerwy stosuje sie do obizktéw, kiorych
wskazniki kosztéw oparte sq na szacunkach lub analo-
yiach, natomiast dia obicktow, ktére wyceniono na pod-
slawie wskasnikow kosztow z ,Katalogéw wskaznikow
kosstéw i naktadow rzeczowych', rezerwe przyjac nale-
7y w wysokosci 5%e;

2} do calego zbiorcrego zestawienia kosztéw, skladajgcego
sie 7 jeduego lubh kilku zadan inwestycyjnveh, stosowac
mozna niesaleznie od rezerwy wymienionej w pkt 1 do-
datkowa rtezerwe, jezeli np. prototypowy charakter in-
weslycji hadz inne powody {roboty poszukiwawcze gor-
nicze, specyliczne stosunki wodne tecenu inwestycjiitp))
ntie pozwalaja na ustalenie w pelni nie przewidzianvch
wydatkéw, Wysokosé tej rezerwy ustala organ wlasciwy
do zatwierdzenia projektu wstepnego.

8. Rezerwa wymicniona w ust. 7 pkt 1 moze bvé wyko-
rrystana w polowie na pokrycie uzasadnionego zwiekszenia
kos7iu inwestycii podczas projektowania, a porostata czes¢
rezerwy moze by¢ wykorzystana w toku realizacjl inwesly-
cji na pokrycie kosztu ewentualnych rohst nie przewidzia-
nycH. O wykorzystaniu tej rezerwy w kazdym wypadku de-
cyduje inwestor.

9. Rererwa wvmieniong w ust. 7 pkt 2 w toku projek-
towsnia lub w toku realizacji inweslyciji dysponuje organ
zatwierdzajacy projekt wslepny inweslvcil l\fvasadnienie
prsekroczenia sum zhiorezego zeslawicnia koszt\bw przedsta-
wia do decyzji tego organu inwestor.
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10. Przy podziale przedsigwziecia inwestycyjnego na za-
dania inwestycyjne nalezy w poszczegolnych zadaniach uj-
mowac¢ okreélone kompleksy obiektow lub robdt, przewidzia-
ne do realizacji w okresie zgodnym z cyklami normalywny-
mi, tj.:

1} w budownictwie przemyslowym w okresie nie diuzszym
niz 5 lat, a mianowicie:

&) zespol obiektéw produkcyinych, pomocniczych i ro-
bét wraz z urzgdzeniem i uzbrojeniem terenu. pozwa-
lajacy na uruchomienie produkcji {np. kompleks wiel-
kiego pieca, kompleks kuznio-prasowni itp.},

b) urzadrenia ogdéinozakladowe obshugujace kilka ko~
pleksow rosruchowych (zadan inwestycyjnych), jak
np. kotlownia ogélnozaktadowa, elektrocieplownia,
bocznica kolejowa, ujecie wody z urzgdzeniami
i zbiornikami oraz z siecig nagistralna maaistralna
sie¢ kanalizacyjna z oczyszczalnig sciekow itp.

¢) budownictwo mieszkaniowe zwiazane z budowg za-
ktadu przemystowego,

d) wydrzielone obiekty administiacyjno-socjalne duzych
zakladow przemystowych;

2) w budownictwie ogélnym zespol obiektow i robot skla-
dajacvch sie na kompleks uzytkowy lub ustugowy pr/e-
wid7iany do realizacji w okresie w zasadzie nie diuz-
szym niz 2 lata, a mianowicie:

a) w budownictwie mieszkanmiowym osiedlowym -— ze-
sp6l obiektéw ra lerenie w 7zasadzie nle wiekszym
od terenu ograniczonego ulicami osicdlowymi,

B} w badownictwie szkolnictwa wvizszeqgo oras shuzby
zdrowia — wyodrebnione wydrzialy lub oddzialy wraz
2z ohiektami i robotami pomocniczymi umozliwiajacy-
mi ich uruchomienie,

¢) w pazestalym budbwnictwie ogélnym — calo$¢ robst
zwigzanych z budowg podstawewego obiektu wraz
z obiektami pomocniczymi, umozliwiajacymi uzyiko-
wanie obiekiu pedstawoweqo;

3} w budownictwie o charakterze liniowym, jak drogi. ko-
leje, linie energetyczne, gazociaai, sie¢ cieplownicrsa,
magisirale wodociggowe, prrzez zadanie inwestycvjne ro-
zumie sie taki odcinek obicktu liniowego wraz z obiek-
tami i robotami towarzyszacymi, ktéry po ukonczeniu
f oddaniu do uzytku zapewni podjscie catkowilej lub
czesciowej eksploatacji i osiggniqcie cfektu gospodar-
creqo,

11, Koszty studidw, dokumentacili inwestycyinej, robot
przygotowawczych, nadzoru inwestycyjnego, sziolenia itp.
nalezy dcieli¢ na poszczegolne zadanja inweslycvjne w za-
kresie obclazajacym te zadania,

2. Zestawienie kosztow zadania inwestycyjnego.

§ 2. 1. W ramach projekiu wstepnego inwestycji spo-
rzadza sie zestawienia kosztéow «la poszcregdlnych zadan
inwestycyjnych, poprzedzone danvmi wvjsciowymi (spar’g-
dzenymi na zasadach okreslonych odrgbnymi przepisami),
oraz zestawienia kosztéw obiektéw i preliminarze kosztow.

2. Dia kazdej pozycji zestawienia kosatoéw zadania inwe-
stycyjnego sporzadza sie zestawienia kosztéw obiekiéw oraz
preliminarze kosztow dla pozostalych nakladéw.

3, Zestawienie kosztéw zadania inwestycyjnego oraz
restawienie kosztow dla obiektow lub robot wvstepujacych
poza pbiektami opracowuje sie na formutarzu, ktorego wzor
dolgczony jest do niniejszych wyltycznych,

4. Przy wyliczaniu kosziéw w poszczegdélnych kolum-
nach zestawien kosztéw nalezy postugiwac sie odrebnie wy-
danymi , Katalogami wskaznikow kosztéw i nakladow rze-
tzowych”, wskaznikami uzyskanymi z dokumentacji opraco-
wanej dla innych podobnych inwestyciji lub obliczyé¢ kosz-
ty, wyliczajac ilosci elementéw oraz robot i mnozgc te ilojci
przez wskazniki kosztu elementéw lub robot.

5. Wskazniki kosztow na jednostke obmiarowg obiektu
naleiy dostesowaé do warunkdéw miejfcowych (odlegioscl
dowozu materialow, kategorii gruntu itp).

6. Wskazniki kosztéw na jednostke obmiarowsg obiektu
moyq mieé¢ zastcsowanie w wypadku, gdy dany obiekt pro-
jektowany Jest analogicznie jak obiekt, dla ktorego wyliczo-
no wskazniki. W razie rozbieznosci nalezy wskazniki sko-
rygowac przez odjecie kosstdw elementéw lub robdt nie wy-
stepujacych badz wykonywanych w odmienny sposob i do-
danie kosztéw elementéw lub robét projektowanych,

7. Koszty zakupu maszyn i urzadzen wymagajacych man-
tazu oraz nie wymagajgcych montazu, narzedzi i inwentarza
przyjmuie sie w odpowiednich kolumnach zestawien kosz-
tow wedlug preliminarza opracowanego w czesci technolo-
gicznej projektu bgdz sporzadza sie preliminsrz na podsta-
wie zestawien maszyn, urzadzen, narzedzi i inwentarza, spo-
rzgdzonych w czesci technologicznej projektu.

8. Preliminarze kosztow dla possczegodlnych pozycil ze-
stawienia Koszlow zadania inwestycyijnego, w ktsrych nie
wystepuja roboty budowlano-montazowe, uscisla sie w pro-
jekcie technicznym inwestycji na nodstawie uzgodnionych
danych wyjsciowych oraz roswigzen projektowych,

9. Do sumy kosztéow czesci 1, II, 111 i IV zestawien'a
kosztéow zadania inweslycyinego dolicze sie pcrostatosé re-
zerwy ze zbiorrzego zestewienia kos/tow, nie nizszq jednak
niz polowa reverwy wymienionej w § 1 ust, 7. W razie gdy
kwota rezerwy jest nizs.a, nalezy uzvskad¢ jej zwiekszenie
w drodre zmian w projekcie lub standardzie wykonczenia
obiektow, a jezeli nie jest to mozliwe — nalezy wystanié
do wlasciwego inwestora o przvdrzielenie érodkow z dodat-
kowej rezerwy zbiorczego zestawienia kosztéow, wymienio-
nej w § 1 ust: 7 pkt 2 1 ust, 9.

3. Koszlorysy obiekiéw | preliminarze kosztéw.

§ 3. 1. W ramach projektu techniczneyo sporzadza sie
kos7torysy dla poszczegolnych obiektéw, poprzedzone zalo-
zoniami kosztorvsowymi (sporzadzonymi na zasadach okre-
slonych odrebnymi pizepisami), oraz preliminarze kosztéw
(zakupow i innych nakladew zwigzanych z ohiektem),

2. Kosztorvs obiektu lub robét wykonywanych poza
obiektem opracowuje sic na formularzu, ktorego wzdér dola-
czony jest do miniejsvej instrukcji. Kos:torys obiektu jest
7estawieniem  zsumowanych  kosstorysow  czesciowych  po-
szczegblnych robot w obiekcie oraz zestawieniem zsumowa-
nych preliminarzy zahupdéw i innych nakiadéw zwigzanych
z obicktem.

3. Przy wprowadzeniu do wiaéciwej pozycji kosztorysu
cbieklu kwot wynikajgcych z kosziorvsiw czesciowych na-
lczy ewentualne roznice (w poréwraniu z -kwotami zewarty-
mi w zestawieniach kosztéw) przenosié do rezerwy zawarte}
w zestawiemiu kosztéow zadania inwestycyjnego na nie prze-
widziane robety i wydatki, zwickszajac lub zmnieiszajac te
recerwe. Z rererwy nalezy réwniez pokrywaé koszty dodat-
ku z tytulu ryzyka przy rozliczeniu ryczaltowym.

4. Sposéb sporzadrzania kosztorysow czesciowych requ-
luja odiébne przepisy scczegolowe,
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4, Zalgczniki do dokumentacji kosztorysowej.

§ 4, 1,
dolgcza sie:

Do zestawienia kosztow zadania inweslycyjnego

1} petny odpis danych wyjsciowych do zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego,

2 zestawienia kosztéw obiektow 1 rohdt
poza obiektami lub kosstorysy obiekiow,

wystepuijgeych

3 preliminarze zahupéw i innych nakladdw,

2. Do kosztorrsu obiektu dolgcza sie odpis wyciqgu
7z zalozen kosztorysowych' lub wyciqgu z darych wyjscio-
wych do zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego, a w
1azie nieopracowywaria zalo2eft kosztorysowych réwniez:

1} kosstorysy czesciowe,
2) preliminarze zakupdw i

z danym obiektem,

innych nakladéw zwigzanych

3. Zalgczniki do kosztoryséw czesciowych okreslajq
odrebne przepisy szczegolowe.

Zalgeznik do wytyeznveh w spra-
win sporzgdz.ania z:stawien kosztow
i kosztoryvsow obiektow.

SCHEMAT RAMOWY ZRIORCZEGD ZESTAWIENIA KOSZTOW 1 ZESTAWITNIA KOSZTOW ZADANIA
INWESTYCYJINFGO (DLA INWESTYCJI ZAKEADOW PRODUKCYJNYCH)

Cze$¢ 1. Studia, dokumentacja, roholy przygotowawcze,
Rozdzial 1. Prace badawcze i sporzadzanie dokumentacil.

1. 1. Studia, prace bhadawcze, ekspertyzy studial-
ne, wvijazdy stuzbowe.
Pomiary geodezvine i inwentaryzarja.
Wiercenia 1 dokumentacia geologiczna,
Zakup licencji i patentow
Koszty opracowania dokumentaciji
cyjnej 1 nadzoru autorskiego.

e b b
oL

inwesty-

Rozdzial 2. Przejecie i przyqgotowanie terenu.

2. 1. Wykup terenu.i odsckodowania.

2. 2. Przeniesienia, przesiedlenia, budownictwo za-
stepcze.

2. 3. Wyrab, karczowanie, niwelacja, rozbidrki.

2. 4, Oc¢wodnienie 1 melioracija.

2. 5. Adminstracja terenu.

Czebé¢ IL  Obiekty podstawowe i pomocnicze.

Rozdzial 3. Podstawowe obiekty produkcyjne,
3. 1. Obiekt nr 1.
3. 2. Obiekt nr 2 itd,
Rozdzial 4. Obiekty pomocnicze i uslugowe
4. 1. Magazyny i sklady.
4. 2. Warsztaty.
4. 3. Laboratoria.
4. 4. Budynki socjalne.
4. 5. Budynki administracyine.
Rozdziat 5. Obickty gospodarki energetvcznel.
5. 1. Kotiownie i silownie {n'e bedgce chicktami
podstawowymi zadania mmwestvevineygo).
5. 2. Kompresorownie, acetylenownie itp.
5. 3. Siceci, transformatornie i rozdzielnie elektio-
erergefyczne wysokiego napigcia.
Rozdzial 6. Obiekty gospodarki frausportowej i lgcznosci.
6. 1. .Drogi kolowe, place, chodniki.
6. 2. Bocrnice kolejowe,
6. 3. Mosty i wiadukty.
6. 4. Garaze i rajezdnie.
6. 5 Kolejki linowe,.
6. 6. Budowle transportu wodnego,
6. 7. Stacje benzynowe,
6. 8. Wagi pomosiowe.
Rozdzial 7. Zewnetrzne sieci i budowle zwigzane z nimi,
7. 1. Sie¢ wodociagowa.
7. 2. Siec kapalizacyina.
7. 3. Sie¢ gazowa, sprezonego powietrza itp,
7. 4. Siec cieplna,

7 5. Sieci elektiyczne niskiego napiecia,
7. 8. Olw.etlenie terenu,

drial 8. Urzadzenie terenu zakladu.
8. 1. Ogrodrenie,
8. 2. Uksstaltowanie terenu.
8. 3. Zielen.
£, 4. Maezla architektura itp.

Czgse 1. Obiekly tymiczasowe.

Rozdzial 9. Obiekty tymczasowe dla potrzeb, wvkonawcy,
obcigzajgre inwestora,

Rosdzial 10. Obiekty tymczasowe dla potrzeb inwestora (ma-
gaszyn i skiady dla maszyn i urzadzent pie :zali-
c7anych do wartolci rohot budewlagnoméntdzo-
wych, - pomicszczenia  administracy jno-socjalne
itp.).

Czes¢ IV, Nadzdr inwestycyjny, szkolenie, rozruch.

Rezdzial 11 Nadsor inwestyeyijny.,

11, 1. Kossty nadzoru obcego,

11. 2. Keszly powiernictwa,

11. 3. Kos/ty ulraymania dyrekcji budowy lub
przedsicbiorstwa w budowie.

t1. 4. Fkepertyzy, odbiory itp.

Rozdzial 12,
Rozdziat 13.

Przygotowan:e kadr eksploatacyinych,

Koszty roziuchu zespoléw maszyn, urzgdzen i in-
stalacji przemystowych oraz prob (narzedzi i po-
mocy) nie ujelych cennikami kosztorysowymi,

Czeé¢ V. Inwesiycje towarzyszace.

Rozdrziat 14. Udzial winwestycjach komunalnych,

Rozdzial 15, Udsiat w inwestlycjarh wspolnych (skojarzo-

nych),

Rozdzial 16. Udrsial w inwestycjach mieszkaniowych,

Czes¢ VI. Rezerwa.

Rezerwa na nie prsewidziane roboty i wydatki.

Niniejszy s~hemat jest dostosowany w zasadzie do du-
7zych inwestycit predukeyinych. Wiasciwi min.strowie moqg
wvda¢ schematy rahowe zbiorczych zestawien kosztow i ze-
slawien kosztéw dla inwestycii, ktorveh snecytika tego wy-
maga, # uwzglednieniem koniecznych uprossczen dla inwe-
stycji . prostych i drobnych.
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Zbiorcze*} zestawienie Kkosztéw na

sume e e e e e e e e
w tym: sumy zwrotne . , . ; . . &
Zatwierdzam: . ., . . . . . . .

Dnia . . . . . . . ..

(nazwa inwestycjl, zadania inweslycyinego, abiektu)

Zbiorcze zestawienie kosztéw *)

Zestawienie kosziow zadania inwestycyjnego *)

Zestawienie koszt6w obiektéw i robét wystepujacych poza obiektami ),

Kosztorys obiektu *).

Poziom cen z roku 4 + &

Warlos¢ kosstorysowa w tysigcach zi .-
Wartos¢ kosstoryso tysiqcdach Wskezniki tech-
roboty budowlano- zaku niczno-ekono-
montazogwe PY miczne
E z . @ |, o .
g2 g 218, 1% Zz
iz e ! o .
3% ] Pl 288 o N Q o
~ 3 . e \ . T ed lggwl 2823 ] a 2
Ip. | =3 Wyszczegdinicnie oblektéw, robot 2o | g% leg |IMMl D ERN 8 - 2
B i nakladow & B cglog lomel NgINER ~ o >
23 S |29 Hc |gEe T8 RE% © RS “ |3
g2 2'G IS o el = N . RS ) g ®
oo e 2w Sz oo £ . - o
5z 2% | B~ 3% |gEf Py 5eE 5|3 ~ % | g
NS =Rt OQ) P AT gyl - o ° 2 P=l M wn
s} oy = [ PEE [ N kS 2 ~2 =] = Q
feals} o [ S BRI = g‘ 5o o4 o @ @ ] e
S0 3 ol lmag 'No'l = Eo e = ] -t — — b1
B TEE TS EELEE4 REIRES L, |EE| Rl D] o9 |22
= -3 s —- = = he el ~ [
52 Zapl Tn|eohoRE e IS5l 2 |82 3 g 2 By
A o8 £ HE2UENT BZ |E2E & O i = o = 2
— [ P I e SR SR N A A
i
1 2 3 4 5 | 6 7 e g Mol bl a1l s
E
Sporzadzono w . . . . . . . . Dyrektor lub naczelny inzynier jednostki projek-
(nazwa jednostki projektowania) towania **)
dnia . . . . . . . .

Generalny (giéwny) projektant ., ., . . .
Autor opracowania e e e e e o

Tweryfikowat . . . . . . . . . .
Uwagi: *) MNiepotrrebne skresheé.

. . . . . ) * ] ‘ .
Kiernwnik pracowni . . .
Zatwlerdzono (uzgodniono*y .

{podpis in%estora)

') Tylko dla zbiviczego zestawienia kosztow lub zestawienia hosziow zadania inwesiycyjnego.
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Sposéb wypelniania formularza.

1. Formularz stuzy do sporzgdzania:

1) zbiorczych zestawiefi kosztow (zzk) w projekcie wstep-
nym inwestycii,

2) zestawien kosztéw (zk) dla obiektow oraz zestawien kosz-
tow dla zadan inwestycyjnych {zkz) w projekcie wstep-
nym inwestycji,

3) kosztoryséw obiektéw w ramach projektu technicznego,

4) zestawien kosztow dla 2adan inwestyveyjnych w ramach
dokumentacji sporzqdzanej w jednym stadium.

2. W kolumnie 2 podaje sie:-

1) w zestawieniech kosztow dla obicktéw — podstawe przy-
jetego wskasnika,

2} w zestawieniach kosztow dla zadania inwestyryjnego
— numery zestawien Lkosztéw obicktow, kosutorysow
obiektéw lub preliminarzy kosztow,

3) w kosztorysach obiektéw — numery kosztoryséw cze-
$ciowych, preiiminarszy zakupow 1 innych nakiadow.

3. W kolumnie 4 naleizy wykazywac koszty robot budo-
wlanych i montazu konstrukcii melalowych, obiektow budo-
wlanych sanitarnych i elektrotechricznych, drog kolowych
i kolejowych, zieleni, malej aichilektury, zalesien, melio-
racji, kanaléw cieplowniczych oraz tymczasowych i za-
stepczych obiektow zwigzanych z dang inwesiycja.

4. W kolumnie 5 umieszcza sie kosrty wsrzystkich in-
stalacji sanitarnych i ogreewcrzych, vardowno wewngtrznych,
jak i zewnetrznych, z wyjatkiem instalacji technologiczaych,

5. W kolumnie 6 umieszcza sie koszly wssystkich insta-
lacji elektrotechnicznych sily, swiatla, telekomunikacyjnych,
odgromowych itp. zaréwno wewnetrznych, jak i zewnelrz-
nych oraz koszty linii elektroenergelyczaych i telekomuni-
kacyjnych napowietrznych i kablowych,

6. W Xkclumnie 7 podaie sie koszty montazu maszyin,
urzadzen, aparatéw oraz konstrukcii wsporczych i fundamen-
tow wraz z kosstem maszyn i urzadzesn zaliczanych do war-
tosci produkeji budowlano-montazowej. W kolumnie tej
umieszcza sie réwniez koszty rurociagéw technelogicznveh,
W odrebnej pozycji zestawienia kosztéw moga byé ujmowa-
ne w tej kolumnie koszty wielkich fundameninw pod mas‘y-
ny i urzadzenia.

7. W kolumnie 8 podaje sic koszty zakupu massvn
{ urzadred wvmagzaigeych meontazu wras z kosttemi trans-
portu, zaopatrzenia 1 sktadowania, z podsialem na 7akupy
kraiowe (X), 7z krajow socialistycznych (KS) lub krajéow ka-
pitalistycznych (KK). W kolumnie tej umieszcza sie rawniez
koszt dokumentacji honstrukcyjnej mas yn i ursqdzen nie-
typowych.

8. W kolumnie 9 umieszcza sie koszly zakunu massvn
i urzgdzen nie wvmagajacych meontazu, oprzyrsadnwania,
cze$ci zamiennych narzedzi i inwentarza, z kosztami trans-
portu, zaopatrzenia 1 skladowama.

9. W kolumnie 10 podaje sie kossty prac badawczvch,
studiéw 1 sporzgdzania dokumentacji, zakupu licencii, nad-
zoru autorskieqo i inwestorskiego, dvrekcji budowy, wy-
wlaszczen, odszkodowan, szkolenia pracownikdw, rozruchu,
szefostwa mortazu itp. W kolumnie tej nalezv podawad row-
niez koszty dodatkowe robéot wykonywanych w malvm rva-
kresie, w okresie jesienno-zimowyia oraz kosziy z tytulu za-

trudnienia ponadnormatywnej liczby pracownikow zamiejsco-
wych, Kossty dodatkowe nalezy umiessiczaé w pozycjach po-
s.czegolnych obiektdw lub robdt wystepujacvch poza obiek-
tami, ktérych te koszly dotycra.

10. W kolumnie 11 podaje si¢ sume kosztow z kolumn 4
do 10,

11. W kolumnie 12 wylic7a sie procentowy udzial po-
szczegélnych porsycjl, rozdziatlow i ceseici w sumie ogolne]
czesci 1, H, I 1 IV formularsa.

12. W kolumnarh 13—15 wylicza sic wskazniki technicz-
no-ekonomiczne, ustalajgce:

1) dia zestawienia kos7tow obiektu lub rohdt wystepujgcych
pova obiektami w poszcseqolnych posvcjach — na jed-
nostke charakteryzujacy roboly lub zakupy, a w podsu-
mowaniu — na jednostke charakteryzujgcg obiekt (mn? po-
wierzchni skladowej, m® powierzchni uzytkowej, m® ku-
batury itp.),

2) dla 7zbiorczego zestawisnia kosrztow oraz dla vestawienia
kosztow — w poszczegolnych pozycjach na jednostke
charakteryzujqrg obiekt, a dla posirzegolnych rozdzia-

10w i czgéci — na jednostke charakteryzujgcqg zdolnosé
produkcymg lub ustugowg danego zadania inwestycyj-
nego.

13.- Kwoty wylicvone w poszczegdinvch pozycjacn i ko
lumnach sumuije si¢ rozdsiatami. Kwoty rozdzialow sumuje
sig w possczegolnych czedciach,

14, Rezerwe na nic przewidziane roboty i wydatki dotli-
c7a sie w kolumnie 11 w procencie od sumy czesci 1, II,
I i Iv.

15, Kwole sum zwrotnych wylicza sie jako odpowiednie
iloczyny obowigzujacych cen zaopatrzeniowvch i przewidy-
wanych ilosci produktow z probnej produkceji oraz materia-
tow, massyn, urzgdzen, honstrukcyi itp., z odeysku.

16. W zbiorczych zcstawienjach kosstéw oraz w zesta-
wieniach kos'téw mnelerv wyszezegoiniaé wszystkie rozdzia-
ty od 1 do 1%, nawet jesli w nlektorych roecdziaiach nie wy-
stepulg naktcady.

17. Mogq by¢ pomijane w poszczegolnveh rorzdziatach
te pozycje, w ktarych nie wystepuja naklady, a porycje w
rordzialach 1, 2 i 11 wogg by¢ dowolnie taczone, jesli wy-
sokod¢ makladdw w tych pozycjach jest niewielka,

18. Kossly dyrekeji hbudowy lub przedsiebiorstwa w bu-
dowie okresla s'e na podstawie preliminarza kosztow, sso-
rzadsonego 7godnie z obowigzujgcymi prrzepisami szczegoto-
wymi.

19. Kossty prrygetowania kadr eks»leatacyjnych podaje
s'¢ na podstawie prehminersa uimujacego:

1} liczhe s/kolonych pracownikéw wedtug projekiu tech-
noloyic/neqo,

2} okres sskolenia wedlug projektu technologiczneqo,

3) funduss plac wraz ze {wiaderveniami socjalnymi dla pra-
cownikow szkolonvch 1 wvikladowcow,

4) naktadv na pomoce naukowe,
5) stypendia,
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6) inne koszty zwiqgzane ze szkoleniem (kossty lokalowe,
diety).

20. Koszty rozruchu zespolow massyn, wzadzen i in-
stalacji przemystowych okresla sie w oparciu o ovracowany
w cze.cd technologicznej projekt rosruchu lub projeki orga-
nizacji i wvruchomienia produkcji — na podstawie prelimina-
rza kosztow, sporzadsonego zgodnie z odrghnie wydenyini
przepisami, ujmujqcego:

WYTYCZNE W SPRAWIE ANALIZY LKONOMICZNES W

1) kossly robocizny lacznie z narzutami 7 tytulu ubezpie-
czen spolecznveh olaz narzutami normatywnymi na kosz-
ty berposrednie,

2) kosaty zuzycia energil, paliw itp.,
3) koszly zuzycia surowcow i materialow pomaocniczych,

4) ewentualne inne kosvly zwigzane z rozruchem.

Zalacmik nr 3.

DOKUMENTACII DLA INWESTYCJI PRODUKCYINYCH

I USLUG MATERIALNY(CH

1. Projeki wstepny.
1. Zasady ogédlne.
§ 1. 1. Zadaniem analizy ekonomicznej

wstepnym inweslycii jest zbadanie
oraz jej efektywnosci ekonomicznej.

w projekcie
celowosci  inwestycji

2. Analize ekonomiczng nalezy sporzqdzaé dla calego
przedsiewrziecia inwestycvijnego oraz dla wariantow czgstho-
wych rozwigzan. Jezell przedsiewrigcic ma by¢ realizowane
etapowo w postaci oddzielnych zadan inwestycyjnych, ana-
lize ekonomiczng naleiy przeprowadzad dla kazdeyo zadania.
kazde zadanie powinno zapewnié oddanie do uzytku okre-
#lonel i nzasadnionej ckonomicznie zdolnosci produkcyjaey,
przy 4cisle okreslonym rakresie rzeczowym inweslycji.

3. Analiza poréwnawcza efektywnosci wariantow irwe-
stycyjnych powinna byé opracowywana w toku piojcklowa-
fifa metodg kolejnych przyblizen, umozliwiajgc wlasciwvm
ofiganom wybor waranfu zapewniajacego w  konkretnych
warunkach gospodarczych najwyzsze korzysci.

4, Analiza ekonomiczna w projekcie wstepnym powinna
wykazywaé migdzy innymi skutki (wynikajgce z danego
przedsiewrzigcia inwestycyjnego), wplywajgce na inweslveje
bezposrednio lub posrednio zwiqzane w tej samej lub innych
pokrewnych branzach badz ¢aleziach oraz na gospodairkg
okreslonego terenu.

5, Parametiy ekonomicrne okredlatyce efektyvwnadd
przedsiewziecia inwestycyjnego oraz posscrvergélnych zalan
w stadium projektu wstepnego powinny byé tak opracowa-
ne, aby po ich zatwirrdveniu mogly slanowi¢ wiazare wiel-
koéci graniczne dla dalszego projektowama i realizacji in-
westycii.

6. Do analizy ekonomicznej stosowadé nalery metode
zawartg w instrukcji oqdlnej w sprawie badan efektywnosci
ekonomiczne] inwestyciji {Komisia Planowania przy Radzie
Ministrow — czerwiec 1962 r., PWE).

7. W dokumentacii inwestvcji sporsadzanej w jednym
stadium analiza ekonomiczna powinna hyé przeprowad/zona
w razie polrzeby w toku apracowania projektu techniczneno
na zasadach okreslonych w czesci 1T niniejszych wytycznych.
W razie watpliwoscl co de wlasciwego ustalenia kosuvtow
i wskaznikéw podanych przez inwestera w danych wyjscio-
wych do proiekiowania w mys$l § 14 ust. 2 zarzadrenia, "jed-
nostka opraccwuijdca projekt powinna prsenrowadzic werv-
fikacje tych danych prev odpowiednim zastosowaniu proe-
piséw czesci 1 nuiniejszych wytveznych,

2. Zakres analizy ekonomiczmneli.

§ 2. Weryiikacja ustalen przyjelych w zalozeniach ge-
neralnych bada innych dokumentach gosvodarczych {ustale-
nia planow, programéw rvehonstrukcji oiyanizacyjno-tech-
nicznej Yranz i gatezi itp.) powinna byé prowadzona glow-
nie 7 punktu widzenia zmian, jakie wysigpily w okresie mic-
dzy zalwierdzeniem rzatozen generalunych a oapracowanien
projektu  wstepnego inwestycjl, Weryfikacja powyiszych
uslalen wymaga w szczeygolnosci oceny:

1) wielkosci zapotrzebowania na dang produkcije (usiugi),

2) mozliwosci pokrycia przyrostu tej produkeji w drodre
rwickszenia slopnia wykorzystania istnicjacego w da-
nej branvy majqtkn trwaiegn i zwigzanych z tym zdol-
nosci produkcyjnych, rekeastrukcji organizacyjno-tech-
ricznej denci branzy, modernizacyi lub 10zbudowy istrnie-
jacego potenciatlu produkcyjnego,

3) prawlidlowosci wyboru lokalizacji ogolnej,

4) optacalnodci pokrycia danego 7apotrzebowania prrez
produkcje dabr substytuevinych {zastgpczych), wykorzy-
stanie do produkcji subsiytucyijnych materialéw pocho-
dzacych z kiajowej pazy surowcowej lub 7 importu,

3} zakresu rzecvowego inwestycii na podstewie badan do-
tyczgeych optymalnej wielkosci obiektow w danej bran-
zy orar zakresu specializacji, kooperacji produkcji i in-
westycji skojarzonych itp.

Analiza  ekonomiczna wariantow czgsthowych rozwigzan

tecknicznych i technologicenych oraz studia nud oplymalng

wielko$ciq obiehtow (lub zespolu obicktow) przadsiewziecia
inwestycyjnego.

§ 3. 1. Analiza ekonomiczna wariantéow czgstkowych

rozwigzan dotycsy w szczegolnosci:

1) technologii metod wvtwarzania, organizacii produkeji
(ustug) — 7 uwrglednieniem rachunku ekonomiczneyo,
zwigzanego z zakupem licencji,

2) rodrzaju i wiclkosci urzgdzen. agregatéow i maszyn (w tym
analizy zakupow z importu,

3) lokalizacji szczegdlowe) inwestycii,
4) zaopatrsenia surowcowoe-matetialowego,
5) 7atrudnienia,

6) rorwigzan budowlanych, energelycznych, tramsportowych,
instalacyjnych itp,,
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%) etapowania inwestycii,
8) koncepcji rozruchu i ekspleatacji wstepnej

2. . Dla umotywowania prawidlowosci wyboru czastko-
wych rozwigzan nalezy przeprowadza¢ — metodg kolejnych
przyblizenn — szczegolowa analize wskaznikow techniczno-
ekonomicznych 1 efektywnosci (w wyrazeniu naturainym
if wartosciowym), charakteryzujacych techniczne warianty
{ baze porownawezg w formie rachunkowo-opisowe].

Syntetyczny rachunek efektywnosci ekonomicznej
przedsie wzigcia fnwestycyjnego.

§ 4. 1. Syntetyczny rachunek wymaga obliczen i wza-
jemnego porownania efektywnosci (w tym wskaznikéw han-
dlu zagranicznego) rozpatrywanvch wariantow, krajowej ba-
¥y porownawczej oraz wskaznikéw charakteryzujacych ana-
legiczne obiekiy zagramiczne.

2. Rachunek ten powinien objg¢ wezlowe zagadnienia

projektu wstepnego, przy czym:

1) asortyment. i wielko$¢ efektu produkcyjnego powinny
odpowiada¢ danym wynikajacym z bilansu zapotrzebo-
wania i zbvtu (jesli produkcja ta jest przeznaczona na
eksport lub zastepuje import, wycena jej powinna opie-
ra¢ sie na tzw. prognozach cen wynikajgcych z analizy
rynkow zagranicznych),

2) naktady inwestycyjne powinny byé¢ zgodne ze zbiorczym
zestawieniem Kkosztow sporzgdzonym wedtug zalgczni-
ka nr 2 do zarzadzenia, przv czym do synietycznedo
wskaznika efektywnosci nalezy naklady inwestycyjne
wigcza¢ alternatywnie: raz z uwzglednieniem rezerwy,
drugi raz z jej wylaczeniem i ponadio nalezy uwzgled-
ni¢ nakiady na inwestycje towarzyszace 1 zwigzane (np.
na obhiekty zwigzane kooperacjg),

3) zamrozenie nakladow inwestycyjnych w budowie nalezy
wylicza¢ na podstawie rzeczowo-finanscwedo harmono-
gramu realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego,

4) koszty eksploatacji — jednostkowe oraz dotyczace wiel-
koéci rocznego efektu produkcyvjnego w czesci koszidw
bezposrednich powinny odpowiadaé¢ wielkoéciom liczbo-
wym. z czesci technologicznej projektu wstepnego (wiel-
kos¢ zuzycia surowcow, materialow podstawowych, po-
mocniczych, zuzycia energii i paliw, pracochlonnosci,
zatrudnienia w grupie bezpoérednio produkcyjnej itp.),
a w czesel kosztéw posrednich — powinny byé w miarg
mozliwoéci ustalone na podstawie danych z projekiu
wstepnego (m. in. dotyczgcych wielkosci zatrudnienia
pracownikéw posrednio produkcyjnych, w tym inzvnie-
ryinych i administracyjno-gospodarczych); w porzostalvm
zakresie — szacunkowo, va podstawie doswiadczen pro-
dukcyjnych w danej branzy lub zZrédiowych materialow
z innych projektéw,

5) srodki obrotowe nalezy ustala¢ zgodnie z normatywami
przyjmowanymi aktualnie w danej branzy.

3. Analize czynnikéw pozaekonomicznvch (iak aspekty
spoteczne, polityczne oraz niewymiérne i trudno wvmierne
przeslanki ekonomiczne) 1 ocene ich wplywu na wvhor wa-
riantu rozpatrvwanego prrzedsiewziecia inwestvcyjneyo prze-
prowadza sie¢ w formie opisowej.

4. Laczna analiza wska’nikéw techriczno-ekonomicznych,
finansowych i efektywnosci z wszechstronnym zbadaniem
elementow nie ujmowanych rachunkowo powinra zavewnic
podstawy do prawidioweyo wybofu wariantu inwestycji.

5. Wnioski powinny okresla¢ proponowany do realiza-
cji wariant wraz z ekonomicznym uzasadnieniem.

§ 5. W razie gdy w wyniku ustalen przy zatwierdzeniu
projektu wstepnego okreslony fragment przedsiewrziecia in-
w‘fstycyjnego wymagac¢ bedzie korekty lub poglebienia —
nalezy w tym samym stadium dokumentacji dopracowaé
uzupeiniajgco dany fragment, igcznie z analizg ekonomiczng.

§ 6. Jezeli w wyniku analizy ekonomicznej dla skory-
gowanego fragmentu okaze sig, ze efektywnos$¢ przedsie-
wziecia inwestycyjnego ulega pogorszeniu, wéwozas opra-
cowal¢ nalezy propozycje dokonania odpowiednich zmian —
w konsekwencjl nowego wyboru — calosci projekiu, przed-
stawiajgc je ponownie wilasciwemu organowi do zatwier-
dzenia.

II. Projekty techmiczne.

§ 7. 1. W toku sporzadzania projektu techniczneyo in-
westycji naleiy — w miare potrzeby — przeprowadrzad¢ ana-
lizy ekonomiczne wariantowych rozwigzan czgstkowych,

2. Dla calosci projektu technicznego przeprowadzi¢-na-
lezy analize ekonomiczng wmozliwiajgcq w tym stadium oce-
ne zgodnosci wynikéw rachunku ekonomicznego z wynika-
mi ze stadium projektu wstepnego.

3. Stwierdzone w toku opracowania projektu technicz-
riego zmiany rozwiqzan czastkowych mozna uwzgledni¢, je-
zeli nie powodujg pogorszenia wynikéw rachunku ekono-
micznego.

4. Jezeli w analizie ekonomicznej nastepuje pogorsze-
nie wskaznikow dla caloici projektu inwestycii — w kon-
sckwencji zmian czastkowych warlantdow rozwiazan — nale-
zy opracowac propozycje zmian, ktére powinny bv¢ przed-
stawione do akceptacji wiasciwemu organowi.

III. Karta wskainikéw i przepisy szczegdine.

§ 8. 1. Wskazniki techniczno-ekonomiczne czastkowe
i syntetyczne wskazniki efektywnosci dla przedsiewziecia
inwestycyjnego poszczegélnych zadan inwestycyjnych z za-
twierdzonego projektu wstepnego i przyjetego projektu tech-
nicznego oraz odpowiednie dane wynikowe po zakohczeniu
reatizacji poszczegdinych zadan inwestycyjnych i przedsie-
wziecia inwestycyjnego nalezy nanosi¢ na ,karty wskazni-
kow", dostoscwane do specyfiki poszczegolnych rodzajow
inwestycjl. Wzorzec karty (dla inwesiycji zekladow produk-
cyjuoych) jest zaltgczony do niniejszych wytycznych,

2. Wlasciwi ministrowie (kierownicy urzeddéw ceniral-
nvch) w porovumieniu z Przewodniczgocym Komisji Planowa-
nia przy Radzie Ministrow mogg w miare potrzeby okreslac
zakres analizy i rachunku ekonomicznego w ramach projek-
tu wstepnego i projektu technicznego — w dostosowaniu do
specyliki branzy lub galezi gospodarczej.

3. Dla inwestycji zjednoczen i przedsiebiorstw wlasciwi
ministrowie (kierownicy urzedow centralnych) moga wpro-
wadzad uproszczone metody analizy ekonomicznej oparte na
metodach podanych w instrukcji w sprawie efektywnosci
mniejszych  inwestycji oraz przedsiewzie¢ organizacyjno-
technicznych (Komisja Planowania przy Radzie Ministrow —
czerwiec 1862 r) oraz w ramowych wviycznych w sprawie
oceny efektywnoéci ekonemicznej nowej techniki (Komitet
Nauki i Techniki — grudzien 1964 r.).
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WYTYCZNE W SPRAWIE
CHAMIANIA PRCDUKCJI DLA NOGWO

1. Zasady ogélne,

¢ 1. O potrzehie i zakresie opracowania projektow orga-
nizacji produkcjl i zarzgdzania oraz uruchamiania produkciji
(dokumentacji organizacyjnej) dla nowo budowanvch lub
modernizowanych zakiadéw produkcyjnych decyduje organ
nadrzedny inwestora,

§ 2. Dokumentacja. organizacyjna sklada sie z:
1) projektu organizacji produkciji i zarzgdzania,

2) projektu uruchomienia produkciji.

§ 3. 1. Celem dokumentaciji organizacyjnej jest przygo-
towanie. projektowanego zakladu do podjecia i racjonalnego
prowadzenia normalnej dzialalnosci eksploatacyjnej.

2. Projekt organizacji produkcji i zarzgdzania w powia-
zaniu z projektem technologicznym zaktadu ma umozliwi¢
racjonalne prowadzenie dzialalnosci eksploatacyjnej.

3. Projekt uruchomienia produkcji w powigzaniu z har-
monogramami budowy i dokumeniacja rozruchu wa zapewnic
sprawte podjecie ekspleatacji 1 terminowe osiagniecie pro-
jektowanych zdolnosci produkcyjnych.

4. Obhowigzek opracowania dokumentacji organizacyirej
nowo budowanegoe lub modernizowanego zaekladu w projek-
cie wstepnym spoczywa na biurze projektéw, kidre moie po-
woia¢ w tym celu odrebny zespol projektantow, zlozony ze
specjalistéw-inzynieréw 1 ekonomistéw-organizatorow,

2. Projekt organizacji produkcji i zarzadzania,

§ 4. 1. Zadaniem projektu organizacji produkeji i za-
rzgdzania jest:

1) okreslenie racjonalnych sposobéw rea hlaC}l zadan tech-
nicznych i ekcnomicznych projektowanego zakladu na
zasadach postepowej organizacji procesu produkciji i za-
rzgdzania oraz optymalnego wykorzystania srodkéw pro-
dukcii,

2) okreélenie struktury produkcyjnej i zasad organizacji,
przygotowania, realizacji i obslugi produkcii, struktury
zarzadzania zaktadu, zasad dzialania i wspoldzialania
poszczegolnych sluzb i komorek zakladu, racjonalnych
przebiegdéw czynnosci zwigzanych z pedstawowymi funk-
cjami zakladu,

2. Projekt wstepnv organizacji produkcji i zarzadzania

powinien obejmowadé — w zakresie potrzebnym do okresle-
nia powierzchni, $rodkéw produkcji i zarzadzania, skladu
zalogi oraz kosztéw — odcinkowe projekty dotyczace:

1) organizacji zarzadzania (schemat organizacyiny zakia-
du, plan etatéw 1 plan rozmieszczenia kadr, zakresy
dziatania, uprawnien i odpowiedzialno$ci komorek za-
rzadu, charakterysityka zaleznosci i powigzan funkcijo-
nalnych, schemat przebiegu podsiawowych czyanosci
i dokumentow),

przebi

protesit pro-

dukcii, struktura produkcvijna, zasady nrlancwania wv-

2) organizacji produkciji (schemat

konawczego 1 kontroli przebieyu produkcii,
produkcji,

ewidencii
organizacji informacji w procesie produkcji),

‘niatej tematyce jak w ust, 2,

Zatacnik nr 4.

SPORZADZANIA PROJEKTOW ORGANIZACIT PRODUKCIT I ZARZADZANIA ORAZ URU-
O BUDOWANYCH LUB MODERNIZOWANYCH [AAL!\UOW PROGDUKCYINYCH

3) organizacji lechnicznegn przygotowania produkcji (zasa-
ay uruchamiania produkcjl wyrobdw, przygeiswania
i wykorzystania dokumentacji konslrukcyjnej i te ‘hno-
loyicznej itp.), -

4) organizacjl gospodarki materiatewej i magazynowej (za-
sady pl anowania 1 realizacji dostaw, mafjazynowania,
ewlidencji, rozliczania i konlroli zuiycia materialowi,

&

organizacji gospodarki narzedziowej (zakres jek w pkt 4),

=2

organizacji gesnodarki remontowe] i energetycznej (7a-
sady organizacji gospodarki $rodkami trwalymi, zasady
organizacji planowania, przygotewania konserwacji i re-
montow, zasady organizacji gospodarki poszczegolnymi
mediami energetycznymi),

7) organizacji gospodarki wyrobami gotowymi (zasady pla-
nowania zbytu, magezynowania, sprzedazy i ekspedycji
wyrehdow gotowych),

8) oryanizacii kontroli techniczrnej (zasady organizacji tech-
nicznej kontroll jakodci wyrobdow, organizacji pracy la-
boratoryjnej, kontrolnej, izb pomiarow itp.),

9) organizaciji transportu (schemat przeplywu ladunkdw, za-
sady organizacji, manigulacji i prremicszezenia {adun-
kéw, zasady eksploatacji srodkéw transportu i drég ko-
munikacyjnychj,

10) organizacii rachunkow kosztow (zasady plar\owania, kal-
kulacji, ewidencji 1 analizy kosztow wiasave

r

11) organizacji spraw pracowniczych (zasadv

bery, vozmieszezenia i doskepalenia kadr, 1 socjal-
nej, ochrony zdrowia, o/p»ecbenst\vu i higleny pracy,
organizacji zatrudnienia i plac),

12) organizacji administracji ogolnej (plan rozmieszczenia

komorek zarzadu, zasady organizacii
administracji gospedarczej, lacznoécl
sady ochrony zakiadu),

pracy biurowej,
wewnelrznej, za-

13) organizacji elektronicznego przetwarzania danvch (cy-
bernetyczny schemat przeplywu informacii, bilans da-
nych przetwarzanych, okresdlenie dobora I wvposazenia
stacji elektronicznych maszyn cyfrowych, zasady orga-
nizacji jej drziatania).

3. Projekt techniczny orgavnizacii produkceit 1 vzarzadza-
nia sklada sie z roboczych projektéw odcinkowyveh o rezwi-
lecz. opracowanvch w formie
roboczych instrukcji do prowadzenia normalrej dzialalnosci
elsploatacyjnej zakladu. Projekt ten powinien byé opraco-
wany przez shizbe eksploatacyjng zakladu na podstawie
projektu wstepnego organizacii produkcji i zarzadzania, przy
wspéipracy jednostek projektowania lub innvch organizacii
specjalistycznych,

3. Projekt uruchomienia produkcii.

§ 5. 1. Projekt uruchomienia produkeii powinien zawie-
ra¢ plan dzialania w okresie rozrurhu i eksploatacii wsicp-
nei, zanewniajicy sprawne pediecie dziatalneici eksploata-
cyjnej i jak najszybsze osiagniecie projektowanych zdolno-
sci produkcyjnych,
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2. Projekt uruchomienia produkcji sporzadza si¢ w sla-
mum projektu technicznego inwestycji na podstaw.o pro-
jektu wsiepnego organizacji produkcjn i 7arzgdzania, harmo-
pegramu budowy i projcktu rozruchu,

3. Projekt uruchomienia produkcji powinien obejmowac:

) program produkcyjny na okres uruchamiania produkciji
{wraz z harmonogra nem oddawania do uzytku powiersch-
ni produkcyjnych, uruchamiania i zagespodarowania nia-
szyn i urzadzen),

2 wskasniki pracochlonnoéci produkciji w posrcregélnych
etapach okresu uruchamiania i eksploatacji wstepnej
zakladu,

3) plan przygetowania i przyjmowania kadr z podsialem na
etapy, specjalnodci 1 wydrsialy zakladu oraz rodzaje
s.kolenia i insiruktazu,

4) plan uruchamiania produkcji poszczegdlnvch wyrobow
tasortymentéw) z  barmonojramem prac badawczych,
sporzadsania dokumentacji konstrukecyjnej i technelo-
gicznej, wykonania prototypdw, przeprowadzenia préb
itp.,

5) zesltawienie kosztow uruchomienia produkcii, obejmuijgee
rown.cz kosst pierwszego wyposdazenia tachnolojicznego
w nars«gdzia 1 pomoce potrzebne, poza urzgadzeniami sta-
lymi, do uruchomienia produkcji prerwszej serii prébnej
nowych wyrobow,

Zalaczrik m 3.

RAMOWE WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA METODY PROJEKTOWANIA MODELOWEGO

1. Zazady og6lne,

§ 1. 1. Dopuszcza sie jako réwnoprawne obie metody
sporzagdzania dokumentacji inwestycji, a mianowicie: kla-
syczng metode rysunkowq oraz metode projektowania mode-
Jowego. Wybor metody nalezy do jednostki proickto-
wania pelnigcej funkcje generalnego projektanta, wymaga
jednak urgodnienia z inwestorem i wykonawcg.

2. Projektowanie modelowe moze by¢ stosowane do:

1) calych zakladéw i kombinatéw w zakresie plandéw za-
gospostarowania terenu (fqcznie 7z opracowaniem rysun-
kowym) w formie makiet prredstawiajgcych ogdoing kom-
pozycje przestrzenng zaywespodarowania terenu, uklady
komunikacyjne, powigzania technologiczne itp,

2) poszczegolnych oddzialéw, ohiektéw lub instalacji tech-
nologicznych w formie modeli urzqdzen i instalacji prze-
mystowych nie obudowanych oraz umieszczanych we-
wngtrz budynkdw.

3. Projektowanie modelowe polega na czesciowym ra-
stepowaniu dokumendvacii rysunkowej modelowym rozwigza-
niem przesirzennym w odpowiedniej /skali, zlozonym z mo-
deli maszyn, urzgdzen, aparatury, elementow instalacji, ru-
13ciggow itp, montowanych bez obudowy oraz umieszcza-
nych wewnagtrz budynkow,

4, Projektowanie modelowe ma na celu zapewnienie
racjonalnego rozmieszczenia aparatow i maszyn, ekonomicz-
He uksztaltowanie przebiegu rurociggow, prawidlowe roz-
wigzanie zagadnien montazowych, zapewnienie latwej obslu-
gi i konserwacji maszyn i aparatury oraz wymiany zuzy-
tych jej elementow,

5. Projektowanié¢ modelowe ani modele nie zastepujg
obliczenn technologicznych, konstrukeyjnych, statycanych
oraz techniczno-ekonomicznych.

6. Model stanowi jedng z czedcl dokumentacji inwesty-
cji 1 ma to samo znaczenie prawne i uzytkowd, jak doku-
mentacia tradycyina (rysunkowa) w zakresie, w ktorym iq
zastepuije.

7. Stosowanle projecktowania mndelowego zaleca sig
przede wszystkim w wypadkach skomplikowanych uktadow
imstalacyjnych, obejmujacych duzq ilos¢ aparatéw, maszyn,
upzadzen lub rurociggow.

2, Zakres projektowania modelowego.

§ 2. 1. Zakres projektowania modeloweqgo ustalany jest
odrebnie dla kazdego przedsiewziecia inwestycyjnego. Pro-
porycje w tej sprawie wymagajace urzgodnienia z inweslo-
Tem i wykonawcg przedstawia jednostka projektowania pet-
nigca funkcje generalnego projektanta.

2. Modelowa dokunentacja inwestycyjna sklada sie
z czeéei modelowej 1 fotoyraficzne. Zastepuje ona niektdre
fragmenty dokumentdcji, wykonywanej dotychczas w po-
staci rysunkow.

3. Dokumentacja medelowa powinna byé dastosowana.
do stadium projektowania.

4. Zakres dokumentacji modelowej dla zayospodarowa-
nia lerenu inwestycji moze obejmowac:

1) folografie makiet nielrwalych, wykonanych w podzialce
1-2.000 lub 1:5000 dla wszystkich wariantow koncep-
¢ji rozmieszczenia ohiektow — w formie koncepcji za-
gospodarowania terenu zamierzenia inwestycyjnego,”’

2) makiete trwalg wraz z jej zdjeciami fotograficznymi,
wykonang na mapie sytuacyjnej w skali 1:250, 1:500
lub 1:1.000, z naniesieniem wszystkich budynkéw, urzg-
dzen, drég, bocznic, zieleni itp.

5. W odniesieniu do zakladéw, ktére majg by¢ budowa-
ne metodami uprzemystowionymi, makiety planow zagospo-
darowania terenu nalezy sporzadzaé¢ na siatce medularnej.

6. Do projektu wstepnego zakladu dolgcza sie tylko fo-
tografie makiet nietrwalych zagospodarowania terenuy, a ma-
kiete trwalg planu zagospodarowania fterenu (na mapie sy-
tuacyjnej i siatce modularnej) sporzgdza sie w stadium pio-
jektu technicznego.

7. Oprécz planu zagespodarowania terenu mogg byé
sporzqdzane w projekcie wstepnym modelowe koncepcje
rozmieszczenia przestrzennego aparaturv dla poszezegdlnych
instalacji technologicznych na podstawie zespolu uproszczo-
nvch, uniwersalnych elementéw modelowych. Do projektu
wstepneqgo dotacza sie-w tym wypadku fotografie modeli
rozpatrzonych wariantéw oraz modele nietrwale i fotografie
wariantéw wybranych. Modele powinny bvé wykonane w
podzialce 1:50 lub 1:100, zaleznie od wielkosci oddzialu
lub budynku.
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8. Do projektu wstepnego delgcra sie tylko fotoyrafie
wariantéw nietrwalych modeli instalacji, Trwaly model wy-

branego wariantu rozwiqzania instalacji i jeyc fotografie
sporzadza sie w stadium projektu techniczneqo,
9. DPodstawg do opracowania projektow modelowych

w stadium projektu wslepnego sq: opis procesu technoloyics-
nego z obliczeniami, schemalami technoloyicznymi i pomocs
niczymi, wykazy aparatow, mas-yn i urradzen, dane doty-
czgce automalyracji, instalacji budowlanych, done wyaika-
jace z lokalizacji, mapy lub szkice sytuacyjne, usytuowarnie

bocznic kolejowych, drog, magazynow itp.

10. Zdjecia fotoyraiiczne modelu instalacji technologicz-
nych powinny hyé wykonane tak, aby obraz instalac)i byl
plastyczny 1 rownoczesnie ukazywal wszystkie istotne szcze-
goly. Poniewaz w wiekszosci wypadkéw na jednym zdjnciu
nie da sig pokasac¢ dokladnie ws7yslkich szc7egniow, nalezy
wykona¢ odpewiednig ilos¢ zdje¢ £ rdznych stron. W rarie
przedstawianta zdje¢ fotograiicznvch szeregu  wariantéw,
zdjgcia te powinny by¢é wykonane $ciéle 7z tych samych kie-
runkéw i odlegiosc Na zdjeciach powinny byé lalwo czy-
telne numery obliektow i elementow.

11. Modelowe koncepcije przestrzenneqgo rozmieszczenia
aparatury posrczegéinych urzadszen oras inslalacji w formie
modelu i zd‘je(' fotoyraficznyvch stanowia podstawe do opra-
cowania projeklow budynkow i budowli 1nzynierskich, W tym
celu ustala sie nastepujgce podkilady skladajqce si¢ na za-
kres projektu modeloweyo iustalacji technologicznej w pro-
jekcie wstepnym:

iy modet wstipny oddziatu lub instalacji oraz
2) fotoarafie modelu z lotu ptaka z kazdego naroza,

.3 feteanatie.modelu 2z r7alid na plaszczyzny pionowe z kai-
dego bokwn,

4 forografie zdjetej kazdej plyty z modelu z lotu ptaka
¥ jednego naroia,

5) fotogratie zdjelych plyl — rzuty poziome kazdej plyty,

6) spis aparatéw wedlug num~racji na modelu z nastgpujg-
cymi danvmi: naswa aparatu, wymilary gabarytowe, cie-
zar wilasny aparatu, ciezar aparatu w ruchu, cigzar apa-
ratu napeinioneyo.

12, W projekcie wstepnym projekty modelowe instalacii
technologicznych wykonywane sq na tew, modelu uniwer-
salnym,

13. Model w projekcie technicznyvm wykonywany jest
zamiast tradycyjnych rysunkow zestawczych i montazowych,
indywidualnie dia kardego oddziatu lub obiekiu objetego tym
rodzajem projekicwania.

t4. Modele w projekcie technicznym wykonuje sie za-
sadniczo w podzialce 1:25.

15. Model w projekcie technicznvm wvkonywany jest
na pedstawie czeSci technolegiczrej zatwierdzonerjo projelidu
wstepnego, instalacji branzowvch czesci budowlanej, sche-
matu technologicznn-montazowego, rvsunkéw Xatalogowych,
ofertowych lub wyvkonawczych zastosewanvch aparatow,
maszyn i urzadzen nietypowych oraz modelu wstepnego in-
dywidualnego, jezeli byt on wykonany w stadium projektu
wstepnegoe, lub fotografii wybranego i zatwierdzonego wa-
riantu modelu uniwersainego,

16. Do budowy modelu w projekcie technicznym nalezy
stosowac elemenly odlwarzajace dokiadmie ksztatt geomo-

tryczny maszyn i urzgdzen z uwrzglednieniem krdéccéw, wia-
zoéw 1 innych szczeygdlow, klore bedq potem wykorzystane
przy montazu rurocigyow.

17. W modelu w projekcie technicznym nie wykonuje
si¢ sieci kontrolno-pomiarowych oraz instalacji i urzgdzen
sanitarnych, elektrycznych itp., zaliczanych do urzadzen bu-
dowlanych zwigzanych z budynkami.

18, Oznaczenia aparatow, urzagdzen, armatury i innych
elementéw wykonuje sie stosujagc odpowiednia numeracjg
7yodng z numerami poszczegdlnych pozycji na schematach
technologiczanych 1 wszysikich zestawleniach czesci opiso-
wej dokumentaciji.

19. Modele w projekcie technicznvm powinny byé wy-
konane trwale i mocno, tak aby wrvtrzymaly dlugotrwale
koizystanie z nich i nie podlegaly uszkodzeniu w cras'e
transpoitu. Do wykonania tych modeli nalezy stosowaé od-
powiednie malerialy nie paczgce sig i nie uleyajgce znie-
ksztatceniu,

20. Do crescl dokumentacji w projekcie technicznym
nalezg fotogralie poglgdowe calych modeli 1 wszystkich waz-
nych werldw-elementow poszczegéinych modeli. Do mo-
delu mogg by¢ dolgczone w razie potrzeby szkice wykonane
na siatce aksonometrycznej poszczeyolnych odcinkow ruino-
ciqgow oraz szczegoiowa specyfikacja materiatowa i tech-
noloyiczna. Kszlalty i wymiary ruiocigyow sa zdejmowane
z modell.

21, Tetode, forme 1 szczegolowy zakres dokumentacii
fotografic/nej sporzgdzanej z modelu w projekcie technicz-
nywr ustalajg odrebne instrukcje branzowe,

3. Uzgodnienia dokumentacji modelowe].

§ 3. 1. Uzgodnienia crzesci modelowej piojeklow doko-
nywane sa laczpie z ucsgodnieniami dekumentaciji tradycyj-
nej i na analogicznych zasadach,

2. Podstawa do dokonania wvzgodnien czes$ci modelowe]j
projektéw sa odpowiednie fotografie modeli.

3. Uzgodnienia wymagajgce skorzystania z modeli w
natur7e powinny odbywac sie w siedzibie jednostki projek-
towania, ktora modele sporzgdzita.

4. Zatwierdzanie i opiniowanie dokumentacii modelowel{.

§ 4. 1. Wla“ciwosé jednnstek i organdéw w zakresie opi-
niowania i zatwierdzama dokumentacii inwestvcii, okredlong
w rnsdziale VI zaizadrenia, stosuje sie odpowiednio do do-
kumentacjt sporsqdzonej w formie modell,

2. Opiriowanie { zatwierdzanie czesci modelowej pro-
jektow inwestvcii odbywa sie w powigzaniu z dokumentacjq
opisowq 1 rysunkowa.

3. Zdiccie fotogreficzne makiet nietrwalych planéow za-
gospodarowania terenu craz modeli nietrwalvch instalaciji
techimelogicznych  sosorzadzonveh  w o projekcie  wstepnym
prredstawitr do oceny i zaiwierdzenia wlasciwvm jednost-
kom i orcanom biuio projektéw pelnigce funkcje ycneralne-
gv projeklanta.

4. Medele sparzadsone w proiekeia technicznym sa opi-
nioware przez 7esaob orzekarqecy i prsvimowane w o jednost-
ce projektowania komisyjnie, przy udziale prsedstawicielis
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1) inwestora, 2) materialéw, z jakich nalezy je sporzadzaé,
2) biur projektow: autorskiego i generalnego projektanta, 3) jakosci i dokladnosci wymiarowych,
3} genecralnego wykonawcy, 4) niesbednego zakresu wspédlpracy zainteresowanych pro-
4y wykonawcy branzowego, jektantow oraz prsedstawicieli innych jednostek w toku
5} generalneyo dostawey maszyn i urzadsen, sporzgdsania modeli,
6) ewentualnie innych zainteresowanych. ustalaja odrcbne przepisy branzowe,
5. Przepisy kencowe, 2. Warunki dostawy dokumentacji modelowej oraz usu-
wania ewentualnych usterek w medelach powinny byé¢ okre-
§ 5. 1. Szcregdlowe wymagania dotyczgce: slane kazdorazowo w umowie zawieranej micdzy inwestorem

1) techniki sporzqdzania makiel i modeli, a jednostkq projektowania.



