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ZARZADZENIE Nr 60 PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 9 listopada 1965 r.

w sprawie usprawhienia prac przygotowawczych do realizacji nowych zadan i obiekidéw inwesiycyjnych.

W celu dalszego usprawnienia realizacji nowo rozpoczy-
nanych zadan i obiektdéw inwestycyjnych, lepszego ich przy-
gotowania przed rozpoczeciem oraz siworzenia warunkow
dla sprawnego i terminoweygo wykonawstwa robdt zarzadza
sig, co nastepuje:

§ 1. 1, Przez roboty budowlano-montazowe zwigzane
‘z' realizacja inwestycji polegajacych na budowniciwie inwe-
stycyjnym rozumie sie roboly przygotowawcze oraz roboty
podstawowe.

2. Poczatek cyklu budowy liczy sie od rozpoczecia vo-
b6t podstawowych. Szczegélowe zasady ustalania cyklu bu-
dowy okreslone sg w uchwale nr 274 Rady Ministrow z dnia

13 lipca 1961 r. w sprawie normatywoéw cykli budowy (Moni-

“tor Polski Nr 63, poz. 270).

3. Przez pojecie robét przygotowawczych rozumie sia:
dokonanie rozbiorek na placu budowy, jezeli wykonanie tych
prac powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem T1o-
bot podstawowych, doprowadzenie energii elekirycznej i wo-
dy do terenu budowy dla celow wykonawstwa budowy, wy-
-konanie drogi dojazdowej do terenu budowy dla umozliwie-
nia wykonawcy dowozu maierialu i sprzetu, zbudowanie
czesci zaplecza niezbednego dla wykonawcy do rozpoczecia
rob6t podstawowych. W wyjatkowych wypadkach, uzasad-
nionych wzgledami ekonomicznymi, do robot przygotowaw-
czych moga by¢ wilgczene:

1) wykonanie w niezbednym zakresie statych drog dojaz-
dowych dla potrzeb budowanego zakladu, jezeli budowa
drogi prowizorycznej jedynie dla potrzeb wykonawcy
nie jest celowa,

2) slale doprowadzenie energii elektrycznej i wody w za-
kresie niezbednym dla potrzeb budowy, jezeli ich pro-
wizoryczne doprowadzenie jest niecelowe lub niecopla-

calne,
Ponadio — na podstawie umowy miedzy inweslorem a wy-
konawcq — do robot przygotowawczych moze by¢ zaliczone

rowniez state budownictwo mieszkaniowe lub hoteli robotni-
czych zastepujace budownictwo tymczasowych barakow lub
innych pomieszczen robotniczych.

4. Przed podjeciem realizacji robot przygotowawczych
nalezy scisle sprecyzowaé¢ zakres rzeczowy tych robhdt oraz
opracowa¢ niezbedng dokumentacje projektowo-kosztory-
SOwW3g.

5. Rozpoczecie realizacji robdt przygotowawczych dia
inwestycji posiadajacych zatwierdzony projekt wstepny lub
wlgczonych do planu w drodze wyjatku uchwalg Rady Mini-
strow o narodowym planie gospodarczym, mimo braku za-
twierdzonego projektu wstepnego, nastepuje po stwierdze-
niu przez bank spelnienia nastepujacych warunkéw:

1) opracowania i zatwierdzenia jednostadiowej dokumenta-
cji techniczno-roboczej dla $cisle sprecyzowanego zakre-
su rzeczowego robot przygctowawczych,

2) zapewnienia, ze projekty techniczno-robocze dla rtobdt
podsiawowych zostaly lub zostang doreczone wykonaw-
cy robot w terminach okreslonych uchwala nr 246 Radv
Ministréw 7z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sarawic wvmogow
dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966—1970 (Mo-
nitor Polski Nr 63, poz. 292).

6. Podjecie rohdt przygotowawczych nie upowaznia do
rozpoczecia robé6t podstawowych, objetych cyklem budowy.
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§ 2. 1. Rozpoczecie robot podstawowych w zakresie za-
dan i obiektdéw wigczonych do planu moze nastqplc po spel-
nieniu nastepujacych wymogow:

1) posiadania zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej w zakresie i terminach okreslonych przepisa-
mi uchwaly nr 246 Rady Ministrow z dnia 19 sierpnia
1964 1. i przekazania jej wykonawcy robot,

2) zapewnienia wykonawstwa robét budowlano-montazo-
wych i zawarcia umowy z generalnym wykonawcg ro-
bot, a w zakresie systemu gospodarczego zapewnienia
wykonawstwa wlasnymi silami inwestora,

3) zapewnienia dostaw maszyn i urzadzen, stanowigcych
podstawowe wyposazenie budowanych obiektéw, w ter-
minach dostosowanych do postepu realizacji inwestycji,

4) zapewnienia przez inwestora $rodkow na sfinansowanie
inwestycji zgodnie z jej wartoscig kosztorysowq i ter-
minami realizacji, ustalonymi w umowie migdzy inwesto-
rem a generalnym wykonawca.

2. Rozpoczecie robét podstawowych w zakresie zadan

1 obiektow wprowadzonych w drodze wyjatku do spiséw za-

dan badz zawinkulowanych w rezerwach celowych moze na-

stgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu projektu wstepnego i spet-

nieniu pozostalych wymogow realizacyjnych okreslonych w

miniejszym zarzadzeniu na podstawie ponownej indywidual-

nej decyzji powzigtej przez:

{11) Prezesa Rady Ministréw na wniosek zainteresowanego
ministra po zaopiniowaniu przez Przewodniczacego Ko-
misji Planowania przy Radzie Ministrow — w zakresie
inwestycji priorytetowych utrzymanych w spisie zadan,
stanowiacym zalgcznik do narodowego planu gospodar-
czego,

2) wlasciwego ministra — w zakresie inwestycji central-

nych zawinkulowanych w rezerwach celowych lub utrzy-

manych w spisach zadan
oraz po przyjeciu ich przez bank do finansowania.

§ 3. W zakresie inwestycji zjednoczen i przedsiebiorstw
oraz inwestycji szybko rentujgcych sig i innych drobnych
realizowanych w trybie specjalnych przepisow — przyjecie
przez bank do finansowania nowych zadan inwestycyjnych
1 podjgcie ich realizacji nastgpuje na zasadach i w trybie
okresdlonych w przepisach normujacych zasady finansowania
inwestycji 1 kapitalnych remontéw jednostek panstwowvych,
po speinieniu wymogow i warunkéw okre$lonych w § 2
ust. 1.

§ 4. 1. Przewodniczgacy Komisji Planowania przy Radzie
Ministréow uwzgledni odpowiednio przepisy §§ 112 w instruk-
cji w sprawie opracowania projektu narodowego planu go-
spodarczego na 1967 r.

2. Szczegbtowe zasady sporzadzania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla budowy kopaln glebinowych i od-
krywkowych oraz zakres niezbednej dokumentacji dla przy-
gotowania inwestycji i rozpoczecia robot okresli instrukcia,
opracowana przez Ministra Gornictwa i Energetyki w poro-
zumieniu z Przewodniczgcym Komisji Planowania przy Radzie
Ministrow w terminie do dnia 15 grudnia 1965 r. Do czasu
wydania tych przepisow obowiazujg w tvm zakresie przepisy
dotychczasowe.

3. W odniesieniu do zakladéw lub obiektow budowanych
w oparciu o kompletne dostawy maszyn i urzadzen z impor-
tu za spelnienie wymogéw dokumentacyjnych naleiy uznac
posiadanie dokumentacji dostarczonej przez zagranicznego
dostawce maszyn i urzadzen, zgodnie 7z zawartg umowa.

§ 5.

Prezes Rady Ministrow: J. Cyrankiewicz

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.



