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UCHWAEA Nr 75 RADY MINISTROW

z dnia 10 marca 1972 r.

w sprawie projektowania inwestycjl.

W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji pro-
Jektowe]j oraz zapewnienia skracania cykli realizacji inwe-
styciji Rada Ministréw uchwala, co nastepuje:

L Przepisy ogéblne.

§ 1. Uchwala-ustala ramowe: zasady sporzadzania, uzgad-
niania i zatwierdzania = zsloicn  techniczno-ekonbmicznych

eraz sporzadzania projektdw téchnicznych inwestycji zwigza- -

pych z budowg, rozhudowy, przebudowg i modernizacis, po-
dkjmﬂ‘wanych przez jednostki gospotarki- uspolecznionej.

§ 2. Ustala sie nastepujace znaczenie pojcé. uzytych w
nchwale: ' ’

1) zalozenia. techniczno-ekonomiczie inwestycjt, zwane da-
lej ,,zatozeniami”, sg to podstawowe ustalenia -okreslaja-

2)

3)

ce cel, program i wymagania stawiane inwestycji, metody
i cykl realizacji oraz nieprzekraczalny jej koszt; dla in-
westycji produkcyjnych ponadto cykl uzyskania projek-
towanej zdolnosei produkcyjnej i rachunek efektywnosci
ekonomicznej,

projekt techniczny inwestycii, zwany dalej ,projektem”,
jest to zbior dyspozycji technicznych wiagzacych realiza-
toréw inwestycji; ustala on zakres i spnséh prawidlowe-
go wykonania -wszystkich robat, dostaw i czynnosci nim
ohietych w-terminach zgodaych-z harmonogramem i nie-
zhednych do osiggniecia zamierzonego efektu,

przedsiewziecie inwestycyjne, zwane dalej ,przedsigwzig-
ciem”; jest to inwestyeja obejmujaca zakresem rzeczo-
wym kompleksowo inweslycje podstawnowa wraz z inwe-
stycjami towarzyszgcymi 1 wspolnymi; pizedsigwzigcie
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Anwestycyjne, zaleinie od charakteru i wielkosci,

muje jedno lub kilka zadad inwestycyjnych,

4) zadanie inwestycyjné, zwane dalej ,zadaniem", jest to
‘taka czgs¢ zakresu rzeczowego przedsiewziecia, kiora mo-
‘#e by¢ z niego wyodrebniona, a pg oddaniu do uzytku
w lerminie wcze$niejszym niz cale przedsigwziecie, po-
zwala na podjecie. prawidlowej eksploatacji, uzyskanie
okreslonego efgktu gospodarczego (produkcyjnego lub
ustugowego) oraz dokonanie rozliczeh; podzial na zada-
nia ustalony w zalozeniach jest wigzgcy d!a dalszego
projektowania, planowania, -finansowania, a nastepnie
rozliczania zakonczonych i oddawanych do uzytku inwe-
styci,

5) obiekt budowlany, zwany dalej ,,obiektem”, jest to czesé
zadania, na przyklad budynek, budowla inzynierska, in-
stalacja przemystowa;. w niektérych wypadkach obiekt
stanowi¢ moze samodzieine zadanie,

6) ‘inwestycje proste sg to inwestycje:

a) o programie wielokrotnie realizowanym w dotychcza-
sowej prakiyce, sprawdzonej technologii, oparte na
zastosowaniu . projektéw typowych, obowigzujacych
systeméw projekiowania oraz  zestawdw projektow
i wykorzystamu indywidualnych prejektow kwahhku-
jacych sie do ponownej realizacji,

b) projektowane na podstawie katalogéw gotowych roz-
wigzan, .

c) realizowane ze $rodkéw przedsiebiorstw, polega)qre
na modernizacji technologii, wymianie urzadzen oraz
na czeiciowej rozbudowie istniejgcych obiektéw na
terenie prawnie uzytkowanym,

dj inneé — uznane przez organ podejmujacy decyzje
o realizacji inwesiycji, np. inwestycje realizowane na
podstawie kompletnych projektéw zagranicznych (lub
adaptowanych), dostarczanych przez jednego ¢eneral-
nego dostawce kompletnego wyposazenia technicz-
nego.

obej-

Ji. Ramowe -zasady przygotowania inwestycji do realizacji.

techniczno-ekonomiczne
inwestycji

Zaltozenia

§ 3. 1. Zalozenia sporzadza sig dla przedsiewziecia,
Przy sporzadzaniu zaloZzen w celu wyboru najkorzystaiejszych
tozwigzah nalezy opieraé¢ sie na kierunkowych opracowa-
piiach' prognostycznych i programowych, jak prognozy rozwo-
ju kraju, .regionéw, branz i programy rozweju wigkszych
przedsiebiorstw, bilanse oraz studia programowe i specjali-
styczne (geologiczne, komunikacyjne itp.).

2. Zatoienia powinny byé zgodne z aktualnym progra-
mem rozwoju branzy, a jezeli proponowana jest budowa no-
wego zaktadu lub rozbudowa istniejacego, powinny zawierac
stwierdzenie inwestora, ze nie jest mozliwe uzyskanie przy-
rostu zdolnosct produkcyjnej lub uslugowej przez zwieksze-
nie .zdolnosci. pradukcyjoych (ustugowych) badz wymiany
urzadzen produkcyjnych (ustugowych) w czynnych zakladach
danej branzy Inwestor moze uzyskaé rozwigzanie problemow
programoewych, technicznych i ekonomicznych oraz organizas
c¢yjnych w drodze konkursow przed sporzadzeniem zalozen.

3. W zelozeniach dokonaé nalezy wyboru wariantu roz-
‘wigzania inwestycji zapewniajacego najwieksze korzysci
oraz okresli¢ ewentnalng mozliwnét i efeklywnoéé dalszej
rozbudowy. Jezeli wyhdr wykfacza poza kompetencje spo-
¥zgdzajacego zalozenia, poréwnawczg charakterystyke rozwig-
zafr wariantowych nalezy przedstawi¢ do decyzji wilasciwema
organowi wymienionemu w § 12,

4, Zalozema sporzgdzane dla nowych albo podiegajacych:
generalnej rekonstrukcji zakladéw przemystowych powinny
zawiera¢ ocene nowoczesnosci przewidzianych rozw1qzax’1
projektowo-technologicznych i wyrobéw w poréwnaniu z pos
ziomem $wiatowym.

5. Zalozenia powinny zawiera¢ ustalenia w zakresie za-
stosowania projekiow ohiektow typowych, indywidualnych
projektéw zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania
oraz zunifikowanych segmentéw i eiementéw ohjgtych tzw.
typizacjg otwartg, sformutowane pod kgtem widzenia maksy-
malnego wykorzystania gotowych rozwigzan projektowych,

6. Przewidywane zastosowanie nowatorskich rozwigzan
technologicznych, konstrukcyjnych, instalacyjaych i innych
wymaga okreslenia w zatozeniach sposobu i terminu ich
sprawdzenia.

§ 4. 1. Cpracowanie zalozen inwestor moze -zlecié:

1) wilasciwej jednostce projektowania,

2) wlasciwej branzowo organizacji naukowo-badawcze]j,

3) powolanemu w tym celu zespotowi
lub sporzadzié we wlasnym zakresie. Niezaleznie od odpowie-
dzialnoéci jednostki opracowujgcej zatozenia za tre$é zalozen
odpowiada inwestor,

2. Inwestor zlecajacy sporzadzenie zaltozen obowigzany
jest okresli¢ przedmiot zamowienia oraz dostarczy¢ zlecenio-
biorcy stosownie do umowy odpowiednie wylyczne i doku-
menty — w zakresie dostosowanym do charakteru inwesty-

‘cji i-jej lokalizacji — przykladewo:

1) wytyczne programowe inwestycji uzasadniajgce potrze-
be jej reahizacji, ogding charakterystyke przedsiewziecia,
postulaly dotyczgce rodzaju surowcoéw i technologii wy-
twarzania, ‘docelowe lerminy {etapy) budowy i urucho-
mienia produkcji, postulowany okres zwrotu nakladow
inwestycyjnych,

2) decyzje i materialy dotyczgce ustalenia lokalizacji inwe-
stycji, wstepne dane o inweslycjach towarzyszgcych
i wspélnych oraz wspdlzaleznych, intormacje o stanie
zainwestowania terenu (inwentaryzacje urzadzen naziem-
nych i podziemnych), dokumentacje tizjograficzng, hydro-
geologiczng, geologiczng, podklady geodezyjne, usta'enie
istniejgcego zanieczyszczenia atmosfery oraz dokumenta-
Ccje prawng zwigzang z przejeciem terenu.

§ 5. 1. Zakres zatezen, zroznicowany w zaleznosci od
charakleru, stopnia skomplikowania i wielkosci inwestycji
powinien obejmowac¢ przykltadowo:

1) dla inwestycji nieproduktyjnych:

a) okredienie inwestycji z jej techniczng charaktery-

styka,

b) dane o inwestycjach towarzyszacych i wspélnych,

¢) ogolny plan zagospoderowania terenu inwestycji ze
wskaznikowg charakterystykg zawartych w nim roz-
wigzan oraz uwzglednieniem zagadnien ochrony na-
turalnego $rodowiska czlowieka, ’

d) ogdine dyspozycje w sprawie
nych Kkonstrukcji, technologii,
stosowanych -w budowie
i wyposazenia,

e) okre$lenie nieprzekraczalnego kosztu mwestycp

f) cykl inwestowania oraz dyrektywne harmonogramy
prac projektowych, robdét budowlano-montazowych,
dostaw wyposazenia,

g) charakterystyczne wskazniki i dane poréwnawcze
uzasadnpiajgce poprawnosdé przyjetych rozquan i inne
podstawowe dane niezhedne do powziecia decyzji
o celowosci proponowanej inwestycji oraz jej pra-
widtowej realizaciji,

h) dowody uzgodnien;

rodzaju projekiowa-
wykonawstwa oraz za-
elementow budawlanych
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2) dla inwestycji produkcyjnych oprécz powyiszych ele-

mentow:

a) program i technologie produkcii oraz okresienie pod-
stawowych maszyn i urzgdzen (w tym importowanych),
kiérych charakterystyka nie moze ulec pogorszeniu w

" czasie opracowania projektu technicznego i realizacji,

b) koszty wiasne, akumulacje i rentowno$¢ produkcji,

c) dyrektywne terminy dostaw urzqdzen technoloegicz-
nych,

d) przewidywang wielkodé¢ i strukture zatrudnienia, po-
trzeby w zakresie szkolenia zawodowégo przyszlej za-
logi oraz pozicm wydajnosci,

e) wytyczne organizacji i uruchomienia produkcji oraz
¢ykl osiggniecia prejektowanych zdolnoéci produk-
cyjnych, ‘

f) wstepne rozeznanie badZz potwierdzenie mozliwoscl

uzyskania dostaw kooperacyjnych, podstawowych su-
rowcéw i materialow, w tym importowanych,

g) analize ékonnmicznej efektywnosci inwestycji z po-
daniem okresu zwrotu nakladéw inwestycyjnych,
przeprowadzong wedlug aktualnie obowigzujgcych
-zasad,

h) wskazniki okreslajgce korzysci ekonomiczne (ekono-
miczno-spoleczne), kiére majg by¢ osiggniete w re-
zultacie uruchomienia projektowanych mocy wytwor-
czych, )

i) informacje o. inwestycjach wspélzaleinych u keope-
rantéw,

§ 6. 1. Sporzadzane ‘w ramach zalozen zbiorcze zesta-
wienie kosztéw (zzk) okredla nieprzekraczalny koszt przed-
siewziecia inwestycyjnego, skalkulowany dla wybranego wa-
rianta rozwigzania inweslycjx W uzasadnieniu wyboru wa-
riantu rozwigzania nalezy podaé roznice kosztéw, charakte-
Tyzujace to rozwigzanie w pordéwnaniu z innymi wariantami
rozwazanymi i przedstawianymi do wyboru zatwierdzajace-
mu zalozenia (§ 3 ust’ 3). Jezeli wystepuje podzial przedsie-
wzigcia na zadania, koszt ten stanowi sume nieprzekraczal-
nych zestawien kmztéw zadan inwestycyjoych (zkz).

2. Okreélenie w zatozeniach wysokoscx kosztu inwesty-
cji powinno by¢ oparte na:

1) cenach katalogowych obiektéw, segmentéw i urzgdzen
typowych oraz elementéw zunifikowanych,

2) wycenie na podstawie katalogéw wskaznikéw kosztow
elementéw i obiektéw lub na wskaZnikach jednostkowych
naktadéw inwestycyjnych uzyskanych z praktyki inwe-
stycyjnej,

3) obowiazujacych cennikach maszyn i urzgdzen typowych,
cenach ofertowych {wigzacych) lub umowach wstepnych
o dostawe maszyn i-urzadzef nietypowych badz informa-
cjach central handlu zagranicznego {z uwzglednieniem
prognoz),

4) kalkulacji indywidualnej — wyjgtkowo.

3. Zestawienie kosztéw zadania (zkz) ujmuje koszt ohiek-
tow i rpbot wystepujacych poza obiektami oraz inne koniecz-
ne naklady. Kaidy zasadniczy obiekt wolno stojacy lub ze-
spolony oraz zasadnicze roboty wykonywane poza obiektami
powinny by¢ ujmowane w-osobnej pozycji zestawienia kosz-
t6w zadania [zkz) bgd? zhiorczego zestawienia kosztéw przed-
siewzigcia jednozadaniowego.

4 Koszty robdt budewlanych (z instalacjami) oraz mon-
tezu maszyn i urzadzeh, ohliczone w oparciu o podstawy po-
dane wust. 2 pkt t, 2 1 4 powinny. obejmowaé Téwniei war-
ted¢ narzutéw uzupelniajgcych.

5. Koszly zakupu wmaszyn'i urzadren, narzedzi i inwen-
tarza okreslone na peodstawie preliminarza pewinny ujmowac

technicznego, 2zwlaszcza z importy,

koszty transportu oraz zaopatrzenia i sktadowania maszyn
i urzgdzen. Przy zastosowaniu maszyn i urzadzen nietypowych
w ich koszcie powinien by¢ ujety réwniez koszt sporzadzenia
dla nich dokumentacji konstrukcyjnej (jezeli nie zostal po-
kryty z kredytow na postep techniczny). W pretiminarzach
nalezy wykazywa¢ pochodzenie maszyn i urzadzen (krajowe,
importowane) oraz kierunki, z jakich sg cne importowane,
wedlug podzialu na obszary okreslone odrebnymi przepisami,

6. Wskazniki techniczno-ekonomiczne dla zestawienia
kosztéw zadania (zkz) nalezy oblicza¢ w poszczegdinych po-
zycjach na jednostke charakteryzujaca obiekt, a dia poszcze-
golnych rozdzialéw i .czesci — na jednostke charakteryzu-
jaca zdolnos¢ produkcyjng lub uslugowa danego zadania in-
westycyjnego.

7. Rezerwe na nieprzewidziane roboty i wydatki na'ezy
przyjmowaé w poszczegdlnych zestawieniach kosztéw zadah
inwestycyjnych w wysokosci 5 do 10% w zaleznosci od cza~
su trwania inwestycji, liczby 2rédet zakupu wyposazenia
oraz stopnia dokladnosci
wyceny poszczegdlnych elementow zestawienia knsziow zas
dania (zkz). Wyisza od 10% rezerwa moze by¢ ustalona wy-
jatkowo, w drodze indywidualnej decyzji jednostki zatwier-
dzajgcej zalozenia, dla inwestvcji o szczegdlnie skompliko-
wanym i nowatorskim charakterze, przy znacznym stopniu
niepewnosci wyceny wobec braku do$wiadczen bagdz z in-
nych powoddéw (roboty poszukiwawcze gérnicze, specyficzne
stosunk1l gruntowo-wodne terenu inwestycji itp.). Dla inwe-
stycji opartych na projektach typowyvch lub powtarzalnych,
np. dlta budownictwa mieszkaniowego, rezerwa moze byé
ustalona ponizej 5%.

8. Narzut z tytulu ryzyka stosowania ryczaltu jest po-
krywany z rezerwy na nieprzewidziane roboty i wydatki.

§ 7 Sporzadzejgcy zalozenia obowigzany jest opracowaé
karte inwestycji, zawierajgcg charakterystyczne dane, wiel-
kosci podstawowe i wskazniki wlasciwe dla danego rodza-
ju inwestycji, wyrazone w )ednoslkach naturalnych i war-
tosciowych.

§ 8. Inwestor powinien przekaza¢ zalozenia przed ich
zatwierdzeniem do zaopmiowania przyszlemu realizatorowi
inwestycji (generalnemu dostawcy), ktéry moze zaproponos-
wa¢ wprowadzenie do nich zmian i uzupeinien, zmierzajg-.
cych do zwigkszenia efektywnonséci inwestycji, a w szczegdl-
nosci majgcych wptyw na skrocenie czasu jej realizacji lub
na obnizenie kosztu robot, lecz bez naruszania standardu ja-
kosciowego rozwigzan przewidzianych zalozeniami. Realizator
inweslycji obowigzany jest przekaza¢ inwestorowi opinie w
terminie nie dluzszym niz 14 dni. Niewyrazenie opinii w tym
ferminie oznacza przyjecie przez realizatora mwestycll propa-
nowanych rozwigzan.

~§ 9. 1. Sporzadzajgcy =zalozenia, inwestor,. wykenawcy
i generalni dostawcy urzadzen obowigzanj sg do wspolpracy
w toku opracowywania zalozen.

2. Sporzadzajacy zalozenia obowigzani sa:

1) dokonaé uzgodnien, przewidzianych w orzepisach szcze-
gdinych, w zaleznosci od charakteru i lokalizacji inwe-
stycji, w zakresie:

a) warunkéw realizacji danego przedsigwzigcia inwesty-
cyinego w Swietle przepiséw prawa budowlanego, goér-
niczeqgo, wodnego, lkotniczego oraz ustaw o planowd-
niu przestrzennym, o ‘kolejach, tgcznodci, drogach pu-
blicznych, ochronie powietrza atmosferycznego, ochro-
nie gruntéw rolnych i lednych oraz o rekultywacji
gruntdéw, ochronie przyrody, ochronie débr kultury
i dekretu o panstwowej inspekcji sanitarnej — z wla-
Sciwymi organami panstwowymi,
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b) wymagah sanitarnych okreslonych odrebnymi przepi-
sami, bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej — 2 rrzeczoznawcami dzialajgcymi
w jednostkach projektowania,

¢) warunkdéw wynikajacych z przepisdbw o gospodarce
paliwowo-energetycznej — z . wiasciwymi organami

Panstwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Ener-.

gelycznej,

2) uzyska¢ od wlasciwych jedncsiek dane i warunki tech-
niczne zw'gzane z przylaczeniem obiekiéw do istniejg-
cych sieci: telekomunikacyjnych, wodociggowych, kana-
lizacyjnych, gazowych, energetycznych, drég wodnych
i ladowych oraz kolel.

3.  Organy i jednostki gospodarcze, o ktérych mowa w
ust. 2, ohowigzane sg w ciagu 14 dni od daty udostepnienia
im materiatéw z zatozen okresli¢ warunki techniczne przylg-
czenia ohieklow do sieci.

4. Niezgtnszenie uwag przez organy, o ktérych mowa w
ust. 2 pkt 1, w terminie 14 dni traktowaé nalezy jako zgode
na proponowane w zatozeniach rozwigzania.

5. Uzgodoien nie wymagaja zagadnienia uregulowane
jednoznacznie w obuwigeujgeych normatywach techmicznych
projektowania, normach, projektach typowych, wytycznych
typizacji oraz przepisach szczegdlnych, wydanych przez orga-
ny o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, jezeli’ w zalozeniach nie
przewiduje sie od nich ods'epsiw, Za dochowanie zgodnosci
w tym zakresie odpowiedzialny jest sporzadzajacy zalozenia.

§ 10. 1. Wiasciwy wojewddzki organ koordynacji tere-
nowej inwestycji, na wniosek sporzadzajgcego zalozenia, orga-
nizuje konferencje w celu ostatecznego uzgodnienia proble-
mow wynikajgcych z zalozen, ktdre tego wymagajg. W kon-
ferencji tej obowigzani sg wzig¢ udzial upowaznieni przed-
stawiciele sporzadzajacego zaloienia, inwestora i organéw,
z kidrymi przeprowadza sie uzgodniema.

2. Zakies zagadnien bedacych przedmiotem uzgodnien
na. konferencji, o ktérej mowa w ust. 1, okres$la sporzadza-
jacy zalozénia. dostarczajge jednoczesnie organom, z ktorymij
przeprowadza sie uzgodnienia, odpowiedhie czesci zalozen
oraz- krotkg ‘informacje. ogélng z danymi o podstawowych
wielko$ciath projektowanej inwestyciji.

3.. O przyjeciu okreélonego'w ust. 1 trybu ostatecznych
vzgodnienn deé¢yduje whasciwy organ prezydium wojewodz-
kiej rady narodowej, uwzg'edniajgc charaktier i znaczenie da-
nej inwestycji oraz zakres zagadanien zwigzanych z inwesty-
Cjami towarzyszgcymi i wspolnymi.

4. Konferencja uzgadniajaca powinna odbyé sie w ciggn
14 dni od otrzymania przez zainteresowane strony materia-
1w, o ktérych mowa w ust. 2. W razie nieuzgodnienia kwe-
stii 'spornych '‘powinny one byé rozstrzygnigte w ciggu dal-
szych -14. dni przez upowaznienego przedstawiciela prezydium
wojewgdzkiej rady narodowej w- obecnosci zainteresowa-
nych stron. W szczegdlnych wypadkach sprawa. sporna (ze
stanowiskiem wojewddzkiej rady narodowej) moze by przed-
stawiona do decyzji organowi .naczelnemu (centralnemu)
wiasciwemu do spraw wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1,

§ 11, 1. Przed zatwierdzeniem zalozen inwestycji, zwla-
szcza o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki -naro-
,dowej i-o skomplikowanym bad? o nowatorskim charakterze,
inwestor powinien. knrzystaé z opinii (kcnsultacp) wlasciwych
instytucji {zakladéw) naukowo-badawczych oraz. wybitnych
specjalistow krajowych z danej dziedziny, a w. szczegobnych
wypadkach takie — specjalistdw zagraniczaych.

2.- W wypadkach uzasadnionych znacznym zakresem in-
westewania wlaSciwy minister (kierownik-urzedu centralne-

go), zarzad centralnego zwigzku spoldzielczego, prezydium.
wojewddzkiej rady -narodowej (rady nafodowej miasta wy-
lgczonego z wojewddztwa) moze powola¢ na stale lub doraz-
nie grupe specjalistéw do opiniowania zalozen okreslonych
inwestycji.

3. Korzystanie z opinii, o klérych mowa w ust. 1 1 2
nie zmniejsza odpowiedzialnosci "inwestora zatwierdzajacego
zalozenia.

§ 12, 1, Zalozenia inwestycji planu centralnego i tere-
nowego zatwierdza:

1) o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodo-
wej (inwestycje strukturaine) — wlasciwy minister (kie-
rownik urzedu centralnego),

2) branzowych -— dyrektor zjednoczenia, kombinatu Ilub.
jednostki réwnorzednej albo upowaziniony dyrektor
przedsiebiorstwa,

.3) przedsiebiorstw — dyrektor przedsigbiorstwa,

4) jednostek budzetowych w planie centralnym — kierow-
nik jednostki  budietowe] na podstawie upowaznienia
wlasciwego ministra, a w planie terenowym — kierow-

nik jednostki budzetowej lub wlasciwego wydzialu na
podstawie upowaznienia przewodniczgcego prezydium
rady narodowej.

2. Minister (kierownik urzedu centralnego) lub prezy-
dium wojewoddzkiej rady narodowe]j (rady narodowej miasta.
wylaczonego z wojewodztwa) moze zastrzec do swojej wia-
$ciwosci zaopiniowanie przed zatwierdzeniem lub zatwierdze-
nie zalozen niektérych inwestycji wymienionych w ust. |
pkt 2. Opinie te maja charakter wiazgcych zalecen kierun-
kowych dla organu zatwierdzajgcego.zalozenia.

3. Wtasciwosé organdéw do zatwierdzenia zalozef inwe-
stycji organizacji spéldzielczych ustalaja zarzady centralaych
zwigzkdw spéldzielni, stosownie do uprawnien wynikajgcych
z systemu finansowania inwestycji organizacji spéldzielczych.

4, Zalozenia dotyczace budownictwa mieszkaniowego,
a w szczegdlnodci budowy lub rozbudowy osiedli, z uwzgled-
nieniem inwestycji towarzyszgcych, zatwierdzajg prezydia
wojewodzkich rad narodowych (rad narodowych miast wy-
laczonych z wojewoddztw) — niezaleznie od formy realizacii-
tego budownictwa {spéldzielcze, rad narcdowych, zaklado-
we itp.).

5. Prezydium wojewoddzkiej rady narodowej (rady naro-
dowej miasta wylgczonego z wojewéddztwa) moze upowaznic
imiennje przewodniczacego. prezydium powiatowe]j (dzielnico-
wej) rady narodowej do zatwietdzania zalozenn rozbudowy
osiedli realizowanych przez rade narodowag lub dyrektora
oddziatu  Centralnego Zwigzku Spéldzielni Budownictwa
Mieszkaniowego do zatwierdzania zalozef spéldzielczego bu-
downictwa mieszkaniowegn.

§ 13. Przewodniczacy Komisji Planowania przy Radzie
Ministréw moze zastrzec do swej wlasciwosci zaopiniowanie
przed zatwierdzeniem zaloZen inwestycji o kluczowym zna-
czeniu dla rozwoju gospodarki narodowej (strukturalnych)
i o powigzaniach miedzybranzowych. Opinie te majg. cha-
rakter wigzacych zalecef kierunkowych dla organu zatw1er-
dzajqceqo zatozenia.

§ 14 1. W uzasadnionych wypadkach zmiana zaloizen,
majgca wplyw na zdolnosci produkcyjne lub ustugowe, koszt
oraz efektywnoéé¢ inwestycji, wymaga powtdrnego zatwier
dzenia przez crgan, ktéry zatwierdzil te zalozenia.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, moze wynikaé:

1)’ z postepu technicznego: i technologitznego, dajacego udo-
wodnione relatywnie wyisrze elekty niz rozwigzania przy-
jete w zatwierdzonych zalozeniach w postaci:
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a) wrzrostu zdolnpsci produkcyjnej i jakosci produkeji
uzasadnionej.potrzebami krajowymi lub eksportowymi,

b) obnizenia pranchlonnoéci i zasadniczego wzrostu wy-
dajncéci pracy,

c) obnizenia kosztow eksploataciji,

2) z uscislen projektowych, wywierajgcych wplyw na wy-
-cene kosztéw inwestycji i dajacych efekty gospodarcze
analogiczne lub relatywnie nizsze niz okre$lone w za-
twierdzonych zalozeniach.

3. Wrniosek w sprawie wprowadzenia zmian w zaloze-
niach powinien okresla¢ skorygowang efekiywno$¢ inwesty-
¢cji i zawiera¢ oswiadczenie przedsigbiorstw wykonawczych
.oraz producentéw i dostawcow maszyn i urzadzen, stwierdza-
jace mozliwo$§¢ wykonania zmienionego zak'esu rob6t i do-
staw.

) 4. Przed wprowadzeniem zmian w zalozeniach realizowa-
nej inwestycji, powodujacych zwickszenie kosztu inwestyciji
lub obnizenie efektywnoséci inwestycji, organ zatwierdzajacy
zmiany powinien uzyskaé opini€ banku finansujgcego i zgodeg
jednostki nadrzednej, z zachowaniem przepiséw o rozszerze-
miu uprawnien dyrektoréw panstwowych przedsigbiorstw
przemystowych przemystu kluczowego i dyrektoréw ich zjed-
noczefi. Uzyskanie zgody nie dotyczy ministréw (kierowni-
kow urzedow centrainych), prezydiow wojewddzkich rad na-
-rodowych (miast wylgczonych z wojewddztw).

§ 15. 1. Zatwierdzone zalozenia stanowig podstawe do
sporzadzenia projektdéw technicznych oraz do przygotowania
realizacji inwestycji.

2. Inwestor ma prawo na wtasny koszt i ryzyko, przed
zatwierdzenjem zalozen, spowodowal sporzadzenie projektéw
obiektéw i robot przewidzianych do realizacji w pierwszej
kolejnoéci na prawnie uzytkowanym lub pozyskanym terenie.

3. W razie przystepowania do realizacji inwestycji po
uptywie 2 lat od zatwierdzenia zalozen inwestor powinien
dokonaé¢ analizy ich aktualnosci i potwierdzi¢ waznos¢ podje-
tej uprzednio decyzji zatwierdzajacej ,zalozenia bagdz opra-

‘cowa¢ nowe zaloienia i zatwierdzi¢ je w trybie ustalonym
w § 14,

Projekt techniczny inwestycji

§ 16. 1. Projekt powinien bhy¢ sporzadzany ze stopniem
szczegolowosci dostnsowanym do warunkéw realizacji i w
.sposéb zharmonizowany z przyjetym w zalozeniach przebie-
.giem weztowych robot, dostaw i czynnosci, objetych poszcze-
-gélnymi zadanidini inwestycyjnymi.

2. Sporzadzenie projektu moie byé powierzone:

1) jednostce projektowania,

2) generalnemu realizatorowi inwestycji (GRI), wykonawcy
badz dostawcy, kléry podejmuje sie realizacji inwestycji
Yacznie ze sporzadzeniem projektu.

~ 3. Sposdh dostarczenia wykonawcy projektu — w cato-

$ci badi czesciami — ustalany jest w zawieranych umowach
© prace projektowe i o realizacje inwestycji.

4. W celu maksymalnego skrocenia okresu realizacji in-
westycji nalezy szeroko stosowaé zasade dostarczania zama-
wiajgcemu projektéw czesciami pod warunkiem zachowania
prawidiowego, wzajemnie skoordynowanego przebiegu pro-
Jektowania i budowy,

§ 17. 1. Projekt powinien zawieraé:

1) podstawowe .dane charakteryzujace zadanie (obiekt),

2) szczeg6lowy plan zagospodarowania terenu. sporzadzony

dla zadania inwestycyjnego lub jego odpowiedniy czesé
okreslajgcqg usytuowan:e obiektu,

3) schematy ideowe i wyniki obliczen, obliczenia i opisy

" W niezbednym zakresie,

4) graficzne przedstawienie projektowanych
umozliwiajgce jednoznaczne ich okreslenie,

5) rysunki robocze niezbedne do zgodnego z projekiem
wykonania konstrukcji i instalacji oraz sporzadzane in-
dywidualnie rysunki architektoniczno-budowlane,

6) zestawienia kosztéw (kosztorysy) robot i obiektow w za-
kresie uznanym za konieczny przez wykonawce budowy
lub inwestora,

7) wskazniki techniczno-ekonomiczne,
gléwne rozwigzania w projekcie,

8) inne niezbedne dane stosownie do charakteru =zadania
lub obiektu,

rozwigzan .

charakteryzujgce

2. Projekt inwestycji polegajacych na budowie (rozbudo-
wie) zakladéw przemystowych powinien ponadto zawieraé:

1) charakterystyke procesu produkcji z uwzglednieniem
zaopatrzenia materiatowo-technicznego i powiazan koope-
racyjnych oraz charakterystyke organizacji produkcii,

2) zestawienia maszyn i urzgdzen stanowigcych wyposaze-
nie techniczne oraz ich charakterystyki techniczno-eks-
ploatacyjne, ktére nie moga byé pogorszone w crase
realizacji inwestycji,

3) rysunki rozstawienia maszyn i urzadzen badz wazniej-
szych wezldw technolegicznych, a w razie potrzeby prze-
kroje budynku z gabarytami maszyn i urzadzen,

4) rysunki badz modele koordynacyjno-kontrolne
i urzadzen technologicznych.

sieci

3. W projekcie technicznym nastepuje uscisienie kosztu
rob6t i obiektéw. Réznice wynikle miedzy uscislonymi na
etapie projektu technicznego zestawieniami (kosztorysami)
robot i obiekiéw a odpowiednimi zestawieniami zatwierdzo-
nego zestawienia kosztéw zadania (zkz) nalezy przenosi¢ do
rezerwy, odpowiednio ja zwigkszajgc lub zmniejszajgc.

§ 18. 1. Przedsiebiorstwa budowlano-montazowe sporzg-
dzajag we wlasnym zakresie rysunki robocze ruszlowan i de-
skowan, rysunki warsztatowe konstrukcji metalowych i urzg-
dzen instalacyjoych, rysunki form do wytwarzania prefabry-
katow. Dopuszcza sie przejsciowo mozliwo$¢ zlecania tych
prac jednostkom projektowania.

2. Dostawcy maszyn i urzadzen sporzgdzajg we wlasnym
zakresie rysunki konstrukcyjne nietypowych maszyn i urza-
dzen, dane niezhgdne do zaprojektowania fundamentow pod
maszyny i urzadzenia, rysunki warsztatowe, projekty i ry-
sunki montazowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzeh —
wedtug zasad okres$lonych cdrebnie przez wlasciwych mini-
strow.

3. Projekty organizacji robdt i zagospodarowania placu
budowy wraz ze szczegOlowymi wytycznymi wykonawczymi
sporzadzaja we wlasnym zakresie i na wtlasny koszt odpo-
wiednio generalny wykenawca i podwykonawca, wedlug za-
sad okreslonych odrebnte przez Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialow Budowlanych, ‘

4. Projekt zarzadzania zekladem, plany uruchomienia
produkcji, zapewnienia surowcéw i elementéw kooperacyj-
nych, przygotowania i szkolenia kadr oraz dokumentacjg roz-
ruchowa przygotownje inwestor (przyszly uzytkownik), ktory
calos¢ lub cze$¢ tych opracowan moze zleci¢ wyspecjalizo-
wanemu przedsiebiorstwu.

§ 19. 1. Jednostka projeklowania ponosi pelng odpowie«
dzialno$¢ za sporzgdzony projekt, jego jako$¢ 1 nowoczess
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nos¢ rozwigzal oraz za dostosowanie zawartodci projektu  do
okreslonega przez inwestora celu i wlasciwych warunkéw
techniczno-eksploatacyjnych.

2. :Odplatne petnienie nadzoru autorskiego nalezy do
obowigzku sporzadzajgcego projekt.

§ 20. 1. Inwestor odbiera projekt po sprawdzeniu jego
‘zgodnosci z zatozeniami | dolrzymania przez zleceniobiorce
warunkow umowy.

2. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem a jednostka
‘projektowania okresla prawa i obowigzki autora projektu
oraz zakies i czas lrwania nadzoru autorskiego.

Upreszczony tryb przygotowania
inwestycji do realizaciji

§ 21.. 1. Dokumentacja uproszczona {jednostadiowa) spo-
rzgdzana d'a. inwestycji prostych, o ktorych mowa w § 2
pkt 6. obeimuje niezbedny zakies elemeniéw projektu tech-
‘nicznego i zalozen.

2. Dokumentacje uproszczong moze sporzadzié we wlas-
‘nym zakresie inwestor.

3. Dokumeuntacja uproszczona dla inwestycji, o ktérych
mowa w § 2 pkt 6 lit. ¢), powinna zawiera¢ przykladowo:

1} wuzasadnienie potrzeby podjecia- inwestycji z opisem funk-
¢ji uzytkowej,

2} uproszczone- obliczenie spcdmewanych efektéw | terminy
ich uzyskania,

3) zestawienie kosztéw robét

i wydatkow,

4) szkice sytuacyjne I rysunki z opisem technicznym, jeieli
wykonanie robét tego wymaga.

oraz ‘preliminarz zakupdw

4 Przy inweslycjach przedsigbiorstw, o ktérych mowa
w.-§ 2 pkt 6 lit ¢} gdy wymiane urzgdzen produkcyjnych
oferuje “ich producent, wystarczajgcg podstawa do prezepro-
wadzenia-modernizacji- moze byé¢ oferta, a naslgpnie umowa
zZawarta z zamawiajacym, kiéra okresli zakres i termin .oraz
koszt wymiany urzadzen i kerzysci gwarantowane zamawia-
jacemu,

§ 22. 1. Uzgodnienia dukumentacji inwestycji prostych
z wilaSciwymi organami | jednostkami gospodarczymi nalezy
przeprowadza¢ w niezhednym (ograniczonym) zakresie we-
dtug przepiséw § 9i 10.

2. Dokumentacja, o ktérej mowa w § 21, zatwierdzona
zgndnie z ustaleniami § 12, stanowi podstawg realizacji in-
westycji.

I11. Przepisy kolhcowe,

§ 23. Ministrowie (kierownicy urzedéw  centralnych)
nadzorujacy organy panstwowe ‘uprawnione do opiniowania
dokumentacji inwestycji na podstawie przepiséw szczegéi-
nych wydadzg w terminie do dnia 30 czerwca 1972r. wytycz-
ne ograniczajace do niezhednycbh potrzeb zakres wymaganych
uzgodnient oraz zmierzajace do usprawnienia trybu ich prze-
prowadzania. -

§ 24, Minister Budownictwa i Przemystu Materialéw Bu-
dowlanych — w uzgodnieniu z Przewodniczagcym Komisji
Planowania przy Radzie Ministrow — dostosuje w terminie
do dnia 30 czerwca 1972 1. przepisy w sprawie kosztoryso-
wania | zawierania uméw o realizacje tnwestycji do zasad
okres$lonych w niniejszej uchwale. Zmiany te i uzupelnienia
powinny w szczegdinoéci uwzgledniaé:

1) wydanie przepisdw o sporzgdzaniu zbiorczych zestawieft
kosztéw (zzk) i zestawien kosztow zadan (zkz),

2) okreslenie podstaw dla szerszego stosowania kalkulacji
wskaznikowej elementéw i obiektéw oraz rozliczania s.e
za wykonane elementy [ obiekly wedlug wyceny
wskaznikowej,

3) :zasade jednorazowego ustalania i uzgadniania danych
wyjsciowych do kosztorysowania w zaloZeniach technicz-
no-ekonomicznych.

§ 25. 1. Ze wzgledu na specyfike inwestycji wtasciwi
ministrowie (kierownicy urzedow centra'nych) mogg ustatié
zasady projektowan:a - inwestycji ‘'w gérnictwie, rolnictwie,
budownictwie mieszkaniowym, gospodarce komunalnej i bus
downictwie wodnym, uzupelniajgce przepisy uchwaly. -

2. Wpydanie przepiséw uzupelniajgcych dla inwestycji
w innych dzialach gospodarki wymaga zgod; Przewodniczg-
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrow.

§ 26. Tracg moc:

1) uchwalta nr 110 Rady Ministréw 2z dnia 23 czerwca
1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor
Polski Nr 28, poz. 220),

2) zarzadzenie nr 40 Prezesa Rady Ministréw z dnia 12 mae.
ja 1970 r. w sprawie zapobiegania wzrostowi wartoéci
kosztorysowe] inwestycji w fazie ich realizacji (Monitor
Polski Nr 15, poz. 126),

3) zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 12 lip-
ca 1971 r. w sprawie usprawnienia trybu uzgadniania za-
tozeth techniczno-ekonomicznych inwestycji  (Monitor
Polsk) Nr 39, poz. 252).

§ 27. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia,

Prezes Rady Ministréow: P. Juroszewicz



