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Zarząd Planowania Rzeczowego — P8

89 

DECYZJA Nr 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 kwietnia 2011 r.
 

zmieniająca decyzję w  sprawie zasad opracowywania i  realizacji centralnych planów rzeczowych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, 
poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, 
poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z  dnia 
14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Naro-
dowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) 
oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad 
opracowywania i  realizacji centralnych planów rze-
czowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6 oraz z 2011 r. Nr 1, 
poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) centralne plany rzeczowe — sporządzane 

przez Zarząd Planowania Rzeczowego — P8 
(ZPR — P8), na zasadach i w  trybie określo-
nym w niniejszej decyzji, plany:
a) modernizacji technicznej,
b) zakupu środków materiałowych,
c) inwestycji budowlanych,
d) remontów nieruchomości,
e) inwestycji realizowanych w  ramach Pro-

gramu Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (North Atlantic Tre-
aty Organisation — NATO) w Dziedzinie Bez-
pieczeństwa (NATO Security Investment 
Programme — NSIP), dotyczące zadań finan-
sowanych z  budżetu Ministerstwa Obrony 

Narodowej (MON) oraz innych źródeł znaj-
dujących się w dyspozycji MON;”,

c) w pkt 4:
— lit. h oraz i otrzymują brzmienie:
„h) zakupy innych przedmiotów i  urządzeń, 

niż uznawane za UiSW, jeżeli jednostko-
wa wartość przedmiotu (urządzenia) lub 
zakres rzeczowy zamówienia wskazu-
je, że finansowanie zakupu będzie się od-
bywać z  limitu wydatków majątkowych, 
z uwzględnieniem postanowień rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z  dnia 2 marca 
2010 r. w  sprawie szczegółowej klasyfi-
kacji dochodów, wydatków, przychodów 
i  rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr  38, 
poz.  207) oraz ustawy z  dnia 15 lutego 
1992 r. o  podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, 
z późn. zm.2)),

 i) udział w  wielonarodowych programach 
inwestycyjnych, których finansowanie 
odbywa się w ramach wydatków majątko-
wych,”,

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) inwestycje budowlane — obszar zadanio-

wy, obejmujący:
a) inwestycje budowlane jednostek sektora  

finansów publicznych,
b) inwestycje budowlane instytutów badaw-

czych, których finansowanie lub dofinan-
sowanie odbywa się w  ramach dotacji 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, 
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, 
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, 
Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, 
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, 
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, 
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996, Nr 219, 
poz. 1442, Nr 226, poz. 1478 i Nr 229, poz. 1496.



— 498 —Dziennik Urzędowy 
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 7

Poz. 89

celowych z budżetu MON, dla których za-
sady gospodarki finansowej określają od-
rębne ustawy,

c) udział w wielonarodowych programach in-
westycyjnych, których finansowanie odby-
wa się w ramach wydatków majątkowych,

d) zakup obiektów budowlanych bądź innych 
środków trwałych — stosownie do posta-
nowień rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu fi-
nansowania inwestycji z budżetu państwa;”,

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) korekta centralnego planu rzeczowego — zmia-

na parametrów zadania rzeczowego, ujętego 
w  zatwierdzonym przez Ministra Obrony Naro-
dowej, zwanego dalej „Ministrem”, centralnym 
planie rzeczowym, w  tym także polegająca na 
usunięciu zadania z tego planu albo na wprowa-
dzeniu do niego nowego zadania, z  zastrzeże-
niem § 12 ust. 1-3;”,

f) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10) Prawo zamówień publicznych — ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.3));

11) ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej — ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowa-
niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2009, Nr 67, poz. 570, z późn. zm.4));”,

g) pkt 13-16 otrzymują brzmienie:
„13) ustawa o  finansach publicznych — ustawę 

z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.5));

 14) rozporządzenie Rady Ministrów w  sprawie 
szczegółowego sposobu i  trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa — rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu i trybu finansowa-
nia inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, 
poz. 1579);

 15) rozporządzenie Ministra Finansów w  spra-
wie szczegółowego sposobu, trybu i  terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej — rozporządzenie obowiązujące 
w odniesieniu do określonego roku budżetowe-
go, wydawane na podstawie art. 138 ust. 6 usta-
wy o finansach publicznych, z uwzględnieniem 
art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm.6));

16) gestor uzbrojenia i sprzętu wojskowego — in-
stytucja wojskowa, wykonująca zadania, o któ-
rych mowa w  decyzji Nr 46/MON Ministra 
Obrony Narodowej z  dnia 27 stycznia 2007 r. 
w sprawie określenia funkcji gestorów i central-
nych organów logistycznych uzbrojenia i sprzę-
tu wojskowego w  resorcie obrony narodowej  
(Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36 z późn. zm.7));”,

h) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) szef (prezes) instytucji centralnie realizujących 

zadania rzeczowe — szef Inspektoratu Uzbroje-
nia oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego;”;

2) w § 3
a) w ust. 3 w pkt 2:
— lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) dokonuje uzgodnienia projektów cen-
tralnych planów rzeczowych (central-
nych planów rzeczowych) pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego i  za-
bezpieczenia zobowiązań wynikających 
z zawartych umów wieloletnich oraz moż-
liwości realizacji zadań w planowanym ter-
minie przez instytucje podległe,

b) sprawuje merytoryczny nadzór nad proce-
sem realizacji zadań rzeczowych przez in-
stytucje, o których mowa w lit. a,”,

— uchyla się lit. c,
b) w ust. 3 w pkt 3:

— w lit. b tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
„— zasadności finansowania zadań i ich zgod-

ności pod względem merytorycznym i  fi-
nansowym z  wieloletnimi programami 
rozwoju SZ RP oraz zaakceptowanymi przez 
Ministra wnioskami w sprawie pozyskania 
UiSW w ramach pilnej potrzeby operacyj-
nej, a także z „Wytycznymi Ministra Obrony 
Narodowej do planowania budżetowego 
w resorcie obrony narodowej,”,

— uchyla się lit. h oraz lit. i, 
— lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) opracowaniem zestawienia wydatków, 
zaplanowanych na wykonanie zadań ob-
jętych centralnymi planami rzeczowymi, 
które zgodnie z art. 181 ustawy o finan-
sach publicznych, nie powinny wyga-
snąć z upływem roku budżetowego,”,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, 

poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578.
7) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 133.
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c) w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) w sytuacjach określonych w ustawie o fi-

nansach publicznych przygotowuje projek-
ty wystąpień Ministra:

— do Ministra właściwego do spraw finan-
sów — dotyczących zmian wartości wydat-
ków majątkowych,

— do Ministra właściwego do spraw finansów 
oraz przewodniczącego sejmowej komisji 
właściwej do spraw budżetu — dotyczą-
cych zmian w  planie finansowym Fundu-
szu Modernizacji Sił Zbrojnych,”,

d) w ust. 3 uchyla się pkt 8,
e) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zwracać się do dyrektorów (szefów, dowód-

ców) właściwych kompetencyjnie komórek  
organizacyjnych MON i  jednostek organiza-
cyjnych resortu obrony narodowej, o  przed-
stawienie informacji i  propozycji dotyczących 
rozpatrywanych spraw;”

— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie, 
„3) z własnej inicjatywy (z zastrzeżeniem pkt 4 i 5) do-

konywać zmian w projektach centralnych planów 
rzeczowych (w tym polegających na wprowadza-
niu i  usuwaniu zadań rzeczowych), z  jednocze-
snym uwzględnieniem odrębności proceduralnych 
w stosunku do zadań z zakresu NSIP;

4) dokonywać niezbędnych przesunięć limitów wy-
datków w  zakresie odpowiadającym zmianom, 
o których mowa w pkt 3, w uzgodnieniu z Dyrek-
torem Departamentu Budżetowego;”,

— po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) zasięgać opinii instytucji centralnie realizu-

jących zadania rzeczowe w  zakresie zmian, 
o  których mowa w pkt 3, a dotyczących zadań 
realizowanych centralnie;

6) wnioskować, poprzez Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, do Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej MON lub Przewodniczącego Rady 
Uzbrojenia w sprawach wymagających dodatko-
wego rozstrzygnięcia.”;

3) w § 4:
a) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) długoterminowe plany rozwoju SZ RP, śred-
niookresowe programy rozwoju SZ RP oraz za-
twierdzone przez Ministra programy operacyjne, 
programy uzbrojenia oraz plany bieżące;”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) propozycje zgłoszone przez uczestników pro-

cesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych 
dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szcze-
gólności dotyczących zabezpieczenia potrzeb 

Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wy-
nikających z dokumentów i zamierzeń, o których 
mowa w pkt 1-14;”,

— po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) zakresy wydatków przydzielone poszczegól-

nym osobom funkcyjnym w  decyzji Ministra 
w  sprawie planowania i  wykonywania budżetu 
resortu obrony narodowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie do 25 marca roku przedplanowe-
go dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego 
stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor 
Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje 
dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego 
stopnia), a także — w zależności od potrzeb: dyrektorzy 
(szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej i  jednostek organizacyj-
nych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za 
rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i  gestorzy UiSW, 
przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowe-
go — P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok 
budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur 

emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz 
ośrodków aktywizacji zawodowej — opracowu-
je zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamen-
tu Spraw Socjalnych;”,

d) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów ba-
dawczych wojskowej służby zdrowia;”,

e) w ust. 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w  zakresie modernizacji technicznej — ujmu-

jąc wyłącznie zadania przygotowane w  stop-
niu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań 
o  udzielenie zamówień tj. zadania, w  odnie-
sieniu do których istnieją wstępne założenia 
taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyj-
no-techniczne i inne dokumenty, opracowane na 
zasadach określonych w:
— decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,
— decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu 
pozyskiwania, eksploatacji i  wycofywania 
uzbrojenia i  sprzętu wojskowego Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON 
Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. 
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w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oce-
ny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.8)) 
przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie 
nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się 
szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego 
z  gestorem i  uzgodnionego z  realizatorem terminu 
ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych 
i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania 
zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projek-
tach planu i planie odpowiednie adnotacje);”,

f) w ust. 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) szefowi (prezesowi) instytucji centralnie reali-

zujących zadania rzeczowe;”, 
g) w ust. 17:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) programu operacyjnego, którego dotyczy za-

danie;”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dysponenta, z  którego limitu wydatków fi-
nansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, 
który realizować będzie zadanie — w zakresie 
zadań podlegających przekazaniu pomiędzy 
dysponentami);”,

— w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) numeru kompleksu wojskowego,”,

— w pkt 8 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztoryso-

wej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej 
rezerwy,”,

— w pkt 8 lit. k i l otrzymują brzmienie:
„k) terminu rozpoczęcia zadania (rok),
l) przewidywanego terminu zakończenia zadania 

(rok),”,
h) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Szef ZPR — P8 może podjąć decyzję 
o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych 
planów rzeczowych, w  szczególności w  kontekście 
zmian w systemie finansów publicznych związanych 
z wdrażaniem budżetu zadaniowego.”,

i) w ust. 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) środków finansowych pochodzących z Fundu-

szu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa 
w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji 
technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrze-
żeniem postanowień § 9).”,

j) ust. 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Na podstawie wyciągów, o których mowa 
w  ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w  terminie do 30 
czerwca roku przedplanowego prześlą 

1) szefowi (prezesowi) instytucji właściwej do cen-
tralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie re-
alizującej zadania rzeczowe

— dane do specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, ujmując w  nich m.in. informacje z  zakresu 
określonego w ust. 9 pkt 7-8.”,

k) ust. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. W celu urealnienia parametrów zadań prze-
widzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczo-
wych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Prezes Agencji 
Mienia Wojskowego dwukrotnie w  roku, w  terminie 
do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarzą-
du Planowania Rzeczowego — P8 zaktualizowane 
wykazy jednostkowych cen towarów i usług.”;

4) w § 5:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

 „3) zaleceń do dalszych prac planistycznych.”,
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szefowi (prezesowi) instytucji centralnie re-
alizującej zadania rzeczowe — wyciągi z pro-
jektów centralnych planów rzeczowych 
— stosownie do właściwości kompetencyj-
nych;”,

c) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) ostatecznie uzgodnią dane uzupełniają-

ce, o których mowa w § 4 ust. 26, z  szefem 
(prezesem) instytucji właściwej do central-
nej realizacji zadań rzeczowych oraz z szefem 
(dowódcą) instytucji decentralnie realizującej 
zadania rzeczowe;

2) pozostawią jeden egzemplarz uzgodnionych 
danych uzupełniających do dyspozycji insty-
tucji właściwych do centralnej i decentralnej 
realizacji zadań rzeczowych.”,

d) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzgodnione wnioski dotyczące podziału za-

dań pomiędzy realizatorów centralnych.”,
e) w ust. 10:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szefowi (prezesowi) instytucji centralnie re-

alizującej zadania rzeczowe — wyciągi z pro-
jektów centralnych planów rzeczowych (wraz 
z wersją elektroniczną) — stosownie do wła-
ściwości kompetencyjnych;”,

— po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antyko-

rupcyjnych — egzemplarz projektu planu moder-
nizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).”,

f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W zakresie inwestycji budowlanych i  re-
montów nieruchomości ujmowanych w  projektach 
centralnych planów rzeczowych w  kwotach zbior-
czych, w  terminie 14 dni po otrzymaniu wyciągów, 
o których mowa w ust. 10 pkt 4, decentralne projekty 
planów rzeczowych opracują i  prześlą (w  formie 
pisemnej i  elektronicznej) Szefowi ZPR — P8 oraz 
właściwym beneficjentom:

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 156, poz. 1099 oraz z 2008 r. Nr 147, poz. 936.
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1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — 
w  odniesieniu do zadań realizowanych przez 
podległych inwestorów;

2) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia 
— w  odniesieniu do zadań finansowanych lub 
dofinansowanych z dotacji celowej na rzecz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej oraz instytutów badawczych wojskowej 
służby zdrowia;

3) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji 
Obronności — w odniesieniu do zadań finanso-
wanych lub dofinansowanych z dotacji celowej 
na rzecz muzeów wojskowych funkcjonujących 
w  resorcie obrony narodowej jako państwowe 
instytucje kultury;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i  Szkolnictwa 
Wojskowego — w odniesieniu do zadań finanso-
wanych lub dofinansowanych z dotacji celowej 
na rzecz uczelni wojskowych;

5) Dyrektor Departamentu Administracyjnego, 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Szef Służby Wywiadu Wojskowego — w odnie-
sieniu do zadań przez nich realizowanych — z za-
strzeżeniem § 4 ust. 19;

6) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomu-
nikacji — w odniesieniu do zadań realizowanych 
przez Centrum Zarządzania Systemami Telein-
formatycznymi (od 31 marca 2011 roku — Resor-
towe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami 
Teleinformatycznymi).”;

5) w § 6:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Do dnia 1 grudnia roku przedplanowego 
Szef ZPR — P8 sporządzi i przekaże Dyrektorowi De-
partamentu Budżetowego projekt planu finansowego 
w  zakresie wydatków objętych centralnymi planami 
rzeczowymi, opracowany na zasadach określonych 
w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywa-
nia budżetu resortu obrony narodowej, zgodny warto-
ściowo z projektami centralnych planów rzeczowych, 
celem uwzględnienia w projekcie decyzji budżetowej.

2. Projekt planu finansowego, o którym mowa 
w ust. 1, Szef ZPR — P8 przekaże właściwym dyspo-
nentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek 
organizacyjnych MON i  jednostek organizacyjnych 
resortu obrony narodowej, do wiadomości i służbo-
wego wykorzystania.

3. Do ogłoszenia decyzji budżetowej projekty 
centralnych planów rzeczowych poddawane są wery-
fikacji, uszczegółowieniom i zmianom, prowadzonym 
w szczególności w aspekcie:

1) wdrożenia założeń finansowych, przyjętych 
przez Radę Ministrów do opracowania projektu 
ustawy budżetowej i wynikających z nich skut-
ków dla resortu obrony narodowej;

2) uwzględnienia wyników realizacji zadań rzeczo-
wych w roku przedplanowym (w tym uwzględ-
nienia skutków zmian wprowadzonych korektami 
centralnych planów rzeczowych);

3) zagwarantowania limitu wydatków na realizację 
umów wieloletnich.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu:

„3a. Po wystąpieniu zmian w uwarunkowaniach 
finansowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1:

1) Dyrektor Departamentu Budżetowego przeka-
że Szefowi ZPR — P8 stosowne informacje w tej 
sprawie;

2) Szef ZPR — P8 przekaże właściwym dyspo-
nentom i  dyrektorom (szefom, dowódcom) 
komórek organizacyjnych MON i  jednostek or-
ganizacyjnych resortu obrony narodowej, infor-
macje o zmianach wprowadzonych w projektach 
centralnych planów rzeczowych wraz z wytycz-
nymi do dokonania zmian w zaplanowanych za-
daniach i limitach wydatków, z tym, że:
a) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do 

realizacji centralnej dokonywane są w uzgod-
nieniu z szefem (prezesem) instytucji właści-
wej do realizacji tych zadań;

b) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do 
realizacji decentralnej dokonywane są po za-
sięgnięciu opinii właściwych dysponentów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje, o których mowa w ust. 3a pkt 2, 
stanowią podstawę do skorygowania projektów 
decentralnych planów rzeczowych przez sporządza-
jących je dysponentów.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do ogłoszenia decyzji budżetowej, Szef 
ZPR — P8 co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, 
począwszy od stycznia roku planowego — o ile wpro-
wadzano zmiany do projektów centralnych planów 
rzeczowych, przekazuje:

1) szefowi (prezesowi) instytucji centralnie reali-
zujących zadania rzeczowe — zaktualizowane 
projekty centralnych planów rzeczowych (wraz 
z wersją elektroniczną); 

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego — 
zaktualizowane projekty centralnych planów 
rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną) i  zak-
tualizowany projekt planu finansowego, o  któ-
rym mowa w ust. 1; 

3) gestorom UiSW oraz dysponentom, dyrektorom 
(szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych 
MON i jednostek organizacyjnych resortu obro-
ny narodowej, których potrzeby uwzględniono 
w  projektach centralnych planów rzeczowych 
oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych — wy-
ciągi z  centralnych planów rzeczowych, w  czę-
ściach ich dotyczących;
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4) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorup-
cyjnych — zaktualizowany projekt planu moder-
nizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną) 
— sporządzone według stanu na ostatni dzień 
poprzedniego miesiąca.”;

6) uchyla się § 7;

7) w § 8:
a) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szefowi (prezesowi) instytucji właściwej do 

centralnej realizacji zadań rzeczowych — wycią-
gi z centralnych planów rzeczowych, stosownie 
do właściwości kompetencyjnych;”,

— po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Anty-

korupcyjnych — egzemplarz planu modernizacji 
technicznej (wraz z wersją elektroniczną).”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W zakresie inwestycji budowlanych i  re-
montów nieruchomości ujmowanych w centralnych 
planach rzeczowych w kwotach zbiorczych, w termi-
nie 14 dni po otrzymaniu wyciągów, o których mowa 
w ust. 3 pkt 4, decentralne plany rzeczowe opracują 
i prześlą (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi 
ZPR — P8 oraz właściwym beneficjentom:

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — 
w  odniesieniu do zadań realizowanych przez 
podległych inwestorów;

2) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia — 
w odniesieniu do zadań finansowanych lub dofinan-
sowanych z dotacji celowej na rzecz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz insty-
tutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

3) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji 
Obronności — w odniesieniu do zadań finanso-
wanych lub dofinansowanych z dotacji celowej 
na rzecz muzeów wojskowych funkcjonujących 
w  resorcie obrony narodowej jako państwowe 
instytucje kultury;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i  Szkolnictwa 
Wojskowego — w odniesieniu do zadań finanso-
wanych lub dofinansowanych z dotacji celowej 
na rzecz uczelni wojskowych;

5) Dyrektor Departamentu Administracyjnego, 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Szef Służby Wywiadu Wojskowego — w odnie-
sieniu do zadań przez nich realizowanych — z za-
strzeżeniem § 4 ust. 19;

6) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomu-
nikacji — w odniesieniu do zadań realizowanych 
przez Centrum Zarządzania Systemami Telein-
formatycznymi (od 31 marca 2011 roku — Resor-
towe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami 
Teleinformatycznymi).”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Projekty centralnych planów rzeczowych, 
w zakresie zadań przewidywanych do sfinansowania 
w ramach środków finansowych z Funduszu Moder-
nizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w § 4 ust. 22 
pkt 3, sporządza się:

1) z  zastosowaniem zasady finansowania zadań 
rzeczowych wyłącznie z  jednego źródła finan-
sowania (łączenie różnych źródeł finansowania 
w odniesieniu do pojedynczego zadania stosu-
je się jedynie w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach);

2) ujmując w nim wyłącznie zadania bezpośrednio 
związane z  wyposażaniem SZ RP w  nowocze-
sne uzbrojenie i  sprzęt wojskowy oraz rozbu-
dową infrastruktury wojskowej, adekwatnie do 
kierunków przyjętych w  średniookresowych 
programach rozwoju SZ RP oraz planach specja-
listycznych, funkcjonalnych i dziedzinowych, lub 
innych dokumentach normatywnych.

2. Korekt w planach, o których mowa w ust. 1, 
które nie powodują zmiany ogólnej wartości zadań fi-
nansowanych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, 
dokonuje się w trybie przewidzianym dla centralnych 
planów rzeczowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Korekt w planach, o których mowa w ust. 1, 
dotyczących zakresu określonego w  art. 29 ust.  12 
ustawy o finansach publicznych, dokonuje się po uzy-
skaniu zgody Ministra i Ministra Finansów oraz opinii 
sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu — 
z zastosowaniem trybu określonego w § 11 ust. 9-10.

4. O wystąpieniu ponadplanowych przychodów 
Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub pozostało-
ści środków Funduszu z  okresów poprzednich, Dy-
rektor Departamentu Budżetowego informuje Szefa  
ZPR — P8.”;

9) w § 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Zadania, które w  świetle postanowień de-
cyzji zalicza się do zakresu modernizacji technicznej, 
zakupu środków materiałowych, inwestycji budow-
lanych, remontów nieruchomości albo inwestycji 
realizowanych w ramach NSIP, mogą być realizowane 
wyłącznie w  sposób określony w  niniejszej decyzji 
z tym, że nie dotyczy to zakupów asortymentów żyw-
ności ujmowanych w centralnym planie rzeczowym, 
realizowanych z  limitu wydatków wydzielonego na 
bieżące żywienie wojsk.

2. Ostateczny termin podpisywania umów 
dotyczących:

1) inwestycji budowlanych, za wyjątkiem inwesty-
cji realizowanych w  ramach NSIP, i  remontów 
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nieruchomości — upływa z dniem 31 październi-
ka roku planowego za wyjątkiem umów na zada-
niach będących w toku realizacji;

2) zadań rzeczowych, finansowanych w  ramach 
budżetu resortu obrony narodowej, z  zakresu 
modernizacji technicznej i zakupu środków ma-
teriałowych, które są realizowane przez insty-
tucje, o których mowa w § 2 pkt 20 — upływa 
z dniem 31 października roku planowego.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Postanowień ust. 2 i  ust. 6 nie stosuje się 
w odniesieniu do zadań:

1) realizowanych na rzecz Polskich Kontyngentów 
Wojskowych;

2) dotyczących realizacji zobowiązań międzynaro-
dowych;

3) poddawanych korygowaniu (w  tym wprowa-
dzonych do centralnych planów rzeczowych 
w  ramach korekt) w  drugim półroczu roku bu-
dżetowego.”;

10) w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekty korekt centralnych planów rzeczo-
wych, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, z  zastrzeżeniem 
ust. 8.”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w  zakresie zadań wymagających wprowadze-

nia zmian w planie finansowym lub w jego po-
dziale lub w załącznikach do decyzji budżetowej 
— uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Bu-
dżetowego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosków, o  których mowa w  ust. 2 
i projektów korekt, o których mowa w ust. 3, załącza 
się uzasadnienie dla proponowanych zmian oraz 
szczegółowy bilans zmian finansowych.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w zakresie korekt, skutkujących zmianami w pla-

nie finansowym bądź jego podziale — z dniem 
30 listopada roku planowego;”,

e) ust. 7-9 otrzymują brzmienie:

„7. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego może, na wniosek 
Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 lub 
z własnej inicjatywy, podjąć decyzję o zmianie termi-
nu, o którym mowa w ust. 6, na późniejszy.

8. Projekty korekt centralnych planów rzeczo-
wych, skutkujące zmianą wartości wydatków mająt-
kowych, mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Ministra, a w sytuacjach określonych w art. 171 
ust. 3-4 ustawy o finansach publicznych — dodatko-
wo po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

9.  W celu wprowadzenia korekt, o  których 
mowa w ust. 8, Szef ZPR — P8:

1) opracuje projekty korekt i uzgodni je z Dyrekto-
rem Departamentu Budżetowego (który, w przy-
padku ich uzgodnienia, przygotowuje i  załącza 
do nich projekty odpowiednich wystąpień do 
Ministra Finansów, uwzględniające uzasadnie-
nie przedstawione przez Szefa ZPR — P8);

2) przedłoży Szefowi Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego projekt wystąpienia do Ministra, 
w  celu uzyskania zgody na dokonanie korek-
ty (wraz z projektami odpowiednich wystąpień 
do Ministra Finansów, przygotowanymi przez  
Dyrektora Departamentu Budżetowego);

3) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego projekty korekt do zatwierdzenia, po 
uzyskaniu zgody Ministra i ministra właściwego 
do spraw finansów.”,

f) w ust. 10:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie:

„10. W terminie 3 dni roboczych od zatwierdze-
nia projektów korekt przez Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Szef ZPR — P8 przekazuje:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego — 

zatwierdzone korekty;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Anty-

korupcyjnych — zatwierdzone korekty w planie 
modernizacji technicznej (wraz z wersją elektro-
niczną).”,

g) w ust. 11:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stanowi podstawę do wprowadzenia zmian 
w  planie finansowym bądź jego podziale lub 
w załącznikach do decyzji budżetowej;”,

— po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) stanowi podstawę do przygotowania informa-

cji dla Ministra Finansów — o ile korekta dotyczy 
zmiany wartości wydatków majątkowych, poni-
żej kwoty określonej w art. 171 ust. 3 ustawy o fi-
nansach publicznych.”,

h) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
zatwierdzonej korekty Dyrektor Departamentu Bu-
dżetowego przygotowuje i przedstawia Ministrowi:
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1) projekty zmian w decyzji budżetowej, o których 
mowa w  ust. 11 pkt 2, przygotowane na zasa-
dach i  w  trybie określonym w  decyzji Ministra 
w  sprawie planowania i  wykonywania budżetu 
resortu obrony narodowej;

2) projekty odpowiednich wystąpień do Ministra 
Finansów, o których mowa w ust. 11 pkt 3.”,

i) po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Instytucja właściwa do ewidencjonowania 
refundacji wydatków z  tytułu udzielonego Wsparcia 
Państwa Gospodarza (HNS), w  terminie 7 dni od 
zaksięgowania środków finansowych, informuje  
Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz Szefa 
ZPR — P8 o  uzyskanych wpływach z  tego tytułu 
w celu rozpatrzenia możliwości ich zagospodarowa-
nia w ramach centralnych planów rzeczowych.”;

11) w § 12:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) niezbędne przesunięcia w pozycjach tego pla-
nu, dokonywane przez instytucje centralnie 
realizujące zadania rzeczowe i dysponentów re-
alizujących je decentralnie, a  mające pokrycie 
finansowe w oszczędnościach uzyskanych w wy-
niku realizacji lub kontraktacji zamówień, jeżeli:
a) ich wartość nie przekracza 20 % pierwotnej 

wartości zadania, na które przesuwany jest  
limit wydatków (ograniczenia tego nie stosuje 
się w odniesieniu do inwestycji budowlanych 
i remontów nieruchomości),

b) nie naruszają priorytetów ustalonych przez 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

c) nie powodują zmian w  planie finansowym 
bądź jego podziale,

d) nie powodują zmniejszenia ilości asortymen-
tu planowanego do zakupu w ramach central-
nych planów rzeczowych,

e) w zakresie inwestycji budowlanych i  remon-
tów nieruchomości — nie powodują przekro-
czenia wartości kosztorysowej zadania;”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zmiana beneficjenta, która nie wymaga doko-

nania zmiany w  planie finansowym bądź jego 
podziale.”,

c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zmiana beneficjenta, która nie wymaga doko-

nania zmiany w  planie finansowym bądź jego 
podziale.”,

d) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antyko-

rupcyjnych, jeżeli zmiany dotyczą planu moderni-
zacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).”;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§  13.1. Wnioski dotyczące wydatków zapla-
nowanych na zadania rzeczowe, które zgodnie z po-
stanowieniami art. 181 ust. 2 i 9 ustawy o finansach 
publicznych, nie powinny wygasnąć z upływem roku 
budżetowego przekazują, z  zastrzeżeniem ust. 2, 
Szefowi ZPR — P8:

1) szef (prezes) instytucji właściwej do centralnej 
realizacji zadań rzeczowych,

2) dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzecie-
go stopnia ustanowieni przez Ministra, Dyrektor 
Departamentu Administracyjnego oraz dyrekto-
rzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek orga-
nizacyjnych resortu obrony narodowej, o których 
mowa w § 4 ust. 3-8, po uprzednim ich uzgodnie-
niu z  szefem (prezesem) instytucji właściwej do 
centralnej realizacji tych zadań (jeżeli wnioski od-
noszą się do zadań realizowanych centralnie).

2. Termin składania wniosków, o których mowa 
w ust. 1, określi Szef ZPR — P8 w trybie doraźnym, uza-
leżnionym od wydania rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Do wykazów, o  których mowa w  ust. 1, 
załącza się część opisową, zawierającą szczegółowe 
uzasadnienie oraz wyjaśnienie przyczyn niezrealizo-
wania wydatków.

4. Szef ZPR — P8 przedstawi Dyrektorowi 
Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego 
określonym, zweryfikowany, zbiorczy wykaz wydat-
ków, o których mowa w ust. 1, załączając szczegółowe 
uzasadnienie.”;

13) w § 14:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje, o  których mowa w  ust. 1, za 
wojskowe biura emerytalne, dom emeryta wojsko-
wego i  ośrodki aktywizacji zawodowej, opracowuje 
zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw 
Socjalnych.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Informacje, o  których mowa w  ust. 1, 
w  zakresie wykorzystania dotacji na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i  zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badaw-
czych wojskowej służby zdrowia opracowuje zbiorczo 
i  przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, 
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz 
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Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojsko-
wego przed przekazaniem informacji, o których mowa 
w ust. 1, uzgadniają je z Dyrektorem Departamentu 
Budżetowego.”,

d) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Dane o finansowej realizacji centralnych pla-
nów rzeczowych, zawarte w informacjach, o których 
mowa w ust. 1, sporządzane w terminach, o których 
mowa w  ust. 2 muszą być zgodne z  odpowiednimi 
sprawozdaniami finansowymi, przedstawianymi w od-
rębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowe-
go i  uzgodnione z  głównym księgowym dysponenta 
realizującego zadania wynikające z centralnych planów 
rzeczowych (ujęte w planie finansowym dysponenta).

9. Na podstawie informacji i sprawozdań, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 4, Szef ZPR — P8 opracowuje 
informacje zbiorcze, umożliwiające wykonanie przez 
Ministra zadań związanych z  kontrolą i  nadzorem, 
w zakresie, o którym mowa w art. 175 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych.”;

14) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Do realizacji centralnej, prowadzonej 
przez instytucje centralnie realizujące zadania rze-
czowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 20, lub inną 
wyznaczoną przez Ministra instytucję (stosownie do 
kompetencji określonych odrębnymi aktami prawny-
mi), planuje się zadania rzeczowe dotyczące:

1) programów modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na które — stosownie do po-
stanowień art. 5 ust. 2 ustawy o  przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — można 
zawierać umowy wieloletnie;

2) innych, niż wymienione w  pkt 1, wieloletnich 
programów rządowych;

3) realizacji prac rozwojowych i  wdrożeniowych, 
bez względu na wartość;

4) importu uzbrojenia i  sprzętu wojskowego oraz 
części zamiennych;

5) zagranicznych zamówień w zakresie remontów 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

6) zakupu uzbrojenia, rakiet, amunicji wszystkich 
rodzajów, w  tym ćwiczebnej oraz środków bo-
jowych, minersko-saperskich i środków ochrony 
przed bronią masowego rażenia
— z zastrzeżeniem ust. 2.”;

15) w § 17 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w  zakresie, o  którym mowa w ust. 3 — na 

wniosek Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.”;

16) w § 20:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedmioty zaopatrzenia mundurowego prze-
znaczone na indywidualne wyposażenie żoł-
nierzy oraz pracowników wewnętrznych służb 
ochrony, których stosowanie wynika z norm na-
leżności, ustanowionych przez Ministra;”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W centralnym planie zakupu środków ma-
teriałowych w  zakresie zakupów, o  których mowa 
w ust. 1 pkt 2, nie ujmuje się:

1) umundurowania i wyekwipowania specjalistycz-
nego dla szwadronu kawalerii; 

2) replik umundurowania i wyekwipowania histo-
rycznego;

3) obuwia i umundurowania wyjściowego szytego 
na miarę dla kobiet;

4) wyekwipowania specjalistycznego dla persone-
lu służby zdrowia, w ramach którego — zgodnie 
z  innymi uregulowaniami — można wydawać 
przedmioty stosowane w  publicznych placów-
kach służby zdrowia;

5) odzieży ochronnej i  roboczej dla pracowników 
wojska, która nie występuje w normach należno-
ści ustanowionych przez Ministra dla żołnierzy; 

6) przedmiotów przeznaczonych na wyposażenie 
magazynów, kancelarii i innych obiektów wojsko-
wych
które planuje się do realizacji decentralnej poza 
centralnymi planami rzeczowymi — w  ramach 
budżetów właściwych dysponentów.”,

c) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W centralnym planie zakupu środków 
materiałowych, w zakresie zakupów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, nie ujmuje się: 

1) tankowania statków powietrznych, wykorzysty-
wanych do:
a) przewozu ważnych osób w państwie,
b) przewozu osób, przerzutu wyposażenia i środ-

ków zaopatrzenia do i z Polskich Kontyngen-
tów Wojskowych;

2) tankowania jednostek pływających i  okrę-
tów podwodnych, wydzielanych do udziału 
we wspólnych przedsięwzięciach realizowanych 
w ramach NATO i UE oraz misjach pokojowych;

3) tankowania pojazdów samochodowych:
a) wykorzystywanych do przewozu osób, wypo-

sażenia i środków zaopatrzenia do i z Polskich 
Kontyngentów Wojskowych,

b) eksploatowanych przez przedstawicieli:
— ataszatów obrony przy przedstawiciel-

stwach dyplomatycznych RP,
— polskich przedstawicielstw wojskowych 

i  zespołów łącznikowych przy organiza-
cjach międzynarodowych lub międzynaro-
dowych dowództwach wojskowych,
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c) tankowania w  drodze w  ruchu lądowym na 
obszarze kraju oraz poza jego granicami;

4) zabezpieczenia czynności obsługowych i  na-
praw gwarancyjnych UiSW.”;

17) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartości brutto pozycji centralnego planu 
zakupu środków materiałowych i  jednostkowe ceny 
zakupu obejmują wartość podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem 
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
23 sierpnia 2010 r. w  sprawie zwolnień od podatku 
akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070).”;

18) w § 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 30 czerwca roku przedplanowego 
wykaz ustanowionych norm, dokumentacji technicz-
no-technologicznej i regulacji dotyczących wymagań 
jakościowo-użytkowych oraz pozostałych parame-
trów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia 
(w  zakresie środków materiałowych przyjętych do 
stosowania w  Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej) przedstawia:

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz 
Dowódca Wojsk Specjalnych — Szefowi ZPR—  8 
i Szefowi Zarządu Planowania Logistyki — P4;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — Pre-
zesowi Agencji Mienia Wojskowego.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
oraz Dowódca Wojsk Specjalnych każdorazowo 
przedstawia Szefowi ZPR—P8:

1) kartę katalogową środka materiałowego nowow-
prowadzonego do stosowania w  Siłach Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zakres zmian — w  przypadku modyfikacji pro-
duktów ujętych w  projekcie centralnego planu 
zakupów środków materiałowych (i centralnym 
planie zakupów środków materiałowych).”;

19) Rozdział 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 7

Szczegółowe ustalenia w  zakresie opracowywania 
i  realizacji centralnych planów inwestycji 

budowlanych, remontów nieruchomości oraz 
inwestycji realizowanych w  ramach NSIP

§ 25. 1. Postanowienia decyzji stosuje się do:

1) remontów nieruchomości, których wartość kosz-
torysowa przekracza równowartość 100 tys. euro;

2) narodowych inwestycji budowlanych;
3) inwestycji realizowanych w ramach NSIP
— finansowanych w całości lub w części z budżetu 
resortu obrony narodowej, lub innego źródła 
znajdującego się w dyspozycji Ministra i odnoszą-
cych się do nieruchomości, będących w  trwałym 
zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obro-
ny narodowej, bądź wykorzystywanych przez te 
jednostki na podstawie innego tytułu prawnego, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zakresie inwestycji realizowanych w  ra-
mach NSIP:

1) postanowienia decyzji mają zastosowanie wy-
łącznie do zasad opracowywania centralnego 
planu rzeczowego, wprowadzania zmian w tym 
planie, finansowania zadań oraz sprawozdaw-
czości z realizacji inwestycji;

2) tryb i  zasady identyfikowania potrzeb, przygo-
towania zadań do realizacji, realizacji inwestycji, 
procedur zatwierdzania i  zmian wartości kosz-
torysowej inwestycji oraz zasad końcowego ich 
rozliczenia określają przepisy NATO.

3. Określone w decyzji zasady sporządzania i za-
twierdzania programów organizacyjno-użytkowych 
oraz akceptacji zestawień kosztów zadań, stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu do zadań finansowanych 
ze środków pochodzących spoza budżetu MON, a do-
tyczących:

1) samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej 
służby zdrowia, dla których organem założyciel-
skim jest Minister;

2) muzeów wojskowych, funkcjonujących jako pań-
stwowe instytucje kultury.

4. Tryb planowania, przygotowania i  realizacji 
remontów nieruchomości o  wartości kosztorysowej 
nie przekraczającej równowartości 100 tys. euro, okre-
śla „Instrukcja o  zasadach utrzymania nieruchomości 
wojska” — z zastrzeżeniem § 5 ust. 11a oraz § 8 ust. 4a.

5. Dyrektorzy (szefowie, komendanci) samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
użytkujących nieruchomości będące w  trwałym 
zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony 
narodowej, powiadamiają właściwego terytorialnie 
zarządcę nieruchomości o  zamiarze rozpoczęcia re-
montu nieruchomości nie później niż na 30 dni przed 
dniem jego rozpoczęcia.

6. Wprowadza się „Słownik podstawowych po-
jęć i terminów planistycznych w zakresie działalności 
inwestycyjno-remontowej”, określony w  załączniku 
Nr 22 do decyzji.

§ 26. Nie finansuje się inwestycji budowlanych 
z  limitu wydatków przydzielonego na realizację 
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remontów nieruchomości, albo remontów nierucho-
mości z limitu wydatków przydzielonego na realizację 
inwestycji budowlanych oraz nie zaciąga się zobo-
wiązań finansowych, przekraczających wartościowo 
limit wydatków, przydzielony na realizację zadania 
rzeczowego w odpowiednim centralnym planie rze-
czowym.

§ 27. 1. W zależności od rodzaju infrastruktury, 
organami właściwymi do pełnienia obsługi inwestor-
skiej w zakresie inwestycji budowlanych i remontów 
nieruchomości realizowanych w  państwowych jed-
nostkach budżetowych, są:

1) rejonowe (Wojskowy, Stołeczny) zarządy infra-
struktury — w  zakresie infrastruktury ogólnej, 
szkoleniowej i  komunikacyjnej, w  tym również 
w zakresie zadań dotyczących systemów zabez-
pieczeń i urządzeń alarmowych oraz wewnętrz-
nych instalacji teletechnicznych;

2) terenowe oddziały lotniskowe oraz Wojskowy 
Zarząd Infrastruktury w Poznaniu — w zakresie 
infrastruktury lotniskowej;

3) rejonowe zarządy infrastruktury w Gdyni i Szcze-
cinie — w zakresie infrastruktury morskiej;

4) Centrum Zarządzania Systemami Teleinforma-
tycznymi, a  od 1 kwietnia 2011 r. Resortowe 
Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Tele-
informatycznymi — w zakresie infrastruktury in-
formatyki i  telekomunikacji wraz z niezbędnym 
zakresem robót budowlanych związanych z  in-
frastrukturą informatyki i telekomunikacji;

5) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie oraz 
rejonowe zarządy infrastruktury w  Bydgoszczy 
i Wrocławiu — w zakresie infrastruktury obronnej;

6) Departament Administracyjny — w  zakresie 
obiektów, w których rozmieszczone są komórki 
organizacyjne MON, z wyjątkiem zadań w zakre-
sie infrastruktury informatyki i  telekomunikacji 
oraz obronnej;

7) Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego — w  zakresie zadań in-
westycyjnych realizowanych w ramach NSIP
— z zastrzeżeniem ust. 8-9.

2. Obsługa inwestorska, o której mowa w ust. 1 
pkt 1-6 oraz ust. 7, sprawowana jest nieodpłatnie.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 
w  przypadku posiadania odpowiednich możliwości 
organizacyjnych mogą, na podstawie zawartych 
umów cywilno-prawnych, nieodpłatnie pełnić funkcję 
inwestora zastępczego na rzecz innych, niż państwo-
we jednostki budżetowe, o  których mowa w  ust. 1, 
podmiotów (jednostek) w resorcie obrony narodowej 
zaliczonych do sektora finansów publicznych, podle-
głych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3:
1) nie może powodować przejmowania zobowią-

zań finansowych inwestora przez inwestora za-
stępczego;

2) dotyczyć może wyłącznie podjęcia działań 
w imieniu i na koszt inwestora zawierającego tę 
umowę.

5. Zawarcie umowy o  pełnienie funkcji inwe-
stora zastępczego w zakresie zadań podejmowanych 
przez podmioty (jednostki), o których mowa w ust. 3, 
z organami innymi, niż wymienione w ust. 1 pkt 1-6, 
wymaga zgody osoby funkcyjnej, której bezpośred-
nio podporządkowano te jednostki.

6. Organy, o  których mowa w  ust. 1 pkt 1-6, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą (po 
uzyskaniu zgody organu nadrzędnego), zlecić pełnie-
nie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu.

7. Organami właściwymi do pełnienia obsługi 
inwestorskiej w  zakresie zadań wynikających ze 
statutowej działalności Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej są oddziały regionalne Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej.

8. Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowe-
go, organem pełniącym obsługę inwestorską dla zadań 
planowanych na rzecz Służby Wywiadu Wojskowego 
ustanawia się Służbę Wywiadu Wojskowego.

9. Na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, organem pełniącym obsługę inwestorską 
dla zadań planowanych na rzecz Służby Kontrwywia-
du Wojskowego ustanawia się Służbę Kontrwywiadu 
Wojskowego.

10. Zmiana inwestora ujętego w  centralnym 
planie rzeczowym, może nastąpić w drodze korekty 
planu na podstawie wniosku uzgodnionego przez 
jednostki nadrzędne inwestorów, przedłożonego 
Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8.

§ 28. 1. Inwestycja budowlana, inna inwestycja 
bądź remont nieruchomości, inicjowane są opraco-
waniem:

1) programu inwestycji — stosownie do wymo-
gów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowego sposobu i  trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa;

2) programu organizacyjno-użytkowego — w  od-
niesieniu do pozostałych inwestycji oraz remon-
tów nieruchomości

— z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opracowanie programów, o  których mowa 
w ust. 1, w tym dla zadań inwestycyjnych realizowanych 
w  ramach NSIP a  kwalifikowanych jako wydatek 
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okołopakietowy, poprzedzane jest sporządzeniem 
minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-
-użytkowych lub innych wymagań, wynikających 
z odrębnych przepisów.

3. Wymagania sporządzają (w 2 egzemplarzach), 
stosownie do kompetencji, użytkownik lub jednostka 
nadrzędna użytkownika albo inna jednostka komórka/ 
/jednostka organizacyjna resortu podległa beneficjentowi, 
wskazana przez beneficjenta — z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla zadań, których potrzeba realizacji wynika 
wyłącznie ze stanu technicznego infrastruktury, wy-
magań nie sporządza się.

5. Sporządzający wymagania, o których mowa 
w ust. 2, przedkładają je do zatwierdzenia — stosow-
nie do kompetencji: 

1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Do-
wódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrz-
nych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy 
Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warsza-
wa, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Sze-
fowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, 
Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i  Roz-
poznawczych — P2, Szefowi Zarządu Planowania 
Systemów Dowodzenia i Łączności — P6, Szefowi 
Zarządu Szkolenia — P7, Szefowi Szefostwa Obro-
ny Przed Bronią Masowego Rażenia, Szefowi Szefo-
stwa Obrony Przeciwlotniczej, Szefowi Szefostwa 
Inżynierii Wojskowej, Szefowi Biura Koordynacyj-
nego SG WP, Szefowi Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 
Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojsko-
wej, Dyrektorowi Generalnemu MON, Dyrektoro-
wi Departamentu Informatyki i  Telekomunikacji, 
Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, 
Dyrektorowi Departamentu Wychowania i  Pro-
mocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi De-
partamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektorowi De-
partamentu Sądów Wojskowych w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości, Naczelnemu Prokuratorowi Woj-
skowemu, Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego, 
Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego 
oraz Naczelnemu Kapelanowi Wojskowego Ewan-
gelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

2) w  przypadkach nie wymienionych w  pkt 1 — 
osobie funkcyjnej, której jest bezpośrednio pod-
porządkowany.

6. Wymagania, o  których mowa w  ust. 2, pod 
rygorem nieważności, przed zatwierdzeniem podlegają 
uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, kolejno z:

1) szefem właściwego węzła łączności lub telein-
formatycznego (z wyłączeniem zadań infrastruk-
tury informatyki i  telekomunikacji, dla których 
uzgodnienie jest fakultatywne);

2) pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji nie-
jawnych (organu sporządzającego wymagania);

3) szefem (dowódcą) oddziału gospodarczego, który 
przyjmie na ewidencję ilościowo-wartościową 
efekty rzeczowe inwestycji wraz z  ich kwalifi-
kacją (nowy środek trwały lub wzrost wartości 
istniejącego środka trwałego) — w odniesieniu 
do zadań inwestycyjnych realizowanych w pań-
stwowych jednostkach budżetowych;

4) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołeczne-
go) zarządu infrastruktury lub terenowego od-
działu lotniskowego — w odniesieniu do zadań 
przewidywanych do realizacji przez te jednostki 
bądź dotyczących nieruchomości przez nich 
zarządzanych;

5) Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego —  
P8 — w odniesieniu do zadań inwestycyjnych re-
alizowanych w ramach NSIP, a kwalifikowanych 
jako wydatek okołopakietowy.

7. Warunkiem zmiany wymagań, o  których 
mowa w ust. 2, skutkującej zwiększeniem kosztów re-
alizacji zadania, jest uzyskanie przez osoby funkcyjne, 
które je zatwierdziły, akceptacji stosownego wniosku 
w  tej sprawie przez Szefa Sztabu Generalnego WP 
(zawierającego szczegółowe uzasadnienie wraz z po-
daniem przyczyn powodujących potrzebę dokonania 
zmian) po uprzednim zaopiniowaniu proponowanej 
zmiany przez instytucję sprawującą merytoryczny 
nadzór nad inwestorem właściwym do realizacji 
zadania, w szczególności pod względem:

1) skutków finansowych,
2) wpływu na termin realizacji zadania, 
3) możliwości i celowości uzyskania efektu rzeczo-

wego bez zmiany wymagań.

8. Zatwierdzone wymagania, o których mowa 
w ust. 5:

1) w  terminie do dnia 15 września roku przedpla-
nowego sporządzający przesyła do właściwego 
inwestora, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, 
celem uwzględnienia w programie organizacyj-
no-użytkowym lub programie inwestycji, oraz 
powiadamia o ich przesłaniu Szefa Zarządu Pla-
nowania Rzeczowego — P8;

2) stają się integralną częścią programu organiza-
cyjno-użytkowego lub programu inwestycji;

3) stanowią warunek ujęcia zadania w  projekcie 
centralnego planu oraz centralnym planie inwe-
stycji budowlanych i remontów nieruchomości;

4) tracą ważność z upływem 2 lat od dnia ich za-
twierdzenia w przypadku nierozpoczęcia, na ich 
podstawie, opracowania stosownego programu 
inwestycji lub programu organizacyjno-użytko-
wego zadania.

9. W terminie do dnia 30 września roku przed-
planowego szefowie (dyrektorzy, dowódcy) instytucji 
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sprawujących merytoryczny nadzór nad inwestora-
mi, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby 
Wywiadu Wojskowego przesyłają Szefowi ZPR — P8 
wykazy zadań, wynikających z projektów centralnych 
planów inwestycji budowlanych i  remontów nieru-
chomości (o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2):

1) dla których inwestor nie posiada niezbędnych 
wymagań, o których mowa w ust. 8 pkt 1;

2) w zakresie zadań inwestycyjnych dodatkowo:
a) niespełniających wymogów rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie szczegółowego spo-
sobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu  
państwa — wraz z  uzasadnieniem oraz pro-
pozycją limitów środków finansowych na 
kolejny rok budżetowy, ograniczonych do 
ewentualnego sfinansowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych inwestycji bądź 
ich części, 

b) dla których stosowne programy inwestycji zo-
staną opracowane przed rozpoczęciem kolej-
nego roku budżetowego.

10. Podstawę opracowywania programów, 
o których mowa w ust. 1, stanowią:

1) średniookresowy specjalistyczny plan inwesty-
cji budowlanych;

2) centralne plany inwestycji budowlanych i  cen-
tralne plany remontów nieruchomości lub pro-
jekty tych planów;

3) zadania normujące proces wdrażania uzbrojenia 
i sprzętu na wyposażenie SZ RP;

4) wnioski i zalecenia wynikające z okresowych kontroli 
stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej, 
ekspertyz technicznych i  zagrożeń bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów budowlanych;

5) resortowe plany dotyczące zamierzeń organiza-
cyjnych i dyslokacyjnych;

6) doraźne decyzje lub polecenia Ministra, doty-
czące realizacji zadań niezbędnych dla funkcjo-
nowania SZ RP;

7) wymagania, o których mowa w ust. 2.

11. Programy organizacyjno-użytkowe i progra-
my inwestycji mogą być sporządzane przez:

1) inwestora;
2) projektanta na zlecenie inwestora.

12. Przy opracowywaniu programu organizacyj-
no-użytkowego oraz programu inwestycji uwzględnia 
się wytyczne w zakresie programowania, wydawane 
na podstawie decyzji Ministra regulującej zasady 
i zakres prowadzenia prac typizacyjnych w budownic-
twie służącym obronności państwa, realizowanym na 
terenach zamkniętych.

13. Do programu organizacyjno-użytkowego 
oraz programu inwestycji dla zadania odnoszącego 

się do istniejącego obiektu, zarządca nieruchomości 
lub inwestor — w  przypadku, gdy inwestorem jest 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
— załącza kopie protokołów z  ostatniej rocznej 
i pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej 
i  wartości użytkowej tego obiektu, a  w  przypadku 
zadań dotyczących infrastruktury łączności i  infor-
matyki — sporządzający program załącza protokół 
stanu technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu 
komutacyjnego, transmisyjnego i zasilającego.

14. Przed zatwierdzeniem programu organiza-
cyjno-użytkowego oraz programu inwestycji, odno-
szącego się do zadania, którego wartość przekracza 
1,0 mln euro, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji 
Oceny Projektów Inwestycyjnych i  Remontowych, 
zwanej dalej „Komisją”, z udziałem przedstawicieli:

1) inwestora;
2) użytkownika;
3) jednostki nadrzędnej użytkownika;
4) organu, który zatwierdził minimalne wojskowe wy-

magania organizacyjno-użytkowe do programu, 
na podstawie których opracowano ten program;

5) zarządcy nieruchomości;
6) projektanta.

15. Inwestor może zwołać posiedzenie, o którym 
mowa w ust. 14, w celu dokonania oceny programu 
organizacyjno-użytkowego zadania oraz programu 
inwestycji, którego wartość nie przekracza 1,0  mln 
euro.

16. Do składu Komisji dodatkowo powołuje się 
przedstawicieli:

1) brygad lotniczych (skrzydeł) — gdy przedmiotem 
rozpatrzenia przez Komisję będą zadania prze-
widziane do realizacji w  jednostkach im podle-
głych;

2) wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej 
— gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję 
będą wymagania określone przez Ministra Zdro-
wia w odniesieniu do zadań realizowanych w re-
sortowych zakładach opieki zdrowotnej.

17. W trakcie posiedzenia, o  którym mowa 
w ust. 14, Komisja dokonuje oceny zadania w aspekcie:

1) zasadności realizacji zadania;
2) spełniania minimalnych wojskowych wymagań 

organizacyjno-użytkowych i pozostałych wyma-
gań określonych dla zadania;

3) poprawności zaplanowanego zakresu rzeczowego;
4) wysokości zaplanowanych kosztów;
5) możliwości wykonania zadania etapami;
6) poprawności kwalifikowania zadania, jako inwe-

stycji budowlanej albo remontu nieruchomości,
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7) poprawności, kompletności i  zgodności spo-
rządzonego programu inwestycji z  wymogami 
określonymi w  rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finan-
sowania inwestycji z budżetu państwa.

18. Inwestor:
1) zatwierdza programy organizacyjno-użytkowe 

oraz programy inwestycji;
2) akceptuje zestawienia kosztów zadania
— z zastrzeżeniem ust. 19.

19. Programy organizacyjno-użytkowe i  pro-
gramy inwestycji dla zadań dotyczących niżej wymie-
nionych zakresów zatwierdzają (oraz odpowiednio 
akceptują zestawienia kosztów sporządzone dla tych 
zadań):

1) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia — 
w zakresie zadań dotyczących samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów 
badawczych wojskowej służby zdrowia, dla któ-
rych organem założycielskim jest Minister;

2) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodze-
nia i Łączności — P6 — w zakresie obiektów kie-
rowania i dowodzenia szczebla strategicznego;

3) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomu-
nikacji — w  zakresie zadań dotyczących infra-
struktury informatyki i telekomunikacji;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie dotyczą-
cym odpowiednio infrastruktury wywiadu woj-
skowego i kontrwywiadu wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Woj-
skowego — w zakresie zadań dotyczących uczel-
ni wojskowych;

6) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — w za-
kresie zadań realizowanych przez podległych in-
westorów, jeżeli szacunkowy łączny koszt lub 
wartość kosztorysowa zadania przekracza:
a) równowartość 3 mln euro, lub
b) o  ponad 50 % dotychczasowy szacunkowy 

łączny koszt lub wartość kosztorysową zadania 
ujętą w centralnym planie inwestycji budowla-
nych bądź centralnym planie remontów nieru-
chomości

— z zastrzeżeniem pkt 2.

20. Niezależnie od postanowień ust. 19:
1) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, 

w  uzasadnionych przypadkach, może upoważ-
nić dyrektorów (komendantów) samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i insty-
tutów badawczych wojskowej służby zdrowia, 
dla których organem założycielskim jest Mini-
ster, do zatwierdzania programów organizacyj-
no-użytkowych;

2) Dyrektor Departamentu Wychowania i  Promo-
cji Obronności uzgadnia z dyrektorami muzeów 
wojskowych funkcjonujących w resorcie obrony 

narodowej jako państwowe instytucje kultury 
programy inwestycji w zakresie inwestycji reali-
zowanych na ich rzecz, finansowanych lub dofi-
nansowanych z dotacji celowej.

21. Program organizacyjno-użytkowy i program 
inwestycji zatwierdza się na określony w nim zakres 
rzeczowy oraz szacunkowy koszt.

22. Dla inwestycji budowlanych:

1) charakteryzujących się wariantowością możli-
wych rozwiązań lub lokalizacji; 

2) obejmujących systemy do wykorzystania po-
nadlokalnego; 

3) dotyczących kompleksowych przedsięwzięć 
— wykonuje się koncepcje programowo-prze-

strzenne, które stanowią element dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej zadania.

23. Zasady sporządzania koncepcji progra-
mowo-przestrzennych oraz opracowań studialnych 
określa załącznik Nr 23 do decyzji.

24. Za kwalifikację zadania do kategorii inwe-
stycji lub remontu na etapie sporządzania programu 
organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji 
odpowiada inwestor.

25. Programy inwestycji, przed ich zatwier-
dzeniem, przesyła się do zaopiniowania właściwym 
kompetencyjnie beneficjentom, przy czym brak 
stanowiska w  terminie 30 dni od dnia otrzymania 
programu traktuje się jako jego akceptację.

26. Programy organizacyjno-użytkowe, po ich 
zatwierdzeniu, przesyła się właściwym kompeten-
cyjnie beneficjentom do wiadomości i  służbowego 
wykorzystania.

27. W przypadku pełnienia funkcji inwestora 
przez organy inne, niż wymienione w  § 27 ust. 1  
pkt 1-6, programy, o których mowa w ust. 25 i 26, podlega-
ją zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie zarządcę 
nieruchomości na zasadach określonych w ust. 25.

28. Wzory programów organizacyjno-użytko-
wych oraz wymagań, o których mowa w ust. 2, okre-
ślają odpowiednio załączniki Nr 24-27 do decyzji.

29. Tryb i  zasady sporządzania oraz zatwier-
dzania programów organizacyjno-użytkowych, 
programów inwestycji oraz zestawień kosztów zadań 
w  zakresie zadań planowanych przez Wojskową 
Agencję Mieszkaniową określi Prezes Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej.

30. Program inwestycji dotyczący inwestycji, 
o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy o finansach 
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publicznych, przed jego zatwierdzeniem, wymaga 
uzyskania (przez osoby funkcyjne, które są właściwe 
kompetencyjnie do jego zatwierdzenia) uzgodnienia 
z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego — P8.

31. Uzgodnienie programu inwestycji, o którym 
mowa w  ust. 30, przez Szefa Zarządu Planowania 
Rzeczowego — P8 jest podstawą do wystąpienia 
przez zatwierdzających te programy do Ministra o jego 
akceptację (za pośrednictwem osoby funkcyjnej, której 
zatwierdzający jest bezpośrednio podporządkowany).

32. Każda zmiana programu inwestycji, o któ-
rym mowa w  ust. 30, powodująca wzrost wartości 
limitu wydatków budżetowych zaplanowanych na 
jej finansowanie, wymaga akceptacji Ministra, na 
zasadach określonych w  ust. 30 i  31, z  uwzględnie-
niem art.  133 ustawy o  finansach publicznych oraz 
wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w  spra-
wie szczegółowego sposobu i  trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa.

§ 29. 1. Każdemu zadaniu inwestycyjnemu 
i  remontowemu inwestor nadaje nazwę i  numer 
identyfikacyjny.

2. Inwestor prowadzi ewidencję nadanych nazw 
i numerów identyfikacyjnych.

3. Zadaniom realizowanym przez organy inne, 
niż wyszczególnione w  § 27 ust. 1, numery nadaje 
Szef ZPR — P8.

4. Zasady nadawania numerów identyfikacyj-
nych i nazw zadaniom inwestycyjnym i remontowym 
określa załącznik Nr 28 do decyzji.

 § 30. 1. Planowany łączny koszt zadania 
rzeczowego (inwestycyjnego lub remontowego), 
stanowiący jego wartość kosztorysową, określa 
się w  zestawieniu kosztów zadania, sporządzanym 
w  ramach opracowywanej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej.

2. Wzór zestawienia kosztów zadania określa 
załącznik Nr 29 do decyzji.

3. Do zestawienia kosztów zadania dotyczącego 
inwestycji, załącza się analizę porównawczą wskaź-
ników kosztów jednostkowych, sporządzoną według 
zasad określonych w załączniku Nr 30 do decyzji.

4. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, bez względu na wartość kosztory-
sową zadania, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji 
z udziałem przedstawicieli, o  których mowa w  § 28 
ust. 14 i 16 oraz przedstawicieli wyspecjalizowanych 
służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przed-
stawionej dokumentacji.

5. Komisja dokonuje oceny dokumentacji 
w aspekcie:

1) poprawności opracowanej dokumentacji, umoż-
liwiającej jej przekazanie, wraz z  zestawieniem 
kosztów zadania, do organu akceptującego to 
zestawienie, w szczególności w zakresie:
a) zgodności dokumentacji z programem organi-

zacyjno-użytkowym, programem inwestycji, 
programem funkcjonalno-użytkowym i  zło-
żonym zamówieniem,

b) poprawności opracowania kosztorysów inwe-
storskich i przedmiarów robót oraz ich zgod-
ności z dokumentacją techniczną;

2) uchybień w opracowanej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, uniemożliwiających akcepta-
cję tej dokumentacji, w tym zestawienia kosztów 
zadania;

3) oceny kosztów zadania wynikającej z analizy po-
równawczej kosztów jednostkowych zadania 
z  kosztami jednostkowymi uzyskanymi dla in-
nych, porównywalnych zadań lub określonymi 
w specjalistycznych publikacjach;

4) poprawności kwalifikacji zadania do kategorii in-
westycji budowlanej lub remontu nieruchomości.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, 
który podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

7. W przypadku negatywnej oceny, o  której 
mowa w ust. 5, dokonanej przez Komisję, po otrzyma-
niu informacji o  usunięciu stwierdzonych uchybień 
zwołuje się ponownie posiedzenie Komisji, w  celu 
dokonania powtórnej oceny dokumentacji.

8. Inwestor przesyła kopię protokołu z  po-
siedzenia Komisji, w  terminie 14 dni od dnia jego 
zatwierdzenia, organom, których przedstawiciele 
uczestniczyli w posiedzeniu oraz dodatkowo — wła-
ściwym kompetencyjnie beneficjentom — analizę 
porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych 
zadania, którego ten protokół dotyczy.

9. Elementy składowe protokołu z posiedzenia 
Komisji, określa załącznik Nr 31 do decyzji.

10. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano 
pozytywnej oceny programu organizacyjno-użytko-
wego, programu inwestycji lub dokumentacji, jest 
podstawą do:

1) zatwierdzenia programu organizacyjno-użytko-
wego oraz programu inwestycji w  przypadkach, 
gdy programy te wymagały oceny przez Komisję;

2) akceptacji przez inwestora:
a) projektu budowlanego,
b) zestawienia kosztów zadania — z zastrzeżeniem 
§ 28 ust. 19 — określającego wartość kosztory-

sową zadania, zawierającą rezerwę w wyso-
kości uzależnionej od planowanej wartości 
robót budowlanych do wykonania:
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— dla inwestycji — do 10 %,
— dla remontów nieruchomości — do 15 %;

3) weryfikacji rodzaju planu rocznego, w  ramach 
którego będzie przebiegać dalsze finansowanie 
zadania.

11. Akceptacja projektu budowlanego i  zesta-
wienia kosztów zadania, zatwierdzenie programu in-
westycji oraz programu organizacyjno-użytkowego, 
wymagają umieszczenia adnotacji:

1) „Zatwierdzam” — na stronie tytułowej progra-
mu inwestycji i  programu organizacyjno-użyt-
kowego oraz „Akceptuję” na stronie tytułowej 
zestawienia kosztów zadania;

2) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wy-
magania określone w programie inwestycji” — 
na projekcie budowlanym inwestycji;

3) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wy-
magania określone w  programie organizacyj-
no-użytkowym remontu nieruchomości” — na 
projekcie budowlanym remontu nieruchomości.

12. Przy adnotacjach umieszcza się stanowisko 
służbowe, stopień, imię i  nazwisko osoby podpisu-
jącej, opatrzone podpisem z  datą podpisania oraz 
stosowną pieczęcią.

13. Po akceptacji zestawienia kosztów zadania, 
inwestorzy niezwłocznie:

1) powiadamiają beneficjentów oraz szefów insty-
tucji sprawujących merytoryczny nadzór nad 
działalnością inwestorów o zaakceptowanej war-
tości kosztorysowej zadania, a także o dacie jej 
akceptacji — z uwzględnieniem § 28 ust. 19;

2) występują z wnioskiem, w trybie i na zasadach 
określonych w  decyzji, o  dokonanie stosownej 
korekty właściwego centralnego planu rzeczo-
wego.

14. W przypadku akceptacji aktualizacji zesta-
wienia kosztów zadania, ust. 13 stosuje się odpo-
wiednio.

15. W odniesieniu do zadań spełniających łącz-
nie warunki:

1) posiadających program inwestycji — w przypad-
ku inwestycji, dla których jest on wymagany; 

2) których zakres rzeczowy, przewidywana techno-
logia robót i uwarunkowania wynikające z Prawa 
zamówień publicznych, umożliwiają opracowa-
nie niezbędnej dokumentacji i  realizację robót 
budowlanych w ramach jednego roku budżeto-
wego 

— dopuszcza się możliwość ich ujęcia w  odpo-
wiednim centralnym planie rzeczowym z  limi-
tem wydatków zapewniającym sfinansowanie 
przygotowania i  realizacji zadania w  jednym 
roku budżetowym.

§ 31. 1. Aktualizacja wartości kosztorysowej 
zadania ujętej w  centralnym planie inwestycji bu-
dowlanych lub remontów nieruchomości może na-
stąpić, z uwzględnieniem art. 133 ustawy o finansach 
publicznych oraz wymogów rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z  budżetu państwa oraz 
art. 35 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

1) po podpisaniu umowy z wykonawcą;
2) w kolejnych latach realizacji zadania — w przypad-

kach wymagających uwzględnienia zwiększenia 
kosztów robót pozostałych do zrealizowania w la-
tach następnych, wynikającego z prognozowane-
go wskaźnika zmiany cen dóbr inwestycyjnych 
oraz towarów i  usług budowlano-montażowych, 
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finan-
sów w  sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i  terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej;

3) w  przypadku zaistnienia konieczności zwiększe-
nia wartości kosztorysowej inwestycji w trakcie jej 
realizacji, w celu uwzględnienia przewidywanego 
wzrostu kosztów robót budowlanych w kolejnych 
latach, kalkulowanej w sposób odmienny, niż przy 
zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 
— po uzyskaniu akceptacji wniosku skierowanego 
w tej sprawie przez inwestora, za pośrednictwem 
szefa instytucji sprawującej nad nim merytorycz-
ny nadzór, do Szefa ZPR — P8;

4) z przyczyn innych, niż wymienione w pkt 1-3. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
inwestor załącza szczegółowe uzasadnienie.

3. Wnioski o zmiany wartości kosztorysowych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-4, powinny określać 
zaktualizowane wartości rezerwy, ujęte w  wartości 
kosztorysowej inwestycji i  rezerwy dotychczas nie-
wykorzystanej.

4. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, 
wynikające wyłącznie z  uwzględnienia wskaźnika, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga ponownej 
akceptacji zestawienia kosztów zadania.

5. Wniosek o  zmianę wartości kosztorysowej 
zadania, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być zło-
żony Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 
wraz z  propozycją stosownej korekty centralnego 
planu rzeczowego, przez beneficjenta w uzgodnieniu 
z inwestorem, z zastrzeżeniem § 36 ust. 5, albo przez 
szefa instytucji sprawującej merytoryczny nadzór 
nad inwestorem, wyłącznie na podstawie:

1) aneksów do wymagań, programu inwestycji oraz 
programu organizacyjno-użytkowego, które pod-
legają opracowaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu na 
zasadach i w trybie obowiązującym dla tych doku-
mentów — z zastrzeżeniem § 28 ust. 7;
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2) protokołu konieczności sporządzonego przez in-
westora.

6. Podstawą do zmian wartości kosztoryso-
wych zadań jest uwzględnienie wniosków, o których 
mowa w ust. 3, w zatwierdzonej korekcie właściwego 
centralnego planu rzeczowego.

7. Zaktualizowana wartość kosztorysowa zada-
nia powinna zawierać rezerwę w wysokości:

1) dla inwestycji budowlanych — do 10 % warto-
ści pozostałych do zrealizowania robót budow-
lanych objętych projektem;

2) dla remontów nieruchomości — do 15 % warto-
ści pozostałych do zrealizowania robót budowla-
nych objętych projektem.

§ 32. 1. Finansowanie realizacji zadania przez 
inwestora odbywa się do wysokości wartości koszto-
rysowej zadania, ujętej w centralnym planie rzeczo-
wym, pomniejszonej o rezerwę. 

2. W przypadku konieczności uruchomienia re-
zerwy, inwestor występuje z wnioskiem o dokonanie 
stosownej korekty w centralnym planie rzeczowym, 
zawierającym szczegółowe uzasadnienie.

3. Podstawą do uruchomienia rezerwy lub jej 
części, są dokumenty, o których mowa w § 31 ust. 5.

§ 33. 1. W centralnych planach rzeczowych, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 2 lit. c-d, jednostkowo wyszczegól-
nia się, podając numery identyfikacyjne i nazwy:

1) inwestycje budowlane o wartości kosztorysowej 
(lub szacunkowej) przekraczającej 500 tys. euro, 
(za wyjątkiem zadań dotyczących Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej, które ujmuje się w kwo-
tach zbiorczych, niezależnie od ich wartości kosz-
torysowej) — z zastrzeżeniem § 4 ust. 19; 

2) remonty o wartości kosztorysowej (lub szacun-
kowej) przekraczającej 100 tys. euro. 

2. Inwestycje budowlane i remonty o wartości 
kosztorysowej (lub szacunkowej) nie przekraczającej 
wartości, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, ujmuje 
się w dokumentach planistycznych, o których mowa 
w ust. 1, w kwotach zbiorczych, w podziale na benefi-
cjentów, dysponentów realizujących, paragrafy, pozy-
cje wydatków oraz rozdziały klasyfikacji wydatków.

§ 34. 1. W terminie do dnia 15 stycznia roku 
przedplanowego, użytkownicy lub ich jednostki nad-
rzędne, przesyłają do właściwych inwestorów, o któ-
rych mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, zestawienia potrzeb 
rzeczowych, dotyczące nowych zadań inwestycyjnych 
i  remontowych oraz zakresu inwestycji Programu 
NSIP finansowanych jako wydatek okołopakietowy 
(nie ujętych w średniookresowych planach specjali-
stycznych), proponowanych do rozpoczęcia w  roku 

planowym (sporządzone według wzoru określonego 
w załączniku Nr 5 do decyzji) — wraz z uzasadnieniem 
oraz określeniem dla nich wstępnych wymagań.

2.Inwestorzy, o których mowa w ust. 1:
1) weryfikują otrzymane zestawienia w  aspek-

cie szacunkowych kosztów zadań, niezbędnych 
limitów wydatków, terminów realizacji oraz 
wstępnie kwalifikują zgłaszane potrzeby do wła-
ściwego rodzaju centralnego planu rzeczowego 
— inwestycji budowlanych albo remontów nie-
ruchomości;

2) uzupełniają otrzymane zestawienia o  potrzeby 
nie ujęte w otrzymanych zestawieniach, wynika-
jące ze stanu technicznego infrastruktury;

3) sporządzają zbiorcze zestawienia potrzeb rzeczo-
wych w podziale na inwestycje budowlane i re-
monty nieruchomości, wraz z ich uzasadnieniem 
i opisem skutków realizacji inwestycji budowla-
nych i  remontów nieruchomości w  przyszłych 
kosztach utrzymania obiektu;

4) w  terminie do dnia 14 lutego roku przedplano-
wego przesyłają zestawienia, o  których mowa 
w pkt 3, celem dalszej weryfikacji:

— Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
i  dowódcom rodzajów sił zbrojnych, w  czę-
ściach ich dotyczących,

— pozostałym beneficjentom, o których mowa 
w § 28 ust. 5, na rzecz których zadania zosta-
ły zgłoszone.

3. W terminie do dnia 28 lutego Dowódcy: Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych i  Marynarki Wojennej 
przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj-
nych opinię dotyczącą potrzeb ze wskazaniem zadań 
priorytetowych ujętych w  zestawieniach przesłanych 
im przez inwestorów, w  szczególności w  aspekcie 
uzasadnienia operacyjnego oraz planowanych i przewi-
dywanych zmian organizacyjno-dyslokacyjnych.

4. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
opracowując zestawienia potrzeb, o  których mowa 
w  ust. 5, uwzględnia priorytety Dowódców Wojsk 
Lądowych Sił Powietrznych i  Marynarki Wojennej, 
zawarte w opinii, o której mowa w ust. 3.

5. W terminie do dnia 25 marca roku przedpla-
nowego Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
oraz beneficjenci (z  wyjątkiem Dowódców: Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych i  Marynarki Wojennej) 
przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego 
— P8 zweryfikowane i uszeregowane według hierar-
chii ważności zestawienia potrzeb, o  których mowa 
w ust. 1.

6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
w  terminie, o  którym mowa w  ust. 5, przedstawia 
Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 oraz 



— 514 —Dziennik Urzędowy 
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 7

Poz. 89

dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, w  zakresie ich 
dotyczącym, dodatkowo ocenę stanu technicznego 
infrastruktury zarządzanej przez podległe organy 
infrastruktury. 

7. W terminie, o którym mowa w ust. 5, Prezes 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przesyła Szefowi 
Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 informację 
dotyczącą wielkości potrzeb w zakresie dotacji celo-
wej przeznaczonej na dofinansowanie budownictwa 
mieszkaniowego, wraz z uzasadnieniem.

8. W zakresie pozostałych dotacji celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in-
westycji budowlanych, zestawienia potrzeb przedstawia 
się Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8:

1) w terminie, o którym mowa w ust. 5; 
2) zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6; 
3) z uwzględnieniem wymagań określonych w za-

łączniku Nr 5 do decyzji.

9. Zestawienia potrzeb, o których mowa w ust. 
1-8, sporządza się i przesyła także w wersji elektro-
nicznej. 

§ 35. 1. Inwestorzy wskazani w  centralnym 
planie inwestycji budowlanych, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wyciągów z tego planu, sporządzają 
i  przesyłają, za pośrednictwem szefów instytucji 
sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór, Sze-
fowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 oraz 
właściwym beneficjentom:

1) „Spisy zadań inwestycyjnych”;
2) „Plany rzeczowo-finansowe zadań” (odrębnie 

dla każdego zadania)
— w  odniesieniu do inwestycji, o  których mowa 

w  art. 135 ust. 2 ustawy o  finansach publicz-
nych.

2. Wzory „Spisu zadań inwestycyjnych” oraz 
„Planu rzeczowo-finansowego zadania” określają 
odpowiednio załączniki Nr 32 i Nr 33 do decyzji. 

§ 36. 1. Wnioski dotyczące korekt w centralnym 
planie inwestycji budowlanych lub centralnym planie 
remontów nieruchomości mogą zgłaszać Szefowi 
Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 szefowie 
instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad 
inwestorami oraz beneficjenci w uzgodnieniu z inwe-
storem — z zastrzeżeniem ust. 5.

2.Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny 
zawierać uzasadnienie wraz z  informacją o  formal-
noprawnym stanie zadania oraz część tabelaryczną, 
właściwą dla korekty planu.

3. Warunkiem ujęcia w  centralnym planie in-
westycji budowlanych lub remontów nieruchomości 
nowego zadania, wynikającego z wymagań wojskowych,  

jest przedłożenie właściwemu inwestorowi za-
twierdzonych minimalnych wojskowych wymagań 
organizacyjno-użytkowych dla tego zadania, z  jed-
noczesnym powiadomieniem Szefa ZPR — P8 o  ich 
przedłożeniu. 

4. W przypadku, gdy z kalkulacji czasu wynika, 
że regulacja zobowiązań finansowych za zlecone 
prace projektowe może nastąpić dopiero w następ-
nym roku budżetowym, dopuszcza się ujęcie zadań 
we właściwym centralnym planie rzeczowym bez 
przydzielonego limitu wydatków.

5. Wnioski o korektę zadań zaplanowanych na 
rzecz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki 
Wojennej przedstawia Szefowi Zarządu Planowania 
Rzeczowego — P8 Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, z zastrzeżeniem ust. 6-8. 

6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
wnioski o  korektę planu przesyła równocześnie do 
wiadomości właściwym beneficjentom. 

7. Szefowie (Dyrektorzy) instytucji opracowują-
cych projekty planów oraz plany inwestycji budowlanych 
w ramach kwot zbiorczych, ujętych w centralnym planie 
inwestycji budowlanych, niezwłocznie po zatwierdzeniu 
tych projektów planów i planów bądź dokonaniu w nich 
korekt, przesyłają je niezwłocznie (w  formie pisemnej 
i elektronicznej) do wiadomości Szefowi Zarządu Plano-
wania Rzeczowego — P8 oraz właściwym beneficjentom 
w częściach ich dotyczących.

8. Wnioski dotyczące wprowadzenia do central-
nego planu inwestycji budowlanych lub centralnego 
planu remontów nieruchomości nowych zadań plano-
wanych na rzecz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych 
i  Marynarki Wojennej, bądź wydłużenia terminów 
realizacji zadań ujętych w  planie na ich rzecz, pod-
legają uprzedniemu zaopiniowaniu przez właściwych 
dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

9. Dopuszcza się przesunięcia limitów środków 
pomiędzy zadaniami ujętymi w centralnych planach 
rzeczowych, dokonane samodzielnie przez inwesto-
ra, które spełniają jednocześnie niżej wymienione 
warunki:

1) mają pokrycie finansowe w wyniku uzyskanych 
oszczędności;

2) nie naruszają decyzji Ministra bądź jego pole-
ceń;

3) nie powodują zmian w planie finansowym bądź 
jego podziale;

4) nie powodują przekroczenia wartości kosztory-
sowej zadania,

5) nie naruszają wymogów rozporządzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie szczegółowego sposobu i try-
bu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
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10. O dokonanych przesunięciach, o  których 
mowa w  ust. 9, inwestor niezwłocznie przedstawia 
stosowną informację wraz ze szczegółowym uzasad-
nieniem Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego 
— P8 oraz właściwym beneficjentom.

§ 37. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wy-
ciągów z korekt wprowadzonych w centralnym planie 
inwestycji budowlanych dotyczących inwestycji, 
o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, inwestorzy sporządzają skorygowane 
„Spisy zadań inwestycyjnych” oraz „Plany rzeczowo- 
-finansowe zadań”, które przesyłają do wiadomości 
Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 oraz 
właściwym beneficjentom za pośrednictwem szefów 
instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór.

§ 38. 1. Organy wskazane we właściwych cen-
tralnych planach rzeczowych (oraz stosownych planach 
rzeczowych w  zakresie zadań, które w  centralnych 
planach rzeczowych ujmowane są w  kwotach zbior-
czych) jako inwestorzy, przedstawiają szefom instytucji 
sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór, Szefowi 
Zarządu Planowania Rzeczowego — P8, beneficjentom 
oraz Dyrektorowi Departamentu Ochrony Informacji 
Niejawnych (w zakresie zadań dotyczących ochrony 
technicznej obiektów wojskowych), sprawozdania 
z  realizacji centralnych planów inwestycji budowla-
nych i remontów nieruchomości (w formie pisemnej 
i  elektronicznej) oraz centralnego planu inwestycji 
budowlanych realizowanych w ramach NSIP:

1) miesięczne — za okresy sprawozdawcze od 
stycznia do listopada — w terminie 15 dni po za-
kończeniu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do dnia 21 stycznia za poprzedni rok 
budżetowy

— z zastrzeżeniem § 14 ust. 15 i 17.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, 
określa załącznik Nr 34 do decyzji.

3. Sprawozdania, o  których mowa w  ust. 1, 
składają się z:

1) tabelarycznych części statystycznych, zawierają-
cych rozliczenie poniesionych wydatków i nakła-
dów w podziale na poszczególne pozycje planu, 
rozliczenie stanu zakontraktowania zadań oraz 
rodzaje infrastruktury (tylko w  sprawozdaniu 
rocznym);

2) części opisowej (z wyszczególnieniem informa-
cji dotyczących inwestycji ujmowanych w kwo-
tach zbiorczych):
a) opis stanu realizacji planu rocznego, w  tym 

stanu formalnoprawnego poszczególnych za-
dań,

b) opis przypadków zadań o niskiej — w stosun-
ku do upływu czasu — realizacji wydatków 
i  informacje o  wyciągniętych z  tego tytułu 
wnioskach i podejmowanych działaniach,

c) informację o  rozpoczętych bądź planowanych 
do rozpoczęcia postępowaniach o  udzielenie 
zamówienia publicznego, zawierającą w szcze-
gólności odniesienie się do występujących 
i  przewidywanych zagrożeń w  tym zakresie 
(w stosunku do poszczególnych zadań),

d) wykaz zadań zakończonych oraz uzyskanych 
efektów rzeczowych,

e) ocenę rzeczywistego spływu środków finan-
sowych w ramach otrzymanych limitów wy-
datków,

f) występujące zagrożenia wykonania planu oraz 
ich przyczyny,

g) w  sprawozdaniu rocznym — dodatkowo wy-
kaz zadań, na których nie zrealizowano pełnego 
zakresu rzeczowego bądź finansowego, wraz 
z wyjaśnieniem przyczyn niepełnej realizacji;

3) propozycji korekt centralnych planów inwesty-
cji budowlanych i remontów nieruchomości (nie 
dotyczy sprawozdania rocznego). 

4. W zakresie inwestycji mieszkaniowych spra-
wozdanie sporządza, na zasadach określonych w ust. 
1-3 (za wyjątkiem terminu sporządzania sprawozdań 
miesięcznych — 20 dni po zakończeniu okresu sprawoz-
dawczego), Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

5. Instytucje sprawujące merytoryczny nadzór 
nad inwestorami, na podstawie sprawozdań, o  któ-
rych mowa w ust. 1, sporządzają informację, zawiera-
jącą zbiorcze zestawienia tabelaryczne poniesionych 
wydatków w  podziale na beneficjentów według 
wzoru określonego w  załączniku Nr 13 do decyzji, 
rozliczenie stanu zakontraktowania zadań według 
wzoru określonego w załączniku Nr 34 do decyzji oraz 
ocenę stanu zadań realizowanych przez nadzorowa-
nych inwestorów, które przesyłają Szefowi Zarządu 
Planowania Rzeczowego — P8 w terminach:

1) do 25 dni —  po zakończeniu I półrocza roku pla-
nowego — wraz z propozycjami korekt;

2) do dnia 28 lutego — za poprzedni rok budżetowy.

6. Ocena, o której mowa w ust. 5, w  informa-
cjach rocznych powinna zawierać w szczególności:

1) opis czynników utrudniających realizację planu;
2) wykaz zadań zakończonych oraz uzyskanych 

efektów rzeczowych;
3) ocenę terminowości zrealizowanych zadań, 

w tym w odniesieniu do terminów realizacji za-
dań ujętych w  planie końcowym oraz pierwot-
nym, planowanych do zakończenia;

4) ocenę zrealizowanych wydatków, w  tym w od-
niesieniu do limitu przydzielonego w planie koń-
cowym oraz pierwotnym;

5) przyczyny niezrealizowania zadań oraz zmian 
terminów realizacji zadań planowanych w planie 
pierwotnym do zakończenia;
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6) ocenę jakości (kompletności, terminowości i nie-
zmienności) przedłożonych inwestorom zatwier-
dzonych minimalnych wojskowych wymagań 
organizacyjno-użytkowych, dla zadań przez nich 
realizowanych;

7) wpływ zmian minimalnych wojskowych wy-
magań organizacyjno-użytkowych na wartość  
kosztorysową lub szacunkową zadań i termino-
wość ich realizacji;

8) ocenę i  przyczyny zmian szacunkowych łącz-
nych kosztów inwestycji, dokonanych na etapie 
ich przygotowania dokumentacyjnego (w  tym 
porównanie odpowiednich wielkości w  planie 
końcowym i pierwotnym);

9) wnioski i propozycje.

§ 39. 1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każ-
dego zadania inwestycyjnego, inwestor sporządza jego 
rozliczenie na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w  sprawie szczegółowego sposobu 
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

2. Rozliczenie zakończonych i przekazanych do 
eksploatacji remontów nieruchomości sporządza się 
odpowiednio.

3. W terminie 14 dni od dnia rozliczenia zada-
nia inwestor przesyła rozliczenia, o  których mowa 
w  ust.  1-2, szefom instytucji sprawującej nad nim 
merytoryczny nadzór oraz beneficjentom.

4. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, inwe-
stor dodatkowo przedstawia kalkulację uzyskanych 
wskaźników kosztów jednostkowych, charaktery-
stycznych dla zakresu rzeczowego zadania.

5. Wskaźniki kosztów jednostkowych oraz po-
równanie kosztów zadania po zmianach dokonanych 
w  trakcie realizacji zadania, z wielkościami zaplano-
wanymi przy jego rozpoczęciu, określa się w cenach 
roku, w którym zadanie zakończono.

6. Do kalkulacji cen, o których mowa w ust. 5, 
przyjmuje się zmiany cen mające wpływ na kształ-
towanie się wartości kosztorysowych, które określa 
załącznik Nr 35 do decyzji, oraz prognozy zmiany cen 
towarów i usług, określane corocznie przez Ministra 
Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów 
do projektu ustawy budżetowej, a  także wskaźniki 
faktycznych zmian cen towarów i  usług, ogłaszane 
przez Główny Urząd Statystyczny.

7. Niezależnie od rozliczenia, o  którym mowa 
w ust 1 i 2, inwestor sporządza pełny elaborat rozli-
czeniowy zadania, zawierający wszystkie podstawo-
we dokumenty dotyczące jego realizacji, z wyjątkiem 

dokumentacji z  przeprowadzonych postępowań 
o  udzielenie zamówienia (gromadzonej odrębnie, 
poza elaboratem rozliczeniowym zadania).

§ 40. 1. W przypadku, gdy organ sprawujący 
obsługę inwestorską zadania nie jest jednocześnie 
zarządcą nieruchomości, której zadanie dotyczyło, po 
oddaniu nieruchomości do użytkowania, organ ten 
niezwłocznie przekazuje zarządcy nieruchomości do-
kumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

2. Zarządca nieruchomości przechowuje do-
kumentację budowy i dokumentację powykonawczą 
przez okres istnienia obiektu, jako materiały archiwal-
ne kategorii „A”.

3. Zarządca nieruchomości przekazuje właściwe-
mu terenowemu organowi infrastruktury drugi komplet 
dokumentacji powykonawczej lub jej kopię, która jest 
przechowywana przez ten organ przez okres istnienia 
obiektu jako materiały archiwalne kategorii „A”.

4. Dokumentacja kosztowa zadania, jako doku-
mentacja niearchiwalna kategorii „B”, podlega przeka-
zaniu do archiwum według odrębnych przepisów.”;

20) użyte w § 3 ust. 3 pkt 5, § 5 ust. 8 pkt 2, § 6 ust. 6, 
§ 8 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 4, § 10 ust. 6, § 10 ust. 10, 
§ 11 ust. 1 pkt 3, § 11 ust. 2, § 11 ust. 4 pkt 1, § 11 
ust. 10 pkt 3, § 11 ust. 15, § 12 ust. 5 pkt 1, § 12 ust. 
6, § 14 ust. 15, § 14 ust. 16, § 14 ust. 17, § 15 ust. 3, 
§ 16 ust. 3 pkt 2, § 20 ust. 7, § 21 ust. 3, w różnej 
liczbie i  przypadku, wyrazy „dyrektorzy (prezes) 
instytucji centralnie realizujących zadania rzeczo-
we” zastępuje się użytymi w  odpowiedniej licz-
bie i przypadku wyrazami „szef (prezes) instytucji 
centralnie realizującej zadania rzeczowe”;

21) użyte w § 3 ust. 3 pkt 6 lit. b i § 3 ust. 3 pkt 7 lit. b, 
w  różnej liczbie i  przypadku, wyrazy „dyrekto-
rów (prezesa) instytucji realizujących” zastępuje 
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 
wyrazami „szefa (prezesa) instytucji centralnie 
realizujących zadania rzeczowe”;

22) użyte w § 4 ust. 10, § 4 ust. 16 pkt 1, § 5 ust. 6, 
§ 5 ust. 7, § 6 ust. 5, § 8 ust. 5, § 14 ust. 1, w różnej 
liczbie i przypadku, wyrazy „dyrektorzy (prezes) 
instytucji właściwych do centralnej realizacji za-
dań rzeczowych” zastępuje się użytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „szefowi 
(prezesowi) instytucji centralnie realizujących 
zadania rzeczowe”;

23) w załączniku Nr 1 (Część I) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
a) uchyla się pozycje 11, 33, 40, 51-54, 57, 61, 68, 

77 i 78.
b) pozycje 2-4, 6-7, 9-10, 16, 19-20, 23-26, 29-30, 

34-36, 41, 43, 46, 55, 58, 62, 65, 69-76, 79 i 80 
otrzymują brzmienie:
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Lp. TERMIN ZAKRES CZYNNOŚCI
WYKONAWCA 

WSPÓŁWYKONAWCA

2 do 31 stycznia

Określenie wymagań dla danych uzupeł-
niających niezbędnych do przygotowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówień 
umożliwiających właściwe przygotowanie 

zadań rzeczowych do realizacji

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych

3 do 31 stycznia
Przekazanie Szefowi Zarządu Planowania 

Rzeczowego — P8 zaktualizowanych wykazów 
jednostkowych cen towarów i usług

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych

4 do 15 lutego

Przeprowadzenie szkoleń z przedstawicie-
lami instytucji opracowującymi dane 

uzupełniające niezbędne do przygotowania 
specyfikacji istotnych warunków zamówień

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych

Przedstawiciele dyspo-
nentów i właściwych 

komórek organizacyjnych 
i jednostek organizacyjnych, 

dowódcy RSZ, gestorzy

6 do 15 stycznia

Przesłanie do właściwych inwestorów 
zestawień potrzeb rzeczowych, dotyczących 

nowych zadań inwestycyjnych i remontowych 
oraz zakresu inwestycji Programu NSIP finan-
sowanych jako wydatek okołopakietowy pro-

ponowanych do rozpoczęcia w roku planowym

Użytkownicy lub ich 
jednostki nadrzędne

7 do 25 marca

Przesłanie Szefowi ZPR — P8 zweryfi-
kowanych i uszeregowanych według 

hierarchii ważności zestawień potrzeb 
rzeczowych dotyczących nowych zadań 

inwestycyjnych i remontowych przewidzia-
nych do rozpoczęcia w roku planowym

Szef Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych oraz 

beneficjenci (z wyjątkiem 
Dowódców: Wojsk Lądo-
wych, Sił Powietrznych 
i Marynarki Wojennej)

9 do 31 marca

Przesłanie danych uzupełniających 
niezbędnych do przygotowania specy-
fikacji istotnych warunków zamówień 

umożliwiających właściwe przygotowanie 
zadań rzeczowych do realizacji szefowi 

(prezesowi) instytucji właściwej do 
centralnej realizacji zadań rzeczowych

Dysponenci oraz dyrektorzy 
(szefowie, dowódcy) 

komórek organizacyjnych 
MON i jednostek orga-
nizacyjnych resortu ON

10 do 31 marca
Przekazanie Szefowi ZPR — P8 zaktualizowanych 

wykazów zawartych umów wieloletnich

Dysponenci i szef (prezes) 
instytucji właściwej do 

centralnej realizacji 
zadań rzeczowych

16 do 20 maja

Opracowanie wstępnych projektów CPR 
i przekazanie ich gestorom i szefowi 
(prezesowi) instytucji właściwej do 

centralnej realizacji zadań rzeczowych

Szef ZPR — P8

19 do 30 czerwca

Przekazanie szefowi (prezesowi) instytucji 
właściwej do centralnej realizacji zadań 
rzeczowych oraz szefom (dowódcom) 
instytucji decentralnie realizującym 

zadania rzeczowe danych do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia

Gestorzy
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Lp. TERMIN ZAKRES CZYNNOŚCI
WYKONAWCA 

WSPÓŁWYKONAWCA

20 do 30 czerwca

Przedstawienie wykazu norm dokumentacji 
techniczno–technologicznej i regulacji 

dotyczących wymagań jakościowo-użytkowych 
w zakresie środków materiałowych 
przyjętych do stosowania w SZ RP

Szef Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych i Dowódca 

Wojsk Specjalnych

23 do 31 lipca
Przekazanie Szefowi Zarządu Planowania 

Rzeczowego – P8 zaktualizowanych wykazów 
jednostkowych cen towarów i usług

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych

24 do 31 lipca

Przekazanie gestorom, szefowi (prezesowi) 
instytucji centralnie realizujących zadania 

rzeczowe, dysponentom i dyrektorom (szefom, 
dowódcom) komórek organizacyjnych MON 

i jednostek organizacyjnych resortu ON 
wyciągów z projektów CPR celem uwzględ-
nienia w dalszych pracach planistycznych

Szef ZPR — P8

25 do 31 sierpnia

Zakończenie prac związanych z dokumenta-
cyjnym przygotowaniem zadań rzeczowych 

— przekazanie do dyspozycji instytucji 
właściwych do centralnej i decentralnej 
realizacji zadań rzeczowych egzemplarza 

uzgodnionych danych uzupełniających nie-
zbędnych do przygotowania specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia

Dysponenci i dyrektorzy 
(szefowie, dowódcy) 
właściwych komórek 
organizacyjnych i jed-

nostek organizacyjnych, 
gestorzy, dowódcy RSZ

26 do 15 września

Przedstawienie Szefowi Zarządu ZPR 
— P8 wniosków dotyczących stopnia 
wykonania zadań zaplanowanych do 

ujęcia w projektach CPR oraz uzgodnionych 
wniosków zawierających podział zadań 
pomiędzy realizatorów decentralnych

Szef (prezes) instytucji 
centralnie realizującej 

zadania rzeczowe

29 do 15 września

Przedstawienie inwestorom Minimalnych 
Wojskowych Wymagań Organizacyj-

no–Użytkowych dla inwestycji budowlanych 
i remontów nieruchomości planowanych do 
rozpoczęcia w następnym roku budżetowym

Dyrektorzy (szefowie, 
dowódcy) właściwych 

komórek organizacyjnych 
i jednostek organizacyjnych

30 do 30 września

Przesyłanie Szefowi ZPR — P8 wyka-
zów zadań, wynikających z projektów 
centralnych planów inwestycji budow-

lanych i remontów nieruchomości

Szefowie (dyrektorzy, 
dowódcy) instytucji 

sprawujących merytoryczny 
nadzór nad inwestorami, 

Dyrektor Departamentu Ad-
ministracyjnego, Szef Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Szef Służby 
Wywiadu Wojskowego

34 do 18 października

Szef ZPR — P8 uwzględni w projektach 
CPR proponowane przez szefa (prezesa) 

instytucji właściwej do centralnej realizacji 
zadań rzeczowych wnioski dotyczące 
wykonania zadań oraz ich podziału

Szef ZPR — P8

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych

35 do 23 października
Uzgodnienie projektów CPR z szefem (pre-

zesem) instytucji właściwej do centralnej reali-
zacji zadań rzeczowych oraz Dyrektorem DB

Szef ZPR — P8

Szef (prezes) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań rzeczowych
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WYKONAWCA 

WSPÓŁWYKONAWCA

36
do 26 października 

roku przed-
planowego

Przekazanie projektów CPR uzgod-
nionych z szefem (prezesem) instytucji 

centralnie realizującej zadania rzeczowe 
— Szefowi SG WP do akceptacji

Szef ZPR — P8

41
do 1 grudnia roku 
przedplanowego

Przedstawienie Dyrektorowi DB planu 
finansowego w zakresie CPR

Szef ZPR — P8

43

do czasu ogłoszenia 
decyzji budżetowej, 
do 10 dnia każdego 
miesiąca począwszy 

od stycznia roku 
planowego

Przekazanie właściwym osobom funk-
cyjnym zaktualizowanych projektów 
CPR oraz zaktualizowanego projektu 
planu finansowego w zakresie CPR

Szef ZPR — P8

46

do 12 dni roboczych 
od ogłoszenia 

decyzji budżetowej 
Ministra ON

Przekazanie centralnych planów rzeczo-
wych – uzgodnionych z szefem (prezesem) 

instytucji centralnie realizującej zadania 
rzeczowe – Szefowi SG WP do akceptacji

Szef ZPR — P8

55
do 10 dnia miesiąca 

z wyjątkiem 
września

Przekazanie Szefowi ZPR — P8 syn-
tetycznych informacji o rozpoczętych 

postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia oraz umowach zawartych w związku 

z realizacją zadań ujętych w CPR

Dysponenci i szef (prezes) in-
stytucji realizującej zadania 
rzeczowe oraz Dyrektor DA

58
25 dni od 

zakończenia 
I kwartału

Przekazanie Szefowi Zarządu Planowania 
Rzeczowego – P8 kwartalnej informacji 

z realizacji zadań rzeczowych (za I kwartał)

Dysponenci i szef (prezes) 
instytucji realizującej zada-

nia rzeczowe oraz dyrektorzy 
(szefowie dowódcy) 
właściwych komórek 

organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych

62
25 dni od 

zakończenia 
II kwartału

Opracowanie i przekazanie Szefowi 
ZPR — P8 kwartalnej informacji z realizacji 

zadań rzeczowych (za II kwartał)

Dysponenci i szef  
(prezes) instytucji centralnie 

realizującej zadania  
rzeczowe oraz dyrektorzy 

(szefowie dowódcy) 
właściwych komórek 

organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych

65

do 15 dnia 
miesiąca po 

zakończeniu okresu 
sprawozdawczego, 

począwszy od stycz-
nia do listopada

Przesłanie do Szefa ZPR — P8, szefów insty-
tucji sprawujących nadzór merytoryczny nad 
inwestycją, beneficjentom oraz Dyrektorowi 

Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych 
(w zakresie zadań dotyczących ochrony tech-
nicznej obiektów wojskowych) sprawozdania 

z realizacji centralnych planów inwestycji 
budowlanych i remontów nieruchomości 
oraz centralnego planu inwestycji budow-

lanych realizowanych w ramach NSIP

Organy wskazane we 
właściwych centralnych 

planach rzeczowych (oraz 
stosownych planach 

rzeczowych w zakresie 
zadań, które w centralnych 

planach rzeczowych 
ujmowane są w kwotach 

zbiorczych) jako inwestorzy

69 do 30 września
Przekazanie Szefowi ZPR — P8 zaktualizowa-
nych wykazów zawartych umów wieloletnich

Dysponenci i szef 
(prezes) instytucji 

centralnie realizującej 
zadania rzeczowe
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Lp. TERMIN ZAKRES CZYNNOŚCI
WYKONAWCA 

WSPÓŁWYKONAWCA

70 do 25 października

Przedstawienie Podsekretarzowi Stanu 
uzgodnionych z Szefem ZPR — P8 oraz Dyrek-

torem DB uzasadnionych wniosków 
o przedłużenie terminu na podpisanie 
umów na realizację zadań rzeczowych

Szef (prezes) instytucji 
centralnie realizującej 

zadania rzeczowe

Szef ZPR — P8, Dyrektor DB

71
do 31 października 
roku planowego

Ostateczny termin na zawieranie umów 
związanych z realizacją zadań rzeczowych 

finansowanych z budżetu MON

Szef (prezes) instytucji 
centralnie realizującej 

zadania rzeczowe

72
w terminie 

określonym przez 
Dyrektora DB

Przedstawienie Dyrektorowi DB zbiorczego 
wykazu wydatków zaplanowanych na 
zadania rzeczowe, które, nie powinny 

wygasnąć z upływem roku budżetowego

Szef ZPR — P8

73 do 30 listopada
Ostateczny termin przesyłania do Szefa  

ZPR — P8 korekt w CPR skutkujących zmiana-
mi w planie finansowym bądź jego podziale

Dysponenci i dyrektorzy 
(szefowie, dowódcy) 
właściwych komórek 
organizacyjnych i jed-

nostek organizacyjnych 
MON oraz jednostek 

organizacyjnych resortu 
ON, szef (prezes) instytucji 

centralnie realizującej 
zadania rzeczowe

74 do 10 grudnia
Ostateczny termin przesyłania do Szefa ZPR 
— P8 wniosków o dokonanie korekt w CPR

Dysponenci i dyrektorzy 
(szefowie, dowódcy) 
właściwych komórek 
organizacyjnych i jed-

nostek organizacyjnych 
MON oraz jednostek 

organizacyjnych resortu 
ON, szef (prezes) instytucji 

centralnie realizującej 
zadania rzeczowe

75 do 15 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów 
rozliczeniowych do zamawiającego 

(umożliwiających dokonanie wydatków) 
w zakresie zadań rzeczowych finansowanych 

z budżetu resortu obrony narodowej

Szef (prezes) instytucji 
centralnie realizującej 

zadania rzeczowe

76 do 21 stycznia

Przesłanie do Szefa ZPR — P8, szefów 
instytucji sprawujących nadzór meryto-
ryczny nad inwestycją, beneficjentom 

oraz Dyrektorowi Departamentu Ochrony 
Informacji Niejawnych (w zakresie zadań 

dotyczących ochrony technicznej obiektów 
wojskowych) sprawozdania rocznego 

z realizacji centralnych planów inwestycji 
budowlanych i remontów nieruchomości 
oraz centralnego planu inwestycji budow-

lanych realizowanych w ramach NSIP

Organy wskazane we 
właściwych centralnych 

planach rzeczowych (oraz 
stosownych planach 

rzeczowych w zakresie 
zadań, które w centralnych 

planach rzeczowych 
ujmowane są w kwotach 

zbiorczych) jako inwestorzy
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Lp. TERMIN ZAKRES CZYNNOŚCI
WYKONAWCA 

WSPÓŁWYKONAWCA

79
do 28 lutego 

następnego roku

Przekazanie Szefowi ZPR — P8 infor-
macji z realizacji zadań rzeczowych 
w poprzednim roku budżetowym

Dysponenci i szef (prezes) 
instytucji realizującej zada-

nia rzeczowe oraz dyrektorzy 
(szefowie dowódcy) 
właściwych komórek 

organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych

80
do 25 marca 

następnego roku

Opracowanie zbiorczej informacji 
z realizacji zadań rzeczowych w poprzed-
nim roku budżetowym i przedstawienie 

jej Szefowi SG WP do akceptacji

Szef ZPR — P8 
Dysponenci i szef (prezes) 

instytucji realizującej 
zadania rzeczowe oraz 

dyrektorzy (szefowie do-
wódcy) właściwych komórek 
i jednostek organizacyjnych

24) w Załączniku Nr 1 (Część II) wprowadza się następujące zmiany:
a) uchyla się pozycje 7, 15-16, 31, 45, 50, 60 i 74-76,
b) pozycje 1-2, 9-10, 13, 24-26, 36-38, 44-45, 51-52, 54, 58-59, 61-62 i 69 otrzymują brzmienie:
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Lp. TERMIN
Rozliczenie zadań 

z roku poprzedniego
Realizacja zadań 

z roku planowego
Planowanie na 

kolejny rok

Treść zadania Treść zadania Treść zadania

1
do 21 

stycznia

Przesłanie do Szefa ZPR 
— P8, szefów instytucji 
sprawujących nadzór 

merytoryczny nad 
inwestycją, beneficjen-
tom oraz Dyrektorowi 

Departamentu Ochrony 
Informacji Niejawnych 

(w zakresie zadań 
dotyczących ochrony 
technicznej obiektów 

wojskowych) sprawoz-
dania rocznego z reali-

zacji centralnych planów 
inwestycji budowlanych 

i remontów nierucho-
mości oraz centralnego 

planu inwestycji 
budowlanych realizowa-

nych w ramach NSIP

2
do 31 

stycznia
— —

Wydanie szczegółowych 
wytycznych dotyczących 

trybu przedstawiania 
i weryfikacji potrzeb 

rzeczowych oraz 
przeprowadzenia gry 

decyzyjnej Szefa SG WP

9
do 15 

stycznia
— —

Przesłanie do wła-
ściwych inwestorów 
zestawień potrzeb 

rzeczowych, dotyczących 
nowych zadań inwesty-
cyjnych i remontowych 
oraz zakresu inwestycji 
Programu NSIP finan-

sowanych jako wydatek 
okołopakietowy propo-
nowanych do rozpoczę-
cia w roku planowym

10 do 25 marca — —

Przesłanie Szefowi  
ZPR — P8 zweryfikowa-
nych i uszeregowanych 

według hierarchii 
ważności zestawień 
potrzeb rzeczowych 
dotyczących nowych 

zadań inwestycyjnych 
i remontowych przewi-

dzianych do rozpoczęcia 
w roku planowym
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13 do 31 marca — —

Przesłanie danych 
uzupełniających niezbęd-
nych do przygotowania 
specyfikacji istotnych 
warunków zamówień 

umożliwiających właści-
we przygotowanie zadań 
rzeczowych do realizacji 

szefowi (prezesowi) 
instytucji właściwej 

do centralnej realizacji 
zadań rzeczowych

24 do 20 maja — —

Opracowanie projektów 
centralnych planów 

rzeczowych i przekazanie 
ich szefowi (prezesowi) 

instytucji właściwej 
do centralnej realizacji 

zadań rzeczowych 
gestorom i innym 

osobom funkcyjnym

25
do 30 

czerwca
— —

Przedstawienie wykazu 
norm dokumentacji 
techniczno–techno-
logicznej i regulacji 

dotyczących wymagań 
jakościowo–użytkowych 
w zakresie środków ma-
teriałowych przyjętych 

do stosowania w SZ RP

26
do 30 

czerwca
— —

Przekazanie przez gesto-
rów szefowi (prezesowi) 

instytucji właściwej 
do centralnej realizacji 
zadań rzeczowych oraz 

szefowi (dowódcy) 
instytucji decentralnie 

realizującej zadania 
rzeczowe danych do 

specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia

36 do 31 lipca — —

Przekazanie gestorom, 
szefowi (prezesowi) 
instytucji centralnie 
realizującej zadania 

rzeczowe, dysponentom 
i dyrektorom (szefom, 
dowódcom) komórek 
organizacyjnych MON 
i jednostek organiza-
cyjnych resortu ON 

wyciągów z projektów 
CPR celem uwzględ-

nienia w dalszych 
pracach planistycznych
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37

do 15 dnia 
miesiąca po 
zakończeniu 

okresu 
sprawoz-

dawczego, 
począwszy 
od stycznia 
do listopada

—

Przesłanie do Szefa 
ZPR — P8, szefów 

instytucji sprawujących 
nadzór merytoryczny 

nad inwestycją, 
beneficjentom oraz Dy-

rektorowi Departamentu 
Ochrony Informacji 

Niejawnych (w zakresie 
zadań dotyczących 
ochrony technicznej 

obiektów wojskowych) 
sprawozdania z realizacji 

centralnych planów 
inwestycji budowlanych 

i remontów nierucho-
mości oraz centralnego 

planu inwestycji 
budowlanych realizowa-

nych w ramach NSIP

—

38
do 31 

sierpnia
— —

Zakończenie prac zwią-
zanych z dokumentacyj-
nym przygotowaniem 
zadań rzeczowych — 

przekazanie do dyspozy-
cji instytucji właściwych 

do centralnej i decen-
tralnej realizacji zadań 

rzeczowych egzemplarza 
uzgodnionych danych 

uzupełniających niezbęd-
nych do przygotowania 
specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

44
do 15 

września
— —

Przedstawienie inwe-
storom Minimalnych 

Wojskowych Wymagań 
Organizacyjno-Użyt-

kowych dla inwestycji 
budowlanych i remon-

tów nieruchomości 
planowanych do roz-

poczęcia w następnym 
roku budżetowym

45
do 30 

września
— —

Przesyłanie Szefowi 
ZPR — P8 wykazów 
zadań, wynikających 

z projektów centralnych 
planów inwestycji 

budowlanych i remon-
tów nieruchomości
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51
do 18 

października
— —

Szef ZPR — P8 uwzględ-
ni w projektach CPR 
proponowane przez 

szefa (prezesa) instytucji 
właściwej do centralnej 

realizacji zadań 
rzeczowych wnioski 

dotyczące wykonania 
zadań oraz ich podziału

52
do 23 

października
— —

Uzgodnienie projektów 
CPR z szefem (prezesem) 

instytucji właściwej 
do centralnej realizacji 

zadań rzeczowych 
oraz Dyrektorem DB

54
do 26 

października
— —

Przekazanie projektów 
CPR uzgodnionych 

z szefem (prezesem) 
instytucji centralnie 
realizującej zadania 
rzeczowe — Szefowi 
SG WP do akceptacji

58

w terminie 
określonym 
przez Szefa 

ZPR–P8

Przedstawienie Szefowi 
ZPR — P8 propozycji wy-
datków zaplanowanych 
na zadania rzeczowe, 

które, nie powinny 
wygasnąć z upływem 

roku budżetowego

59

w terminie 
określonym 

przez Dy-
rektora DB

—

Przedstawienie Dyrek-
torowi DB zbiorczego 
wykazu wydatków za-

planowanych na zadania 
rzeczowe, które nie po-
winny wygasnąć z upły-
wem roku budżetowego

—

61
do 30 

listopada
—

Ostateczny termin 
przesyłania do Szefa 

ZPR — P8 korekt w CPR 
skutkujących zmianami 
w planie finansowym 

bądź jego podziale

Opracowanie projektów 
planów finansowych 
w części dotyczącej 

zadań rzeczowych reali-
zowanych decentralnie

62
do 1 grudnia 
roku przed-
planowego

— —
Przedstawienie Dyrekto-
rowi DB planu finanso-
wego w zakresie CPR

69

do 12 dni 
roboczych 

od ogłosze-
nia decyzji 
budżetowej 
Ministra ON

— —

Przekazanie centralnych 
planów rzeczowych 

— uzgodnionych 
z szefem (prezesem) 
instytucji centralnie 
realizującej zadania 
rzeczowe — Szefowi 
SG WP do akceptacji
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25) załączniki Nr 5, 8, 11, 13, 24-25, 31, 34 i 35 do de-
cyzji otrzymują brzmienie określone odpowied-
nio w załącznikach Nr 1-9 do niniejszej decyzji;

26) w  załączniku Nr 29 Objaśnienia otrzymują 
brzmienie:

 „1. Wartość kosztorysową inwestycji określa 
się uwzględniając:

1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budow-
lanych określonych w  programie funkcjo-
nalno-użytkowym — przy opracowywaniu 
kosztorysów inwestorskich inwestycji bu-
dowlanych i  remontów nieruchomości oraz 
przy opracowaniu programu funkcjonalno- 
-użytkowego w odniesieniu do zadań, dla któ-
rych jest wymagany;

2) rozporządzenie Rady Ministrów, o  którym 
mowa w § 2 pkt 14 — przy określaniu kosztów 
inwestycji, w tym:
a) kosztów przygotowania inwestycji do reali-

zacji, w szczególności kosztów opracowań 
studialnych, zawierających wariantowe 
koncepcje rozwiązań, programu organi-
zacyjno-użytkowego, programu inwesty-
cji i pozostałej dokumentacji projektowej, 
jej weryfikacji, koreferatów opiniujących 
dokumentację techniczną, przygotowy-
wanych na posiedzenia Komisji, projektu 
technologicznego, prac badawczych, za-
kupu i przygotowania gruntu pod budowę 
oraz ekspertyz, studiów, pomiarów geode-
zyjnych i prac geologicznych,

b) kosztów budowy nowych obiektów bu-
dowlanych,

c) kosztów przebudowy, rozbudowy, rekon-
strukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów 
budowlanych i  innych środków trwałych, 
powodujących ich ulepszenie w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości,

d) kosztów zakupu obiektów budowlanych,
e) kosztów zakupu lub wytworzenia we wła-

snym zakresie środków trwałych (bez 
względu na ich wartość) oraz innych przed-
miotów — jeżeli są pierwszym wyposa-
żeniem obiektów nowobudowanych lub 
rozbudowywanych,

f) kosztów transportu i montażu oraz innych 
kosztów ponoszonych w celu przekazania 
środków trwałych do używania (m.in. kosz-
tów obsługi inwestorskiej, szkoleń i rozru-
chu),

g) kosztów zaniechania inwestycji oraz zabez-
pieczenia i konserwacji inwestycji wstrzy-
manych;

3) w  rozporządzeniu Ministra Finansów, o  któ-
rym mowa w § 2 pkt 15 — w zakresie innych 
kosztów, które należy uwzględnić w budow-
nictwie inwestycyjnym;

4) rezerwę przeznaczoną na sfinansowanie nie-
przewidzianych kosztów, które mogą wystą-
pić podczas realizacji zadania, w wysokości:

a) dla inwestycji budowlanych — 10 % wartości 
robót budowlanych, objętych dokumentacją 
projektową,

b) dla remontów nieruchomości — 15 % warto-
ści robót budowlanych, objętych dokumenta-
cją projektową.

 2. Wartość kosztorysową inwestycji w progra-
mie inwestycji określa się za pomocą wskaźników ce-
nowych w układzie grup kosztów, wyszczególnionych 
w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowego sposobu i  trybu finansowania inwe-
stycji z budżetu państwa.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Załącznik Nr 5 

WZÓR WYMAGAŃ 
DLA ZADANIA NIE OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

(STRONA  TYTUŁOWA)

„ZATWIERDZAM” 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data)

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWE1

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(proponowana nazwa zadania)

1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Podstawa opracowania: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(plan wieloletni, projekt planu rocznego, dokumenty ustalające potrzeby sprzętu i uzbrojenia  

decyzje lub polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli)

3. Perspektywiczność garnizonu i kompleksu wojskowego (w tym kategoria):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedkładam do zatwierdzenia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data)

1 „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe” albo „Wymagania organizacyjno-użytkowe” dla zadania 
o wymaganiach innych niż wojskowe.

2  W zależności od charakteru zadania, użyć określenia „inwestycyjnego” albo „remontowego”.

(STRONY  DALSZE)
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Wyspecyfikowane dane dla zadań nie zaliczanych do infrastruktury informatyki i telekomunikacji, nie-
zbędne dla ich realizacji oraz funkcjonowania przyszłego efektu, w tym dla udzielenia zamówienia zgodnego 
z ustaleniami prawa zamówień publicznych, dotyczące:

1) zakresów rzeczowych np.: jasne określenie funkcji i ilości obiektów, przeznaczenie główne każdego obiek-
tu, przeznaczenie pomocnicze (informacje charakteryzujące obiekt), typ strzelnicy, klasa strzelnicy, ilość 
stanowisk strzeleckich, magazynowych, warsztatowych, ilość zakwaterowanych, ilość żywionych, ilość 
stanowisk pracy, pojemność szkoleniowa obiektu, przepustowość itp.;

2) istotnych wymogów technicznych np.: sposób korzystania z obiektu, zakres i rodzaj wyposażenia tech-
nicznego obiektu, zapotrzebowanie na media, proponowany system sterowania polem tarczowym (prze-
wodowy, bezprzewodowy), proponowane oprzyrządowanie (wyposażenie) techniczne (podnośniki, 
zasilacze, sygnalizatory), występowanie drgań, hałasu, pola elektromagnetycznego itp.;

3) istotnych wymogów technologicznych np.: opis stosowanych technologii w projektowanym obiekcie wy-
nikających z gwarancji producenta lub instrukcji obsługi w przypadku dostosowania obiektu do istnieją-
cego sprzętu, wskazówki na temat wpływu stosowanych technologii na otoczenie, warunki BHP mające 
wpływ na wykorzystanie pomieszczeń itp.;

4) istotnych wymogów eksploatacyjnych np.: opis procedur eksploatacyjnych, wykaz planowanego sprzę-
tu i urządzeń do zamontowania w projektowanym obiekcie wraz z indywidualnymi wymogami dla tych 
urządzeń (wilgotność, temperatura), potrzeby wykonania i wydajność instalacji osuszania i mikroładowa-
nia itp.;

5) wymogów funkcjonalno-przestrzennych np.: określenie gabarytów przestrzennych projektowanego obiek-
tu, wskazanie ponadnormatywnych ciągów komunikacyjnych, nienormatywnych otworów drzwiowych, 
wskazanie ewentualnych kolizji z obiektami sąsiednimi, opis niezbędnych stref ochronnych (ograniczenia 
w ich użytkowaniu), wskazanie propozycji lokalizacji obiektu w terenie, opis komunikacji z projektowanym 
obiektem itp.;

6) zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu np.: opis sposobu ochrony projektowanego obiektu, po-
trzeby niezbędnych instalacji TUS, opis koniecznych zabezpieczeń załogi obsługującej obiekt, opis warun-
ków BHP obsługi obiektu, opis oznakowania obiektu, ilość niezbędnej obsługi obiektu, ilość niezbędnego 
sprzętu zabezpieczającego (samochody, kosiarki) itp.;

7) ochrony informacji niejawnych;

8) inne.

Wyspecyfikowane dane dla zadań infrastruktury informatyki i telekomunikacji:
1) w zakresie budowy pól antenowych:

a) miejsce lokalizacji pola i jego przeznaczenie (odbiorcze, nadawcze, nadawczo-odbiorcze),
b) rodzaje konstrukcji wsporczych (wieże, maszty) i ich wysokość, typy anten,
c) wyposażenie dodatkowe (np.: komutatory anten odbiorczych, tablice komutacyjne, pulpity operatorów, itp.),
d) rozmieszczenie stanowisk operatorów ze wskazaniem ich ilości i lokalizacji,
e) w przypadku budowy pól nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wyszczególnić środki radiowe emitu-

jące energię elektromagnetyczną z podaniem zakresu częstotliwości pracy oraz mocy,
f) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

2) w zakresie zadań teleinformatycznych wewnątrzobiektowych:
a) zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu okablowania, rodzaju me-

dium transmisyjnego (światłowód lub kabel teleinformatyczny)),
b) konfiguracja punktów abonenckich (ilość i  rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ), przypadająca na po-

jedynczy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci dedykowanego zasilania podać również ilość 
gniazd zasilających),

c) ilość planowanych punktów abonenckich dla każdej kondygnacji budynku,
d) lokalizacja głównego przyłącza energetycznego budynku z podaniem zapasu mocy — w przypadku bu-

dowy sieci zasilania dedykowanego,

Załącznik Nr 5  (cd.)
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e) proponowana lokalizacja punktów dystrybucyjnych PD,
f) w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić:

— sposób ich połączenia (w kanalizacji teletechnicznej: istniejącej, koniecznej do rozbudowy lub do wy-
budowania; kablem ziemnym),

— podać rodzaj medium transmisyjnego (kabel miedziany lub światłowód) oraz jego minimalną pojem-
ność (ilość par lub włókien) i miejsca zakończeń.

g) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;
3) w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci rozdzielczej i magistralnej:

a) szkic trasowy przebiegów kanalizacji i kabli ziemnych,
b) planowane miejsca rozszyć i rodzaj zakończeń linii kablowych,
c) pojemność planowanych do budowy kabli (ilość par lub włókien),
d) odległości i długości kanalizacji, kabli (do budowy, rozbudowy, remontu),
e) rodzaje przeszkód terenowych powodujących konieczność wykonania przewiertów, przepustów itp. 

(możliwości wykorzystania istniejących) wraz z podaniem przybliżonej długości przeszkody,
f) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

4) w zakresie zadań dotyczących przygotowania węzłów łączności do montażu central i innych urządzeń sta-
cyjnych:
a) wykaz kabli do przełączenia (typy i profile),
b) miejsce lokalizacji nowej przełącznicy,
c) miejsce lokalizacji nowej centrali,
d) typy urządzeń koniecznych do przeniesienia w związku z budową nowej przełącznicy (rodzaje zakoń-

czeń i długości kabli stacyjnych — możliwość wykorzystania istniejących),
e) opis prowadzenia tras kabli stacyjnych (pomiędzy urządzeniami łączności, a PG) i kabli zakończenio-

wych (pomiędzy kablownią, a przełącznicą) ze wskazaniem możliwości wykorzystania istniejących ko-
ryt i drabinek kablowych, przepustów między pomieszczeniami itp.),

f) opis pomieszczenia kablowni (komory kablowej) ze wskazaniem konieczności modernizacji konstrukcji 
wsporczych dla kabli,

g) miejsce lokalizacji uziemienia teletechnicznego,
h) miejsce lokalizacji tablicy energetycznej,
i) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

5) w zakresie budowy sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, 
dotyczących:

a) sieci logicznej:
— zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu okablowania, rodzaju me-

dium transmisyjnego (światłowód lub kabel teleinformatyczny)),
— konfiguracja punktów abonenckich (ilość i rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ) przypadająca na pojedyn-

czy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci dedykowanego zasilania podać również ilość gniazd 
zasilających),

— lokalizacja punktów abonenckich w  obiekcie z  uwzględnieniem rozmieszczenia na kondygnacjach 
i w pomieszczeniach (ze wskazaniem klasy terminali przewidywanych do zainstalowania — zgodnie 
z BTPO-701B),

— lokalizacja punktów dystrybucyjnych (PD) z określeniem planowanego miejsca posadowienia — kabina 
ekranująca (szafa komercyjna) lub wydzielone pomieszczenie (szafa typu „TEMPEST”),

— rozmieszczenia stref bezpieczeństwa w budynku, 
— w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić sposób ich połączenia 

(kanalizacja teletechniczna z rury stalowej, rodzaj oraz profil kabla, miejsca i rodzaj zakończeń linii ka-
blowej),

— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,
b) wydzielonej dedykowanej sieci energetycznej:

— lokalizacja stacji transformatorowej obiektu (kompleksu) z podaniem poboru mocy,
— lokalizacja przyłączy energetycznych GPE, PE w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem wskazania 

faz zasilających radiowe urządzenia nadawcze,
— podanie informacji na temat możliwości wykorzystania posiadanych urządzeń typu UPS, agregatów 

prądotwórczych z określeniem rezerwy mocy,
— wskazanie miejsca lokalizacji ewentualnych filtrów na zasilanie,
— sposób prowadzenia linii zasilających stanowiska komputerowe (np. wspólne koryto PCV dla sieci 

energetycznej i logicznej),
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— lokalizacje tablic energetycznych kondygnacyjnych (w przypadku wykorzystania istniejących tablic — 
opis zajętości pól),

— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,
c) zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych:

— dokładne określenie rodzajów i granic stref bezpieczeństwa wykonane w formie szkicu dla obiektu, bu-
dynku,

— krótki opis stanu przygotowania wydzielonych pomieszczeń pod względem ochrony fizycznej,
— miejsce lokalizacji centrali alarmowej (istniejącej bądź przewidywanej do zainstalowania),
— opis istniejącego systemu alarmowego w obiekcie (budynku) z podaniem jego klasy oraz ze wskaza-

niem możliwości jego wykorzystania, względnie rozbudowy,
— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,

d) ochrony informacji niejawnych:
— szczególne wymagania bezpieczeństwa zawierające informacje niezbędne na etapie sporządzania pro-

jektu oraz jego realizacji, zaakceptowane (w przypadku systemów do przetwarzania informacji stano-
wiących tajemnicę służbową) bądź zatwierdzone (w przypadku systemów do przetwarzania informacji 
stanowiących tajemnicę państwową) przez SKW,

— klauzula obiektu (klauzule map geodezyjnych w przypadku konieczności budowy połączeń między bu-
dynkami oraz klauzule ewentualnych podkładów budowlanych dla budynków),

— wymagania z zakresu ochrony informacji niejawnych w stosunku do podmiotów gospodarczych poten-
cjalnie realizujących zamierzenie na etapie projektowania i wykonawstwa (poświadczenia bezpieczeń-
stwa osobowego, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego),

— klauzule dla wytworzonej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
— przedstawienie wyników pomiarów PZM dla miejsc przewidywanych do instalacji punktów abonenc-

kich PA i punktów dystrybucyjnych PD,
— inne informacje niezbędne do określenia wymagań wynikających z:

• ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 
z późn. zm.), 

• Zaleceń BTPO-701B,
• Zaleceń DBBT-301C.

4. Uzgodnienia fakultatywne, uznane przez zespół sporządzający „Minimalne wojskowe wymagania...” za 
niezbędne (np. z szefami specjalistycznych pionów i służb, itp.), w tym — w przypadku zadań dotyczących infra-
struktury informatyki i telekomunikacji — z szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego.

5. Uzgodnienia obligatoryjne, z:
1) szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego (dla zadań nie dotyczących infrastruktury 

informatyki i telekomunikacji);
2) pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych;
3) szefem (dowódcą) oddziału gospodarczego, który przyjmie na ewidencję ilościowo-wartościową efek-

ty rzeczowe inwestycji wraz z  ich kwalifikacją (nowy środek trwały lub wzrost wartości istniejącego 
środka trwałego) — w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych w państwowych jednost-
kach budżetowych;

4) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołecznego) zarządu infrastruktury lub terenowego oddziału lotni-
skowego – w odniesieniu do zadań przewidywanych do realizacji przez te jednostki bądź dotyczących 
nieruchomości przez nich zarządzanych;

5) Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 — w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowa-
nych w ramach NSIP a kwalifikowanych jako wydatek okołopakietowy.

6. Komórki lub jednostki organizacyjne właściwe do uzgadniania rozwiązań projektowych  
i dokumentacji technicznej w imieniu zatwierdzającego „Minimalne wojskowe wymagania...”.

7. „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe” sporządził zespół w składzie: (stanowi-
ska, stopnie, imiona i nazwiska, podpisy).
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Załącznik Nr 6 

WZÓR WYMAGAŃ 
DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH 

(STRONA  TYTUŁOWA)

Klauzula tajności
Egz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ZATWIERDZAM”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data)

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWE
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie cyfrowe wraz z zalegendowaną nazwą zadania)

1. Podstawa opracowania:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(plan wieloletni, projekt planu rocznego, dokumenty ustalające potrzeby sprzętu i uzbrojenia,  

decyzje lub polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli)

2. Perspektywiczność garnizonu i kompleksu wojskowego (w tym kategoria):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedkładam do zatwierdzenia:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data)

Wyspecyfikowane dane dla zadań nie zaliczanych do infrastruktury informatyki i telekomunikacji, nie-
zbędne dla ich realizacji oraz funkcjonowania przyszłego efektu, w tym dla udzielenia zamówienia zgodnego 
z ustaleniami prawa zamówień publicznych, dotyczące:

1) zakresów rzeczowych, np.: jasne określenie funkcji i ilości obiektów, przeznaczenie główne każdego obiek-
tu (np. ochrona i obrona stanów osobowych, lub techniki wojskowej), przeznaczenie pomocnicze (informa-
cje charakteryzujące obiekt), typ strzelnicy, klasa strzelnicy, ilość stanowisk strzeleckich, magazynowych, 
warsztatowych, ilość zakwaterowanych, ilość żywionych, ilość stanowisk pracy, pojemność szkoleniowa 
obiektu, przepustowość itp.;

2) istotnych wymogów technicznych np.: odporność obiektu na skutki działania broni współczesnych (ABC, 
klasycznej, bojowych środków zapalających, impulsu elektromagnetycznego), sposób korzystania z obiek-
tu, zakres i rodzaj wyposażenia technicznego obiektu, zapotrzebowanie na media, proponowany system 

1  Użyć określenia: „inwestycyjnego” albo „remontowego” — w zależności od charakteru zadania.
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sterowania polem tarczowym (przewodowy, bezprzewodowy), proponowane oprzyrządowanie (wyposa-
żenie) techniczne (podnośniki, zasilacze, sygnalizatory), występowanie drgań, hałasu, pola elektromagne-
tycznego itp.;

3) istotnych wymogów technologicznych np.: opis stosowanych technologii w projektowanym obiekcie wy-
nikających z gwarancji producenta lub instrukcji obsługi w przypadku dostosowania obiektu do istnieją-
cego sprzętu, wskazówki na temat wpływu stosowanych technologii na otoczenie, warunki BHP mające 
wpływ na wykorzystanie pomieszczeń itp.;

4) istotnych wymogów eksploatacyjnych np.: wymagany autonomiczny okres pracy obiektu, rodzaje okre-
sów pracy (czystej wentylacji, filtrowentylacji oraz izolacji), pożądany mikroklimat w obiekcie (temperatu-
ra powietrza wewnętrznego, wilgotność, minimalne nadciśnienie), dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu 
w energię, opis procedur eksploatacyjnych, wykaz planowanego sprzętu i urządzeń do zamontowania 
w projektowanym obiekcie wraz z indywidualnymi wymogami dla tych urządzeń (wilgotność, temperatu-
ra), potrzeby wykonania i wydajność instalacji osuszania i mikroładowania itp.;

5) wymogów funkcjonalno-przestrzennych np.: określenie gabarytów przestrzennych projektowanego obiek-
tu, wskazanie ponadnormatywnych ciągów komunikacyjnych, nienormatywnych otworów drzwiowych, 
wskazanie ewentualnych kolizji z obiektami sąsiednimi, opis niezbędnych stref ochronnych (ograniczenia 
w ich użytkowaniu), wskazanie propozycji lokalizacji obiektu w terenie, opis komunikacji z projektowanym 
obiektem itp.;

6) zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu np.: opis sposobu ochrony projektowanego obiektu, po-
trzeby niezbędnych instalacji TUS, opis koniecznych zabezpieczeń załogi obsługującej obiekt, opis warun-
ków BHP obsługi obiektu, opis oznakowania obiektu, ilość niezbędnej obsługi obiektu, ilość niezbędnego 
sprzętu zabezpieczającego (samochody, kosiarki) itp.;

7) ochrony informacji niejawnych;
8) maskowania, legendowania i ochrony informacji niejawnych (w tym w fazach zadania: projektowej, re-

alizacji, odbioru, rozruchu i eksploatacji) np.: pozyskanie z SKW określenia klasy strefy ochrony fizycznej 
i  elektromagnetycznej obiektu i pomieszczeń, określenie parametrów otoczenia obiektu inwestycyjne-
go jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie; możliwości przestrzenne rozmieszczenia czujek, pozyskanie 
z SKW certyfikatu bezpieczeństwa na obiekt, pomieszczenie, który określa klauzulę niejawności infor-
macji, która może być przechowywana, przetwarzana i przesyłana w obiekcie — wynikających wyłącznie 
z wymagań wojskowych, niezbędnych do uwzględnienia w programie inwestycji, specyfikacji warunków 
zamówienia oraz specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych itp.;

9) inne.

Wyspecyfikowane dane dla zadań infrastruktury informatyki i telekomunikacji:
1) w zakresie budowy pól antenowych:

a) miejsce lokalizacji pola i jego przeznaczenie (odbiorcze, nadawcze, nadawczo-odbiorcze),
b) rodzaje konstrukcji wsporczych (wieże, maszty) i ich wysokość, typy anten,
c) wyposażenie dodatkowe (np.: komutatory anten odbiorczych, tablice komutacyjne, pulpity operatorów, 

itp.),
d) rozmieszczenie stanowisk operatorów ze wskazaniem ich ilości i lokalizacji,
e) w przypadku budowy pól nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wyszczególnić środki radiowe emitu-

jące energię elektromagnetyczną z podaniem zakresu częstotliwości pracy oraz mocy,
f) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

2) w zakresie zadań teleinformatycznych wewnątrzobiektowych:
a) zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu okablowania, rodzaju me-

dium transmisyjnego (światłowód lub kabel teleinformatyczny)),
b) konfiguracja punktów abonenckich (ilość i  rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ), przypadająca na po-

jedynczy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci dedykowanego zasilania podać również ilość 
gniazd zasilających),

c) ilość planowanych punktów abonenckich dla każdej kondygnacji budynku,
d) lokalizacja głównego przyłącza energetycznego budynku z podaniem zapasu mocy — w przypadku bu-

dowy sieci zasilania dedykowanego,
e) proponowana lokalizacja punktów dystrybucyjnych PD,
f) w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić:

— sposób ich połączenia (w kanalizacji teletechnicznej: istniejącej, koniecznej do rozbudowy lub do wy-
budowania; kablem ziemnym),
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—  podać rodzaj medium transmisyjnego (kabel miedziany lub światłowód) oraz jego minimalną pojem-
ność (ilość par lub włókien) i miejsca zakończeń.

g) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;
3) w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci rozdzielczej i magistralnej:

a) szkic trasowy przebiegów kanalizacji i kabli ziemnych,
b) planowane miejsca rozszyć i rodzaj zakończeń linii kablowych,
c) pojemność planowanych do budowy kabli (ilość par lub włókien),
d) odległości i długości kanalizacji, kabli (do budowy, rozbudowy, remontu),
e) rodzaje przeszkód terenowych powodujących konieczność wykonania przewiertów, przepustów itp. 

(możliwości wykorzystania istniejących) wraz z podaniem przybliżonej długości przeszkody,
f) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

4) w zakresie zadań dotyczących przygotowania węzłów łączności do montażu central i innych urządzeń sta-
cyjnych:
a) wykaz kabli do przełączenia (typy i profile),
b) miejsce lokalizacji nowej przełącznicy,
c) miejsce lokalizacji nowej centrali,
d) typy urządzeń koniecznych do przeniesienia w związku z budową nowej przełącznicy (rodzaje zakoń-

czeń i długości kabli stacyjnych — możliwość wykorzystania istniejących),
e) opis prowadzenia tras kabli stacyjnych (pomiędzy urządzeniami łączności, a PG) i kabli zakończenio-

wych (pomiędzy kablownią, a  przełącznicą) ze wskazaniem możliwości wykorzystania istniejących  
koryt i drabinek kablowych, przepustów między pomieszczeniami itp.),

f) opis pomieszczenia kablowni (komory kablowej) ze wskazaniem konieczności modernizacji konstrukcji 
wsporczych dla kabli,

g) miejsce lokalizacji uziemienia teletechnicznego,
h) miejsce lokalizacji tablicy energetycznej,
i) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika;

5) w zakresie budowy sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, 
dotyczących:
a) sieci logicznej:
— zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu okablowania, rodzaju me-

dium transmisyjnego (światłowód lub kabel teleinformatyczny)),
— konfiguracja punktów abonenckich (ilość i rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ) przypadająca na pojedyn-

czy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci dedykowanego zasilania podać również ilość gniazd 
zasilających),

— lokalizacja punktów abonenckich w  obiekcie z  uwzględnieniem rozmieszczenia na kondygnacjach 
i w pomieszczeniach (ze wskazaniem klasy terminali przewidywanych do zainstalowania — zgodnie 
z BTPO — 701B),

— lokalizacja punktów dystrybucyjnych (PD) z określeniem planowanego miejsca posadowienia —  kabi-
na ekranująca (szafa komercyjna) lub wydzielone pomieszczenie (szafa typu „TEMPEST”),

— rozmieszczenia stref bezpieczeństwa w budynku, 
— w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić sposób ich połączenia 

(kanalizacja teletechniczna z rury stalowej, rodzaj oraz profil kabla, miejsca i rodzaj zakończeń linii ka-
blowej),

— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,
b) wydzielonej dedykowanej sieci energetycznej:
— lokalizacja stacji transformatorowej obiektu (kompleksu) z podaniem poboru mocy,
— lokalizacja przyłączy energetycznych GPE, PE w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem wskazania 

faz zasilających radiowe urządzenia nadawcze,
— podanie informacji na temat możliwości wykorzystania posiadanych urządzeń typu UPS, agregatów 

prądotwórczych z określeniem rezerwy mocy,
— wskazanie miejsca lokalizacji ewentualnych filtrów na zasilanie,
— sposób prowadzenia linii zasilających stanowiska komputerowe (np. wspólne koryto PCV dla sieci 

energetycznej i logicznej),
— lokalizacje tablic energetycznych kondygnacyjnych (w przypadku wykorzystania istniejących tablic — 

opis zajętości pól),
— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,
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c) zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych:
— dokładne określenie rodzajów i granic stref bezpieczeństwa wykonane w formie szkicu dla obiektu, bu-

dynku,
— krótki opis stanu przygotowania wydzielonych pomieszczeń pod względem ochrony fizycznej,
— miejsce lokalizacji centrali alarmowej (istniejącej bądź przewidywanej do zainstalowania),
— opis istniejącego systemu alarmowego w obiekcie (budynku) z podaniem jego klasy oraz ze wskaza-

niem możliwości jego wykorzystania, względnie rozbudowy,
— inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia użytkownika,

d) ochrony informacji niejawnych:
— szczególne wymagania bezpieczeństwa zawierające informacje niezbędne na etapie sporządzania pro-

jektu oraz jego realizacji, zaakceptowane (w przypadku systemów do przetwarzania informacji stano-
wiących tajemnicę służbową) bądź zatwierdzone (w przypadku systemów do przetwarzania informacji 
stanowiących tajemnicę państwową) przez SKW,

— klauzula obiektu (klauzule map geodezyjnych w przypadku konieczności budowy połączeń między bu-
dynkami oraz klauzule ewentualnych podkładów budowlanych dla budynków),

— wymagania z zakresu ochrony informacji niejawnych w stosunku do podmiotów gospodarczych poten-
cjalnie realizujących zamierzenie na etapie projektowania i wykonawstwa (poświadczenia bezpieczeń-
stwa osobowego, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego),

— klauzule dla wytworzonej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
— przedstawienie wyników pomiarów PZM dla miejsc przewidywanych do instalacji punktów abonenc-

kich PA i punktów dystrybucyjnych PD,
— inne informacje niezbędne do określenia wymagań wynikających z:

• ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 
z późn. zm.), 

• Zaleceń BTPO-701B,
• Zaleceń DBBT-301C.

3. Uzgodnienia fakultatywne, uznane przez zespół sporządzający „Minimalne wojskowe wymagania...” 
za niezbędne (np. z szefami specjalistycznych pionów i służb, itp.), w tym — w przypadku zadań dotyczących 
infrastruktury informatyki i telekomunikacji — z szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego.

4. Uzgodnienia obligatoryjne, z:
1) szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego (dla zadań nie dotyczących infrastruktury in-

formatyki i telekomunikacji);
2) pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych;
3) szefem (dowódcą) oddziału gospodarczego, który przyjmie na ewidencję ilościowo-wartościową efekty 

rzeczowe inwestycji wraz z ich kwalifikacją (nowy środek trwały lub wzrost wartości istniejącego środka 
trwałego) — w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych w państwowych jednostkach budże-
towych;

4) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołecznego) zarządu infrastruktury lub terenowego oddziału lotnisko-
wego — w odniesieniu do zadań przewidywanych do realizacji przez te jednostki bądź dotyczących nieru-
chomości przez nich zarządzanych;

5) Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 — w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych 
w ramach NSIP a kwalifikowanych jako wydatek okołopakietowy.

5. Komórki lub jednostki organizacyjne właściwe do uzgadniania rozwiązań projektowych i dokumentacji 
technicznej w imieniu zatwierdzającego „Minimalne wojskowe wymagania...”.

6. „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe” sporządził zespół w składzie: (stanowi-
ska, stopnie, imiona i nazwiska, podpisy).
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Załącznik Nr 7 

ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKOŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 
I  REMONTOWYCH (KOPIiR)

1. Zatwierdzający protokół KOPIiR (stanowisko, stopień, imię i nazwisko), data zatwierdzenia.

2. Nr protokółu KOPIiR, data posiedzenia.

3. Skład komisji — przewodniczący i członkowie; w KOPIiR uczestniczą przedstawiciele  (w tym reprezen-
tanci pionu ekonomiczno-finansowego):
1) inwestora;
2) organu zatwierdzającego program organizacyjno-użytkowy albo program inwestycji;
3) użytkownika;
4) jednostki nadrzędnej użytkownika;
5) autorskiej jednostki projektowania;
6) zaproszeni specjaliści;
7) autorzy koreferatów;
8) przedstawiciele brygad lotniczych (skrzydeł) i WOMP stosownie do postanowień decyzji.

4. Opiniujący opracowanie projektowo-kosztorysowe — stanowisko, tytuł zawodowy, imię i nazwisko.

5. Ustalenia formalne:
1) podstawa opracowania dokumentacji technicznej; określić, kto opracował i zatwierdził program inwe-

stycji albo organizacyjno-użytkowy;
2) tryb zlecenia dokumentacji;
3) części składowe (zawartość) dokumentacji;
4) kompletność dokumentacji.

6. Ocena merytoryczna:
1) zgodność opracowanej dokumentacji z programem organizacyjno-użytkowym, programem inwestycji 

oraz złożonym zamówieniem — wskazać na różnice;
2) zgodność rozwiązań projektowych z normami, normatywami i wytycznymi;
3) ocena zaprojektowanych rozwiązań — funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych;
4) ogólna ocena projektu — czy nadaje się do akceptacji i skierowania do fazy realizacji, czy wymaga uzu-

pełnienia. Jeżeli projekt kwalifikuje się do akceptacji, w protokóle należy dokonać takiego zapisu;
5) ocena zestawienia kosztów (w tym wskaźników kosztów jednostkowych) w aspekcie kryteriów decydu-

jących o zakwalifikowaniu zestawienia kosztów zadania (ZKZ) do zatwierdzenia z podaniem charakte-
rystycznych wskaźników;

6) weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestycji lub remontu. 

7. Wnioski końcowe, w tym: 
1) orzeczenie o poprawności dokumentacji i przekazaniu jej do akceptacji inwestorowi oraz zestawienia 

kosztów zadania właściwej komórce (jednostce) organizacyjnej, lub
2) orzeczenie o stwierdzonych uchybieniach w opracowanej dokumentacji uniemożliwiających akceptację 

projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania ze wskazaniem terminów usunięcia wad i niedo-
ciągnięć w dokumentacji;

3) przyjęcie i ocena koreferatów;
4) ostateczne zakwalifikowanie zamierzenia do kategorii inwestycji lub remontu;
5) Podpisy członków posiedzenia KOPIiR pod protokołem;
6) Załączona lista obecności.
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ROK Wskaźniki średnioroczne 
(poprzedni rok = 1,000)

1998 1,093

1999 1,052

2000 1,057

2001 1,045

2002 1,038

2003 1,022 (inw.) 
1,023 (rem.)

2004 1,022

2005 1,021

2006 1,000

2007 1,019

2008 1,023

2009 1,035

2010 1,010

Uwaga. Dla lat po roku 2010 należy przyjmować wskaźniki prognozowane przez Ministra Finansów, określane dla 
celów planistycznych przy opracowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej państwa.

ŚREDNIOROCZNE WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 
I REMONTOWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY PORÓWNYWANIU KOSZTÓW ZADANIA FAKTYCZNIE 

PONIESIONYCH DO WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZY JEGO ROZPOCZYNANIU, W ROZLICZENIACH 
ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

I REMONTOWYCH
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