Warszawa, dnia piatek, 3 stycznia 2025 r.

Poz. 2

ZARZADZENIE NR 2

GENERALNEGO DYREKTORA DROG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD

z dnia 3 stycznia 2025 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie powolania Komisji Oceny Przedsiewzie¢

Inwestycyjnych oraz Zespoléow Oceny Przedsiewzieé¢ Inwestycyjnych

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 zalacznika do zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKIA poz.
27 oraz z 2023 r. poz. 8, 11 1 39), zarzadza si¢, co nast¢puje:

§ 1. W zarzadzeniu Nr 28 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
31 lipca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Oceny Przedsiewzig¢ Inwestycyjnych oraz
Zespotéw Oceny Przedsigwzig¢ Inwestycyjnych wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
1) w§3:
a) w ust. 2 w pkt 14 kropke zastepuje si¢ Srednikiem i dodaje si¢ pkt 15 1 16
w brzmieniu:
,»15) efektywnos$ci ekonomicznej;
16) wynikoéw Analizy Wielokryterialnej wyboru wariantu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,»3. Posiedzenie KOPI w sprawie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, jest
organizowane dla strategicznych zadan inwestycyjnych, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 24 lit. a zatacznika do zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora z dnia

5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej
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Dyrekeji Drég Krajowych 1 Autostrad (Dz. Urz. GDDKIA poz. 27 oraz z 2023 r.
poz. 8, 11139).”;
2) w4
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. W sktad KOPI wchodza:

1) zastepca Generalnego Dyrektora nadzorujagcy komoérke organizacyjng
prowadzaca Inwestycje lub, w przypadku jego nieobecnosci, przedstawiciel
Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad wskazany
przez Generalnego Dyrektora — przewodniczacy KOPI;

2) kierownik komorki organizacyjnej prowadzacej Inwestycje — zastepca
przewodniczacego KOPI;

3) pracownik komorki organizacyjnej prowadzacej Inwestycje wskazany przez
kierownika tej komorki - Sekretarz KOPI;

4)  Dyrektor Departamentu Strategii 1 Studiow;

5) Dyrektor Departamentu Zarzadzania Siecig Drog;

6) Dyrektor Departamentu Budzetu i Projektow UE;

7)  Dyrektor Departamentu Prawnego i Zaméwien Publicznych, z zastrzezeniem
ust. la;

8)  Dyrektor Departamentu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa;

9) Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji;

10) Kierujagcy Stanowiskiem do spraw Audytu Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego;

11) Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Drog;

12) Kierujacy Zespotem ds. Srodowiska;

13) Kierujacy Zespotem ds. Nieruchomosci.”,

b) po ust. 1 dodaje si¢ ust. 1a w brzmieniu:

,la. Przedstawiciel Departamentu Prawnego 1 Zamoéwien Publicznych
wchodzi w sktad KOPI wylacznie w przypadku Inwestycji dotyczacych odcinkow
autostrad koncesyjnych lub drog krajowych, ktére w ocenie tego departamentu,
wptywaja na odcinki koncesyjne.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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3)

»4. Pracownicy GDDKIiA, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-13, bedacy
cztonkami KOPI, oprocz obligatoryjnego udzialu w posiedzeniach KOPI sg
zobowigzani do uczestnictwa w:

1) co najmniej ostatniej Radzie Technicznej organizowanej przez Oddziat
GDDKIiA dla inwestycji, okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1, zwylaczeniem
pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6;

2) posiedzeniu ZOPI dla inwestycji, okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1,
z wylaczeniem projektow wykonawczych w systemie ,,Buduj”, projektow
budowlanych 1 projektow wykonawczych, w systemie ,,Projektuj i Buduj”.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,0. Czlonkowie KOPI moga odstapi¢ od udziatu w posiedzeniach KOPI,
ZOPI lub Radzie Technicznej poprzez:

1) oddelegowanie pracownika podlegtej komorki organizacyjnej do udziatu
w posiedzeniu lub

2) pisemne stanowisko zawierajace uwagi lub informacj¢ o braku uwag do
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji bedacej przedmiotem
posiedzenia, zlozone przewodniczacemu KOPI najpdzniej na jeden dzien
przed rozpoczgciem posiedzenia.”,

e) po ust. 7 dodaje si¢ ust. 8 w brzmieniu:

,8. Przedstawiciel Departamentu Prawnego 1 Zamoéwien Publicznych
uczestniczy w posiedzeniach ZOPI lub Radzie Technicznej wylacznie
w przypadku, gdy wchodzi w sktad KOPI, a posiedzenia te dotycza odcinkow
autostrad koncesyjnych lub drég krajowych, ktore w ocenie tego departamentu
wplywaja na odcinki koncesyjne.”;

w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Obsluge posiedzen KOPI prowadzi komorka organizacyjna prowadzaca
Inwestycje.”,

b) poust. 1 dodaje si¢ ust. la w brzmieniu:

»la. Obsluge posiedzen ZOPI oraz ostatniej Rady Technicznej prowadzi
komorka organizacyjna Oddziatu GDDKIiA prowadzaca Inwestycje.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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,»2. Koszty wynikajace z obstugi i organizacji posiedzen KOPI pokrywane sa
przez Centrale GDDKIiA, natomiast koszty wynikajace z obstugi i organizacji
posiedzen ZOPI oraz ostatniej Rady Technicznej pokrywane sa przez Oddziat
GDDKIA prowadzacy Inwestycje”;

4) w§T7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. ZOPI oceniaja dokumentacje dotyczace:

1) strategicznych zadan inwestycyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 24
lit. a zalacznika do =zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia
regulaminu  organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
1 Autostrad,

2) podstawowych zadah inwestycyjnych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 24
lit. b zalacznika do zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia
regulaminu  organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
1 Autostrad, polegajacych na kompleksowej przebudowie lub rozbudowie
drogi na odcinku dtuzszym niz 1 km

- na wszystkich etapach procesu przygotowywania Inwestycji, z wyltaczeniem

projektow budowlanych 1 projektow wykonawczych dla zadan realizowanych

w systemie ,,Projektuj i Buduj™.”,

b) wust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

,»a) okreslonymi w SWZ,”;

5) w§s8:
a) wust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,»3) Czlonkowie KOPI wskazani w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4-13 z uwzglednieniem § 4
ust. 5 1 6, z zastrzezeniem § 4 ust. 8, w zakresie strategicznych zadan
inwestycyjnych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 24 lit. a zalacznika
do zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zdnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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4. Cztonkowie KOPI wskazani w § 4 ust. 1 pkt 2-13, z zastrzezeniem § 4
ust. 8, majag prawo do uczestnictwa we wszystkich Radach Technicznych
prowadzonych podczas przygotowania Inwestycji, na ktore sa zapraszani przez
komorke organizacyjng Oddzialu GDDKIiA prowadzaca Inwestycje.”;

6) zalacznik nr 1 do zarzadzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 1 do
niniejszego zarzadzenia;

7) zalacznik nr 2 do zarzadzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku nr 2 do
niniejszego zarzadzenia;

8) dodaje si¢ zatacznik nr 3 do zarzadzenia w brzmieniu okre§lonym w zalgczniku nr 3 do

niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem nast¢pujacym po dniu ogloszenia.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Pawetl Wozniak
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Zalaczniki do zarzadzenia Nr 2
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 3 stycznia 2025 r.

Zalacznik nr 1

REGULAMIN KOPI

§ 1. 1. Posiedzenie KOPI jest organizowane na wniosek Dyrektora Oddzialu GDDKiA

skierowany do przewodniczacego KOPI, lub z inicjatywy:

1)  Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad;

2) Zastgpcy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad;

3) kierownika komorki organizacyjnej Centrali GDDKiA.

2. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera w szczegélnosci:

1) kompletng dokumentacj¢, wraz ze sporzadzong lista dokumentoéw podlegajacych
odbiorowi oraz ich datg wydania i numerem rewizji. Lista dokumentéw bedzie stanowita
zatacznik do protokotu KOPI;

2) stanowiska organow administracji rzadowej i samorzadowe;j;

3) zaakceptowany przez Dyrektora Oddziatu GDDKIiA protokédt z posiedzenia ZOPI, wraz
z odniesieniem si¢ do uwag zgloszonych przez uczestnikow ww. posiedzenia;

4) uzgodnienia komdrek organizacyjnych Centrali GDDKIiA wiasciwych do spraw:

a) Srodowiska - dotyczace poprawno$ci opracowania raportu o oddzialywaniu
przedsigwziecia na Srodowisko albo karty informacyjnej przedsiewzigcia,

b) geologii i geotechniki - dotyczace poprawno$ci wykonania badan podtoza, oceny
warunkow geologicznych i geotechnicznych,

¢) prognozowania i modelowania ruchu oraz analiz efektywnos$ci ekonomicznej zadan
inwestycyjnych - dotyczace weryfikacji poprawnosci obliczeh 1 wynikow
z wlasciwymi zarzadzeniami GDDKIA,

d) przygotowania inwestycji — dotyczace poprawnos$ci metodyki i wynikow analizy
wielokryterialnej oraz wskazania wariantu najlepszego wielokryterialnie oraz
akceptacji odstepstw od warunkéw technicznych,

e) nieruchomo$ci — dotyczace poprawnosci opracowania Szacunkowych Kosztéw
Nabycia Nieruchomosci (SKNN);
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5) pisemne stanowiska komodrek organizacyjnych Centrali GDDKiA wiasciwych do spraw:

a) zabezpieczenia $rodkow na realizacje Inwestycji — dotyczace zgodnos$ci zakresu
1 kosztéw Inwestycji z dotychczas uzgodnionym Programem Inwestycji,

b) utrzymania drogi — dotyczace: akceptacji lokalizacji 1 zakresu niezbednego
zagospodarowania drogi, np. w OUD, Miejsca do Kontroli Pojazdéw, ITS oraz
uzgodnienia zakresu robdt remontowych ujetych w dokumentacji na drogach
krajowych przylegtych do Inwestycji,

c) partnerstwa publiczno-prywatnego — dotyczace lokalizacji MOP 1 pod katem
etapowania zakresu ich realizacji (w aspekcie mozliwosci dzierzawy) oraz
mozliwo$ci wptywu Inwestycji na zobowigzania koncesyjne lub PPP.

3.Posiedzenie KOPI sktada si¢ z dwoch czesci:

1)  w I czgsci biorg udziat cztonkowie KOPI o ktorych mowa w § 4 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1
zarzadzenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 8 zarzadzenia;

2)  w II czgéci biorg udziat cztonkowie KOPI, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 — 3 zarzadzenia,
z zastrzezeniem § 4 ust. 8 zarzadzenia.

4. Osoby, ktore nie sg pracownikami GDDKIiA, moga uczestniczy¢ w I czesci posiedzen
KOPI jezeli:

1) z wykonawca, u ktérego sa zatrudnione, zawarta zostala umowa powierzenia
przetwarzania uprawniajgca tego wykonawce do przetwarzania danych osobowych
zawartych w dokumentacji bedacej przedmiotem posiedzenia KOPI albo

2) otrzymaly od Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad upowaznienie
do przetwarzania danych osobowych bedacych przedmiotem posiedzen KOPI,
zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w tajemnicy oraz zostaly zapoznane
z obowigzujagcymi w GDDKIiA zasadami bezpieczenstwa informac;ji.

5. Osoby, ktére nie sg pracownikami GDDKiA 1 ktére nie spelniaja warunkow
okreslonych w ust. 4, w szczegdlnosci przedstawiciele organdow administracji rzagdowej
1 samorzadowej oraz instytucji zainteresowanych oceniang Inwestycja, moga uczestniczy¢
jedynie w II cze$ci posiedzen KOPI.

6. Obydwie czgs$ci posiedzenia KOPI moga odbywac si¢ tego samego dnia lub w r6znych
terminach. Protokot sporzadzany jest dla kazdej z czgsci posiedzenia KOPI zgodnie z wzorem
okreslonym w zatagczniku do Regulaminu KOPI.

7. W czgsci Il posiedzenia KOPI prezentowane mogg by¢ jedynie dane osobowe

spetniajace warunki udostgpnienia ich na zasadach okreslonych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostepie
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do informacji publicznej, m.in. niezawierajgce danych osobowych zwigzanych z prywatnos$cia

0s0b fizycznych.

§ 2. Komorka organizacyjna prowadzaca Inwestycje udostepnia czionkom KOPI
dokumentacje, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nie mniej niz na 3 dni przed terminem

posiedzenia KOPI.

§ 3. 1. Przewodniczacy KOPI:

1) zaposrednictwem zastepcy lub sekretarza KOPI:

a) wyznacza termin, miejsce i sktad osobowy posiedzenia KOPI,

b) ustala przedmiot i porzadek posiedzenia,

¢) informuje Oddzial GDDKIiA o konieczno$ci dokonania uzupehnien, opinii, analiz

lub ekspertyz;
2) przewodniczy posiedzeniu KOPI i akceptuje lub odrzuca ustalenia KOPI;
2a) moze delegowa¢ do przewodniczenia posiedzeniu KOPI zastepce przewodniczacego

KOPI lub zastepce kierownika komorki organizacyjnej prowadzacej Inwestycje lub

naczelnika wydziatu w tej komorce wlasciwych ze wzgledu na przedmiot KOPI;

3) przedktada Generalnemu Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad uchwate i protokot

KOPI do zatwierdzenia.

2. W przypadku nieobecnosci przewodniczacego KOPI, posiedzeniu przewodniczy
zastepca przewodniczacego KOPI lub zastepca kierownika komorki organizacyjnej
prowadzace] Inwestycj¢ lub naczelnik wydzialu w tej komorce, wlasciwy ze wzgledu na
przedmiot KOPI.

3. Generalny Dyrektor Drog Krajowych 1 Autostrad:

1) zatwierdza uchwate KOPI, w przypadku dokumentacji, o ktéorej mowa w § 3 wust. 1
zarzadzenia;

2) zatwierdza uchwate ZOPI w przypadku, o ktorym mowa w § 9 zarzadzenia.

§ 4. 1. Sekretarz KOPI:

1) informuje cztonkéw KOPI o wyznaczonym terminie posiedzenia;

2) sporzadza protokot z posiedzenia KOPI, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do Regulaminu KOPI;

3) dotacza do protokotu listg obecnosci z podpisami uczestnikow obecnych na posiedzeniu
KOPI;

4)  uzyskuje od 0sob, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 14-9 zarzadzenia, propozycje zapisow
do ustalen protokotu KOPI, w terminie 5 dni roboczych od posiedzenia KOPI;
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5)

6)

1)

2)

po wprowadzeniu wszystkich zapisow, o ktorych mowa w pkt 4, zapewnia mozliwos¢
dokonywania akceptacji protokolu w formie elektronicznej, w tabeli udost¢gpnionej na
dysku sieciowym GDDKIA lub na dedykowanej stronie internetowe;j;

nadzoruje zamieszczenie przez Oddzial GDDKIiA, kopii protokotu KOPI w systemie
Centralnego Zasobu Danych, w terminie 5 dni roboczych od podpisania protokotu przez
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

2. Cztonkowie KOPI s3 zobowigzani do:

przekazania Sekretarzowi KOPI propozycji zapiséw do ustalen protokotu KOPI,
w terminie 5 dni roboczych od posiedzenia KOPI;

elektronicznej akceptacji lub zgloszenia uwag ostatecznych ustalen protokotu KOPI,
w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

3. Wzor protokotu z posiedzenia KOPI, okre$la zalacznik do Regulaminu KOPI.

str. 4
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Zalacznik do Regulaminu KOPI

WZOR

PROTOKOL Nr .../... (rok)

Z posiedzenia KOPI przy Generalnym Dyrektorze Drog Krajowych i Autostrad w dniu
................... w siedzibie GDDKiA w Warszawie

Przedmiot posiedzenia

pye et et ” OPraCoOWANE PIZEZ ...vouvereenranneannannnnnn na podstawie umowy

Obecni
Wedhug zataczonej listy.

I. OPIS SPRAWY
1. Informacje ogolne oraz sklad dokumentacji

Informacje na temat poprzednich etapow opracowania dokumentacji np. umowy nr ... z dnia

..., decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zakladanego trybu realizacji inwestycji, itp.
Nalezy poda¢ takze sktad tomow ocenianej dokumentacji.
2. Stan istniejacy

Ogolnie, w tym informacje o stanie konstrukcji istniejqcej nawierzchni, w szczegolnosci
w przypadku zadan polegajgcych na przebudowie lub rozbudowie lub remoncie istniejqcych

drog.

3. Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi

predkos¢ do projektowania

szerokos$¢ 1 liczba pasow ruchu (etap .../ docel ...)

szeroko$¢ srodkowego pasa dzielacego (etap .../ docel ...)

szeroko$¢ pasa awaryjnego
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szerokos$¢ poboczy gruntowych

skrajnia pionowa

rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej (podatna/potsztywna/sztywna, ... kN/o$)

osi napedowej pojazdu na nawierzchnie

klasyfikacja ruchu projektowego liczba rownowaznych osi standardowych na pas
obliczeniowy 1 wyznaczona na jej podstawie
Kategoria Ruchu (KR) - dla kazdego odcinka
miarodajnego ruchowo

Przyktad:

1. odc. pocz. oprac. - DW 717; 2,37 mln; KR3
2. odc. DW717- DK11; 3,17 mln; KR4

3. odc. DK11- koniec oprac.; 2,25 mln; KR3
Obliczenia dokonano dla nawierzchni podatnej
/sztywnej

rezerwa terenu na kolejny pas (brak/wewn. pasa dzielacego /na zewnatrz)

4. Stan projektowany

Pochylenia stycznych niwelety, geometria pionowa i pozioma (min. i max.), wysokosc nasypow,
bilans robot ziemnych, bilans wraz z zagospodarowaniem w poszczegolnych warstwach

destruktu asfaltowego, reszta ogolnie.
5. Wezly/Skrzyzowania

Ogdlnie, z uwzglednieniem zakresu wariantowania, km, kategorii i klasy drogi krzyZujqcej sie,
planowanych relacji, itp.

6. Odstepstwa od przepiséw prawa i trudne warunki projektowe

Zastosowanie parametrow dla trudnych warunkow. Wykaz odcinkow z podaniem kilometraza
i uzasadnieniem, ktore projektant uznal za przebiegi w . trudnych warunkach” zgodnie

z definicjg rozporzgdzenia w sprawie warunkow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog

publicznych.

Podanie wykazu wraz z propozycjami alternatywnego rozwiqzania. Podanie nazw przepisow
techniczno-budowlanych od ktorych planowane jest uzyskanie odstepstw, a takze ew. wplywu

na BRD.

7. Projektowany docelowy uklad drog publicznych

Projekt docelowego przebiegu drog publicznych oraz ich klas technicznych w obszarze

inwestycji, z uwzglednieniem odcinkow drog krajowych, ktore w trybie art. 10 ust. 5 ustawy
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z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 i 1222) zostang
pozbawione kategorii krajowej i zostanq zaliczone do kategorii drog wojewddzkich, a takze z
uwzglednieniem przebudowy odcinkow drog, ktore w trybie art. 10 ust. 4 ww. ustawy zostang z

mocy prawa zaliczone do kategorii drog publicznych, w ciggu ktorych lezq.

W  przypadku planowanego zastgpienia istniejgcego odcinka drogi  krajowej

nowoprojektowanym odcinkiem drogi wprowadzi¢ zapis o tresci:

”W chwili oddania do uzytkowania drogi krajowej nr ......... odcinek drogi krajowej nr .......
od km ... do km... ... zostanie pozbawiony kategorii drog krajowych i zostanie zaliczony do

kategorii drég wojewodzkich w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych”.

W przypadku projektowanej przebudowy odcinka drogi krajowej planowanego do pozbawienia
kategorii w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych nalezy w celu optymalizacji
rozwiazan projektowych uzgodni¢ z docelowym zarzadca klase¢ techniczng przebudowywanego

odcinka drogi krajowe;.
8. Opracowania zwigzane z geologia i geotechnikyg

8.1. Warunki gruntowo-wodne

wykaz opracowanych dokumentacji wraz z nr decyzji zatwierdzajgcych, informacja o kategorii
geotechnicznej inwestycji, informacje dotyczqce zakresu oraz kompletnosci zrealizowanych
badan, w tym wykaz odcinkow, gdzie badan nie wykonano, ze wskazaniem przyczyn, ocena
stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych, ocena warunkow geologiczno-
inZynierskich, ocena stopnia zagrozen i podatnosci wod podziemnych na zanieczyszczenia,

informacja o ryzykach i zagrozeniach geologicznych - osuwiska, zjawiska krasowe, etc.

8.2. Wzmocnienie podloza
Wskazanie zakresu wzmocnien - odcinkow wymagajgcych wzmocnienia wraz z okresleniem
przyjetej na obecnym etapie technologii oraz informacje dotyczgce przydatnosci materiatow

z wykopow do wbudowania w nasypy, w przypadku skat okreslenie kategorii urabialnosci.

9. Obiekty inzynierskie

Ogolnie, z uwzglednieniem lokalizacji, podstawowymi parametrami, sposobem przekroczenia

przeszkody, liczby obiektow.
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Lp. Kilometraz Kolizja z przeszkoda Parametry funkcjonalne Rodzaj obiektu
przeszkod inzynierskiego
1 2 3 5

10. MOP/OOUR/Parkingi/Stacje benzynowe

Ogolnie z uwzglednieniem km, strony,

rodzaju MOP, nazwy,

pozostawienia lub nie w liniach inwestycji istniejgcych stacji paliw, itp.

11. Ochrona srodowiska

stanowisko odnosnie

a) przejscia dla zwierzqt w tabeli (wysokos¢, szerokos¢, wspotczynnik ciasnoty jezeli wynika

z DSU),
<
Obiekt ) ) g 2
Charakter ; E z § i
Lp. Lokalizacja o S 2 3 8 =
przejscia g = =l g
0zn. wg 2 8 NN 3
ozn. wg DSU / = o = )
KP ‘ 5] =9
STES ) g
(=9}
1
2
b) ekrany (dlugos¢ wysokos¢, strona drogi, rodzaj. lokalizacja),
Lp. | Nazwa Strona Rodzaj ekranu Lokalizacja (Kilometraz) Dhugosé¢ Wysokos¢
1
2

¢) zbiornikow retencyjnych (kilometraz strona drogi, informacja czy zbiornik uszczelniony czy

infiltracyjny),
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Lp. Kilometraz Strona drogi Rodzaj

d) zakres kolizji z obszarami chronionymi (dtugos¢ w km dla poszczegolnego obszaru).

12. Prognozy ruchu

Ogolnie, z okresleniem: roku GPR stanowigcego baze dla obliczenia prognoz oraz podanie
wielkosci ruchu istniejgcego dla wszystkich odcinkow miedzyweztowych, wraz z udziatem
procentowym ruchu cigzkiego, a takze podanie wielkosci prognoz dla roku oddania inwestycji
do ruchu i dla ostatniego horyzontu czasowego prognozy — ruch ogotem oraz udziat procentowy
ruchu ciezkiego.
Zapisy zawierajq.:
1) wpisanie znaku i daty pisma sporzgdzonego przez wltasciwg komorke Centrali GDDKiA
(DSS), uzgadniajgcego prognoze ruchu,
2) podanie informacji, na podstawie jakiego GPR-u sporzqgdzono prognoze ruchu oraz jaki
model ruchu i oprogramowanie wykorzystano,

3) podanie wynikow prognozy ruchu w formie tabeli dla:

a) GPR-u — stan istniejgcy,
Lp. . SDRR % ruchu ciezkiego
Odcinek [poj./dobe] (%]

... (rok bazowy)

b) wariantu bezinwestycyjnego (jezeli byta czescig sktadowq prognozy ruchu) — pierwszy i ostatni horyzont dla

odcinkow miedzyweztowych,

. SDRR % ruchu cigzkiego
Lp. Odcinek [poj./dobe] (%]
... (oddanie do ruchu
1
2
... (ostatni horyzont czasowy)
1
2
¢) wariantu inwestycyjnego — pierwszy i ostatni horyzont dla odcinkow miedzyweztowych,
. SDRR % ruchu ciezkiego
Lp. Odcinek [poj./dobe] (%]

... (oddanie do ruchu)
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... (ostatni horyzont czasowy)

13. Koszty

ZZK uwzglednia podzial na asortymenty: dokumentacja, koszty nabycia nieruchomosci (na
podstawie arkuszy SKNN — przygotowanych odrebnie dla kazdego z wariantow — dolgczonych
do protokotu), koszty badan archeologicznych, inne koszty (w zakresie procesu
przygotowawczego), koszty robot(w tym roboty budowlano montazowe, koszty ogolne
wykonawcy i dokumentacje projektowq) oraz koszty nadzoru i koszty okolokontraktowe.
Dodatkowo, kwoty maksymalnego zobowigzania obliczone odrebnie dla kosztow robot

i kosztow nadzoru. Powyzsze kwoty ujmuje si¢ w wartosciach brutto.

Warianty inwestycyjne w PLN

Kategoria kosztow Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
netto brutto netto | brutto netto brutto
dlugos¢ w km
Dokumentacja
Archeologia

Nieruchomosci

Roboty w tym:

Dokumentacja Wykonawcy

Wymagania og6lne

Roboty budowlane

Roboty budowlane za 1 km
(uwzgledniajgce Dokumentacje
Wykonawcy i Wymagania Ogoblne,
bez MWZ)

Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania

Nadzér inwestorski
(w tym Maksymalna Warto$¢
Zobowigzania)

Koszty okotokontraktowe

Laczny koszt inwestycji:
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14. Efektywnos¢ ekonomiczna

Wyniki analizy efektywnosci ekonomicznej i porownanie korzysci generowanych przez
poszczegolne rozwigzania dla spoteczenstwa. Analiza wrazliwosci (granicznych wartosci), przy
ktorych rozpatrywane rozwigzania przestajq byc¢ efektywne. Szczegolng uwage trzeba zwrocié
na rozwiqzania, ktore nie uzyskujg pozytywnych wynikow (ENPV<0), czyli rozwiqzania, przy

ktorych wystepuje brak korzysci dla spoteczenstwa ze zrealizowanej inwestycji.
15. BRD

Wyniki oceny/audytu BRD wraz ze stanowiskiem Dyrektora Oddziatu GDDKIA.
16. Analiza wielokryterialna

Przyjete zasady, kryteria, wagi i ich wyniki.

17. Wymagania w zakresie obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz bezpieczenstwa

pozarowego i przygotowania do prowadzenia dzialan ratowniczych

Przyjete rozwigzania w zakresie spetnienia wymagan dotyczqcych obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa oraz bezpieczenstwa pozarowego i przygotowania do prowadzenia dziatan
ratowniczych okreslonych w przepisach krajowych i wynikajgcych z wewnetrznych uregulowan
ministra wlasciwego do spraw transportu i Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad. Przyjete rozwigzania wynikajgce z uzgodnien oraz opinii terenowych organow
administracji wojskowej wlasciwych do uzgadniania inwestycji (Osrodki Zamiejscowe
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji) oraz innych jednostek organizacyjnych MON

zajmujqcych stanowisko w zakresie przygotowywanej inwestycji.
18. Inne
Ogolnie dodatkowe informacje, ktore nie zostaly wymienione powyzej.

Ewentualnie wskazanie wpbywu inwestycji na odcinki koncesyjne autostrad — jesli wystepuje.

II. USTALENIA KOPI

W wyniku analizy zaprezentowanych rozwigzan oraz dyskusji podczas posiedzenia KOPI,

przyjeto ponizsze:

1. Wariant/rozwigzanie wraz z rekomendacjq wariantu/rozwigzan do dalszych prac (np.

wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,).
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2. Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi

predkos¢ do projektowania

szeroko$¢ i liczba pasoéw ruch (etap .../ docel ...)

szerokos$¢ srodkowego pasa dzielacego (etap .../ docel ...)

szerokos$¢ pasa awaryjnego

szeroko$¢ poboczy gruntowych

skrajnia pionowa

rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej ) .
(podatna/potsztywna/sztywna, ... kN/o$)

osi napedowej pojazdu na nawierzchni¢

Klasyfikacja ruchu projektowego liczba réwnowaznych osi standardowych na pas obliczeniowy
i wyznaczona na jej podstawie Kategoria Ruchu (KR) - dla
kazdego odcinka miarodajnego ruchowo
Przyktad:
1. odc. pocz. oprac. - DW 717; 2,37 mln; KR3
2. odc. DW717- DK11; 3,17 mln; KR4
3. odc. DK11- koniec oprac.; 2,25 mln; KR3
Obliczenia dokonano dla naw. podatnej/sztywnej

3. Podsumowanie z krotkim merytorycznym uzasadnieniem dla dalszego procedowania

przygotowania/realizacji ocenianej inwestycji (max. 1200 znakow).

4. Sposob powigzan z istniejgcym ukladem komunikacyjnym, wykaz - km xxx+xxx — wezel

,nazwa” /przejazd na skrzyzowaniu z drogq (kategoria) nr ..., rodzaj.

5. Lokalizacje MOP/OOUR/Parkingow/Stacji benzynowych, z uwzglednieniem strony, km,
rodzaju MOP i nazwy.

6. Lokalizacje obwodow utrzymywania, z uwzglednieniem strony, km.
7. Inne istotne elementy inwestycji/dokumentacyji.

8. Odcinki z podaniem kilometraza uznanych za przebiegi w ,,trudnych warunkach” zgodnie
z definicjg wskazang w przepisach rozporzqdzenia w sprawie warunkow techniczno-

budowlanych dotyczqgcych drog publicznych.

9. Odniesienie si¢ do przyjetych rozwiqzan i uwzglednienia uzgodnien oraz opinii wltasciwych
podmiotow w zakresie spelnienia wymagan techniczno-obronnych oraz bezpieczenstwa
pozarowego i przygotowania do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym ewentualne

wskazanie podmiotow do ponownego wystgpienia o uzgodnienie lub opinie.

10. Odniesienie sie do koniecznosci naniesienia zmian w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow,
a takze mozliwosci finansowania inwestycji w kontekscie dostepnych srodkow finansowych

(ewentualne wystgpienie do ministra wlasciwego do spraw transportu).
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11. Odniesienie si¢ do koniecznosci naniesienia zmian w ZZK, a takze mozliwosci finansowania

inwestycji w kontekscie dostepnych srodkow finansowych (ewentualne wystgpienie do MI)"

Spis uwag:

III. UCHWALA KOPI

Przyja¢ ,,...”, pod warunkiem wprowadzenia w ocenianej dokumentacji uwag zawartych

w czesci I przed nastepnym etapem projektowania/zleceniem Inwestycji.

Odrzucié,,...” w zwiazku z uwagami zawartymi w czgsci 11

Zastepca Przewodniczacego KOPI Przewodniczacy KOPI

Zatwierdzam uchwat¢ KOPI

Podpis i pieczeé
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Warszawa, dnia .................
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Zalacznik nr 2

REGULAMIN ZOPI

§ 1. 1. Posiedzenie ZOPI jest organizowane na wniosek kierujacego komorka
organizacyjng Oddzialu GDDKIiA prowadzaca Inwestycje, skierowany do przewodniczgcego
ZOPI, lub z inicjatywy:

1)  Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad;

2)  Zastepcy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad;

3) kierownika komorki organizacyjnej Centrali GDDKIA.

2. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera w szczegdlnosci:

1) kompletng dokumentacje wraz ze sporzadzong lista dokumentéw podlegajacych
odbiorowi oraz ich datg wydania i numerem rewizji. Lista dokumentoéw bedzie stanowita
zatacznik do protokotu ZOPI;

2) stanowiska organow administracji rzadowej i samorzadowe;j;

3) pisemne stanowiska czlonkow ZOPI wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 4-16, ze przekazana
dokumentacja jest kompletna i opracowana poprawnie oraz moze podlegaé ocenie
podczas posiedzenia ZOPI;

4) uzupelione listy sprawdzajace dla wlasciwych opracowan, zgodnie z wymaganiami
Podrecznika POIIS.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢ zlozony wylacznie pod warunkiem
dostosowania dokumentacji do zgtoszonych uwag podczas ostatniej Rady Techniczne;.

4.Posiedzenie ZOPI sktada si¢ z dwoch czgsci.

1) w I cze$ci biorg udziat uczestnicy wskazani w § 8 ust. 1 1 2 zarzadzenia, zastrzezeniem
§ 4 ust. 8 zarzadzenia;

2)  w Il czgdci biorg udziat uczestnicy wskazani w § 8 ust. 1-3 zarzadzenia, zastrzezeniem § 4
ust. 8 zarzadzenia.

5. Osoby, ktore nie sa pracownikami GDDKIiA, moga uczestniczy¢ w I czesci posiedzen
ZOPI jezeli:

1) z wykonawca, u ktérego s3 zatrudnione, zawarta zostala umowa powierzenia
przetwarzania uprawniajgca tego wykonawce¢ do przetwarzania danych osobowych
zawartych w dokumentacji bedacej przedmiotem posiedzenia ZOPI albo

2) otrzymaly od Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad upowaznienie do

przetwarzania danych osobowych bedacych przedmiotem posiedzen ZOPI, zobowigzaty
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si¢ do zachowania tych danych w tajemnicy oraz zostaly zapoznane z obowigzujacymi

w GDDKIA zasadami bezpieczenstwa informacji.

6. Osoby, ktére nie sg pracownikami GDDKiA i ktére nie spelniajg warunkow
okreslonych w ust. 5, w szczegdlnosci przedstawiciele organdow administracji rzagdowej
1 samorzadowej oraz instytucji zainteresowanych oceniang Inwestycja, moga uczestniczy¢
jedynie w II cze$ci posiedzen ZOPI.

7. Obydwie czesci posiedzenia ZOPI moga odbywac sie tego samego dnia lub w r6znych
terminach. Protokot sporzadzany jest dla kazdej z czesci posiedzenia ZOPI zgodnie z wzorem
okreslonym w zatgczniku do Regulaminu ZOPI.

8. W II czgéci posiedzenia ZOPI prezentowane moga by¢ jedynie dane osobowe
spetniajgce warunki udostgpnienia ich na zasadach okreslonych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostepie
do informacji publicznej, m.in. nie zawierajace danych osobowych zwigzanych z prywatno$cia

0s6b fizycznych.

§ 2. Kierujacy komorka prowadzaca Inwestycje:

1) informuje Centralg GDDKiA o terminach wszystkich Radach Technicznych i ich
szczegotowej agendzie;

2) udostgpnia w formie elektronicznej cztonkom KOPI, dokumentacje podlegajaca ocenie,
w terminie minimum 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem Rady Technicznej

lub posiedzenia ZOPI.

§ 3. 1. Przewodniczacy ZOPI:
1) osobiscie lub za posrednictwem zastgpcy lub sekretarza ZOPI:
a) wyznacza termin, miejsce i sktad osobowy posiedzenia ZOPI,
b) ustala przedmiot i porzadek posiedzenia,
c) poleca Wykonawcy dokonanie uzupetnien, opinii, analiz lub ekspertyz;

2) przewodniczy posiedzeniu ZOPI i akceptuje lub odrzuca ustalenia i uchwat¢ ZOPI;

3) dla dokumentacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 zarzadzenia, sporzadza wniosek
do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad o zorganizowanie posiedzenia
KOPI, zawierajacy w szczeg6lnosci elementy okreslone w § 1 ust. 2 Regulaminu KOPI.
2. W przypadku nieobecnosci przewodniczacego ZOPI, posiedzeniu przewodniczy

zastgpca przewodniczacego ZOPI.

3. Dyrektor Oddziatu GDDKIiA:

1) zatwierdza uchwale ZOPI, w przypadku dokumentacji wymienionej w § 3 zarzadzenia;
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2) zatwierdza uchwate¢ ZOPI w przypadku projektow budowlanych i wykonawczych dla

zadan realizowanych w systemie ,,Buduj”.

§ 4. 1. Sekretarz ZOPI:

1) sporzadza protokot z posiedzenia ZOPI, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do Regulaminu ZOPI,

2) dofacza do protokotu listg¢ obecnos$ci z podpisami uczestnikow obecnych na posiedzeniu
ZOPI,

3) uzyskuje od oséb wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 4-14 zarzadzenia propozycje zapisoOw
do ustalen protokotu ZOPI, w terminie 5 dni roboczych od posiedzenia ZOPI,

4) uzyskuje od osob wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 1 4-9 zarzadzenia propozycje zapisow
do ustalen protokotu ZOPI, w terminie 5 dni roboczych od posiedzenia ZOPI, w zakresie
strategicznych zadan inwestycyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 24 lit. a zalgcznika
do zarzadzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji
Droég Krajowych i Autostrad; brak zgtoszenia uwag do protokotu ZOPI w tym terminie
jest traktowany jako uzgodnienie protokotu;

5) zapewnia mozliwo$¢ dokonywania akceptacji protokotu w formie elektronicznej, w tabeli
akceptacji udostgpnionej na dysku sieciowym GDDKIiA;

6) zapewnia zamieszczenie kopii protokolu ZOPI (a takze protokolu KOPI, w przypadku,
gdy dokumentacja podlegata procedurze KOPI) w systemie Centralny Zas6b Danych
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania przez Przewodniczacego ZOPI lub Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad (w przypadku protokotu KOPI);

7) ustala termin posiedzenia ZOPI z komorkg organizacyjng prowadzacg Inwestycje.

2. Wzoér protokotu z posiedzenia ZOPI stanowi zatacznik do Regulaminu ZOPI.
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Zalacznik do Regulaminu ZOPI

WZOR
PROTOKOL Nr .../... (rok)
Z posiedzenia ZOPI w Oddziale GDDKiA w .......... wdniu ...
Przedmiot posiedzenia
e e e e ” OPraCOWANE PIZEZ ....evveenreenneannnannnns na podstawie umowy
nr ... zdnia
Obecni

Wedhug zataczonej listy.
I. OPIS SPRAWY
1. Informacje ogolne oraz sklad dokumentacji

Informacje na temat poprzednich etapow opracowania dokumentacji np. umowy nr ... z dnia

..., decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zaktadanego trybu realizacji inwestycji, itp.
Nalezy poda¢ takze sktad tomow ocenianej dokumentacji.
2. Stan istniejacy

Ogolnie, w tym informacje o stanie konstrukcji istniejgcej nawierzchni, w szczegolnosci

w przypadku zadan polegajgcych na przebudowie/ rozbudowie/remoncie istniejgcych drog.

3. Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi

predkos¢ do projektowania

szerokos¢ 1 liczba pasow ruchu (etap .../ docel ...)

szerokos$¢ srodkowego pasa dzielacego (etap .../ docel ...)

szerokos$¢ pasa awaryjnego

szeroko$¢ poboczy gruntowych

skrajnia pionowa

str. 4




Dziennik Urzgdowy Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autes2thd

Poz. 2

rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej osi (podatna/pélsztywna/sztywna, ... kN/og)

nap¢dowej pojazdu na nawierzchni¢

klasyfikacja ruchu projektowego liczba rownowaznych osi standardowych na pas
obliczeniowy i wyznaczona na jej podstawie Kategoria
Ruchu (KR) - dla kazdego odcinka miarodajnego
ruchowo

Przyktad:

1. odc. pocz. oprac. - DW 717; 2,37 mln; KR3

2.0dc. DW717- DK11; 3,17 mln; KR4

3. odc. DK11- koniec oprac.; 2,25 mln; KR3
Obliczenia dokonano dla nawierzchni podatnej /sztywnej

rezerwa terenu na kolejny pas (brak/wewn. pasa dzielgcego /na zewnatrz)

4. Stan projektowany

Pochylenia stycznych niwelety, geometria pionowa i pozioma (min i max), wysokos¢ nasypow,
bilans robot ziemnych, bilans wraz z zagospodarowaniem w poszczegolnych warstwach

destruktu asfaltowego, reszta ogolnie.
5. Wezly/Skrzyzowania

Ogolnie, z uwzglednieniem zakresu wariantowania, km, kategorii i klasy drogi krzyZujgcej sie,

planowanych relacji, itp.
6. Odstepstwa od przepiséw prawa i trudne warunki projektowe

Zastosowanie parametrow dla trudnych warunkow. Wykaz odcinkow z podaniem kilometraza
i uzasadnieniem, ktore projektant uznatl za przebiegi w . trudnych warunkach” zgodnie
z definicjq rozporzqdzenia w sprawie warunkow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog

publicznych.

Podanie wykazu wraz z propozycjami alternatywnego rozwiqgzania. Podanie nazw przepisow
techniczno-budowlanych od ktorych planowane jest uzyskanie odstepstw, a takze ew. wplywu

na BRD.

7. Projektowany docelowy uklad drog publicznych

Projekt docelowego przebiegu drog publicznych oraz ich klas technicznych w obszarze
inwestycji, z uwzglednieniem odcinkow drog krajowych, ktore w trybie art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 i 1222) zostang
pozbawione kategorii krajowej i zostanq zaliczone do kategorii drog wojewddzkich,
a takze z uwzglednieniem przebudowy odcinkow drog, ktore w trybie art. 10 ust. 4 ww. ustawy

zostanq z mocy prawa zaliczone do kategorii drog publicznych, w ciggu ktorych lezq.
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W  przypadku planowanego zastgpienia istniejgcego odcinka drogi  krajowej

nowoprojektowanym odcinkiem drogi wprowadzi¢ zapis o tresci:

”W chwili oddania do uzytkowania drogi krajowej nr ......... odcinek drogi krajowej nr .......
od km ... do km... ... zostanie pozbawiony kategorii drog krajowych i zostanie zaliczony do

kategorii drog wojewodzkich w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych”.

W przypadku projektowanej przebudowy odcinka drogi krajowej planowanego do pozbawienia
kategorii w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych nalezy w celu optymalizacji
rozwigzan projektowych uzgodni¢ z docelowym zarzadcg klas¢ techniczng przebudowywanego

odcinka drogi krajowe;.

W przypadku projektowanej przebudowy odcinkow drog, ktore w trybie art. 10 ust. 4 ww.
ustawy zostang z mocy prawa zaliczone do kategorii drog publicznych, w ciagu ktérych leza
nalezy w celu optymalizacji rozwigzan projektowych uzgodni¢ z docelowym zarzadca klasg

techniczng przebudowywanego odcinka.

8. Opracowania zwiazane z geologia i geotechnika

8.1. Warunki gruntowo-wodne

wykaz opracowanych dokumentacji wraz z nr decyzji zatwierdzajgcych, informacja o kategorii
geotechnicznej inwestycji, informacje dotyczqce zakresu oraz kompletnosci zrealizowanych
badan, w tym wykaz odcinkow, gdzie badan nie wykonano, ze wskazaniem przyczyn, ocena
stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych, ocena warunkow geologiczno-
inzynierskich, ocena stopnia zagrozen i podatnosci wod podziemnych na zanieczyszczenia,

informacja o ryzykach i zagrozeniach geologicznych - osuwiska, zjawiska krasowe, etc.

8.2. Wzmocnienie podloza
Wskazanie zakresu wzmocnien - odcinkow wymagajgcych wzmocnienia wraz z okresleniem
przyjetej na obecnym etapie technologii oraz informacje dotyczqce przydatnosci materiatow

z wykopow do wbudowania w nasypy, w przypadku skat okreslenie kategorii urabialnosci
9. Obiekty inzynierskie

Ogolnie, z uwzglednieniem lokalizacji, podstawowymi parametrami, sposobem przekroczenia

przeszkody, liczby obiektow.

Lp. Kilometraz Kolizja z przeszkoda Parametry funkcjonalne Rodzaj obiektu

przeszkod inzynierskiego
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10. MOP/OOUR/Parkingi/Stacje benzynowe

Ogolnie z uwzglednieniem km, strony,

rodzaju MOP, nazwy,

pozostawienia lub nie w liniach inwestycji istniejgcych stacji paliw, itp.

11. Ochrona Srodowiska

a) przejscia dla zwierzqt w tabeli (wysokos¢, szerokosé, wspotczynnik ciasnoty jezeli wynika

z DSU)
S >
S} IS)
. < =)
Obiekt = 5 g &
s | 5 | % E
S & 2 N =
Lp Lokalizacja Char.a?kjcer 2 2 S 8 g
przejscia S S g 5.
ozn. wg ES 5] N N 3
oz I DSU/ = % = 2
WeKP | oTES 5 &
~ =
1
2
b) ekrany (dlugos¢ wysokos¢, strona drogi, rodzaj. lokalizacja),
Lp. | Nazwa | Strona | Rodzaj ekranu | Lokalizacja (Kilometraz) Dlugos¢ | Wysokos¢
1
2

stanowisko odnosnie

¢) zbiornikow retencyjnych (kilometraz strona drogi, informacja czy zbiornik uszczelniony czy

infiltracyjny)

Lp.

Kilometraz

Strona drogi

Rodzaj

1

2

d) zakres kolizji z obszarami chronionymi (dtugos¢ w km dla poszczegolnego obszaru)

str. 7



Dziennik Urzgdowy Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autes2ad Poz. 2

12. Prognozy ruchu
Ogolnie, z okresleniem: roku GPR stanowigcego baze dla obliczenia prognoz oraz podanie
wielkosci ruchu istniejgcego dla wszystkich odcinkow miedzyweztowych, wraz z udziatem
procentowym ruchu ciezkiego, a takze podanie wielkosci prognoz dla roku oddania inwestycji
do ruchu i dla ostatniego horyzontu czasowego prognozy —ruch ogotem oraz udziat procentowy
ruchu ciezkiego.
Zapisy zawierajq.:
1) wpisanie znaku i daty pisma sporzqdzonego przez witasciwg komorke Centrali GDDKiA
(DSS), uzgadniajgcego prognoze ruchu,
2) podanie informacji, na podstawie jakiego GPR-u sporzqgdzono prognoze ruchu oraz jaki
model ruchu i oprogramowanie wykorzystano,

3) podanie wynikow prognozy ruchu w formie tabeli dla:

a) GPR-u — stan istniejqgcy,
Lp. . SDRR % ruchu ciezkiego
Odcinek [poj./dobe] [%]

... (rok bazowy)

b) wariantu bezinwestycyjnego (jezeli byla czescig sktadowg prognozy ruchu) — pierwszy i ostatni horyzont dla

odcinkow miedzyweztowych,

. SDRR % ruchu cigzkiego

Lp. Odcinek [poj./dobe] (%]

... (oddanie do ruchu
1
2

... (ostatni horyzont czasowy)
1
2

¢) wariantu inwestycyjnego — pierwszy i ostatni horyzont dla odcinkdéw migdzyweztowych,

. SDRR % ruchu cigzkiego

Lp. Odcinek [poj./dobe] (%]

... (oddanie do ruchu
1
2

... (ostatni horyzont czasowy)
1
2

13. Koszty

ZZK uwzglednia podzial na asortymenty: dokumentacja, koszty nabycia nieruchomosci(na

podstawie arkuszy SKNN — przygotowanych odrebnie dla kazdego z wariantow — dolgczonych
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do protokotu), koszty badan archeologicznych, inne koszty (w zakresie procesu
przygotowawczego), koszty robot (w tym roboty budowlano montazowe, koszty ogolne
wykonawcy i dokumentacje projektowq) oraz koszty nadzoru i koszty okolokontraktowe.
Dodatkowo, kwoty maksymalnego zobowigzania obliczone odrebnie dla kosztow robot

i kosztow nadzoru. Powyzsze kwoty ujmuje si¢ w wartoSciach brutto.

Warianty inwestycyjne w PLN
Kategoria kosztow Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

netto | brutto netto | brutto netto brutto

dhlugos¢ w km

Dokumentacja

Archeologia

Nieruchomosci

Roboty w tym:

Dokumentacja Wykonawcy

Wymagania ogdlne

Roboty budowlane

Roboty budowlane za 1 km
(uwzgledniajgce Dokumentacje
Wykonawcy i Wymagania Ogolne,
bez MWZ)

Maksymalna Warto§¢ Zobowigzania

Nadzér inwestorski
(w tym Maksymalna Warto$¢
Zobowigzania)

Koszty okotokontraktowe

14. Efektywnos¢ ekonomiczna

Wyniki analizy efektywnosci ekonomicznej i porownanie korzysci generowanych przez
poszczegolne rozwigzania dla spoteczenstwa. Analiza wrazliwosci (granicznych wartosci), przy
ktorych rozpatrywane rozwiqgzania przestajq byc¢ efektywne. Szczegolng uwage trzeba zwrocié
na rozwiqzania, ktore nie uzyskujg pozytywnych wynikow (ENPV<0), czyli rozwiqzania, przy

ktorych wystepuje brak korzysci dla spoteczenstwa ze zrealizowanej inwestycji.

15. BRD
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Wyniki oceny/audytu BRD wraz ze stanowiskiem Dyrektora Oddziatu GDDKiA.
16. Analiza wielokryterialna
Przyjete zasady, kryteria, wagi i ich wyniki.

17. Wymagania w zakresie obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz bezpieczenstwa

pozarowego i przygotowania do prowadzenia dzialan ratowniczych

Przyjete rozwigzania w zakresie spetnienia wymagan dotyczqcych obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa oraz bezpieczenstwa pozarowego i przygotowania do prowadzenia dziatan
ratowniczych okreslonych w przepisach krajowych i wynikajgcych z wewnetrznych uregulowan
ministra wtasciwego do spraw transportu i Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad. Przyjete rozwigzania wynikajgce z uzgodnien oraz opinii terenowych organow
administracji wojskowej wilasciwych do uzgadniania inwestycji (Osrodki Zamiejscowe
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji) oraz innych jednostek organizacyjnych MON

zajmujqcych stanowisko w zakresie przygotowywanej inwestycji.
18. Inne
Ogolnie dodatkowe informacje, ktore nie zostaly wymienione powyzej.

Ewentualnie wskazanie wplywu inwestycji na odcinki koncesyjne autostrad — jesli wystepuje.

I1. USTALENIA ZOPI

W wyniku analizy zaprezentowanych rozwigzan oraz dyskusji podczas posiedzenia KOPI,

przyjeto ponizsze:

1. Wariant/rozwiqzanie wraz z rekomendacjq wariantu/rozwigzan do dalszych prac

(np. wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,).

2. Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi

predkos¢ do projektowania

szeroko$¢ i liczba pasow ruch (etap .../ docel ...)

szeroko$¢ srodkowego pasa dzielacego (etap .../ docel ...)

szeroko$¢ pasa awaryjnego

szeroko$¢ poboczy gruntowych

skrajnia pionowa
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rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej (podatna/péisztywna/sztywna, ... kN/o$)

osi napedowej pojazdu na nawierzchni¢

Klasyfikacja ruchu projektowego liczba réwnowaznych osi standardowych na pas obliczeniowy
i wyznaczona na jej podstawie Kategoria Ruchu (KR) - dla
kazdego odcinka miarodajnego ruchowo

Przyktad:

1. odc. pocz. oprac. - DW 717; 2,37 mln; KR3

2. 0dc. DW717- DK11; 3,17 mln; KR4

3. odc. DK11- koniec oprac.; 2,25 mln; KR3

Obliczenia dokonano dla naw. podatnej/sztywnej

3. Podsumowanie z krotkim merytorycznym uzasadnieniem dla dalszego procedowania

przygotowania/realizacji ocenianej inwestycji (max. 1200 znakow).

4. Sposob powigzan z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, wykaz - km xxx+xxx — wezel

,nazwa” /przejazd na skrzyzowaniu z drogq (kategoria) nr ..., rodzaj.

5. Lokalizacje MOP/OOUR/Parkingow/Stacji benzynowych, z uwzglednieniem strony, km,
rodzaju MOP i nazwy.

6. Lokalizacje obwodow utrzymywania, z uwzglednieniem strony, km.
7. Inne istotne elementy inwestycji/dokumentacji.

8. Odcinki z podaniem kilometraza uznanych za przebiegi w ,,trudnych warunkach” zgodnie
z definicijg wskazang w przepisach rozporzqdzenia w sprawie warunkow techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
9. Odniesienie sie do przyjetych rozwigzan i uwzglednienia uzgodnien oraz opinii wlasciwych
podmiotow w zakresie spelnienia wymagan techniczno-obronnych oraz bezpieczenstwa

pozarowego i przygotowania do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym ewentualne

wskazanie podmiotow do ponownego wystgpienia o uzgodnienie lub opinie.

10. Odniesienie sie do koniecznosci naniesienia zmian w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow,
a takze mozliwosci finansowania inwestycji w kontekscie dostgpnych srodkow finansowych

(ewentualne wystgpienie do ministra wlasciwego do spraw transportu).

11. Odniesienie si¢ do koniecznosci naniesienia zmian w ZZK, a takze mozliwosci finansowania

inwestycji w kontekscie dostepnych srodkow finansowych (ewentualne wystgpienie do MI).

Spis uwag:
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III. UCHWALA ZOPI

Przyja¢ ,,...”, pod warunkiem wprowadzenia w ocenianej dokumentacji uwag zawartych

w czesci 11 przed nastepnym etapem projektowania/zleceniem Inwestycji.
Odrzucic¢ ,,...” w zwigzku z uwagami zawartymi w czesci 1.

Protokot ZOPI wraz z ,,...” (ew. uzupetniong dokumentacjg) przesta¢ do Centrali GDDKIA,
celem przeprowadzenia posiedzenia KOPI i zatwierdzenia dokumentacji przez Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

Zastepca Przewodniczacego ZOPI Przewodniczacy ZOPI

Akceptuj¢/Zatwierdzam uchwate ZOPI
(Podpis i pieczgé Dyrektora Oddziatu GDDKiA)

MiejscowosC.......... ,dnia ..............
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Zalacznik nr 3

Istniejgce procedury i etapy

STES* KP* /*** STES-R** PB (Tr) PW (Tr) PB (P&B) PW (P&B)
asortyment APR/ KIp/ APR/ APR/ KIP/ APR/ KIP/ APR/ KIP/
RT |GEO/T| ZOPI | KOPI .| RT[GEO/T| ZOPI | KOPI| RT |GEO/T| ZOPI | KOPI .| RT | GEO/ | ZOPI | KOPI .| RT| ZOPI | KOPI| RB | GEO/ | ZOPI | KOPI .| RB | ZOPI | KOPI
N ROOS N N ROOS ™ ROOS ™ ROOS

Strategiczne zadania
inwestycyjne, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 24 lit. a zatacznika

do zarzadzenia Nr 27

Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia + |00iUC| + + |00oiuq + |o0iuc| + + + |00iUC| + + |00iuC} + |ooiuC + + |00iuC] + + X + | UO X X uo +
5 grudnia 2022 r. w sprawie
ustalenia regulaminu
organizacyjnego Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad

Podstawowe zadania
inwestycyjne, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 24 lit. b zatgcznika

do zarzadzenia Nr 27

Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia
5 grudnia 2022 r. w sprawie
ustalenia regulaminu
organizacyjnego Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad, polegajace na
kompleksowej przebudowie lub
rozbudowie drogi na odcinku
dtuzszym niz 1 km

+ [O0iUC| + x |ooiugq + |00oiuC| + X + [OO0iUC| + x |00iuC] + |00iuC + x |00iucC] + + X + [ UO X X uo + X X

Legenda: m Rada Techniczna = Rada Projektu Rada Budowy

+ udziat obowigzkowy dla Oddziatu (dla Centrali obowigzkowy udziat w: ostatniej RT, ZOPI i KOPI)
00iuC obowigzkowe opiniowanie zapiséw ... w Oddziale i uzgodnienie ... w Centrali (... = KIP/ROOS oraz APR oraz GEO)
+ udziat obowigzkowy dla Oddziatu (brak obowigzku udziatu Centrali)
uo obowigzkowe opiniowanie zapiséw ... w Oddziale (... = KIP/ROOS oraz APR oraz GEO)
- opiniowanie lub zatwierdzanie na wniosek Oddziatu/Centrali
X brak koniecznosci realizacji procedury dla tego stadium/ etapu

* zadanie realizowane w systemie STES + KP + PB + PW

zadanie realizowane w systemie STES-R + PB +PW

zadanie realizowane po STES (DSU) w systemie -R + PB + PW

KIP/ROOS opracowania: Karta Informacyjna Przedsiewziecia / Raport O Odziatywaniu na Srodowisko

APR/GEO/TN opracowania: Analizy i Prognoza Ruchu / Projekt Prac Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska i Technologia Nawierzchni i innych ustalonych regulaminem KOPI

* %k

%k k



