

ANEKS Nr 1

do porozumienia z dnia 20 maja 2008r. zawarty w dniu 1 grudnia 2008r. w Węgrowie pomiędzy Powiatem Węgrowym reprezentowanym przez: 1. P. Krzysztofa Fedorczyka - Przewodniczącego Zarządu Powiatu, 2. P. Leonarda Rusjana - Członka Zarządu Powiatu, za kontrasygnatą P. Anny Bala - Skarbnik Powiatu a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: 1. P. Jarosława Grendę - Burmistrza Miasta Węgrowa, za kontrasygnatą P. Agnieszki Kądzieni - Biernat - Skarbnika Miasta. o treści następującej:

§ 1. W § 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Ostateczna wartość całości zadania określona w § 1 wynosi 1.263.362,16zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 16/100), w tym:

- a) odcinek ul. Mickiewicza – wartość robót brutto określona na podstawie przetargu – 564.457,30zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 30/100) plus – wartość robót brutto dodatkowych i zamiennych 4.993,08zł (słownie cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 08/100). Łączna wartość robót wynosi brutto 569.450,38zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 38/100),
- b) odcinek ul. Powstańców i Orzeszkowej – wartość robót brutto określona na podstawie przetargu i protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiennych 693.911,78zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 78/100).

§ 2. § 7 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Po dokonaniu odbioru końcowego Miasto Węgrów jako organ prowadzący zadanie przedstawi szczegółowe rozliczenie robót nie później niż do 19 grudnia 2008r”.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy egz. dla każdej ze stron.

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk
Wicestarosta:
Leonard Rusjan
Skarbnik Powiatu:
mgr Anna Bala
Burmistrz:
mgr inż. Jarosław Grenda
Skarbnik Miasta:
mgr Agnieszka Kądzienka - Biernat