



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 6025

ANEKS NR 4

z dnia 14 czerwca 2019 r.

do Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie - część wojewódzka

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmianami).

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligozia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Jakub Chełstowski
Izabela Domogała

Marszałek Województwa Śląskiego
Członek Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Knurów z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Adama Ramsa

zostaje zawarty Aneks o następującej treści:

Mając na uwadze, że:

- przebudowa skrzyżowania obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej (ul. Zwycięstwa) i drogi powiatowej (ul. Ligozy),
- przebudowa drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej objęte są jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (IFXIII.7820.11.2017 z dnia 12.06.2017r.),
- przebudowa winna być realizowana w ramach jednego zamówienia publicznego,
- Powiat Gliwicki ubiega się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej z Funduszu Dróg Samorządowych, co powoduje konieczność organizacji przetargu przez Powiat Gliwicki,
- przebudowa drogi wojewódzkiej finansowana będzie ze środków Województwa Śląskiego i Gminy Knurów, a przebudowa drogi powiatowej finansowana będzie ze środków Powiatu Gliwickiego zgodnie z deklaracją Powiatu Gliwickiego (pismo znak DZ-II/7334-661/96/12(2019) z dnia 17.04.2019 r.).

ustala się:

§ 1. A. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.10.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20.04.2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 31.10.2018 r. wprowadza się zmianę brzmienia:

1. w § 1 ust. 7 na następujące: „7. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania - części wojewódzkiej rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 5 Porozumienia na 11 grudnia 2020 r.”

2. w § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2020 r. wysokości 35% kosztu określonego w ust. 1”.

3. w § 3 ust. 1 na następujące: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Knurów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 Porozumienia na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

- 1) I transza w wysokości 73.644,41 zł przekazana w 2018 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
- 2) II transza w wysokości do 2.500.000 zł w 2019 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
- 3) III transza w wysokości do 1.400.000 zł w 2020 r., po wykonaniu i odebraniu całości zadania, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Knurów dla Województwa Śląskiego .”

4. w § 4 ust. 1 na następujące: „1. Wyłonienia wykonawcy/ów przebudowy skrzyżowania, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dokona Gmina Knurów, z zastrzeżeniem ust. 1a”.

5. w § 4 ust. 2 na następujące: „2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia dla części wojewódzkiej każdorazowo wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”

6. § 11 na następujące: "11. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2020 r."

B. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.10.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20.04.2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 31.10.2018 r. dodaje się: w § 4 ust. 1a w brzmieniu: "1a Wyłonienia wykonawcy/ów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dokona Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach - jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego powołana do zarządzania drogami powiatowymi zgodnie z oświadczeniem Powiatu Gliwickiego (pismo znak DZ-II/7334-661/96/12(2019) z dnia 17.04.2019 r.). Zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla części wojewódzkiej dokona Gmina Knurów w ramach umów trójstronnych zawartych pomiędzy Powiatem Gliwickim, Gminą Knurów i ww. wykonawcami na wykonanie części wojewódzkiej i powiatowej zadania".

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Knurów

Marszałek

Prezydent

Jakub Chelstowski

Adam Rams

Członek Zarządu

Izabela Domogała