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ZARZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSLU MATERIALGW BUCOWLANYCH

z dnia 8 kwietnia 1974 r.

W'sprawie cgblnych warunkéw umdw o prace projektowe w budownictwie -oraz-o realizacje imwesltyeji budowla—
nych i 0 wykonanie remontéw budowlanych 1 instalacyjnych.

i

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2—4 i ust. § ustawy
7z dnia 31 stycznia 1961 r. — Prawo budowlane (Dz. U,
7z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91} i § 1
ust. 1- pkt 2 uchwaly nr 193 Rady Ministréw 2z dnia
3 sierpnia 1973 r. w sprawie upowaznienia naczelnych
organéw administracji. panstwowej do ustalania ogdlnych
warunkéw i wzorow umow (Monitor Polski Nr 36,
poz. 218) oraz w zwigzku z uchwala nr 56 Rady Ministrow
7z dnia 1 marca 1974 r. w sprawie upowaznienia do uregu-
lowania w sposdéb odbiegajacy od przepiséw Kodeksu cy-
wilnego niektérych warunkéw umoéw oraz zmiany uchwa-
ly w sprawie umow sprzedazy oraz umoéw dostawy miedzy
jednostkami gospodarki uspolecznionej (Monitor Polski
Nr 9, poz. 65) zarzgdza sig, co nastgpuje:

§ 1. L
ogblne warunki umodéw miedzy jednostkami gospodar-
ki uspolecznionej:

a) o prace projektowe w budownictwie, stanowigce
zatgcznik nr | do zarzadzenia,

b) o realizacje inwestycji budowlanych oraz o wyko-
nanie remontéw budowlanych i instalacyjnych, sta-
nowigce zatacznik nr 2 do zarzgdzenia,

karte gwarancyjng okreslajgcg uprawnienia zamawia-

jacego (uzytkownika) z tytutu rekojmi za wady fi-

zyczne budynku mieszkalnego, stanowiacq zalgcznik
nr 3 do zarzadzenia,

Ustala sie:
1)

2)

2. Wprowadza si¢ ramowe wzory umoéw:

o prace projekifowe w budownictwie, stanowigcy Za-
lacznik nr 4 do zarzgdzenia,

2) o realizacje inwestycji ‘w - zakresie

budownictwa-

mieszkaniowego i towarzyszgcego, stanowiacy zalgcz-

nik nr 5 do zarzadzenia,
3) o realizacje inwestycji w zakresie budownictwa prze-
mystowego i ogOlnego, stanowigcy zatacznik nr 6 do
- zarzgdzenia, ‘ . .

4) o realizacje czeSci inwestycji (robdt) pomiedzy gene-
ralnym wykonawcg a podwykonawcg, stanowigcy za-

tgcznik nr 7 do zarzadzenia,

5) o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych,
stanowigcy zalacznik nr 8 do zarzadzenia.

§ 2. Przepisy ogélnych warunkéw umoéw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie dotyczg:

1) inwestycji wykonywanych w ramach eksportu budow-
nictwa,

inwestycji z zakresu elektryfikacji rolnictwa,
inwestycji z zakresu gérnictwa podziemnego,

robot (prac) geologicznych, geodezyjnych i kartogra-
ficznych.

§ 3. 1. Jednostka projektowania i wykonéwca inwe-
stycji majg w zakresie inwestycji obowigzek zawrze¢ na
zadanie zamawiajgcego odpowiedniy umowe, jezeli to
wynika:

1) z ich wlasciwosci rzeczowej i terytorialnej,
2) z decyzji wilasciwych organow,
3) z umowy przedwstepnej.

2. Przepis ust, 1 pkt 1 nie dotyczy jednostek projekto-.
wania, nie bedgcych biurami projektow. . ‘

3. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zawarcia
umowy, jezeli inwestycja zgloszona na warunkach okres-
lonych w przepisach o bilansowaniu i zlecaniu robét bu-
dowlanych i montazowych nie zostanie uwzgledniona w
jego portfelu zlecen.

4, Na zadanie inwestora wykonawca inwestycji po-
siadajgcy wlasng pracownie projektowg jest obowigzany,
a nie posiadajacy takiej pracowni powinien w miare mo-
zliwosci — przyja¢ na siebie w umowie o realizacjg in-
westycji obowigzek odplatnege zapewnienia dokumentacji-
projektowej w odpowiednim zakresie.

§ 4. Strony moga w umowach o wykonanie prac pro-
jektowych oraz w umowach o realizacje inwestycji bu-
dowlanych i o wykonanie remontow budowlanych i insta-
lacyjonych ustala¢é wzajemne prawa i obowiazki odmiennie,
niz to zostalo przewidziane w ogoéinych warunkach uméw,
o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, chyba Ze z przepis’w
ustawy lub tredci ogdlnych warunkéw umoéw wynika, ze
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okreslone w nich prawa i chowiazki sg bezwzglednie obo-
wigzujace dla stron; dotyczy to w szczegdlnosci obowigzku
zawarcia umowy, skutkow niewykonania lub nienalezyte-
go ‘wykonania umowy oraz wynagrodzenia i rozliczen.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w ogoélnych wa-
runkach uméw, o. ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, sto-
suje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

, § 6. Jednostki gospodarki uspolecznionej biorace
udzial w dziatalnosci inwestycyjnej, a w szczegolnosci in-
westorzy, jednostki projektowania, wykonawcy robdt bu-
dowlanych i montazowych oraz dostawcy, sg obowigzane
do wspoldzialania w interesie gospodarki narodowej na za-
sadach okresSlonych w art. 386 Kodeksu cywilnego zaréw-
no w okresie poprzedzajagcym zawarcie umowy, jak réw-
niez przy jej zawarciu i wykonywaniu oraz w okresie
osiggania projektowanych zdolnosci produkcyjnych.

§ 7. Z zastrzezeniem przepiséw § 8 tracg moc:

1) zarzgdzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 maja
1962 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzen i do-
konywania rozliczen za roboty remontowe w budow-
nictwie specjalnym z zakresu komunikacji (Dziennik
Budownictwa Nr 6, poz. 37),

2) zarzadzenie ar 5 Ministra Budownictwa { Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 20 stycznia 1968 r.
w sprawie zasad ustalania wynagrodzen i dokony-
wania rozliczen za rohoty w zakresie zaopatrzenia
rolnictwa w wode (Dziennik Budownictwa Nr 3,
poz. 13),

3) carzadzenie Ministre Budownictwa i Przemyslu Ma-
teriatdow Budowlanych z dnia 30 lipca 1969 r. w spra-
wie zasad i warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz rozliczen za te prace (Monitor Pol-
ski Nr 38, poz. 311},

4) zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Ma-
teriatéw Budowlanych z dnia 11 lutego 1970 1. w spra-
wie ogolnych warunkéw umoéw o realizacje inwestycji
i o wykonanie remontéw budowlanych (Monitor Pol-
ski z 1970 r. Nr 7, poz. 66 i z 1973 r. Nr 30, poz. 188),

5) zarzadzenie nr 56 Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatéw Budowlanych z dnia 2 grudnia 1971 r. w
sprawie dokonywania odbioru inwestycji i remontéw
budowlanych w zakresie wodnych melioracji (szen—
nik Budownictwa z 1972 r. 'Nr 1, poz. 2),

6) zarzadzenie Ministréw Budownictwa i Przemystu Ma-
terialéw Budowlanych oraz Gospodarki = Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 1372 1. w spra-
wie odbiorow 1 przekazywania do uZytku budynkow
mieszkalnych 1{ obiektéw towarzyszacych (Dziennik
Budownictwa Nr 6, poz. 19).

§ 8. 1. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca
1974 r. i stosuje sie¢ do umow zawieranych po tym termi-
nie, z zastrzezeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Przepisy zarzgdzenia stosuje sie do zobowigzan
powstalych przed dniem wejscia w zycie zarzgdzenia w
zakresie dotyczgcym skutkow niewykonania lub  nienale-
zytego wykonania zobowigzan, klére nastgpity po tej da-
cie. .
3. Za date wykonania zobowigzania umownzgo w od-
niesieniu do budynkéw mieszkalnych odbieranych przed
dniem 1 stycznia 1975 r. uwaza sie date gotowosci do od-
bioru, o ktérej mowa w § 27 ust. 1 zatgcznika nr 2 do za-
rzadzenia,

4. Umowy zawarte przed dniem 1 lipca 1974 r. moga
by¢ dostosowane do przepiséw zarzadzenia.

Minister Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych: A. Karkoszka

Zalaczniki do zarzadvenia Ministra
Budownictwa { Przemystu Materia-
6w Budowlanych z dnia 8 kwietnia
1974 r. (poz. 94).

OGOLNE WARUNKI UMOW O PRACE PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

Rozdzial 1
Przepisy ogdine.

§ 1. Przedmiotem umowy o prace projektowe w bu-
downictwie mogg by¢:

1) dokumentacja projektowa okre$lona przepisami szcze-
goéinymi {np. zatoZenia techniczno-ekonomiczne inwe-
stycji, projekt techniczny, dokumentacja uproszczo-
na — jednostadiowa),

2) sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 2. 1. Umowa z jednostkg projektowania, w zalez-
noéci od zgdania zamawiajacego, powinna ohejmowa¢ ca-
fos¢ lub c7e8¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej zamie-
rzonej inwestycji i nadzér autorski,

2. Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnodei:

1} czuwanie w toku reatizacji nad zgodnoscig rozwiagzan
technicznych, materialowych i uiytkowych z doku-
mentacjg projektows,

2) uzupelm‘ahie szczegOléw dokumentacji projektowe]
oraz wyfasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych
w toku realizacji,

3) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i konstrukcji przewulznanych w dokumen-
tacji projektowej,

4) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz
uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbinrze
inwestycji i osigganiu projekiowanych zdolnoSci pro-
dukcyjnych.

§ 3. 1. Prace projektowe dotyczace jednego przedsig-
wzigcia lub zadania inwestycyjnego powinny by¢ zlecone
jednej jednostce projektowania, zwanej , kierujgcg jednost-
kg projektowania”.

2. Przez jednostke projektowania nalezy rozumieé biu-
1o projektéw. pracownie projektowa lub inng jednostke
uprawniong do wykonywania prac projektowych w bu-
downictwie.

§ 4. 1. Umowe o adaptacjg projektu typowego jest

‘obowigzana zawrzeé ta jednostka projektowania, w ktérej

zakresie i terenie dzialania miedciloby sie wykonanie tej
pracy, gdyby byla ona zamawiana jako projekt indywi-
dualny.
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2, Przez projekt typowy nalezy rozumieé projekt
sprawdzony w realizacji i zatwierdzony w trybié obowig-
quqcych przepiséw jako typowy

Rozdziat 2

Zawarcie umowy,

§ 5. 1. Zawarcie umowy nastepuje na zgdanie zama-
wiajacego, ktéory w tym celu sklada wlasciwej jednostce
projektowania zaméwienie, podajac w nim dane niezbgdne
do. jej zawarcia.

2. Projekt umowy z zamawiajacym sporzadza jedno-
stka projektowania.

§ 6. 1. Termin na zawarcie umowy miedzy zamawia-
fJacyin a kierujgcq -jednostky projektowania wynosi 40 dni
od daty otrzymania zamowienia, natomiast miedzy kieru-
Jaca jednestkq projektowania a podwykonawca prac. pro-
‘jektowy¢h- 20 dni, chyba ze .strony ustalily inne terminy.

2. Termin, o ktéorym mowa w ust. 1, jest przeznaczony
w. szczegdlnosci na rokowania stron, sporzadzenie projek-
ty ‘umowy, -uzgodnienie rozbieznosci przez jednostki nad-
rzedne, .przeslanie projektu umowy przez jednostke pro-
jektowania i podpisanie jej.,

3. Kierujgca jednostka projektowania przesyla projekt
umowy zamawiajacemyu najp6zniej na 10 dni, a podwyko-
nawca prac projektowych najpézniej na 5 dni przed uply-
wem terminow, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Jednostka projektowania, ktéra nie ma obowigzku
zawarcia umowy i nie godzi sig na jej zawarcie, powinna
zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego niezwlocznie, nie péz-
niej jednak niz w ciggu 14 dni po otrzymaniu jego zamo-
wienia. W razie zaniedbania tego obowigzku ponosi odpo-
wiedzialnos¢ za wynikla stad szkode, ‘

§ 7. 1. Jezeli zamawiajacy nie otrzyma projektu umo-
wy albo nie godzi sie z jego freScia, moZze on w ciggu
14 dni od daty otrzymania projektu lub bezskutecznego
uplywu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, wystgpié
do komisji arbitrazowej .0 zawarcie umowy i ustalenie jej
tresci (spdr przedumowny). Przed wystgpieniem ze sporem
przedumownym strona kierujaca wniosek powinna za po-
$rednictwem swej jednostki nadrzednej podjgé probe
uzgodnienia rozbieznosci. Niewystapienie ze sporem ozna-
cza rezygnacje z zawarcia umowy.

. 2. Jednostka prmektowama ktoéra otrzymala podpisa-
ng umowe po-uplywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1,
moze traktowaé jg jako nowe zaméwienie, o czym powin-
ma niezwlocznie zawiadomié zamawiajgcego.

Rozdzial 3
Obowiazki : stron,

§ 8. Przez umoweg o prace projektowe jednostka pro-
jektowama zobowigzuje sie. do wykonania zamdwione]j
pracy, zgodnie z zasadami wspélczesne] wiedzy technicz-
nej, nowoczesnoscig rozwigzan technologicznych i budow-
lanych; normami panstwowymi oraz obowigzujacymi prze-
pisami,~-a zamawiajacy do odbioru i.zaptaty wynagrodze-
nia za te prace..

§ 9. 1. Terminy opracowania i wydania dokumenta-
¢ji projektowej powinny by¢ dostosowane do terminow
realizacji inwestycji.

2. Jednostka projektowania jest obowigzana wydat w
uméwionym terminie i mlejscu dokumentacje projektowa
lub jej czeé¢, stanowigca umdwiony przedmiot odbioru,

3. Jezeli zamawiajgcy nie odbierze dokumentacji pro-
jektowej na warunkach okreSlonych w ust. 2, jednostka
projektowania moze stwierdzi¢ w jednostronnie sporzgdzo-
nym protokole wykonanie dokumentacji projektowej. Date
sporzadzenia protokotu traktuje siq¢ jako date wykonania
i odbioru dokumentacji projektowej.

4. Dokumentacja projektowa lub jej cze$é stanowigca
umoéwiony przedmiot odbioru powinna byé¢ zaopatrzona w
wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie jednostki
projektowania, iz jest ona wykonana zgodnie z umowgq
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

5. Jezeli przedmiotem odbioru jest dokumentacja pro-
jektowa inwestycji produkcyjnej lub ustugowej, jednostka
projektowania jest obowigzana bez dodatkowego wynagro-
dzenia opracowa¢ i przekaza¢ przy odbiorze dokumentacii
instrukcje obstugi zespoldw maszyn i urzgdzen stanowia-
cych ciag technologiczny, chyba ze insfrukcje (karty)
obstugi dostarczone przez producentéw poszczegdlnych
maszyn i urzadzen zapewniajg wtasciwg eksploatacje ciagu
technologicznego. Obowigzek ten dotyczy réwniez maszyn
i urzadzen nie wchodzacych w skiad. ciggu technclogicz-
nego, do ktérych producenci nie dotaczajg instrukcji (kar-
ty) obstugi.

§ 10. 1. Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé
sprawdzenia jakoéci wykonanej dokumentacji projektowej
przy jej odbiorze.

2. Niekompletno$¢ dokumentacji projektowej stano-
wigcej przedmiot odbioru lub jej wady zamawiajgcy po--
winien reklamowaé na piSinie niezwlocznie po ich u]aw-
nieniu,

3. Jezeli reklamacja, o ktérej mowa w ust. 2, jest
uzasadniona, uznaje sie, Ze jednostka projektowahia jest
w zwloce w wykonaniu przedmiotu odbioru do czasu uzu-
pelnienia brakéw lub usunigcia wad.

Rozdzial 4
Odpowiedzialno§é za wykonanie prac projektowych.

§ 11. Jednostka projektowania jest odpowiedzialna
wobec zamawiajacego za wady dokumentacji projektowe]
zmniejszajgce jej warto$é lub uzytecznoéé ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci
lub z przeznaczenia (rekojmia za wady), a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania projektu technicznego niezgod-
ne z parametrami ustalonymi w zalozeniach techniczno-
ekonomicznych oraz za nieosiggniecie z tego powodu w
zrealizowanej inwestycji parametrdw wynikajgcych z do-
kumentacji projektowej. Odnosi sie to takZze do czynnosci
dokonywanych w tokuy, petnienia nadzoru autorskiego.

_ § 12. Strony okre§lajJg w umowie zakres odpowie-
dzialno$ci za wady projektéw dotyczacych obiektéw do-
$wiadczalnych lub prototypowych. Doswiadczalny lub pro-
totypowy charakter obiektéw powinien wynika¢ z planu
badann naukowych i rozwoju technicznego .budownictwa
i by¢ stwierdzony w umowie.

§ 13. 1. Zamawiajgcy, ktéry ofrzymal niekompletng

lub wadliwg dokumentacje projektowa ‘(jej czedé), moze:

1) zadaé bezplatnego usunigcia wad w terminie wyzna-
~czonym jedpostce projektowania, bez wzgledu na wy-
soko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

2) nie zgdajac usuniecia wad odpowiadnie obnizyé wy-
nagrodzenie jednostki projektowania lub odstgpi¢ od
, umowy, jezeli wada uniemozliwia realizacje mwestyc;i
na podstawie wykonane] dokumentacp,prolektowej



Monitar Polski Nr 14 ] —

160 ~—

Poz. 94

2. Niezaleznie od uprawnjen okreslonych w ust. 1 za-
mawiajgcemu . przystuguje .prawo zadania naprawienia po-
niesionej szkody.

3. Jednostka projektowania odpowiada za wady zre-
alizowanej mwestycp wynikte wskutek wad dokumenta-
cji.projektowej.

§ 14, 1. Odpowiédzialno$¢ z tytutu rekojmi za wa-

dy projektu wygasa w stosunku do kierujgcej jedrostki .

projektowania i podwykonawcéw prac projektowych wraz
z: wygasnigciem odpowiedzialno$ci wykonawcy robét bu-
dowlanych i montazowych z tytulu rekojmi za wady
obiektu wybudowanego na-podstawie tego. projektu.

2. W odniesieniu do inwestycji produkcyjnych odpo-
wiedzialnosé Jednostki projektowania z tytulu rekojmi za
‘wady: projektu ‘wygasa nie wczesniej niz z uplywem okre-
Tsu- Osxqgmema projektowatiej zdolnosci produkcyjnej.

§ 15, . Od. odpowiedzialnodci-z tytulu rekojmi. za
aady- ]ednostka projektowania moze ywolni¢ sie, jesli wy-
ka'ie .ze 'wada pawstata wskutek. wykonania projektu we-
diug wskazowek zamawiajacego, - ktére zakwestionowala,
i uprzedzitla _na . pismie zamawqucego jego jednostke
nadrzedng oraz wiasciwy terenowy . organ administracji
panstwowej o przew1dywanych skutkach,,

2. Uwolmeme od odpow&edznalnosm, o ktérym. mowa
w:ust, .}, nie moze dotyczyé¢ projektowych rozwigzan ka-
talogowych oraz powszechnie stosowanych systeméw kon-
strukcyjno-materialowych.

§ 16, 1. Zamawiajacy jest obowigzany zaplaci¢ jed-
nostce projektowania kare umewny:

1) za odstqpleme od umowy  wskutek okolicznosci, za
ktére ]ednostka prOJektowanla ‘nie odpowxada —_w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za prace

prolektowq, od kf(‘)re] ‘wykonania® odstapil, nie mniej
jednak’ niz 8. 000 zt,

2) za zwloke w dostarczerii'u okfeélonych w umowie da-
nych niezbednych do wykonania pracy prOJektowe] —
w wysokosc1 10,3% wynagrodzema umownego za te
prace “za' kazdy dzien zwloki, nie mmniej jednak niz
200 ‘z} dziennie.

2. Jednostka projektowania jest’ obowigzana zaplacié
zamdwxa]qcemu karq umownag:

1) .za. zwloke w wykonamu pracy projektowej lub czedci
te] pracy,. dla ktérej ustanowiono odrebny termin od-
bioru — w wysokosci 0,3%s ‘wynagrodzenia umownego
za te prace lub jej czg$¢ za kazdy. dzien zwlokl liczge
od umownego termmu ich dostarczema, nie mniej
jednak niz 200z} dziennie,

2) za zwiokg¢ w usunieciu wad —w wysokosm 0,5% wy-
nagrodzenia umowtiego za ptace pro;ektowq, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonedo przez za-
mawiajgcego navusunigcie ‘wad, nie mniej jednak niz
2002 dziennie,

3} za odsfqpxeme ‘przez ‘zamawiajagcego od wykonania
pracy ‘projektowey wskutek okolicznosei,” za ktére od-
powiada jednostka projektowania'— w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego “za“ prace projektowa, od
ktérej wykonania zamawiajgcy odstgpil,- nie mniej
jednak niz 5.000 zk
§ 17, Strony mogg ustali¢ w umowie kary umowne w

wysokoém wy?szej niz przewidziano w. §.16,"a takie z ty-

tutéw nie przewidzianych w. ogalnych Wdrunkpch umoéw,

Sirony moga. dochodzié. kar umownych z Kilku tytulow
jednoczeénie,

§ 18. 1. Jezeli kara umowna za niewykonanie lub nie-
nalezyte wykonanie umowy nie pokrywa poniesionej szko-
dy, kazda ze stron jest obowigzana dochodzi¢ odszkodo—
wania uzupelniajacego, do wysokosci poniesionej szkody.
Odszkodowanie nie obe]mUJe utraconych korzyéCI, ktére
poszkodowany mégtby osiggnaé, gdyby nie wyrzadzono
szkody.

2. Strony moga nie .dochodzi¢ kary umownej, -jezeli:
nie przekracza ona 10.000 L.

Rozdziat 5

Wynagrodzenie za prace projektowe.

§ 19. Wynagrodzenie za prace projektowe ustala sig
na podstawie obowigzujgecego cennika projektéw inwesty-
cji, z tym ze wynagrodzenie za projekt techniczny ustala
sie¢ w formie ryczaltu,

§ 20. W razie przerwania prac projéktowygh’ z po-
wodu okolicznesci, za ktdre odpowiada zamawiajgcy lub

- w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére jednostka

projektowania  nie pordosi odpowwdzmlnosc; -wysokos¢
wynagrodzenia za wykonanie prac-ustala sie” wspélme na
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu - zaawinsowa-
nia prac.

§ 21. 1. Rozliczenie za prace projektowe nastepuje

‘na podstawie faktur za wykonane i. odebrane przez zama-

wiajgcego zatozenia techuniczno- ekonomlczne oraz za pro-
jekt technitzny zadania mwestycymego {dokumentacje
uproszczong — jednostadiowa).. )

2. Jezeli jednostka proejektowania. wykonala przed
opracowaniem zalozen. techniczno-ekonomicznych program
inwestycji oraz koncepcjg rozwiazaf funkcjonalnych, tech-
nologicznych i konstrukeyjnych lub inne opracowania wy-
korzystane przez nig w catosci lub czesci do opracowania

-zalozen techmczno-ekonomlcznych -wynagrodzenie za opra-

cowanie tych zalozen podlega odpowiedniemu zmniejsze-
niu. '

3 Jezeli wykonanie prejekiu. technicznego, dotycza-
cego zadania inwestycyjnego, zgodnie z-umowsg trwa -dlu-
zej niz 1 rok i praca ta ma by¢ wydawana zamawiajacemu
czeéciami, strony mogq umowic . sig, ze zaplata ;wynagro-
dz,ema bedzie dokonywana oddzieluie za kazdg czesc, nie
mniejsza niz kompletny projekt dotyczacy obiektu.

4, Suma wynagrodzen za wszystkie ezeéci- projektu
technicznego, o ktérych mowa w ust. 3; nie moze przekro-
czy¢ kwoty wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w
umowie,

5. Jezeli strony nie umowig. s;e inaczej, zaplata wy-
nagrodzenia za nadzoér autorski jest dokonywana w okre-
sach rozliczen generalnego wykon_awcy zadama inwesty-
cyjnego, dla ktérego nadzdr ten- zostal ustanowiony.

Rozdzial 6
Zmiana i odstapienie od umowy.

§ 22. 1. Strony moga zmieni¢ umoweg z przyczyn go-
spodarczo uzasadmonych W szczegblnosci jednostka pro-

.-jektowania ‘moze zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,

a nawet terminu wykenania dokumentacji projektowej, je-
zeli. zamawiajacy .zmieni w sposob. tak istotny. przedmiot
umowny lub opdini. dostarczenie bgdz zmieni dane, na
ktdrych podstawie jednostka ta wykonu]e dokumentacje,
Ze utrzymanie w mocy postanowien wigzacej strony umo-
wy groziloby jednostce projektowania .razgcg strata lub
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umemoz!fwmlo zgodne z terminem wykonanie przedmiotu

umowy.

2. Strona, ktéra domaga sig zmiany umowy, przesyla
drugiej stronie sporzgdzony i podpisany przez siebie pro-
jekt tej zmiany (aneks), a jezeli w ciagu 14 dni od dnia
doréczenia nie otrzyma zgody drugiej strony na propono-
‘wang zmiang, moze wystapi¢ na droge postepowania arbi-
trazowego z wmosklem o ustalenie nowej tresci umowy.

‘§ 23. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jedy-
nie z przyczyn gospodarczo uzasadnionych. '

2. Jednostka projektowania moze odstapi¢ od umo-
wy, jezeli zamawiajgcy przez czas dluZszy miz 3 miesigce
nie wykonuje, mimo wyznaczenia -dodatkowego ' terminu,
swoich zobowigzan, uniemozliwiajgc przez to jednostce
projektowania wykonanie objetych umowg prac projekto-
wych.

Zalacznik nr 2

OGOLNE WARUNKI UMOW O REALIZACJE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ORAZ O WYKONANIE
REMONTOW BUDOWLANYCH I INSTALACYJINYCH

Rozdzial 1
Przepisy ogélne.

§ 1. Nlekro¢ w niniejszych przepisach jest mowa o:
1). wykonawcy — nalezy przez to rozumieé przyjmujg-

cego zamoéwienie na wykonanie inwestycji lub wcho-

dzacych w jej zakres obiektéw, ich czesci lub robét

,pboi‘z‘av.obiektami oraz remontéw budowlanych i insta-

lacyjnych: -

&) generalnego realizatora inwestycji wpisanego do
centralnego rejestru _generalnych realizatoréw in-
westytjij zwanego dalej ,,generalnym realizatorem”,
wobec inwestora,

b) generalnego wykonawce wobec inwestora lub ge-

" neralnego realizatora,

c) wykonawce czeSciowego wobéc inwestora 1lub ge-
neralnego realizatora,

d) podwykonawce wobec generalnego wykenawcy,

-2) zamawiajacym — nalezy przez to rozumieé udzielaja-

cego zamoéwienie wykonawcy, o ktérym mowa w pkt i,

na wykonanie inwestycji lub wchodzacych w jej za-

kres obiektéw, ich cze$ci lub robét poza obiektami
oraz remontéw budowlanych i instalacyjnych.

§ 2. Przez umowe o realizacje inwestycji budowla-
nych, zwang dalej ,umowg"”, wykonawca zobowigzuje sig
oddaé przedmiot umowy wykonany zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
technitzno-budowlanymi, a zamawiajgcy zobowigzuje sig
do- dokonania okrestonych przez wlasciwe przepisy lub
umowe czynno$ct ziwigzanych z przygotowaniem wykona-
nia przedmiotu umowy, a w szczegélnosci do dostarczenia
odpowiedniej dokumentacji projektowe]j, odebrania przed-
miotu umowy i zaplaty umdwioiiego wynagrodzenia,

§ 3. Inwestor moze wedlug swego wyboru realizowaé
inwestycje w systemie:
1) generalnego realizatora,
' 2) generalnego wykonawcy,
3) wykonawcow czesciowych,

§ 4. 1. Na zadanie zamawiajacego wtasciwa rzeczowo
i terytorialnie jednostka nadrzedna wykonawcy jest obo-
wigzana w-terminie 14 dni od dnia zgloszenia 2zadania
wskaza¢ wykonawce, ktéry zgodnie z § 3 zarzadzenia jest
obowigzany do zawarcia umowy przedwstepnej lub umo-
wy. W razie bezskutecznego uplywu tego terminu czyn-
nosci- zwigzane z zawarciem umowy przedwstqpne; lub
umowy wykonu;e jednostka nadrzedna.

2. Jezeli jednostka nadrzedna, o ktérej mowa w ust. 1,

nie jest wtasciwa do wskazania wykonawcy, jest obowig-

zana w terminie 7 dni od dnia zgloszenia Zgdania przeka-
zaé, je do zjednoczenia wiodacego w regionalnej koordy-
nacji migdzybranzowej budownictwa.

3. Dyrektor zjednoczenia wiodacego w regionalnej
koordynacji miedzybranzowej budownictwa, ktéremu jed-
nostka nadrzedna przekazata zgdanie zamawiajacego, jest
obowigzany w terminie 14 dni od jego otrzymania wska-
za¢ wykonawce wlasciwego do zawarcia umowy przed-
wstepnej lub umowy, po uprzednim zasiegnieciu opinii ko-
misji regionalnej koordynacji miedzybraniowej budow-
nictwa. Od decyzji dyrektora z1ednoczema wxodqcego nie
przystuguje odwolanie.

4, W razie zmiany ustalen, ktérych zgodnie z ust 1
dokonata jednostka nadrzedna, skutki materialne tej zmia-
ny obcigzaja jednostke nadrzedng, chyba Ze zmiany zosta-
ly wprowadzone na Zgdanie zamaw1ajqcego

Rozdziat 2
Obowiazki stron.

§5 1. W wypadku realizacji inwestycji W systemie
generalnego realizatora:

1) do obowigzkéw zamaWiajqcego nalezy:

a) dostarczenie zatwierdzonych zalozen techniczno-
~ekonomicznych inwestycji lub dokumentacji uprosze
czonej (jednostadiowej),

b) przekazanie, na podstawie uzyskanej w trybie
okre$lonym odrebnymi przepisami dokumentacji
prawnej, «terenu budowy wraz z planem urzgdzed
podziemnych i potrzebnymi informacjami o tym
terenie, {

c) przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych
zar6wno z uméw zawartych z generalnym dostawcy
(dostawcg) maszyn | urzqdzer’l jak 1 zebranych
ofert na ich dostawe,

d) zapewnienle niezbednych limitéw { Srodkéw dewi-
zowych na zakup maszyn i urzadzeh pochodzacych
2z importu, )

e} odbiér przedmiotu umowy,

f) zaptata wynagrodzenia,

2) do obowigzkéw generalnego realizatora nalezy odda-
nie zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z umowsg, dnkumentach projektows, zasada-
mi wiedzy technicznej przepisami techniczno-bu-
dowlanymi, a w szczegélnoécn
a) uzyskanie i dostarczenie projektu techmcznego in-
~ westycji, s
b) uzyskanie pozwolema na budowe,
¢) wykonanie robdt zwiazanych =z przygotowamem

terenu budowy,

d) dostarczenie na teren budowy maszyn i urzadzeﬁ
oraz narzedzi i inwentarza,

e) wykonanie obiektéw i robét poza obtektam{ wcho-
dzgcych w skiad inwestycji,
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f) koordynowanie dzialania gtéwnych kontrahentow
realizujacych inwestycje,

¢) przeprowadzenie rozruchu, jezeli przedmiot umowy
tego wymaga,

h) .uzyskanie pozwolenia wladciwego terenowego
organu administracji panstwowej na uiytkowanie
obiektow stanowigcych przedmiot umowy, jezeli
przepisy tego wymagaja,

3) za zgoda obu stron moina wylgczyé z obowiazkéw
generalnego realizatora:

a) uzyskanie i dostarczenie projektu technicznego in-
westyciji,

b) dostarczenie narzedzi 1 inwentarza stanowigcych
wyposazenie inwestycji.

2. 'W wypadku realizacji mwestycll w.systemie gene-
ralnego wykonawcy:

1) do obowiazkéw zamawiajacego nalezy:

a) dostarczenie zatwierdzonych =zalozen techniczno-
ekonom1CZnych inwestycji lub dokumentacji uprosz-
czonej (]ednostadlowej),

bj dostarczenie projektu techmcznego inwestycji,

¢} uzyskanie pozwolenia na budows,

d) przekazanie, na podstawie uzyskanej w trybie
okresionym odrebnymi. przepisami. dokumentacji
prawaej, terenu budowy wraz z planem . urzgdzeh
podziemnych i, poirzebnymi informacjami o tym
terenie, ‘

e) dostarczenie na teren budowy maszyn i urzgdzen,

f} “koordynowanie - dzialania. jednostek -wchodzgcych
w stosunki umowne z zamawiajacym,

g) przeprowadzenie rozruchu, jezeli przedmiot umowy
tego wymaga,

h) odbidr przedmiotu umowy,

i) uzyskanie pozwolenia wlasciwego terenowego orga-
nu administracii - pafistwowej na uzytkowanie
obiektéw stanowigcych przedmiot umowy, jezeli
przepisy tego wymagaja,

§) zaplata wynagrodzenia wykonawcy,

~2)'do . obbwigzkéw rgeneralnego wykonawey nalezy od-

danie zamawiajgcemu. przedmiotu umowy wykonanego

zgodnie z umowg dokumentacja projektows, zasada-

mi wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budow-

lanymi, a w szczegdlnosci:

8) wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem te-
renu budowy, polegajgcych na: wyrebie i karczo-
waniu drzew, rozbiérce i usunieciu przewidzianych
do likwidacji istniejgcych na terenie budowy obiek-
téw oraz urzadzen naziemnych, podziemnych i nad-
ziemnych, przeniesieniu w inne miejsce obiektow,
przelozeniu instalacji, sieci uzbrojenia podziemne-
go i nadziemnego, drdg, linii przesylowych i lacz-
no$ci oraz zmianie koryta rzeki,

b} wykonanie obiektéw 1 robét poza obiektami,
wchodzgcych w sklad inwestycji, oraz montaz ma-

- . szyn i urzadzen,

¢) przeprowadzenie rozruchu kotlowni osiedlowych
i oczyszezalni 4eiekédw miejskich z wyjatkiem
oczyszczalni przemystowych,

‘generalny - wykonawca moze w umowie z zamaw;a;q-

cym podjaé sig réwniez’ mnych czynnofci, a w sztze-

golnodei:

a) dostarczenia na teren budowy maszyn i urzadzen,
ktérych dostarczenie naleiy do obowigzkéw zama-
wiajgcego,

b) przeprowadzenia rozruchu, jezeli przedmxot umowy
tego wymaga,

4) w stosunku do podwykonawcéw generalny wykonaw-
ca jest obowigzany do:

a) dostarczenia odpowiedniej czesei projektu tech-
nicznego lub dokumentacji uproszczonej (jednosta-
diowej),

b) zorganizowania i udostepnienia ovdplatnego korzy-
stania z zaplecza produkcyjno-ustugowego i. socjal-
no-administracyjnego budowy,

¢) koordynacji robdt podwykonawcy z pozostalyml

robotami, a takze ustalenia kolejnosci i terminu
wykonania robét objetych umowa 2z podwyko-
nawcsg, ’

d) odbioru przedmiotu umowy,
e) zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy,

5) do obowigzkéw podwykonawcy nalezy wykonanie
zgodnie z umowsg, dokumentacja projektows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowla-
nymi wszystkich robdét wchodzgacych w zakres jego
specjalnosci, z tym Ze ponadto moze on przyja¢ na
siebie obowigzek dostar¢zenia odptatnie okrestonych
maszyn i urzgdzen, ktorych dostarczenie obcigza in-
westora.

3. W wypadku realizacji inwestycji w systemie wy-
konawstwa czesSciowego:

1) zamawiajacy kieruje bezposrednio realizacjg inwesty-
cji, zawierajgc umowy z: wykonawcami cze§ciowymi
branzowych robdét. budowlanych i montazewych, kie-
‘Tujacg jednostkg projektowania oraz generalnym do-
stawca (dostawcami) maszyn i urzadzen,

2) do obowigzkéw zamawiajgcego naleza czynnosci wy-
mienione w ust. 2 pkt 1 oraz wykonanie robot zwig-
zanych z przygotowaniem terenu budowy,

3) do obowigzkéw wykomawcdw czesciowych nalezy -wy-
konanie wszystkich wechodzgeych w zakres ich specjal-
nosci robot i oddanie zamawiajgcemu.przedmiotu umo-
wy wykonanego zgodnie z umowa, dokumentacjg pro-
jektows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami’
techniczno-budowlanymi. -

4. Jezeli wykonawca ma opracowaé¢ lub. dostarczyé
projekt techniczny i réwnoczesnie realizowa¢ inwestycje,
czynno$ci te powinny byé objete jedng umowa z zama-
wiajgcym.

5, Na zadanie zamawiajacego wykonawca ma obowig-
zek dostarczenia mu w umoéwionych terminach takich
danych o postepie realizacji inwestyeji {robét), ktére umo-
zliwig zamawiajacemu sporzadzenie obowigzujgcych go w
tym zakresie sprawozdan.

§ 6. Strony mogg ustali¢ w umowie wykonanie takze
innych niz wymienione w § 5 czynnosci zwigzanych z rea-
lizacja inwestycji.

§ 7. Wykonawca jest obowigzany wykonaé roboty nie
objete umowa, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu ng bez-
pieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Podstawe do
podjecia tych robdt stanowi wpis de dziennika budowy do-

konany przez zamawiajacego lub wykonawce.

§ 8. O zauwsaZoaych wadach zalozeéen techniczno-eko-

‘nomicznych lub :projektn technicznege - wykonawta powi-

nien zawiadomié¢ niezwlocznie zamawiajgcego i kterujgce
biuro projektéw.

 §9. 1, Generalny wykonawca Jest gospodarzem na
terenie budowy od momentu jege przejecia od zamawiaja-~
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cego do czasu. pddania. .obiektéow i robdét wykonanych na

tym terenie, w szczegolnosci ]est on obowlqzany do:

1)..0gglnej ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpo-
Zarowego,

2) oqélaego padzoru nad bezpieczefstwem i
pracy’

3) ustalenia | utrzymania ogélnego porzadkuy,

4). zorga,nizowayn,i@ i koordynaciji uslqg.

higieng

2. “Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w reali-
zacji inwestycji sg obowigzane swiadczy¢ sobie ustugi nie-
zbedne do sprawnego- jej przebiegu, za odrebnie umoéwio-
nym. wynagrodzeniem,

3. Przedsiebiorstwa budowlano-montazowe, realizujg-
ce inwestycje w systemie generalnego realizatora, majg w
stosunku do podwykonawcow prawa.i obowigzki general-
ne.go wykonawcy

‘lhwestor |db generalny realizator nie bedgcy przed-
sxeblorstwem budowlano-montazowym, realizujgcy inwe-
'styqe przy pomery. wykonawedw cze$ciowych, ma pra-
wa i ebowiazki generalnego wykonawcy.

4§ 10. 1. Generalny wykonawca jest obowigzany:

3 uzgskaé wyznaczenie lub. wyznaczyé glowne .osje . bu-
dowy, osie poszczegdinych obiektow, osie urzadzef
technologicznych, osie :komunikacyjne, a w mia-
stach — linite zabudowania i poziomu chodnika, jak
réwniez state punkty mwe{acy]ne (repery),

2) V\ﬁytyczyc poszczegdlne obiekty zgodnie z pro;ektem

3) wytyczy¢ stanowiska montowanych, urzadzen,

4) chroni¢ znajdujgce sie na terenie budowy i nie podle-
gajgce likwiftacji zadrzewienie oraz inne elementy za-
gospodarowania terenu.

2: Za czynnosci wymienione w ust. 1 pkt 1 generalny
wykonawca pobiera dodatkowe wynagrodzenie, chyba ze
przepisy szczegolne stanowia inaczej.

§ 11. 1. Przy wykonywaniu robdt w ‘czynnych obiek-
‘tach (oddziatach zakladu, uzytkowanych budynkach miesz-
kalnych i uzytecznosci publicznej) inwestor jest obowia-
zany zapewnié¢ urzadzenia ochronne i zabezpieczajace w
zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, jak réwniez
ochrone” mienia wykonawcy i ochrone przeciwpozarowa.

2. Jezeli urzgdzenia -ochronne i zabezpieczajgce wy-
magaja wykonania robét - budowlanych, wykonawca jest
obowigzany na zlecenie' zamawiajacego do ich odptatnego
wykonania.

3. Przy wykonywaniu robét w czynnych obiektach
inwestor jest obowigzany do skoordynowania prowadzonej
przez-siebie produkcji przemyslowej z robotami budowla~
nymi i montazowymi.

§12. 1. Generalny wykonawca jest obowigzany za-
wrzeé¢ umowe o-wykonanie wszystkich obiektéw i robédt
wchodzacych w sklad zadania lub przedsigwzigcia inwesty-
cyjnego.

2. Strony ‘moga wylaczy¢ z umowy roboty polegajace
na. wykonczeniu. i wyposazeniu czesci ustugowo-handlowej
budynku oraz zazielenieniu nie zabudowanej powierzchni
tereny, z wyjatkiem gieleni przy obiekcie.

§ 13. Jezeli umowa zawarta z wykonawcg obejmuje
montaz skomplikowanych maszyn i urzadzeti, a warunki
dostaw tych maszyn i urzadzen przewidujg dla nich spec-
jalne. kierownictwo montazu, strona, ktéra w my$! umowy
ma dostarczy¢ te maszyny i urzadzenia, jest obowigzana
zapewni¢ kierownjictwo montazu.

Rozdzial 3

Zawarcie umowy.

§ 14, 1. Umowe przedwstepna i umowe o wykonanie
wchodzgcych w zakres inwestycji obiektow, ich czeéci lub
robdt poza obiektamj zawiera si¢ w formie dokumentu
podpisanego przez obie strony.

2. Umowa, w ktdrej wynagrodzenie wykoriawcy‘ nie
przekracza 100.000 zl, moze by¢ zawarta przez potwierdze-
nie zamoéwienia,

§ 15. Zawarcie umowy nastepuje na podstawie otrzy-
manego zamodwienia, okreslajgcego niezbedne dane. do: jej
zawarcia.

§ 16. 1. Zawarcie umowy moZe by¢ poprzedzone za-
warciem przez strony umowy przedwstepnej, kiéra stano-,

. wi dla wykonawcy podstawe do podjecia czynnosci zwig-

zanych z przygotowaniem realizacji inwestycji.
2. Wykonawca moze odmoéwié zawarcia umowy, je-
zeli:
1) jest niewlasciwy rzeczowo i terytorialnie do ]e] za- |
warcia, ;
2) zlecenie zgloszone na warunkach okreéionych przepi-
sami, o ktérych mowa w § 17 ust. 3, nie zostalo
uwzglednione.

3. O odmowie zawarcia umowy wykonawca powinien
zawiadomi¢ zamawiajacego niezwlocznie, nie péizniej jed-
nak niz w ciggu 14 dni po otrzymaniu zaméwienia lub de-
cyzji o nieuwzglednieniu zlecenia, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 2. W razie zaniedbania tego obowigzku ponosi odpo-
wiedzialno$¢ za -wyniklg stad szkode.

§ 17. 1. Umowa przedwstepna powinna okreslaé istot-
ne postanowienia przyrzeczonej umowy oraz termin jej
zawarcia.

2. Czeécig skladowa umowy przedwstepnej jest “har-
monogram okreslajgcy zakres i terminy wykonama czyn-
nosci, zwigzanych z realizacjg inwestycji. )

3. Przyjete przez wykonawce zlecenie na warunkach
okreslonych przepisami w sprawie zasad bilansowania ro-
b6t budowlano-montazowych i trybu ich zlecania rodzi
skutki umowy przedwstepnej i zobowigzuje wykonawce do
zawarcia umowy o realizacje inwestycii.

§ 18, Jezeli przyrzeczona umowa nie dojdzie do s]gut-
ku z przyczyn, za ktére odpowiada zamawiajacy, wyko=
nawcy przystuguje zwrot poniesionych kosztéw. z: tytulan
dokonanych czynnosci, o ktérych mowa w §°16 ust. L

§ 19. 1. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, termin na
zawarcie umowy przedwstepnej lub umowy wynosi, liczae
od daty otrzymania zaméwienia w stosunkach migdzy:

1) inwestorem a generalnym realizatorem = . — 80 dni,
2) inwestorem lub generaloym realizatorem

a generalnym wykonawcg ~— 60 dni,
3) generalnym realizatorem lub generalnym

wykonawcg a podwykonawca- — 40 dni,
4) inwestorem lub generalnym  realizatorem '

a wykonawcg czgsciowym ~— 40 dni.

2. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, s3 przeznacione
w szczegdlnosci na rokowania stron sporzqdzenie projek-
tu umowy, uzgodnienie rozbieznosci przez jednostki nad-
rzedne, przeslanie projeltu umowy i podpisanie jej.

3." Jezeli termin oddania inwestycji do uzytku . {eks-
ploatacji) zostat ustalony w narodowym plame spQ!eczno-
gospodarczym tub decyzja qudu strony s§ " obowigzane
uwzglednié tén termin w umowie.
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§ 20. 1. Projekt umowy sporzgdza wykonawca i prze-
syla zamawiajgcemu . najpdzniej czternastego dnia przed
uplywem terminu, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

2. Zawarcie umowy mnastepuje,. jezeli strony w toku
prowadzonych rokowan uzgodnig co najmniej: ‘

1) przedmiot umowy wraz z dyrektywnym harmonogra-
mem realizacji inwestycji, uwzgledniajgcym terminy
przekazania terenu budowy oraz date rozpoczecia 1 za-
konczenia robét budowlano-montazowych stanowig-
cych przedmiot umowy,

2) terminy dostarczenia dokumentacji projektowej oraz

. maszyn i urzadzen,

3) przedmioty odbioru i terminy ich przekazania zama-
wiajgcemu,

4) forme ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.

3. Jezeli zamawiajacy nie otrzyma we wiasciwym ter-
minie projektu umowy albo nie godzi sie z jego treécig w
zakresie, o ktérym mowa w ust. 2, moze on w ciggu 14 dni
od daty otrzymania projektu lub bezskutecznego uplywu
terminu, o ktorym mowa w § 20 ust. 1, wystgpi¢ do komi-
sji arbitrazowej o zawarcie umowy i ustalenie jej tresci
(spér przedumowny). Niewystgpienie ze sporem . ozhacza
rezygnacje z zawarcia umowy.

4, Wykonawca, ktéry otrzymal podpisang umowe po
uplywie terminéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, moze
traktowaé¢ jg jako nowe zamdwienie, o czym niezwlocznie
powinien zawiadomi¢ zamawiajgcego.

Rozdzial 4
Rozruch.

§ 21. 1. Postanowienia umowy "dotyczace rozruchu

powinny okre$la¢ w szczegdlnosci:

1) termin, w ktérym rozruch powinien byé przeprowa-
dzony,

2). zakres obowigzkéw i uprawnien stron w toku prowa-

- dzenia rozruchu,

3) parametry, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku roz-
ruchu,

4) preliminarz kosztéw rozruchu.

2. Strony moga w umowie ustali¢ termin, w ktérym
uzupelnia ja szczegélowymi postanowieniami ustalajgcymi
. tryb i warunki przeprowadzenia rozruchu,

§ 22, Wpykonawcy robét specjalistycznych bioracy
udzial w realizacji inwestycji, jednostka projektowania,
dostawcy oraz zamawiajacy (uzytkownik) powinni na zg-
danie przeprowadzajacego rozruch oddelegowaé do jego
dyspozycji grupe rozruchowg zlozong z wtasciwych specja-
listéw, ktoérzy bedg bra¢ udzial w przeprowadzeniu rozru-
chu. Szczegétowe postanowienia w' tym wzgledzie okresla
umowa,

§ 23. Jezeli umowa stron lub przepisy szczegélne nie
stanowig inaczej: .

1) inwestor (uzytkownik). powinien na Zzadanie przepro-
- wadzajqcego rozruch. przekazaé¢ mu nieodptatnie od-
powiednie surowce i materialy niezbedne do przepro-
wadzenia préb rozruchowych pod obcigzeniem; obo-
wigzek wyliczenia sig¢ z zuzycia tych surowcéw i ma-
terialéw cigzy na przeprowadzajqcym rozruch,

2) koszty zuzycia.energii w czasie rozruchu obquza]a,
inwestora (uzytkownika),

3). wyroby produkowane w czasie rozruchu s3 przekazy-
wane nieodplatnie - inwestorowi (uzytkownikowi).

Rozdzial 5
Odbibr.

§ 24. 1. Odbiér ma na celu przekazanie zamawiaja-
cemu ustalonego w umowie przedmiotu po ‘sprawdzeniu
nalezytego jego wykonania. Oddajgcy i odbiérajacy sa
obowigzani dolozy¢ nalezyte] starannosci przy odbiorze
przedmiotu umowy,

2. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego
lub uzytkownika wyposazony w pelnomocnictwo zamawia-
jacego. Odbierajgcy moze korzystaé z opinii rzeczoznaw-
cow. _ )

3. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewi-
dziane w przepisach lub umowie préby oraz przedstawia
wymagane zas$wiadczenia wlasciwych organéw. Jezeli na-
lezno$¢ za te czynnosci nie’jest uwzgledniona w cenach
kosztorysowych, wykonawca otrzymuje za ich wykonanie
odrebne wynagrodzenie,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru wystapi koniecz-
no$¢ wykonania robot-dodatkowych, warunkujgcych uzyt-
kowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze domagac sie, a wykonawca ma obowig-
zek wykonania tych robot odplatnie na zlecenie zamawia-
jacego. Jezeli zakres robot dodatkowych uniemozliwia ich
wykonanie w terminie wyznaczonym na odbi6r, strony
ustalajg dodatkowy termin na ich wykoname

§ 25. 1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy
lub taka jego czeé¢ okreslona w umowie, ktéra moze byé
uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem,

2. W budownictwie mieszkaniowym przedmiotem od-
bioru moze by¢ pojedynczy obiekt, a w o(filmemenlu do
wielosegmentowych budynkéw ich czeéé (segment) wraz
z urzgdzeniami terenowymi, drogami i chodaikami w re-
jonie budynku.

3. Budynki
lgcznie z elewacjami i terenami przyobiektowymi,
strzezeniem § 12 ust. 2 i § 31.

4. Jezeli przedmiotem odbioru jest budynek mieszkal-
ny, wykonawca najpdiniej w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru jest obowigzany doreczyé inwestorowi (uzytkow-
nikowi) instrukcje uzytkowania i konserwacji budynku
oraz kartg gwarancyjng dla uzytkownika, okreslajaca za-
sady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
budynku.

§ 26. Budynki mieszkalne nie mogg by¢ odbierane
i przekazywane do uzytku z wadami, ktére dadzg sie usu-
naé, Jezeli wady nie dadza sie usungé, a budynek moze
by¢ uiytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy
moze przyja¢ budynek obnizajgc odpowiednio wynagro-
dzenie wykonawcy (§ 33 ust. 1 pkt 1),

§ 27. 1. Date gotowosdci do odbioru okreslonego w
umowie przedmiotu wustala wykonawca, zawiadamiajgc
o tym zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed tg data.

2. Zamawiajgcy (uiftkownik) jest obowigzany zawia-
domié¢ wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru i zakonczyé
czynno$ci odbioru najpézniej:

1) w siédmym dniu roboczym, jezeli chodzi o obiekty bu-
downictwa ogélnego,

2) w dziesigtym dniu roboczym, jezeli chodzi o pozostale
obiekty,

liczgc od daty gotowosci do odbioru, chyba 2Ze umowa

stron okre$la inne terminy.

3. Generalny wykonawca jest obowigzany zawiado-
mi¢ podwykonawcéw, przy pomocy ktérych ‘wykonal
przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

mieszkalne odbiera sie kompleksowo,
z za-
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4, Jezeli odbiér zostat za&koficzony w terminach, o kto-
rych mowa w ust. 2, za date: wykonania przez wykonawce
zobowigzania wynikajacego z umowy uwaza sig date od-
bisriy stiierdzohy W' protokele bdbioru.

5, Jezeli zamawqucy stwietrdzi; ze przedmiot odbio-

i m?e moze byé& odebrany z€8, wzgledu na ujawniorne w

toku odbiory wady, powodu_]e 16 skutki’ okreslone w§ 33
oraz w § 37 ust. 1pkt113

§ 28, 1, Z czynno$ci “odbioru sporzadza sig protokdt,
kt5ry powm1en zi’nkieraé ustalema poczymone w toku od-

bioru, a takZe wykaz wszystkich wad ujawnionych w trak-"

cie odbioru oraz okres$la¢ terminy ich usunigcia.

2. Protokdl odbioru Jest -réwnoczesnie - protokolem
przekazania inwestycji: do uzytku (ek,sploata(:]x) chyba zZe
przepisy szczegdlne stanowia inaczej.

3, Protokét odbioru powinien.by¢ podpisany i dorg-
czony stronom w dniu zakonczenia czyanosci odbioru.

4. "Generalny wykonawca jest obowiqzaﬁy przekazaé
niezwlocznie. podwykonawcy wyciag protokotu odbioru w

zakresie dotyqzacym ‘wad, ktorych: usunigcie cigizy na

podwykonawcy..

§ 4, 1 Jezeli zamawm]qcy nie dokona odbioru w
term{nach rzewndmanych W § 27 ust. 2,°wykonawca moze,
z zastriezéniem § 27 ast, 8, nie wyznaczajgc dodatkowego

terminu, ustali¢ pro“tokolarmé stan - przedmiotu odbioru’

przez powolang do tego Komisje, zawiadamiajac o tym
zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe do wysta-
wiania falgtury i zqdama zaplaty wynagrodzehia.

W wypadku 0 klorym mowa- w- ust: 1, za date-wy-
kdrania - przez wykonawce; -zobowigzanid uwaza sig dzief
zgioszema gotowos<:1 do odbioru.

3. Zamawxa]qcy, ktory dopuécil ‘sie¢ zwloki w dokona-
niu odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 27 ust. 2, jest
obowigzany zwrécié wykonawcy ‘koszty zabezpieczenia,
sirzezenia, kohserwacji’i ubezpieczenia przedmiotu odbioru
oraz “zaplaci¢ karge umowng, przewidziahg w § 37 ust. 2
pkt 4.

§ 30, 1. Na zgdanie 2amawiajacego wykonawca jest
obowxqzany czasowo utrzymywa¢é i sirzec-odplatnie -ode-
brany ‘ohiekt lub roboty poza obiektami.

2. Obowxqzek strzezema oblek’tu lub robét wykona-
nych przez podwykonawcdw obcigza generalnego wyko-
nawce od chwili ‘odbioru rob6t od podwykonawcy lib od
chwili przekazania ich pod nadzér ‘generalnemu wyko-
nawcy.

- § 31, Gdy odbior przypada w okresie od 1 listopada
do 31 marca roku nastepnego, a.warunki techniczne za-
braniajg w tym okresie wykonama niektdérych robot lub
dokonywania ich odbiory, strony powinny uzgodni¢ w
umowie termin pozmejszego ich wykonama i odbioru,
z ‘tym ze termin ten nie moze wykraczad poza dzien
31 sierpnia.

Rozdzial 6

Rekojmia i odszkedowania.

§ 32, 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce -jego wartos¢ lub uZylecznos$é ze
wzgledu na cel okre$lony w umowie. "

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytutu re-
kojmi za wady fizyczne, ktére powstaly po oddaniu obiek-
tu lub robdt w wyniku -jego niewtasciwego uzytkowania
lub kbdnserwaciji, chyba ‘ze’ wady wynikly -z przyczyny
tkwigcej juz uprzednio w oddanych przedmiotach.

3. Wykonawca mozeé-uwelnié sig.od odpowiedzialhiosei
z- tytitu rekojmiza: wady fizyczne, ktdre - powstaly wskuiek
wadliwosci ddstarczonych® ‘przez zamawiajacego -maszyn,
urzgdzen, konstrukcji lub materialow albo wskutek wyko-
nania inwestycji. wedtug wskazowek zamawna]qcego, aw
szczegolnoscu dostarczonej przéz niego dakumentacp pro-
Jektowe] Zwolnienie od ¢dpowiedzialnosci nastepUJe je-
zeli wykonawca’ uprzedzﬂ ‘zamawiajgcego i zaw1adom1l
wlajciwy terenowy organ administracji’ panstwowe] 0 gro=
zacym niebezpieczenstwie wad albo’ jezeli mimo dotozenia
nalezytej staranno$ci nie moégt stwierdzié mew%asawobcx
wskazéwek, a w:szczegdlnosci  wad” dostarczone] przez
niego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzeti, kon-
strukcji lub materialow. Nie dotyczy.to projektowych roz-
wigzan katalogowych oraz powszechnie stosowanych sy-
steméw konstrukcyjno-materiatowych.

4. Wykonawca odpowiada wobec. zamawiajacego za
rozwigzania projektowe, ki6érych wprowadzenia zazadal,
oraz ‘za wady obiektu powstate wskutek wad dostarczone-
go przez siebie projektu.

§ 33. 1. Jezeli wady przedmiotu umowy, stwierdzone

w toku dokonywania odbioru, nie dadzg sig usungdy za-

mawiajacy moze:

1) przyja¢é przedmiot umowy, obniZajac wynagrodzenie
odpowiednio do: utraconej wartosci-uiytkowej, gdy
wady - nie ‘uniemozliwiajg ~ uzytkowania = przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstapi¢ od umowy w Wwypadku, gdy wady uniemo-
zliwiaja zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie przed-
miotu umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwy tereno-
wy organ administracji papstwowej oraz inne organy
nadzoru i inspekcji,

3) nie odstepujac od umowy i zachowujac prawo do, kar
umownych za zwloke, zadaé wykbnania przedmrotu
umowy po raz drugl

2. Jezeli wady przedmiotu umowy stwierdzone 'w to-
ku dokonywania odbioru dadza sie usunqé zamiawiajacy
moze:

1) odmoéwic¢ przyjecia przedmiotu umowy do czasu-usu-
nigcia wad umemo7lxw1a]qcych uzytkowanie lub roz-
poczecie eksploatacji;” w takim -wypadku wykonawca
okresla nowy termin gotowosci do¢ oedbioru,. zgodnie
z przepisem § 27 ust. 1, z zastrzezeniem § 28,

2) przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac wykonawcy
odpowiedni termin na usunigcie wad, a w razie zwlo-
ki i bezskutecznego uplywu terminu ‘dodatkowego —
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za przedmiot
umowy, z zastrzeZeniem § 26,

3) przyjgt przedmiot umowy. z.wadami, obnizajgc wy=
nagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio: do .ufra-
conej wartosci uzytkowej. .

3. Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad bez
wzgledu- na- wysokos$é zwiazanych z tym kosztow,

4, Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie wykoe
nawey i na jego koszt wady nie usunigte -w terminié wy-
znaczonym. Koszty zwigzane 'z zastgpczym usunigciem wad
zamawiajacy pokrywa z konta wykonawcy w trybie inka-
sa-bezakceptowego.

5: Niezaleznie od uprawnien okre$lonyéh w. ust. 2
pkt 1 zamawiajacy ma prawo do kar umownych, o ktd«
rych mowa w § 3% ust. 1 pkt 2, i edszkodowania uzupelnia-
jacego.

§ 34 1. Po wykryciu wady zamawiajacy- jest obowig-
zany zawiadomi¢ o ‘tym niezwlocznie wykonawce;
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2. Jezeli zamawiajacy nie wywigze si¢ z obcwigzkéw
okreélonych w ust. i, a zwloka spowodowala zwigkszenie
uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane z usunieciem zwiek-
szonego uszkodzenia obcigZajg zamawiajgcego.

§ 35. 1. Uprawnienia z tytulu rekomn za wady fi-
zyczne wygasajq:
1) w stosunku do obiektéow budowlanych z wyjatkiem
budynkow mieszkalnych — po uplywie 3 lat,
2) w stosunku do budynkoéw mieszkalnych — po uptywie
~ okresow przewidzianych w karcie gwarancyjnej,
3) w stosunku do obiektéw budowlanych lub ich czesci,
. ktérych normatywuny okres zuzycia trwa krocej niz
-3 lata — po uptywie polowy tego okresu,
4) w stosunku do:
a) maszyn, urzadzen i instalacji przemystowych,
b) urzadzen terenowych zieleni uzytku publicznego,
¢) zagospodarowania pomelioracyjnego uiytkéw zie-
lonych,
po uplywie 1-roku, Chyba ze udzielona przez wyko-
nawce lub dostawce rekojmia lub gwarancja przew1-
duje inny termin.

- 2. Jezeli termin remontu planowo-zapobiegawczego
obiektu lub jego czesci jest krotszy niz okres rekojmi za
wady, uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg z dmem
w ktorym remont powinien by¢ rozpoczety.

3. Poczgtek biegu rekojmi w stosunku. do wszystkich
wykonawcow liczy sie od dnia odbioru przez inwestora
inwestycji lub jej czesci, stanowiacej przedmiot odbioru.

4, Zamawiajgcy moze. wykona¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi nawet po uplywie terminéw, o ktérych mowa w
" ust. 1, jezeli réklamowal wade przed uplywem tych termi-
néw. ’

§ 36. 1. Strony okre’élajq‘w umowie zakres odpowie-
dzialnosci za wady w obiektach lub robotach do$wiadczal-
nych i prototypowych. Dos$wiadczalny lub prototypowy
charakter: obiektéw (robdt) powinien wynikaé¢ z planu ba-
dan naukowych i rozwoju technicznego budownictwa i by¢
stwierdzony w. umowie.

2. Strony ustalajg réwniez w umowie zakres ddpowie-
dzialnogci za wady w niektéryeh budowlach regulacy;nych
na rzekach i potokach okreslonych w odrebnych przepl-
sach.

§ 37 L Wykonawca jest obowigzany zaplaci¢ zama-
WIanCemU karg umowng:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przed-
mioty odbioru — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru, za kazdy dzieh
zwtoki, v

.2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy od-
bjorze lub w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,01% .wynagrodzenia umownego za wykonany przed-
miot odhioru, za kazdy dzieh zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za zgloszenie do odbioru zadania, obiektu 1ub “robét
"poza obiektami 7 wadami i jezeli w zwigzku z tym
0dbidr nie zostanie dokonany — 20.000 zt niezaleznie
od zwrotu kosztéw zquanych z odhiorem.

2 Zamawm]qcy jest ohowigqzany zaptacic¢ wykonawcy
kare umowng:
1) za zwloke w. dostarczeniu projektu technicznego lub
umoéwionej jego €2¢$ci oraz w usunigciu- wad projektu
technicznego — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia

umownego za wykonanie obiektéw lub roboét, ktérych

dotyczy projekt lub jego czes¢, za kazdy dzien zwtoki,

liczgc odpowiednio od terminu umownego na dostar-
czenie projektu lub terminu wyznaczonego na usunig-
cie wad,

2} za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub uméwio-
nej jego czesci oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywanin robét z in-
nych przyczyn niz wymienione w pkt 1, 3 i 4 — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za Wy-
konanie przedmiotu umowy lub za wykonanie obiek-
tow lub robét, ktore beda realizowane ze zwloka, za
kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy materia~
16w, maszyn, urzadzen lub konstrukcji — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego z3, obiekt, do ktére-
go wykonania beda uzyte, za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci
20.000 zt za kazde rozpoczete 10 dni zwloki liczac od
dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powi-
nien by¢ dokonany (§ 27 ust. 2).

3. W razie zwloki w oddaniu robét, ktérych odblor Ze
wzgledéw technicznych zostat przesuniety na termin poz-
niejszy (§ 31), podstawe kary umownej, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt 1, stanowi wynagrodzenie nalezne za wykonanie
obiektu (robét poza obiektem).

4. W razie zwloki w usunigciu wad w terminie do-
datkowym kara uléga podwyzszeniu o 50, liczgc od dnia
uplywu terminu dodatkowego. =~ = ‘

5. Suma kar umownych naleznych zamawiajgcemu lub
wykonawcy ze ‘wszystkich tytuldw jednoczesnie,  z wyjat-
kiem kar za zwloke w usunigciu wad, nie moze. przekra-
cza¢ 5% wynagrodzema za przedmlot odbioru, z zastrzeie-
niem § 38 ust. 1.

§ 38. 1. Strony mogq ustali¢ w umowie kary w wyz-
szej wysokosci oraz wyzszy procent limitu kar niz przewi-
dziano w § 37, a takie przewidzie¢ kary za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw z innych tytuléw,

2. Strony moga nie dochodzié¢ kary umownej, jezeli
nie przekracza ona 10.000 zi.

§ 39. Poszkodowany jest obowigzany dochodzi¢ od-
szkodowania, jezeli przewyzsza ono wysoko$¢ zastrzezonej
kary. Odszkodowanie to nie obejmuje ‘utraconych ko-
rzyéci, ktoére poszkodowany mogiby osiggng¢,  gdyby nie
wyrzgdzono szkody.

Rozdzial 7

Wynagrodzenie i rozliczenia.

§ 40. 1. Wynagrodzenie wykonawcéw. ustala sig w
formie ryczattu.

2. Wynagrodzenie za:

1} budowle ziemne i wodno-inZynieryjne (z wyjatkiem
drenowan nowych) oraz roboty stanu zerowego bu-
dynkow zaglebionych wiecej niz o 1 kondygnacije,

2) obiekty doéwiadczalne i prototypowe,

3) roboty adaptacyjne, modernizacyjne, remontowe, bu-
dowlane roboty konserwatorskie i wiertniczo-studniar-
skie ustala sig na podstawie uzgodnionych cen jed-
nostkowych i obmiaru wykonanych robét, chyba ze
strony umdéwia sig o wynagrodzenie ryczattowe,

3. Propozycje co do wysokodci wynagrodzenia przed-
stawia zamawiajacy, chyba ze strony umowia sie inaczej.
Jako propozycje wynagrodzenia traktuje sie rowniez prze-
slanie wykonawcy przez zamawiajgcedgo kosztorysu stanos
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wigcego podstawe ustalenia wynagrodzenia bez obliczo-
nego ostatecznie wynagrodzenia, jeZeli wysokos¢ nalei-
nych, wykonawcy narzutow uzupe)mi‘ajqcycb i dodatkow
Zostaly uprusdmo u7qodn'one migdzy stronami.

4, Jeizeli umowa nie stanowi inaczej, termin na spraw-
dzenie wysokosci wynagrodzenia, liczgc od dnia ‘dostar-
czenia propozycim~ wynosi:

1) w. stosunkach: migdzy zamawiajacym a generalnym
-realizatorem -tub: generalnym. wykonawcg — 60 dni,
2y w-stosunkach miedzy generalnym wykonawcg a pod-
wykonawcg “oraz migdzy inwestorem a wykonawca

czelciowym — 30 dni.

5. Jezeli w terminach, o ktorych mowa w ust. 4, stro-
ny hie uzgoqu wynagrodzenia, wykonawca moze wysta-
pi¢’w ‘ciggu nastepnych 14 dni ‘do komsji arbitrazowej
o Ustalenie jego wysokosci, a ‘jezell tego nie uczyni, obo-
wigzuje Wynagrodzenie zaproponowane przez zamawiajg-
‘cégo.’

§ 41. - 1. Podstawe ustalenia wynagrodzenia general-
nego realizatora stanowi suma_ poszczegolnych skladnikow
zestawienia kosztow zadama inwestycyjnego, okresiaja-
cych koszt mwestycp w zakresie objetym umowag wraz
z narzutaml i dodatkami okreslonymi zgodme z obowig-
(ZU]QCYII'H przeplsaml

2. Wynagrodzenie generalnego reahzatora ustalone
zgodnie z ust. 1 uwzglednia oplacane przez niego innym
wykonawcom narzuty z tytulu ryzyka stosowania ryczalttu
oraz dodatek z tytulu funkcji generalnego wykonawcy.

§ 42. 1. Podstawe ustalenia wynagrodzenia general-
nego wykonawcy stanowia:

1) ustalona na podstawie odrebnych przepiséw cena pod-

* ‘stawowa wraz z przysfugujacymi narzutami uzupelnia-
jacymi, e

'2) narzut z tytulu ryzyka stosowania ryczaltu,

3) dodatek z tytulu obowigzkow wynikajgcych z pelnie-

- nia funkcji generalnego wykonawcy.

2. Podstawe ustalenia anagrodzehia podwykonawcy
i wykonawcy czesciowego stanowig skladniki okresione
w ust. 1 pkt 112

3. Narzutu z tytulu ryzyka stosowania ryczaltu nie
dolicza sie do warto$ci robot wykonanych do konca mie-
sigca poprzedzajacego.ten, w ktérym strony .ustalily wy-
soko$é¢ ryczattu, a jezeli ryczalt zostal ustalony orzecze-
niem komisji arbitrazowej — do konhca miesigca poprze-
dzajgcego wniesienie sporu do komisji.

§ 43. 1. Zlecone przez zamawiajgcego roboty dodatko-
we oraz zamjenne rozlicza sig na podstawie kosztorysoéw
dodatkowych lub zamiennych.

2. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w
razie:

1) urzedowej zmiany cen produkcji budowlano-montazo-
wej oraz maszyn, urzadzen i wyposazenia, .

2) zmiany przez inwestora zalozen techniczno-ekonomicz-
nych inwestycji lub dokumentacji uproszczonej (jed-
nostadiowe]j), a takze zmiany ustalonego w tych zalo-
zeniach lub dokumentacji uproszczonej (jednostadio-
wej) zakresu rzeczowego robot,

3) zmiany warunkéw realizacyjnych inwestycji, ktdrych
nie mozna bylo przewidzie¢, jezeli wskutek tej zmiany
wykonanie zadania groziloby wykonawcy razacag
sirata,

4) naruszenia obowigzujgcych cen i zasad kosztorysowa-
nia i ustalania 'wyndgrodzefl, jeézeli wynagrodzenie
ustalone w umowie bedzie znacznie rézni¢ sie od wy-
nagrodzenia ustalonego prawidtowo.

§ 44. 1. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie umowy
tub jej czesci, stanowigcej uméwiony przedmiot odbioru
(§ 25 ust. 1), nastepuje na podstawie faktury.

2. Fakture wystawia wykonawca na podstawie proto-
kolu odbioru, stanowigcego jej integralna cze$é, w termi-
nie okreslonym odrebnymi przepisami.

§ 45. 1. Jezeli przepisy szczegélne stanowia, ze przed-
miotem rozliczen moze byé obiekt, czesé obiektu lub ro-
bét poza obiektami, umowa stron powinna ustala¢ warunki
do wystawiania faktur cze$ciowych. Faktury czesciowe
mozna wystawia¢ za obiekty (roboty), ktdérych cykl reali-
zacji jest dluzszy niz 12 miesiecy. .

< 2. Zakres rzeczowy rohdét stanowigcych przedmiot
rozliczania czesciowego powinien byé okre§lony w sposob
umozliwiajacy sprawdzenie i oceng pod wzgledem iloscio-
wym, jakosciowym i wartoSciowym, z tym ze.za budynki
mozna wystawi¢ nie wiecej niz trzy faktury czesciowe
obejmujgce roboty stanu zerowego, roboty stanu surowego
i roboty stanu wykonczeniowego.

3. Fakture czeSciowa wystawia si¢ na podstawie do-
konanego przez kierownika budowy _(kierownika robét)
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu obiektu lub ro-
bét, o ktoérych mowa w ust. 2. Odpis wpisu zalagcza sig do
faktury czesSciowej.

4. Suma objeta fakturami czeSciowymi nie moze prze-
kracza¢ 70%s wynagrodzenia wykonawcy za obiekt lub ro-
boty poza obiektami.

§ 46, Jezeli okres wykonania remontowych robét bu-
dowlanych i instalacyjnych jest diuzszy niz 12 muiesigcy,
strony moga ustali¢ w umowie, Ze wykonawca bgdzie wy-
stawial faktury po wykonaniu okre$lonych w umowie za-
kreséw robét i ich odbiorze przez zamawiajgcego.

§ 47. 1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wy=
konaé¢ zlecone roboty inaczej niz to przewiduje projekt
dostarczony przez zamawiajacego albo zastosowaé inne
materialy lub konstrukcje niz okreslone w projekcie lub -
kosztorysie, jezeli zmiany te nie wplyna na trwatosé oraz
warto§¢ uzytkows, estetyczng i techniczng obiektu, prze-
diuzenie wykonania oraz zwigkszenie wynagrodzenia wy-
konawcy i kosztdw eksploatacji obiektu, a ponadto jezeli

zmiany te nie naruszaja przepiséw techniczno-budowla-

nych, w szczegdlnosci przepisow bezp1eczenstwa i higieny
pracy.

2. O zamierzonych zmianach wykonawca jest obowig-
zany zawiadomi¢ zamawiajgcego i kierujgcg jednostke
projektowania.. Jezeli zamawiajacym jest generalny wyko-
nawca lub generalny realizator, nalezy zawiadomi¢ takie
inwestora. Jezeli inwestor w ciggu 14 dni sprzeciwi sig
proponowanym zmianom, spor rozstrzyga jednostka nad-
rzedna wykonawcy w porozumieniu z jednostkg nadrzedng
inwestora. )

3. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca
otrzymuje wynagrodzenie ustalone w umowie, z tym ze
20%0 zysku, stanowigcego roznice miedzy wynagrodzeniem
ustalonym w umowie a wynagrodzeniem, jakie przystugi-
watoby za wykonanie obiektédw na warunkach o&reslonych
w ust. 1, przekazuje inwestorowi.

4. Jeze) zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmian
projektu, dokonuje ich na koszt wlasny wykonaweca.
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Rozdzial 8
Zmiana i odstgpienie od umowy.

§ 48. 'W razie zmiany zamawiajgcego lub wykonawcy
nowy kontrahent przejmuje prawa i obowigzki poprzed-
nika.

§.49. 1,
niem. swoich zobowigzan, jest obowiazany ponie$¢ koszty
przy$pieszenia umownego czasu wykonania, a jezeli
przyépieszenie jest niemoiliwe — na zgdanie wykonawcy
odpowiednio przedluzy¢ termin wykonania inwestycji oraz
ponies¢ koszty z tego tytutu.

2. Termin wykonania inwestycj, wynikajgcy z decyzji

uprawnionego’organu wigzacej obie strony, nie moze by¢
wydtuzony bez uprzedniej zmiany tej decyzji (§ 19 ust. 3).

Generalny Wykonawca

w

Zamawiajacy, ktéry opodinia sie z wykona-:

§ 50. Strona, ktora domaga sie zmiany umowy, prze-
syla drugiej stronie podpisany projekt.tej zmiany -(aneks).
Jezeli proponujgcy. zmiane nie .olrzyma w ciggu 14, dni
zgody drugiej strony, mozZe wystgpi¢ do komisji arbitra-
zowe]j o ustalenie nowej tresci umowy,

§ 51. 1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w wy-
padkach gospodarczo uzasadnionych. -

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli in-
westycja nie zostanie uwzgledniona w jego porifélu zle=
cen przez organy hilansowania robét. budowlanych i mon-
tazowych oraz jezeli z powodu opdznienia $wiadczenia
zamawiajgcego nie moze realizowac inwestycji przez skres
co najmniej trzech miesiecy.

3.  Odstepujgcy od umowy jest obowigzany wynagro-
dzi¢ drugiej stronie spowodowane tym stratly, chyba ze od-
stgpienie nastqpllo z przyczyn, za ktére strona ta odpo-
w1ada

Zalgcznik nr 3

KARTA GWARANCYJNA Nr......

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) “z tytulu rekojmi za wady fizyczne budynku.

1. Przedmiot karty gwarancyjnej (opis przedmiotu):

2. Nazwa psiedla:

3. Nazwa ulicy i nr milicyjny:.

4, Nazwa budynku i ar urbanistyceny:

5. Konstrukcija .budyn‘ku i system:

(Y

6, Charakterystyka techniczna budynku:
— iloé¢ kondygnacji

v

-‘—-‘_powi‘erzrhnia uzytkowa  -— m?

— kubatura budynku 4 -~ m

— ilod¢ mieszkat

— ilo§¢ izh .

7. Data prackazania budynku do uzytku

dzien

miesigc

rok

8. Ogdlne warunki rekojmi:
8. I

nymi,

Generalny wykbnawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng budynek mieszkalny zostal wy-
konany zgondnie z umows, projektem technicznym, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowla-

8 2, Generalny -wykonawca zobowiagzuje sig do nieodplatnego usunigcia wad ujetych w prowadzonym’ przez

Zamawiajqcego {Uzytkownika) ,Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw"

trwania rekojmi za wady fizyczne, okreslonych ‘w pkt 9,

i zgtoszonych przez Niego w okresach

8. 3, Wykanawca zohowiqzuje sig do usuniecia zgloszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawia-
jqregp {Uzytkownika), a wad szczegolnie ucigzliwych — natychmiast; jezeli usunigcie wady ze wzgleddw technicz-
nych nie jest moiliwe w tym okresie — niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody.

8 4. Stwierdzanie usun.gcia wad nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia Zama-
wiajacego {Uzytkownika) przez Generalnego Wykonawce o dékonaniu naprawy.
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8. 5. Jezeli wada fizyczna elementu budynku o diluiszym okresie rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ‘*ktérego okres rekojmi juz uplyngt, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do nieadplatnego usunigcia wad
w.obu elementach. Nie- podlega]q uprawnieniom z tytutu rekojmi wady powstate na skutek:

_a) sity wyiszej,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesei,

€} szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania budynku w sposéh nie-
zgodny z instrukcja, przekazang przez Generalnego Wykonawce,

9; Czas trwania rekojmi za wady fizyczne, liczac od daty odbioru budynku przez Z«amdwm;qrpqo (Uzytkowai-~
ka), wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sig lub wykrycia. wady, nie okre$la natomiast trwatodci obiektu
i wmontowanycp urzgdzen.

Ok-fesy quéjmi wynosza:

Lp. Wyszczegdlnienie - Okres reknjmi

1 Etementy konstrukcyjne budynku: S$ciany zéwnetrzné 60 mies‘iqcy
i wewnetrzne, stropy i konstrukcje dachu. '

2 Tynki i okiadziny wewnetrzne i zewnetrzne, stolarka, | 36 miesiecy
posadzki 1 podlogi cementowe, z kamienia, lastrico
i z terakoty wraz z izolacjami, elementy kowalsko-siu-
sarskie, instalacje elektryczne (ruraz i przewody), in-
stalacja odgromowa oraz rurowanie wodno-kanalizacyj-
ne, ¢.0.,, gazu i c1epte] wody

3 Urzadzenia techniczne: hydroforme quly cmplne tabli- | 24 miesigce
| ce rozdzielcze, déwigi oraz pokrycia i izolacje dachowe.

4 Urzadzenia terenowe, podiogi z desek, posadzki desz-'| 18 miesiecy
czulkowe i parkiet, posadzki z tworzyw sztucznych, ptyt- ‘
kowe i rulonowe, posadzki dywanowe,

5 Urzadzenia (przybory), osprzet, zawory, zasuwy, baterie 12 miesiecy, chyba
wannowe, umywalkowe i zlewonzmywaki (bez uszczelek), ze udzielona prezez
wanny, umywalki, miski klozetowe, ptuczki klozetowe, produrenta gwaran-

grzejniki, kuchnie i piece gazowe, anteny telewizyjne cja przewiduje dluz- )
zbiorcze, szafy wnekowe, meble kuchenne, malowanie szy termin
zewnetrzne i wewnetrzne $cian, stropéw i stupébw (nie-
zaleznie od rodzaju farb), malowanie stolarki, elemen-
tow metalowych budynku oraz zielen przyobiektowa,
krzewy i trawniki.

10. Nie wymienione w powyzszej tabeli elementy budynku podlegaja rekoymi w okresie 12 miesiecy, Nie sa
objete rekojmia: szkleme drzwi i okien, osprzet elektryczny, wilgczniki, wquczmkl bezpieczuiki, instalacja i osprzet
sygnalizacji.

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zglaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposnbdw usuniecia Zama-
"v‘&iajg'cy‘(U'zytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymmanych w dniu odbioru powykondwuej doku-
mentacji technicznej i protokolu przekazania budynku do eksploataciji,

Warunki rekojmi przyjal
‘ Padpis 1 pieczgé
Nazwa | adres Generalnego Wykonawcy

Inwestora (Uzytkownika) Dyrektor

Kierownik Budowy

(podpis)
Rejestr reklamacji i dokonanych napraw
Data i nr pisma zgtasza- | Data zawiadomienia o za- | Nr i data protokclu od- Podpisy komisji
jacego reklamacje koficzeniu naprawy bioru . odbivrczej

1 _ 2 il 3 / 4
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Zalacznik nr 4
Ramowy wzdr umowy o pracé projcktowe w budownictwie

Typ inwestyeji "

nr kodu infqrmatycznego

Inwestor

nr kodu informatycznego

Jednostka nadrzedna zamawiajacego

nr kodu intormatycznego

Kierujaca jednostka projektowania

nr kodu informatycznego

Umowa nr ..../7....

W dniu . 19 ..r.w

pomie;dzy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Ob.

Ob.

a

zwanym dalej , Jednostkgq projektowania”, reprezentowang przez Ob.
Ob.

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. 1. Jednostka projektowania zobowigzuje sie do wykonania (adaptacji) nastepujacej dokumentacji pro-
jektowej:

(okreslenie, charakterystyka dokumentacji z uwzglednieniem zatozonych parametréow eksploatacyjno-produkcyj-

nych lub nzytkowych)

Jraz do pelnienia nadzoru autorskiego nad inwestycja realizowana na podstawie wyzej wymienionej dokumen-
tacji projektowej.

2. Szczegotowy wykaz dokumentaéji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, terminy wykonania po-

szezegdloych jej czqdci, stanowigcych przedmiot odrebnego odbioru i zaplaty oraz wynagrodzenie za nie okreéla har-
monogram, stanowigcy integralng czes¢ umowy.

§ 2. Zamawiajacy dostarczy(l) niezbedne do wykonania prac projektowych dokumenty w zakresie i na warun-
kach wymienionych w harmonogramie, stanowigcym integralng czes$¢ umowy. :

§ 3. Prace projektowe, stanowigce przedmiot odbioru, Jednostka projektowania dostarczy w.... egz, a na
2gdanie Zamawiajacego dostarczy egzemplarze dodatkowe za oddzielnym wynagrodzeniem.
e

§ 4. 1. Jednostka projektowania przekaze Zamawiajgcemu prace projektowe, stanowigce przedmiot odbioru:*)

1) w siedzibie Jednostki projektowania,

2) przesytky pocztowag na koszt i ryzyko Jednostki projektowania,

2. O dniu wydania prac projektowych Jednostka projektowania uprzedzi Zamawiajacego, co nie narusza ter-
minu umownego wykonania tych prac.

Uwaga: Prostokaine pola przeznaczone sa na informacje, ktére beda uzyte do elektronicznego przetwarzania danych;
zamieszczenie | czytelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne.
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§ 5.- Orientacyjne wynagrodzenie za prace projektowe, stanowigce przedmiot umowy, wynosi

l ‘] tys. 2}

slownie w  tys. zl,
‘w tym:
1) ~za zalozenia tethniczno-ekonomiczne “ tys. zt
stownie’ : : : tys. z},
2} za projekt techniczny “ l tys. zt
slownie. : : tys. zl,
‘-3) za nadzor autorski " | tys, 21
stownie — ' tys. zh

§ 6. Zaplata wynagrodzenia za nadzdér bedzie dokonywana jednorazowo po zakoficzeniu nadzoru®) — w okre-
sach rozliczen generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego, dla ktérego nadzér ten zostal ustanowiony®) =
skfesowo wedlug nastepujacych zasad:®)

!

§ 7 1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowigcymi przedmiot umowy, ze strony Jednostki projekto-

wania wyznacza sig generalnego projektanta Ob.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza sig.

Ob.

§ 8. Faktury za prace projekitowe, stanowigce przedmiot umowy i.rozliczenia bedg  platne. przelewem .(inka-

sem) w NBP Oddziat : nr konta

§ 9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegélowe

#10. "Unibw’é;‘;“‘spdf"z'qdz;)no W ..i.. BQZ, T CZegO PO .....egz dorgczono kazdej ze strom,

Zamawiajgcy - Jednostka' projektowanta

Zalgezniki:;

* Niepotrzebne skreélié.

Harmonogram prac projektowych

A, Zestawlenie prac projektowych stanowiacych przedmiot ‘umowy'

Wyszczeg6lnienie projektow dla ]
; zadan -inwestycyjnych, obiek- S . Wysokodé wynagrodze-| -
Lp. téw lub ich czekci, stanowia- Terminy wykonanta nia, podstawa wyceny

S . cych przedmiot odbioru - ' ’ ‘

1 2 3 . 6

Uwagf

et e
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B, Wykaz dostarczenia dokumentéw przez zamawiajacego

1
Lp. | Wyszczegolilenie dokumentdw | = Termin dostarczenia | Uwagi
1 2 3 4
Zamawiajacy Jednostka projektowania

Zaiaczhik nr 5

Ramowy wzdér umowy

o realizacjq inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszgcego

Umowa nt .eeolveei

Typ ihwestyéji - , | ' '
nr kodq informatycanego

Inwestor :
nr kodu informatycinego l

Jednostka nadrzedna zamawiajgcego ~
nr kodu informatycznego " "

nr kodu informatycznego

Kierujaca jednostka projektowania u "

W dniu 19, 1. w

pomiedzy

zwanym déléj ,,Zama“wriajqcym", reprezentowanym przez

a.

zwanym dalej , Generalnym wykonawca”, reprezentowanym przez

zostala zawarta umdwa, tredci nastepujgcej:

§ 1. 1. Zgodnie z umowg przedwstepna nr veeslosss z dnia & s s s ¢ 5 & 19.., 1% Generalny wyko-
nawca zobowiazuje sig do: o
oddania- Zamawiajacemu wykonanego zadania — przedsiewzigcia inwestycyjnego*) pod nazwa

na warunkach okreslonych w niniejszej- umowie oraz do opracowania w _terminach ustalonych w harmonogramie,
stanowigcym integralng cze$é umowy, projektdow technicznych skladajacych sig¢ na zadanie — przedsigwzigcie®)
inwestycyjne na podstawie dostarczonych przez Zamawiajgcego zalozen techniczno-ekonomicznych zatwierdzonych

przez

w dniu : ' , *)

Uwaga:‘Prostokame pola przeznaczone sg na informacje, ktére bedy uzyte do elekironicznego przetwarzania . danych;
zamieszczenie { czytelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne,
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2, Zamawiajgey. zobowigzuje sie dostarczy¢ w terminach ustalonych w harmonogramie, stanowigcym integraly
ng cze$¢ umowy, projekty techniczne skladajace sig na zadanie — przedseewzneme *) inwestycyijne.

3. Przedmioty odbiory,. polgczonego 2 przekazamem do uzytku, lerminy rozpuczecia i zakodczenia oraz zakres
rzeczowo-finansowy obieklédw i-robdt pozs obiektami wchodzgeych w sktad zadanie — ‘przedsiewziecfia *} inwesty-
cyjnego, bedgcego przedmiotem umawy, okreéla harmonogram realizarji, stanowigcy integralng czesé umowy. '

§ 2. 1. Cyk! realizacji zadania — przedsiewziecia’) mweslycyjnego stanowigcego. przedmiot umowy, ustalony
w zalozenlach techniczno-ekonomicznych wynosi miesigcy

2. Termin rozpoczecia dnia

i zakonczenia inwestycji dnia

3. Rozpoczecie robdt podstawowych
nastapi. w dniu

§ 3.. Zamawiajacy. zobowzqzme sig¢ przekazat Generalnemu wykonawcy teren niezbedny do reahzac]: mwestycﬁ
w calosm — rczedciami *) w. nastepujgcymich) terminie — terminach )

“wraz 'z pla‘nem znajdujgeych sig na tym terenie urzadzen podiiemnych.

§ 4. Strony zobowigzujg sig¢ do wzajemnego odplatnego $wiadczenia ustug na terenie budowy w zakresie:

Wynagrodzenie za “ustugi ustalone zostanie w terminie

na podstawie

§ﬁ5. Wynagrodzenie ryczaltowe Generalnego wykonawcy za przedmiot umowy okresla sig )

1) za wykonanie zadania — przedsiewziecia*) inwestycyjnego

2) za sporzgdzenie projektu technicznego inwestycji

Lacznie

Slownies - ' ‘ tys. zt

,:beﬁzie ustalone w terminach , T~ : - =*)
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-§ 6, ‘Paktury za wykonane { oddane obiekty, roboty poza obiektami oraz za opfacowany. projekt -techniczny

beda oplacone przelewem — inkasem *) w NBP - Oddziat “nr konta .o -

§ 7. Strony ustalajg nastepujjce postanowienia szczegdlowe:

§ 8. Umoweg sporzgdzono W .ises €QZ, PO .ivss €92 dla kazdej strony.

Zamawiajacy Generalny wykonawca

Obowigzkowe zatgczniki do umowy:
1) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego,
2) harmonogram wykonania prac projektowych,
3) harmonogram dostaw urzgdzen.

*} Niepotrzebne skreslié.
Zalacznik nr 6

Ramowy wzér umowy o realizacjg inwestycji z zakresu budownictwa przemystowego i ogdlnego:

Typ inwestycijt . )

nr kodu informatycznego

Inwestor O . l
nr kodu informatycznego

Jednostka nadrzgdna zamawiajacego . "
nr kodu informatycznego

Kierujaca jednostka projektowania ' “ || :
nr kodu informatycznego

Umowa nr .../ iss

W dniu \ 19..r.w

pomiedzy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, bedgcym inwestorem — generalnym realizatorem*), reprezentowanym przez Ob.

Ob.

a

zwanym- dale] ,Generalnym realizatorem”, zarejesfrowanym w centralnym rejestrze generalnych realizatoréw inwe-
stycji pod nr .... (Generalnym wyk'onawca,) ) reprézentowanym przez Ob,
Ob,

zosfala zawarta umowa nastepujacej freéeis

_ § 1. 1. Zgodnie .z umowg przedwstepng nr .../ ssszdnia. + s 5 s 5 9 5 & . 19 W I Generalny realiza-
tor (Generalny wykonawca) ') zobowigzuje si¢ do oddania Zamawiajgcemu wykonanego przedsigwzigcia (zadania)*)

inwestycyjnegd pod nazwa

w - v na warunkach okreslonych

w dorgczonych wykonawey zalozeniach technigzno-ekonomicznych, zatwierdzonych przez
(projektach technicznych, dokumentacji uproszczonej)*) z dmia . + o« « « o o » o « + 19 .. 1.

Uwaga: Prostokatne pola przeznaczone sa na informacje, kt6re beda uzyte do elektronicznego przetwarzania danych;
zamleszczenfe { czytelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne.
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2. Terminy rozpoezecia i zakohczenia: oraz zakres rzeczowo-finansowy zadah inawestycyjnych. (pbiektow)*) skia-
dajgcych sig na przedmiot umowy okresla uzgodniony miedzy stronami dyrekiywny harmonoaram rea'izacji inwe-
stycji, stanowigcy integraing czedé umowy.

3. Terminy rozpoczecia i zakofczenia wykonania robdt zwigzanych 'z przygotowamem terenu budowy ustala

sie na

§ 2. 1. Cykl(e) realizacji inwestycji zadan inwestycyjnych wchodzacych w sklad przedsigwzigcia inwestycyjne-
go, stanowigcego przedmlot umowy (zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot umowy)®) ustalony .zostal

przez : e

w zalozeniach techniczno-ekonomicznych z dnia . » & 40 & o + o o «19.. 1. 1 wynosi

1) i mies.
2) mies.
3) mies.

2. Strony zgodnie ofwiadczaly, zetéerminy wykonania zadan{ia) ;nweétycyjnych(nego) wyszczegdtionych w dy-

Jektywrym harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pod pozycjami:

: — :
.zakladaig skréceme okresu ch-- s&akzacar w.stogusku do normatywnych cykli realizacji inwestycii 0 . . ¥'¢ ms*ecy.
‘co stanowi . . ... %/s skrécenia.

§.3.") Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ dostarczyé Generalnemu wykonawcy dokumentacje projektows w-zakresie
i terminach okresionych w dyrektywnym harmonogramie prac projektowych, stanowigcym integraing czesC umowy.

§.4.°}. 1. Generslny reatizator {Generalny wykonawca)*) zZobowiazuje sie uzyska¢ dokumentacje projektows
dotyczgcq przedmiotu umowy w zakresie i terminach ustalonych w dyrektywnym harmonogramie prac projekinwyth,
stanowiacym integralng_cze$¢ umowy, ktdrg po jej wykonaniu udostepni w 2 egz. Zamawiajgcemu w celu spraw-
dzema zgodnosci tej dokumentacji z zatwierdzonymi zalozeniami techmczno—ekonom:cznyml

2. Zamawiajgecy sprawdzi dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1, w _ciggu.-14 dni “od daty: Jjej. udostepnienia
1 wawiadonri Generalnego ‘realizatora {Generalnego wykomawce) '} o zajetym" stanowmku gwragajge b =gz, doku-

mentacjl.
7/

-3. {Bezskuteczny: uplyw terminu- ustalonego-'w ust; 2 traktuje .sie ‘jako brak wzastrzezef: w- t&kresxe zgoadnasci
udostepnienej dokumentacji. z- za!ozenlaml techniczno-ekonemicznymi inwestycji.

4 Zamawiajgcy dostarczy Genera’memu realizatorowl +{Generalnemu wykonawey) ') nastgpujgce; dokamenty: nie-
‘Zbedne do opracowanis dokumentacji projektowej w zakresie dostosowanym do- charakteru inwestyeji, stanowigce}
przedmiot umowy i jei lokalizacii:

" do dnia ~19.. 1
do dnia - 19..r

: do dnia . 19 ...

do dnia 19 .1

:§ 5, 1, Zarﬁawiajqcy zobowigzuje sie uzyskaé teren niezbedny do realizacji inwestyc]l, stanowligcej przed'miotk
umowy, wraz z planem znajdujgcych sie na tym terenie urzadzen podziemnych i przekazaé nastepujacej jednostce

w calodci (cze$ciami)*} w nastepujgcych termimach;

dnia 7 19 .. 1.
dnia 19 .1

dnia " i . 19 X Vl'.‘

2 Rozyoczqcie:reb'ét.»,poﬂ%taWGwyﬁh .nastapi w- dniu:-
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~§ 6, 1. (Zamawiajgcy, Generalny realizator, Ceneralny wykonawca) *) zobowiazuje sig uzyskaé (maszyny, urzg-
dzenia, narzedzm i inwentarz stanowigcy wyposazenie mwestyc;n)') w zakresie i w terminach okre$lonych w dy=
rektywnym harmonogramie dostaw, stanowigcym integralng cze$¢ umowy, oraz zapewni¢ kierownictwo dla montaza
maszyn i’ urzqdzel’\ ktére tego wymagaja.

, 2.*} Zamawiajgcy zobowigzuje sig. przenie$¢ na Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcg) prawa i obo-
wmzkx wynikajgce z uprzedmo zawartych uméw na maszyny, urzgdzenia, narzedzia i inwentarz w terminie do dnia
u' 3 . . . . . . 19 .

3. Zamawiajacy zapewm Generalnemu realizatorowi (Generalnemu wykonawcy) *) niezbedne §rodki dewizowe na
zakup maszyn i urzadzen pochodzacych z importu w terminie umozliwiajagcym terminowe ich dostarczenie, tj. do
dnia . . « « ¢« « v .+ .+« <1901

4.") Zmiana przez Generalnego realizatora (Generalnego wykonawce)*) rodzajéw maszyn i urzgdzen oraz wa-
runkow dostawy, przewidzianych w zatozeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji stanowiacej przedmiot umo-
wy, wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 7 1. Strony ustalaja, Ze bedg $wiadczyé sobie odplatnie nastepujace ustugi na terenier budowy (np. lokowa-
nie dostaw, transportu, magazynowanie i przekazywanie do montazu maszyn i urzadzen):

7

okreélonych na podstawie projektu organizacji robét, planu zagospodarowania terenu budowy, opartych na danych
dotyczacych organizacji wykonania mwestycjl stanowigcych mtegralnq czgé¢ zalozen ‘techniczno-ekonomic¢zanych
mwestyrp

© 2. Nalezno§¢ za uslugl o ktérych mowa w ust. 1, zostanie ustalona na podstawie

§ 8. 1, Przéprowadzenie rozruchu inwestycji, o ktére] mowa w § 1, w zakresie obxektéw (zadan) wymxemonych
pod lp.. ... harmonogramu realizacji inwestycji obcigza:
Generalnego realizatora {Generalnego wykonawce, Inwestora)®), ktéry zobowigzuje sxq uzyskaé nastqpujqce para-
metry w wyniku jego przeprowadzenia:

"

okreslone w dokumentacji projektowe;j.

2. Ustala sie nastepujgce terminy rozpoczecia { zakoficzenia rozruchu zadat (obiektdéw)*)

§ 9, Ustala sle nastepujgce podstawowe obow:qzki i uprawnienia stron w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzania rozruchu:

1) obowlgzki { uprawnienia Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy)*):

' 2) obowlazki 1 uprawnienia Zam&wiajacego:
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§. 10. Ustala sig nastepujace terminy rozpoczecia i zakonczenia odbioru i przekazania do eksploatacji poszcze-
géinych przedmiotéw -odbioru:

~.§ 11, Generaldy realizator (Generalny ~wykonawca)*) zobowxqzu;e sig spowodowaé przeprowadwnse przed od-
bxorem o ktérym mowa w §-10, nastepujgcych préb: :

i uzyskac od wtasciwych organdéw wymagane zasw1adczema ktére dostarczy zamawiajgcemu w terminie do dnia.
e e e e e w1900

8§ 12.‘: 1;. Wynagrodzenie ryczaltowe Generalnego realizatora (Generalnego wykonawey)’) za przedmiot umowy
okre$la sie na lgczng kwote:

, tys. zt
stownie: , tys. zt
2. Przyjmuje sie naklady na: '

1) roboty budowlane i montazowe tys. 2t
2) zakupy | tys. zt
w tym:
import z KK , 1T vl tys.-zt

§.13. Za nastepujgce obiekty i ‘zakresy fobdt, stanowigce usfalone migdzy stronami przedmioty rozliczen,

o

General‘ny realizater (Generalny wykonawca)®) wystawi faktury czedciowe,

§ 14 L Zamaw1a]qcy o$wiadcza, ze inwestycia, L ktérej mowa w § 1, jest finansowana przez NBP . & .
‘Oddziat w. . . .

9 w termmie dm 10 od daty otrzymania zawiadomienia z NBP Zamawiajagcy poda Gnneralncmu reahzatorom
(Generalnemu wykonawcy)*) numer konta bankowego I warunki platnoéci.

:’§ 15. Generalny realizator (Generalny wykonawca)*) zobowiazuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu naSte-
pujacych dokumentéw niezbednych do tozlxczema inwestycji, stanowiagcej przedmiot umowy

w terminie do dnia 19..r
w terminie do dnia 19 .
w terminie do dnia 19.. 1.

§ 16. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdlowe:

“ i
'§ 17, Umowe sporzadzono w ... egz, z ktérych ... egz przeznacza sig dla zamawiajacego, a ... . egz.
dla  Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy). *) ' :
Zamawiajacy ' Generalny realizator. .
(Generalny wykonawca)*)

Zélqcznik'i" do umowy

1) dyrektywny harmonogram realizacji inwestycii,
'2) dyrektywny harmonogram prac projektowych,
3) dyrekiywny harmonogram dostaw.

" % .Niepotrzebne skreslié.
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Ramowy wzér umowy ’

o realizacje czefci inwestycji (rob5t) miedzy generalnym wykonawca a podwykonawca

Umowa nr ....7....

W dniu : 19 ... w
pomigdzy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym"”, reprezentowanym przez Ob,

Ob.

a

zwanym dalej ,Podwykonawcy”, reprezentowanym przez Ob.

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1. 1. Zgodnie z umowg przedwsiepng nr ..../.... z dnia . . . . . . . . . . 19., r. Podwykonawca
zobowigzuje sie do oddania wykonanych obiektéw, czesci obiektédw, robot poza obiektami wyszczegolnionych -
w uzgodnionym miiedzy stronami dyrektywnym harmonogramie robot budowlano- montazowych stanowxqcym inte-
gralng cze$é umowy, ktory okres$la takze terminy ich rozpoczecia i zakofczenia.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze terminy oddania obiektéw wymienionych w harmonogramie, o ktéorym mowa
w-ust. 1, pod pozyclaml-

zakladajg skrécenie okresu ich realizacji w stosunku do ¢yklu realizacji inwestycji o .. .. miesigcy, co stanowi
0/o
[ R S 3

§ 2. Zamawiajgcy dostarczy () Podwykonawcy nastgpujaca dokumentacje projektowa:

w dniu 19 .. 1.
w dniu ; w19 L0 T
-w dniu 19..r

§ 3. Zamawiajgcy przekaze Podwykonawcy teren budowy (front robdt) pod obiekty, czesci obhiektéw, roboty
poza obiektami, o ktérych mowa w § 1, w nasiepujgcym zakresie i terminach:

dnia , 19 .
dnia i 19 .. 1.
dnia i 19..r1

wraz z pl'anem znajdujgcych sie na tym terenie urzadzen podziemnych.
§ 4. 1. Zamawiajacy przekaze Podwykonawcy do montaiu nastgpujgce maszyny i urzqdzenia w terminach:

dnia 19 ..1

dnia . 19 ...

: dnia «19 .. L.

2. Przy montazu nastepujgcych maszyn i urzgdzed Zamawiajgcy zapewni kierownictwo montazu .o -

/§ 5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wykona¢ na zlecenie i koszt Podwykonawcy ‘w terminach uzgodnionych na-
stepujgce urzgdzenia na terenie budowy, stuigce Podwykonawcy

§ 6.") 1. Podwykonawca przejmie odplatnie od Zamawiajagcego obowigzek dostarczenia nastepujacych maszyn
i urzgdzen:

dnia 19..r

o dnia 19.. 1

- : : dnia o 19...r

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przenie$¢ na Podwykonawce prawa i dbowiqzki wynikajace z uprzednio za-
wartych umow o dostawe maszyn i urzadzen do dnia . . . e . L 19

8, Zamawiajacy zapewni Podwykonawcy niezbedne srodkx dewxzowe na zakup maszyn i urzgdzen pochodzg-
cych z importu w terminie umozliwiajgcym . terminowe ich dostarczenie, tj. do dnia . « v o o v ¢ v . 19,. 1

4. Zmiana przez Podwykonawce rodzajéw maszyn i urzgdzen oraz warunkow dostawy przewidzianych w. zalo-
Zeniach. techniczno-¢konomicznych inwestycji wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 7. Strony ustalaja, ze beda §wiadczyé sobie odplatnie nastepujgce ustugi na terenie budowy (np.- lokowanie
'dostaw, transport, magazynowanie | przekazywanie do montazu maszyn i urzgdzen)

okreéﬂonych’ na ‘podstawie projektu organizacji robét, planu zagoqpodarowama terenu budowy, opartych na danych
“dotyczqcych organizacji wykonania . inwestycji, stanowigcych- integralng czes$¢ zatozen  techniczno- ekonomlcznych
inwestycji. ‘Wynagrodzenie za ustagi, o ktérych mowa- wyzej, ustalone zostanie na podstawie
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§8 Podwykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢ nastepujacych spcqahstow w terminie uzgodaionym z Za-
mawiajgcym, ktorzy wejdg w sklad grupy rozruchowej:

§ 9. Odbiér oblektéw, czesci oblektéw, robdt poza obiektami, stanowigcych przedmiot umowy, nastgpr jedno-
razowo (nastepujgcymi czesciami) ‘) i

§ 10. 1. Do obowigzkéw Podwykonawcy nalezy przygotowanie nastepujacych dokumentéw pozwalajgcych na
ocene nalezytego wykonania przedmiotu odbioru:

2. Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca zobowigzuje sie odplatnie czasowo utrzymywaé i strzec ode-
brane obiekty, czesci obiektéw, robdt poza obiektami:

§ 11. Po zakonczeniu wykonywanych robét Podwykonawca uporzadkuje teren, na ktérym pracowal, w terminie
do dnia . . . e .o .19

§ 12, 1L Wysokosc Wynagrodzema ryczaltowego za przedmiot umowy lub jego nastegpujaca czgsc ...................... -
wynosi , ' 7t
stownie zt

2.°) Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, nie obejmuje robét

ktére rozliczone .zostang na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych.
3.") Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy zostanie ustalona w okresie , .
#ni po dostarczeniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jej odpowiedniej czedci, okreslonej w § 2

§ 13. Za nastepu]qce czesci obiektdw lub roboty poza obiektami, ktérych okres wykonania jest diuiszy niz
o« .. Miesiecy ...

Podwykonawca wystawi faktury czeSciowe w terminie .., ... dni od zakonczenia czesci obiektéw lub robdt poza
obiektami.

§ 14. Faktury za przedmioty odbioru zostang pokryte z kontanr,..wNBP , , ,Oddziatw., . . . . .
§ 15. Strony ustalajg nastgpujgce postanowienia szczegolowe:

§ 16. Umowe sporzadzono w .... egz, z ktérych ... . egz przeznacza sie dla Zamawiajacego, a . . . . egz.
dla Podwykonawcy.

Zamawiajacy Podwykonawca

Zalgczniki:

*) Niepotrzebne skreslié.

Zatacznik nr 8
Ramowy wz6r umowy

o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych
Umowa nr .,../....

W dniu ' w

pomiedzy

zwanym dalej‘ wLamawiajgcym"”, reprezentowanym przez

~diia‘lajqcym na podstawie

z jednej strony, a

zwanym dalej ,Wykonawcg” (Generalnym wykonawca, Wykonawca czeSciowym)®), reprezentowanym przez

dzialajacym na podstawie
z drugiej strony, zostala zawarta umowa treéci nastgpujgcei:

§ 1. 1. Zgodnie z umowa przedwstepna ar ..../.... z dnia ,
a Wykonawea przyjmuje do wykonania roboty remontowe
zlokalizowane w obiekcie (obiektach}*) w
przy ul,

¢ e i v & % 5 & s « Zamawiajacy powierza,
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2. Orientacyjng — ryczaltowg') warto$¢ robdt objetych niniejsza umowa strony ustalajq na sur‘ng\zl_.-...-_,.......‘
stownie zi

3. Zakres rzeczowo-finansowy -oraz terminy rozpoczgcia i zakonczema robot bedqcych przedmlotem uinow‘{
okresla zatacznik do umowy.

~§ 2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wyvkonawcy potrzebng do wykonama remontu dokumentacje
projektowa (protokét typowania robdt wraz z orientacyjnym kosztem ich wykonania)®) w terminie (lermmath) )
do dnia :

§ 3. 1. Zlecone przez Zamawiajjcego roboty dodatkowe -oraz zamienne heda rozliczane na podstawie kosztorysu
dodatkowego, zamiennego lub protokolu koniecznosci sporzgdzonego przez Zamawiajgcego i uzgodnionego z Wy-
konawcs.

2. Termin wykonania robét, o ktérych mowa wust, 1, strony ustalg w aneksie do umowy.

§ 4. 1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy {front robdt) w terminie do dnia

w zakresie umozliwiajagcym wykonanie robot i zagospodarowanie przyobiektowe oraz zapewni Wykonawcy:
a) zrodto poboru sily, $wiatlta i wody,
b) zamykane pomieszczenia z przeznaczeniem na skladowanie narzedzi i drobnych materialéw (przy robotach
w obiektaeh kubaturowych)™).
2. Zamawiajacy zapewni, przy wykonywaniu roh6t w czynnych obiektach, nastepujace warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, a Wykonawca wykona, na jego zlecenie, ostony, rusztowania, stemplowania, daszki ochronne nad

przejsciami, odizolowanie przewodéw pod napigciem

ey A “)

3. Zamawiaijgcy zobowiqzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy w terminie do dnia planu znajdujgcych sie na terenie urzadzen pod-
ziemnych i udzielania mu wszelkich niezbednych informacji dotyczacych tego terenu, a majacych wplyw na
prawidlowos¢ wykonania robot”),

2) calkowitego (cze$ciowego)*) opréznienia oblektu w terminie do:

dnia

dnia

4, W celu wykonania robét

zamawiajacy zapewni zdemontowanie nastepujacych urzgadzen, sprzetu i maszyn:

§ 5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w ciggu ... ... dni wydaé¢ dyspozycje, poprzez wpis do dziennika budo-
Wy, w sprawie postgpowania z materialami uzyskanymi w wymku demontazu lub rozbiorki.

§ 6. Odbiér wykonanych robot nastepUJe
- &) jednorazowo, po wykonaniu calosci robét*),
b) etapami stanowigcymi techniczng i funkcjonalng caloéé?).

§ 7. Nalezno$¢ bedzie regulowana w drodze inkasa bankowego z konta nr

§ 8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegoélne:

§ 9 Umnwe niniejszg sporzadzono w . .... €gz., z ktérych ,.... egz przeznaczono dla Zamawiajgcego
i....egz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgcznik: ,
Terminarz rozpoczecia i zakonczenia oraz zakres rzeczowo-finansowy rohét,

) - Nfépotrzebne skreslié.



